


Tarea	Inicio	Fin
PEC 1. Propuesta formal del proyecto	23-sep	04-oct
PEC 2. Mandato del proyecto y planificación	05-oct	14-oct
<b>Tarea 1. Estado del arte / análisis del mercado</b>	05-oct	11-oct
<b>Tarea 2. Objetivos y alcance</b>	08-oct	13-oct
<b>Tarea 3. Planificación</b>	10-oct	14-oct
PEC 3. Entrega 1	15-oct	11-nov
<b>Tarea 1. Análisis y definición de contenidos</b>	15-oct	04-oct
Subtarea 1. Definición de usuario y sus necesidades	15-oct	16-oct
Subtarea 2. Fichas user-persona	17-oct	31-oct
Subtarea 3. Regulación y funcionamiento del servicio de movilidad eléctrica	24-oct	03-nov
<b>Tarea 2. Arquitectura de la información</b>	04-nov	09-nov
Subtarea 1. Página web	04-nov	05-nov
Subtarea 2. Aplicación	06-nov	09-nov
<b>Tarea 3. Definición de las plataformas y herramientas de desarrollo</b>	10-nov	11-nov
PEC 4. Entrega 2	12-nov	09-dic
<b>Tarea 1. Diagrama de flujos y navegación</b>	12-nov	15-nov
<b>Tarea 2. Creación de la marca</b>	16-nov	22-nov
Subtarea 1. Logotipo	16-nov	17-nov
Subtarea 2. Estilos	18-nov	20-nov
Subtarea 3. Patrones de diseño	21-nov	22-nov
<b>Tarea 3. Prototipo de baja fidelidad - wireframe</b>	23-nov	29-nov
Subtarea 1. Página web	23-nov	24-nov
Subtarea 2. Aplicación	25-nov	29-nov
<b>Tarea 4. Prototipo de alta fidelidad (HI-FI)</b>	30-nov	09-dic
Subtarea 1. Página web	30-nov	02-dic
Subtarea 2. Aplicación	03-dic	09-dic
PEC 5. Cierre	10-dic	03-ene
<b>Tarea 1. Revisión y finalización de tareas pendientes</b>	10-dic	17-dic
<b>Tarea 2. Conclusión y líneas de futuro</b>	18-dic	19-dic
<b>Tarea 3. Finalización redacción Memoria Final</b>	20-dic	28-dic
<b>Tarea 4. Documento para la presentación TFM</b>	29-ene	03-ene
<b>Memoria del TFM</b>	05-oct	03-ene


# Septiembre

# Octubre



# Noviembre

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



# Diciembre

# Enero

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

