


ID	Task Name	Duration	Cost	Start	Finish	ary	May	September			
						M	B	E	M	B	E
0	Proyectos	239 days	166,10€	Fri 5/1/15	Wed 3/30/16						
1	1 Creación de un área de Seguridad de la Información	18 days	4,51€	Fri 5/1/15	Tue 5/26/15						
2	1.1 Revisión de Requerimientos	3 days	2,73€	Fri 5/1/15	Tue 5/5/15						
3	1.2 Aprobación	2 days	84€	Wed 5/6/15	Thu 5/7/15						
4	1.3 Asignación de Autoridades y Responsabilidades	2 days	40€	Fri 5/8/15	Mon 5/11/15						
5	1.4 Selección de Personal	10 days	17€	Tue 5/12/15	Mon 5/25/15						
6	1.5 Entrada en Producción	1 day	36€	Tue 5/26/15	Tue 5/26/15						
7	1.6 Area en Funcionamiento	0 days	€	Tue 5/26/15	Tue 5/26/15						
8	2 Implementación de una Herramienta GRC	17 days	23,12€	Wed 5/27/15	Thu 6/18/15						
9	2.1 Estudio de Mercado	8 hrs	1,04€	Wed 5/27/15	Wed 5/27/15						
10	2.2 Selección de Proveedores	8 hrs	72€	Thu 5/28/15	Thu 5/28/15						
11	2.3 Adquisición de la Herramienta	16 hrs	64€	Fri 5/29/15	Mon 6/1/15						
12	2.4 Puesta en Producción de la Herramienta	24 hrs	3,12€	Tue 6/2/15	Thu 6/4/15						
13	2.5 Capacitación en la Herramienta	40 hrs	8,80€	Fri 6/5/15	Thu 6/11/15						
14	2.6 Parametrización de la Herramienta	40 hrs	8,80€	Fri 6/12/15	Thu 6/18/15						
15	2.7 Grc en Producción	0 days	€	Thu 6/18/15	Thu 6/18/15						
16	3 Puesta en Producción de Políticas	56.5 days	45,50€	Fri 6/19/15	Mon 9/7/15						
17	3.1 Revisión de la Política General por Parte de la Alta	24 hrs	15,84€	Fri 6/19/15	Tue 6/23/15						
18	3.2 Aprobación de la Política General	4 hrs	48€	Wed 6/24/15	Wed 6/24/15						
19	3.3 Publicación de la Política General	16 hrs	3,68€	Wed 6/24/15	Fri 6/26/15						
20	3.4 Publicación y Divulgación de las políticas específicas	320 hrs	14,40€	Fri 6/26/15	Fri 8/21/15						
21	3.5 Revisión y Aprobación de la Metodología de Riesgo	16 hrs	1,84€	Fri 8/21/15	Tue 8/25/15						
22	3.6 Revisión y Aprobación de los Indicadores del Sistema	16 hrs	1,82€	Tue 8/25/15	Thu 8/27/15						



Project: Proyectos Date: Sun 5/24/15	Task		Manual Task		Deadline	
	Split		Duration-only		Baseline	
	Milestone		Manual Summary Rollup		Baseline Milestone	
	Summary		Manual Summary		Baseline Summary	
	Project Summary		Start-only		Progress	
	Inactive Task		Finish-only		Manual Progress	
	Inactive Milestone		External Tasks			
	Inactive Summary		External Milestone			

ID	Task Name	Duration	Cost	Start	Finish	ary				May				September					
						M	B	E	M	B	E	M	B	E					
23	3.7 Revisión y Aprobación de Formatos de Apoyo	16 hrs	2,24€	Thu 8/27/15	Mon 8/31/15														
24	3.8 Carga del sistema en la herramienta GRC	40 hrs	5,20€	Mon 8/31/15	Mon 9/7/15														
25	3.9 Políticas en Producción	0 days	€	Mon 9/7/15	Mon 9/7/15														
26	4 Capacitación y Concienciación	22 days	15,14€	Mon 9/7/15	Wed 10/7/15														
27	4.1 Generación de Contenido para Charlas de	20 hrs	2,60€	Mon 9/7/15	Wed 9/9/15														
28	4.2 Manufactura de material de Campañas	4 hrs	16€	Thu 9/10/15	Thu 9/10/15														
29	4.3 Charlas de concienciación al Personal de Sistemas	8 hrs	32€	Thu 9/10/15	Fri 9/11/15														
30	4.4 Charlas de Concienciación a Funcionarios en General	40 hrs	1,60€	Fri 9/11/15	Fri 9/18/15														
31	4.5 Charlas de Concienciación a Directivos	4 hrs	36€	Fri 9/18/15	Fri 9/18/15														
32	4.6 Charlas de Concienciación a Proveedores	10 hrs	90€	Mon 9/21/15	Tue 9/22/15														
33	4.7 Charlas de Concienciación a Contratistas	10 hrs	40€	Tue 9/22/15	Wed 9/23/15														
34	4.8 Pruebas de Ingeniería Social	40 hrs	3,60€	Wed 9/23/15	Wed 9/30/15														
35	4.9 Capacitación en Auditoría Interna sobre Iso 27001:2013	40 hrs	5,20€	Wed 9/30/15	Wed 10/7/15														
36	4.10 Personal Capacitado	0 days	€	Wed 10/7/15	Wed 10/7/15														
37	5 Modificación del Proceso de Gestión Humana	20.5 days	12,26€	Wed 10/7/15	Wed 11/4/15														
38	5.1 Revisión del Proceso Actual	10 days	6,32€	Wed 10/7/15	Wed 10/21/15														
39	5.2 Alineación con los requerimientos de ISO 27001	20 hrs	2,80€	Wed 10/21/15	Fri 10/23/15														
40	5.3 Generación de Otrosi a contratos laborales	5 days	1,70€	Mon 10/26/15	Fri 10/30/15														
41	5.4 Firma por parte de los empleados	8 hrs	€	Mon 11/2/15	Mon 11/2/15														
42	5.5 Firma por parte de Contratistas	8 hrs	€	Mon 11/2/15	Mon 11/2/15														
43	5.6 Auditoría De Cumplimiento	16 hrs	1,44€	Tue 11/3/15	Wed 11/4/15														
44	5.7 Proceso Modificado	0 days	€	Wed 11/4/15	Wed 11/4/15														
45	6 Clasificación de la Información	51.5 days	45,16€	Thu 11/5/15	Fri 1/15/16														
























Project: Proyectos
Date: Sun 5/24/15

Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Baseline	
Milestone		Manual Summary Rollup		Baseline Milestone	
Summary		Manual Summary		Baseline Summary	
Project Summary		Start-only		Progress	
Inactive Task		Finish-only		Manual Progress	
Inactive Milestone		External Tasks			
Inactive Summary		External Milestone			

ID	Task Name	Duration	Cost	Start	Finish	ary			May		September	
						M	B	E	M	B	E	
46	6.1 Revisión de Posibles Ajustes a la Política de Clasificación	16 hrs	2,08€	Thu 11/5/15	Fri 11/6/15							
47	6.2 Oficialización de la Política de Seguridad de la	4 hrs	48€	Mon 11/9/15	Mon 11/9/15							
48	6.3 Divulgación de la política	16 hrs	2,24€	Mon 11/9/15	Wed 11/11/15							
49	6.4 Generación de guías de etiquetado de información	20 hrs	1,70€	Wed 11/11/15	Fri 11/13/15							
50	6.5 Generación de guías de tratamiento de información	20 hrs	1,70€	Mon 11/16/15	Wed 11/18/15							
51	6.6 Divulgación de guías de etiquetado y tratamiento	16 hrs	2,24€	Wed 11/18/15	Fri 11/20/15							
52	6.7 Etiquetado de Información	320 hrs	34,72€	Fri 11/20/15	Fri 1/15/16							
53	6.8 Información Clasificada	0 days	€	Fri 1/15/16	Fri 1/15/16							
54	7 Creación de un Ambiente de Pruebas y Desarrollo	15 days	3,68€	Fri 1/15/16	Fri 2/5/16							
55	7.1 Diseño de Red	16 hrs	1,44€	Fri 1/15/16	Tue 1/19/16							
56	7.2 Levantamiento de Especificaciones	8 hrs	28€	Tue 1/19/16	Wed 1/20/16							
57	7.3 Petición y Análisis de Cotizaciones	8 hrs	28€	Wed 1/20/16	Thu 1/21/16							
58	7.4 Instalación de los ambientes	10 days	1,40€	Thu 1/21/16	Thu 2/4/16							
59	7.5 Pruebas sobre los ambientes	8 hrs	28€	Thu 2/4/16	Fri 2/5/16							
60	7.6 Ambientes Instalados	0 days	€	Fri 2/5/16	Fri 2/5/16							
61	8 Gestión de Vulnerabilidades Informáticas	20.5 days	12,23€	Fri 2/5/16	Fri 3/4/16							
62	8.1 Selección de Herramientas	24 hrs	2,40€	Fri 2/5/16	Wed 2/10/16							
63	8.2 Provisionamiento de la Herramienta Seleccionada	20 hrs	2,00€	Wed 2/10/16	Fri 2/12/16							
64	8.3 Instalación de la Herramienta	16 hrs	1,44€	Mon 2/15/16	Tue 2/16/16							
65	8.4 Capacitación al Personal Interno	40 hrs	3,60€	Wed 2/17/16	Tue 2/23/16							
66	8.5 Configuración Inicial	8 hrs	18€	Wed 2/24/16	Wed 2/24/16							
67	8.6 Afinamiento	20 hrs	45€	Thu 2/25/16	Mon 2/29/16							
68	8.7 Programación de Escaneos Anuales	20 hrs	2,00€	Mon 2/29/16	Wed 3/2/16							

Project: Proyectos Date: Sun 5/24/15	Task		Manual Task		Deadline	
	Split		Duration-only		Baseline	
	Milestone		Manual Summary Rollup		Baseline Milestone	
	Summary		Manual Summary		Baseline Summary	
	Project Summary		Start-only		Progress	
	Inactive Task		Finish-only		Manual Progress	
	Inactive Milestone		External Tasks			
	Inactive Summary		External Milestone			

ID	Task Name	Duration	Cost	Start	Finish	ary		May		September	
						M	B	E	M	B	E
69	8.8 Personalización de reportes	16 hrs	16€	Thu 3/3/16	Fri 3/4/16						
70	8.9 Herramienta en Producción	0 days	€	Fri 3/4/16	Fri 3/4/16						
71	9 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	18 days	4,50€	Mon 3/7/16	Wed 3/30/16						
72	9.1 Generación de un estudio de mercado	5 days	2,20€	Mon 3/7/16	Fri 3/11/16						
73	9.2 Creación de una solicitud de Ofertas	3 days	1,32€	Mon 3/14/16	Wed 3/16/16						
74	9.3 Selección de Proveedores	10 days	98€	Thu 3/17/16	Wed 3/30/16						
75	9.4 Inicio del Servicio Annual	0 hrs	€	Wed 3/30/16	Wed 3/30/16						

Project: Proyectos Date: Sun 5/24/15	Task		Manual Task		Deadline	
	Split		Duration-only		Baseline	
	Milestone		Manual Summary Rollup		Baseline Milestone	
	Summary		Manual Summary		Baseline Summary	
	Project Summary		Start-only		Progress	
	Inactive Task		Finish-only		Manual Progress	
	Inactive Milestone		External Tasks			
	Inactive Summary		External Milestone			

logía, Gerente General [20%]

logía [25%], Gerente General [25%]

alento Humano [50%]

cción [6%]

rsos Humanos [50%]

uridad de la Información, Oficial de Seguridad de la Información

idad de la Información

uridad de la Información

uridad de la Información, Consultores Externos

uridad de la Información, Consultores Externos, Oficial de Seguridad de la Información

uridad de la Información, Consultores Externos, Oficial de Seguridad de la Información

ral, Director Administrativo y Financiero, Director de Call Center, Director de Factoria de Software, Director de Recursos Humanos, Director de Tecnología, C
ral


de Talento Humano, Director de Recursos Humanos, Oficial de Seguridad de la Información

de Seguridad de la Información, Coordinador de Talento Humano [30%], Oficial de Seguridad de la Información [25%]


General [20%], Oficial de Seguridad de la Información

General [20%], Oficial de Seguridad de la Información

Project: Proyectos Date: Sun 5/24/15	Task		Manual Task		Deadline	
	Split		Duration-only		Baseline	
	Milestone		Manual Summary Rollup		Baseline Milestone	
	Summary		Manual Summary		Baseline Summary	
	Project Summary		Start-only		Progress	
	Inactive Task		Finish-only		Manual Progress	
	Inactive Milestone		External Tasks			
	Inactive Summary		External Milestone			



Project: Proyectos Date: Sun 5/24/15	Task		Manual Task		Deadline	
	Split		Duration-only		Baseline	
	Milestone		Manual Summary Rollup		Baseline Milestone	
	Summary		Manual Summary		Baseline Summary	
	Project Summary		Start-only		Progress	
	Inactive Task		Finish-only		Manual Progress	
	Inactive Milestone		External Tasks			
	Inactive Summary		External Milestone			
























Project: Proyectos
 Date: Sun 5/24/15

Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Baseline	
Milestone		Manual Summary Rollup		Baseline Milestone	
Summary		Manual Summary		Baseline Summary	
Project Summary		Start-only		Progress	
Inactive Task		Finish-only		Manual Progress	
Inactive Milestone		External Tasks			
Inactive Summary		External Milestone			




Project: Proyectos
Date: Sun 5/24/15

Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Baseline	
Milestone		Manual Summary Rollup		Baseline Milestone	
Summary		Manual Summary		Baseline Summary	
Project Summary		Start-only		Progress	
Inactive Task		Finish-only		Manual Progress	
Inactive Milestone		External Tasks			
Inactive Summary		External Milestone			



Project: Proyectos
Date: Sun 5/24/15

Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Baseline	
Milestone		Manual Summary Rollup		Baseline Milestone	
Summary		Manual Summary		Baseline Summary	
Project Summary		Start-only		Progress	
Inactive Task		Finish-only		Manual Progress	
Inactive Milestone		External Tasks			
Inactive Summary		External Milestone			



Project: Proyectos
Date: Sun 5/24/15

Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Baseline	
Milestone		Manual Summary Rollup		Baseline Milestone	
Summary		Manual Summary		Baseline Summary	
Project Summary		Start-only		Progress	
Inactive Task		Finish-only		Manual Progress	
Inactive Milestone		External Tasks			
Inactive Summary		External Milestone			