

Planificación TFG - Sistema domótico inalámbrico con portal WEB.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt chart timeline														
					ar '17	abr '17	may '17	jun '17	jul '17	ago '17	sep '17	oct '17	nov						
					06/13/2027	03/10/17	24/04/17	01/08/15	22/29/05	12/19/26	03/10/17	24/31/07	14/21/28	04/11/18	25/02/09	16/23/30	06/06/17		
1	Sistema domótico inalámbrico con portal WEB (Prototipo)	77 días	lun 13/03/17	dom 25/06/17	Sistema domótico inalámbrico con portal WEB														
2	Prototipo (investigación y desarrollo)	57 días	lun 13/03/17	mar 30/05/17	Prototipo (investigación y desarrollo)														
3	Busqueda de documentación y productos	10 días	lun 13/03/17	vie 24/03/17	Busqueda de documentación y productos														
4	Desarrollo técnico (memoria y capacitación)	15 días	lun 27/03/17	vie 14/04/17	Desarrollo técnico (memoria y capacitación)														
5	Esquema general en vivienda estandar	2 días	lun 27/03/17	mar 28/03/17	Esquema general en vivienda estandar														
6	Compra de materiales prototipo	2 días	mié 29/03/17	jue 30/03/17	Compra de materiales prototipo														
7	Recepción materiales	10 días	vie 31/03/17	jue 13/04/17	Recepción materiales														
8	Esquemas de instalación de cada nodo	10 días	lun 17/04/17	vie 28/04/17	Esquemas de instalación de cada nodo														
9	Programación de nodos (códigos)	25 días	lun 17/04/17	vie 19/05/17	Programación de nodos (códigos)														
10	Diseño WEB	5 días	lun 15/05/17	vie 19/05/17	Diseño WEB														
11	Implantación y pruebas en taller	7 días	lun 22/05/17	mar 30/05/17	Implantación y pruebas en taller														
12	Servidor Web	3 días	lun 22/05/17	mié 24/05/17	Servidor Web														
13	NRF2401	3 días	jue 25/05/17	lun 29/05/17	NRF-2401														
14	Sensores	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	Sensores														
15	Iluminación	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	Iluminación														
16	Consumos	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	Consumos														
17	Memoria TFG	63 días	vie 31/03/17	dom 25/06/17	Memoria TFG														
18	Memoria	52 días	vie 31/03/17	dom 11/06/17	Memoria														
19	Presentación	8 días	jue 15/06/17	dom 25/06/17	Presentación														
20	Implantación del sistema en vivienda real (cliente)	26 días	lun 26/06/17	lun 31/07/17	Implantación del sistema en vivien														
21	Tareas previas (presupuesto)	6 días	lun 26/06/17	lun 03/07/17	Tareas previas (presupuesto)														
22	Requisitos del cliente	1 día	lun 26/06/17	lun 26/06/17	Requisitos del cliente														
23	Análisis de la situación	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	Análisis de la situación														
24	Diseño previo de la solución	2 días	jue 29/06/17	vie 30/06/17	Diseño previo de la solución														
25	Valoración económica	1 día	lun 03/07/17	lun 03/07/17	Valoración económica														
26	Aprobación por parte del cliente	1 día	mar 04/07/17	mar 04/07/17	Aprobación por parte del cliente														
27	Ingeniería y desarrollo solución cliente	14 días	mié 05/07/17	lun 24/07/17	Ingeniería y desarrollo solución clien														
28	Diseño de la instalación	2 días	mié 05/07/17	jue 06/07/17	Diseño de la instalación														
29	Compra y recepción de materiales	8 días	vie 07/07/17	mar 18/07/17	Compra y recepción de materiales														
30	Programación y pruebas en taller	2 días	mié 19/07/17	jue 20/07/17	Programación y pruebas en taller														
31	Desarrollo del manual para el cliente	2 días	vie 21/07/17	lun 24/07/17	Desarrollo del manual para el cliente														
32	Implantación del sistema in-situ	5 días	mar 25/07/17	lun 31/07/17	Implantación del sistema in-situ														
33	Instalación física	2 días	mar 25/07/17	mié 26/07/17	Instalación física														
34	Configuración router cliente	1 día	jue 27/07/17	jue 27/07/17	Configuración router cliente														
35	Configuración servidor WEB (con DNS automático)	1 día	vie 28/07/17	vie 28/07/17	Configuración servidor WEB (con D														
36	Pruebas y presentación del sistema al cliente	1 día	lun 31/07/17	lun 31/07/17	Pruebas y presentación del sistema														

Proyecto: TFG-Arduino
Fecha: dom 11/06/17

Tarea



Hito



Resumen del proyecto



Progreso



Resumen



Tareas externas

