




























| Id |  | Nombre de tarea | may '17 | | | | jun '17 | | | | jul '17 | | | | ago '17 | | | | sep '17 | | | |
|----|---|--|--|---|---|---|---------|----|----|---|---------|----|----|---|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
| | | | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| 1 | | PROJECTE D'ENCRIPATACIÓ DE PORTATILS. |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | PROJECTE DE CONTROL DE SEURETAT FÍSICA A NIVELLS DE PORT DELS SWITCHOS. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA INTEGRAT D'INVENTARI D'EQUIPS. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | PROJECTE D'ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ SENSIBLE ALS SERVIDORS | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | PROJECTE DE CLASSIFICACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LA INFORMACIÓ | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | PROJECTE DE FORMACIÓ D'USUARIS. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | PROJECTE DE PROPOSTA D'AMPLIACIÓ, E INTEGRACIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ DE LA ORGANITZACIÓ. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Proyecto: Planificació Projectes 20 Fecha: lun 15/5/17 | Tarea |  | Hito externo |  | Informe de resumen manual |  |
| | División |  | Tarea inactiva |  | Resumen manual |  |
| | Hito |  | Hito inactivo |  | Sólo el comienzo |  |
| | Resumen |  | Resumen inactivo |  | Sólo fin |  |
| | Resumen del proyecto |  | Tarea manual |  | Fecha límite |  |
| | Tareas externas |  | Sólo duración |  | Progreso |  |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---------|----|----|----|---|---------|----|----|----|---|---------|----|----|---|----|---------|----|---|---|----|---------|----|---|----|----|---------|---|----|----|----|---------|--|--|--|--|-----|
| '18 | | | | jun '18 | | | | | jul '18 | | | | | ago '18 | | | | | sep '18 | | | | | oct '18 | | | | | nov '18 | | | | | dic '18 | | | | | ene |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | | | | |

Proyecto: Planificació Projectes 20

Fecha: lun 15/5/17

Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tareas externas














Hito externo


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


Sólo duración














Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

