

Informe de trabajo

Las tareas planificadas para la entrega

SPRINT 9

(19 al 24 diciembre 2017)	
TAREA	
Informe técnico	Empiezo informe técnico. Sin previsión en calendario*
Revisión Memoria	Realizo ajustes
Revisión informe técnico	No da tiempo

SPRINT 10-1

(25 al 31 diciembre 2017)	
TAREA	
Informe técnico	Sigo trabajando en el informe
Revisión Memoria	Ajustes
Revisión informe técnico	No da tiempo

SPRINT 10

(25 al 31 diciembre 2017)	
TAREA	
Revisión Memoria	Ajustes
Revisión informe técnico	Ajustes
Preparar ficheros Producto	En calendario
Power Point presentación publica	Empiezo a plantear el documento
Power Point Presentación académica	Sigo trabajando en la presentación.
Video presentación académica	No da tiempo

SPRINT 11

(01 al 08 enero 2018)	
TAREA	
Últimos ajustes wireframe versión 2	En tiempo previsto
Presentación Académica	Con algunas dificultades**
Presentación Pública	Con algunas dificultades**

(01 al 08 enero 2018)	
TAREA	
Informe técnico para cliente	Termino el informe. Sin incidencias.
Presentación para cliente	Con algunas dificultades**
Revisar memoria	En el tiempo previsto
Revisar Informe Técnico	Sin incidencias
Preparar carpeta de entrega	Sin incidencias
Informe de trabajo 3	En el tiempo previsto

*En el momento de planificar el proyecto no se tenía constancia de la necesidad de redactar un informe técnico. Su redacción ha quedado fuera de la planificación inicial, y en total a supuesto un retraso de 4 días en el tiempo de desarrollo del proyecto. Se ha podido solventar sin mayor problema.

**La realización de la presentación académica a suscitado mucha incertidumbre por no comprender bien lo que se requería para este ejercicio. Se han realizado múltiples tentativas hasta aclarar con el consultor lo que se debía hacer exactamente. Esto ha supuesto una inversión de tiempo excesivo, pero el resultado final ha sido satisfactorio. La presentación pública es un extracto de la académica. La presentación que se incluye con el informe técnico es una tercera versión derivada de la académica.

Cerrar el proyecto en fiestas de Navidad ha supuesto algunas fricciones de calendario. Son fechas comprometidas y encontrar tiempo de calidad para el proyecto ha sido en ocasiones algo complicado.