

Plan de Gestión de Riesgos

Descripción	Prob	Impac.	Mitigación / Estrategia
Inexperiencia en proyectos reales de BD	Alta	Alto	Consulta de documentación, consultas web, comunicación consultor.
Comunicación asíncrona	Baja	Bajo	Seguimiento diario de comunicaciones con el consultor
Errores de diseño	Alta	Alta	Consulta manuales y repaso de asignaturas de bases de datos.
Errores de optimización	Alta	Alta	Consulta manuales y repaso de asignaturas de bases de datos.
No tener en cuenta necesidades futuras	Media	Bajo	Buscar alternativas de diseño
Problemas con procedimientos	Media	Alta	Consulta manuales y repaso de asignaturas de bases de datos.
Problemas de escalabilidad	Media	Bajo	Consulta manuales y repaso de asignaturas del grado. Búsquedas en internet.
Cambios en alcance del trabajo	Baja	Alto	Seguimiento constante de las comunicaciones.
Problemas con el SGBD utilizado	Media	Alto	Consulta de manuales y búsquedas en internet
Errores en la estimación de tiempos	Alta	Alto	Ajustes en el calendario y dedicación del tiempo necesario.
Errores en la descomposición de tareas.	Media	Medio	Consulta manuales y repaso de asignaturas del grado. Búsquedas en internet.
No actualizar la memoria periódicamente.	Media	Alto	Seguimiento diario del trabajo.