



Documento 9: Control de media

Modelo específico de Diseño documental para proyectos *e-learning*

Memoria de Proyecto Final de Grado

Grado de Multimedia

Área de Gestión y Publicación de Contenidos

Autor: Francisco José Herraiz Ortega

Consultor: Daniel García Giménez

24 de Junio de 2014

Control de media de “Conciliación laboral: empresas efr”:

Temario	FASES DE REALIZACION DEL PROYECTO																	
	Story board		Audio		Imágenes			Vídeo		Anima ción	Integra- ción	Testing 1	Corre 1	Beta	Testing 2	Correc 2	Master SCO	Valida Final
	Redac	Valid.	Off	Mus	Ilust	Foto	Grafis	Clip	Edita									
Interfaz gráfica (in.ayuda/glosario)	18/07	23/07	15/08															
1. Bienvenida: últimas ...	25/07	01/08	15/08															
1.1. Las políticas de conciliación ...	25/07	01/08	15/08															
1.2. Opinión de los profesionales..	25/07	01/08	15/08															
1.3. Aspectos reguladores y ...	25/07	01/08	15/08															
2. ¿Cómo compaginar la vida ...	25/07	01/08	15/08															
2.1. Contexto Social...	25/07	01/08	15/08															
2.2. Una historia real: una situación	25/07	01/08	15/08		23/08													
2.3. ¿A qué nos enfrentamos?...	25/07	01/08	15/08															
3. Una Empresa Familiarmente...	25/07	01/08	15/08															
3.1. Una historia real: trabajar ...	25/07	01/08	18/08		23/08													
3.2. Conceptos básicos que ...	25/07	01/08	18/08															
4. Por qué certificarse como ...	25/07	01/08	18/08															
4.1. Una historia real: Muchos...	25/07	01/08	18/08		23/08													
4.2. Beneficios de ser una ...	25/07	01/08	18/08															
5. Cuáles son los Pilares del..	06/08	13/08	18/08															
5.1. Una historia real: mientras,...	06/08	13/08	18/08		23/08													
5.2. El Liderazgo y el Compromiso	06/08	13/08	18/08															
6. Modelo efr de la teoría a la ...	06/08	13/08	18/08															
6.1. El Diseño y Planificación	06/08	13/08	18/08															
6.2. Desarrollo e implantación	06/08	13/08	18/08															
6.3. Seguimiento y medición ...	06/08	13/08	18/08															
6.4. Evaluación de resultados y ...	06/08	13/08	18/08															
7. Despedida: un camino a seguir	06/08	13/08	18/08															
7.1. Empresas que ya lo están ...	06/08	13/08	18/08															
7.2. Propuesta de Plan de ...	06/08	13/08	18/08															
7.3. Recapitulación y despedida	06/08	13/08	18/08															

Se ha considerado para comprender mejor este documento, que el proyecto se encuentra en un momento de su desarrollo, en el cual ya se han redactado y validado todos los apartados del curso, presentados y revisados posteriormente en dos entregas para facilitar la paralelización de los trabajos. Del mismo modo, se han comenzado el resto de fases plasmadas en el Plan de trabajo, con la finalización de las asociadas al desarrollo de las ilustraciones de 4 de los apartados (los correspondientes a la ejemplificación de situaciones reales mediante dichas ilustraciones). Se puede ver así, el carácter de registro y posterior seguimiento de los avances pormenorizados del proyecto, función principal del Control de Media. El resto de fases/apartados se irán registrando con las fechas en las que se finalizan los mismos. En los apartados del temario que no consideren una fase concreta (por ejemplo, no requiere de foto real, se dejará la casilla marcada en gris, tal y como muestra el ejemplo)

Leyenda:

- **Story board/Redac:** Redacción de los contenidos en formato Story board.
- **Story board/ Valid:** Validación por parte del cliente de los contenidos redaccionales entregados en formato Story board.
- **Audio/ Off:** Grabación de la voz en off correspondiente a los narradores.
- **Audio/Mus:** composición/adquisición de la música.
- **Imágenes/ Ilust:** Generación de las ilustraciones que se presentarán.
- **Imágenes/ Foto:** Generación o adquisición de las fotografías reales que aparecerán.
- **Imágenes/ Grafis:** Generación de los grafismos que se presentarán.
- **Vídeo/ Clip:** Grabación de los clips de vídeo real que posteriormente deberán ser montados/editados.
- **Vídeo/Edita:** Edición de los clips de vídeo hasta su publicación en su formato final.
- **Animación:** Desarrollo de la animación, montaje o edición de los elementos de parciales de las fases finales hasta ser el ítem que se integrará en la interfaz.
- **Integración:** Integración de los elementos parciales o finales (según tipología y tecnología) correspondientes a cada apartado y que aparecerán en el curso.
- **Testing 1:** *Testing de usuario* y pruebas de calidad, previas a la entrega del curso al cliente en su versión Beta.
- **Corre1:** Correcciones, modificaciones y cambios de acuerdo a lo identificado en el *Testing de Usuario 1*.
- **Beta:** Publicación de la versión BETA del producto al cliente para su revisión y valoración (esta versión No es SCORM y se publica en un entorno de desarrollo)
- **Testing 2:** *Testing de usuario* y pruebas de calidad de la BETA, previas a la entrega final del curso al cliente en su versión MASTER SCORM.
- **Corre2:** Correcciones, modificaciones y cambios de acuerdo a lo identificado en el *Testing de Usuario 2*.
- **Master SCO:** Publicación de la versión final según los parámetros SCORM para la implantación de esta en la plataforma del cliente.
- **Valida Final:** validación final del cliente del producto entregado en su versión SCORM. Si se produjera algún nuevo cambio, se desarrollaría como parte de las correcciones 2, actualizando las fechas correspondientes en “Corre2” y “Master SCO”.