



Desenvolupament d'un tema a mida per una botiga online d'arxius digitals

Autoavaluació

Grau en multimèdia
Gestió i publicació de continguts

Autor: Yolanda Burgos Maturana

Consultor: Daniel Julià Lundgren
Professor: César Córcoles Briongos


15/01/2018

Planificació


La planificació del treball a nivell de temps s'ha estructurat a partir de les diferents PACs i del Lliurament final. Les tasques han anat canviant una mica segons s'anava desenvolupant el projecte. Crec que he estat massa optimista en un principi, pensant que les tasques les podia fer molt més ràpid de les que en realitat les he fet. Penso que hauria d'haver ajustat més sovint la planificació a mesura que anava fent les tasques per tenir una visió més realista.

Però a banda d'una bona o no tant bona planificació el fet és que al principi es va planificar a grans trets i una vegada s'anava entrant al projecte ja es va anant detallant les parts en que es composava el projecte. Com es pot veure en aquestes captures de pantalles dels diagrames de planificació.

Primera planificació PAC 1, PAC 2



PAC 3, Lliurament Final



Última planificació PAC 1, PAC 2

• PAC1	20/09/17	3/10/17	
• Elecció/ Aprovació tema TFG	20/09/17	27/09/17	
• Cerca informació/ Implem...	20/09/17	3/10/17	
• PAC2	4/10/17	1/11/17	
• Instal·lació Xampp	4/10/17	6/10/17	
• Instal·lació conf. Woocommerce	6/10/17	9/10/17	
• Instal·lació/ configuració ...	9/10/17	1/11/17	
• Estudi UI/UX	12/10/17	1/11/17	
• Wireframes	1/11/17	1/11/17	
• PAC3	2/11/17	1/12/17	

PAC 3, Lliurament Final

• PAC3	2/11/17	1/12/17	
• Segueix estudi UI/UX	2/11/17	10/11/17	
• Instal·lació/ configuració Storefront	13/11/17	22/11/17	
• Començar desenv. fill	22/11/17	1/12/17	
• Lliurament final	4/12/17	15/01/18	
• Segueix desenv. fill	6/12/17	10/12/17	
• Maquetació peu	11/12/17	16/12/17	
• Afegir Productes	18/12/17	27/12/17	
• Creació sitemap	5/01/18	7/01/18	
• Home, On Sale	8/01/18	10/01/18	
• Formulari MailChimp	11/01/18	11/01/18	
• Formulari Contacte	12/01/18	12/01/18	
• Optimització imatge	12/01/18	12/01/18	
• Preparació arxius finals	15/01/18	15/01/18	

Desenvolupament del treball

Encara que la planificació podria haver estat més afinada, les línies generals s'han respectat i finalment he arribat a estructurar la botiga més o menys com l'havia planejat.

He fet una descripció força concisa del desenvolupament del treball amb diferents captures de pantalles i text explicatiu a la memòria del Treball Final de Grau.

En aquest apartat penso que el treball ha estat correcte ja que s'han complert les expectatives més importants que m'havia proposat: tenir una botiga funcional amb l'estructura que havia dissenyat.

Com en l'apartat anterior he estat massa optimista i algunes tasques, a vegades no gaire complicades, m'han costat molt de temps resoldre-les i he gastat molt de temps fent cerca.

M'hagués agradat dotar de contingut a totes les pàgines i millorar la part gràfica.

Memòria i arxius lliurables

El projecte no s'ha pujat a un servidor i tota la feina s'ha fet des de un servidor local, i per fer l'entrega que lliurat la carpeta Wordpress especificant a la memòria les carpetes d'interès.

Penso que la memòria del projecte està força completa, explica el procés de treball, i com s'han anant solucionant les diferents tasques i s'han omplert els punts demanats.

Potser hagués faltat fer una presentació més acurada.

Aplicabilitat

Penso que el projecte és totalment funcional i aplicable, tenint en compte que falten continguts de pàgines i no estaria malament fer un estudi del disseny gràfic.