gantter™

Project Name **TFG**

		Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos	Custom 1	Custom 2	Custom 3	Custom 4	Custom 5
1		**Diseño**	**49días?**	**20/09/2017**	**27/11/2017**							
2		Desarrollo de blueprints	3días?	20/09/2017	22/09/2017							
3		Diseño de interfaz web	2días?	25/09/2017	26/09/2017	2						
4		Programación HTML	44días?	27/09/2017	27/11/2017	3						
5		Programación CSS3	43.5días?	27/09/2017	27/11/2017	3						
6		Diseño de la base de datos	8días?	23/10/2017	01/11/2017	3						
7		Analisis de la aplicacion y búsqueda de primeros recursos	18días?	20/09/2017	13/10/2017							
8		**Producción**	**42días?**	**02/11/2017**	**29/12/2017**	**6**						
9		Desarrollo de la aplicación cliente Javascript	42días?	02/11/2017	29/12/2017							
10		Inclusión de filtros de imagenes	10días?	20/11/2017	01/12/2017							
11		Configuracion de servidor local	4.88días?	04/12/2017	08/12/2017	10						
12		Programación backend CodeIgniter	15días?	11/12/2017	29/12/2017	11						
13		Desarrollo de la base de datos	3días?	06/12/2017	08/12/2017							
14		Inclusión de redes sociales	9días?	11/12/2017	21/12/2017	11						
15		Ultimos retoques y diseño de herramientas	5días?	25/12/2017	29/12/2017							
16		Estudio de la plataforma CodeIgniter	19.38días?	04/12/2017	29/12/2017							
17		**Difusión**	**9días?**	**01/01/2018**	**11/01/2018**	**8**						
18		Redacción de textos legales y licencias	3.13días?	01/01/2018	04/01/2018							
19		Integración de contenidos	5días?	01/01/2018	05/01/2018							
20		Detección y Corrección de errores	9días?	01/01/2018	11/01/2018							
21		Documentación Memoria TFG	78.38días?	20/09/2017	08/01/2018							
22		Busqueda de recursos y fuentes de información	72.63días?	03/10/2017	11/01/2018