Annex2
Diagrama de Gantt

Id.	Nom tasques	Inici	Fi	Durada
1	**Definició del projecte**	21/09/2011	21/09/2011	1d
2	Presa de requeriments	22/09/2011	26/09/2011	3d
3	Estudi de mercat	27/09/2011	30/09/2011	4d
4	Proposta de projecte	03/10/2011	06/10/2011	4d
5	**Branding**	**07/10/2011**	**18/11/2011**	**31d**
6	Investigació	07/10/2011	11/10/2011	3d
7	Briefing	12/10/2011	13/10/2011	2d
8	Prototips alfa	14/10/2011	20/10/2011	5d
9	Prototips beta	21/10/2011	25/10/2011	3d
10	Aprovació prototip	26/10/2011	27/10/2011	2d
11	Disseny	28/10/2011	10/11/2011	10d
12	Llibre d'estils	11/11/2011	18/11/2011	6d
13	**Estratègia SEM / SEO**	**07/10/2011**	**19/10/2011**	**9d**
14	Desenvolupament estratègia	07/10/2011	14/10/2011	6d
15	Planificació accions SEM	17/10/2011	19/10/2011	3d
16	Planificació accions SEO	17/10/2011	19/10/2011	3d
17	**Plataforma web**	**07/10/2011**	**02/12/2011**	**41d**
18	Investigació tec.	07/10/2011	10/10/2011	2d
19	Presa de requeriments	07/10/2011	10/10/2011	2d
20	Arquitectura de la Informació	11/10/2011	14/10/2011	4d
21	Desenvolupament	17/10/2011	11/11/2011	20d
22	Implementació Gráfica	21/11/2011	21/11/2011	1d
23	Proves Alfa	22/11/2011	25/11/2011	4d
24	Proves Beta	28/11/2011	01/12/2011	4d
25	Lliurament	02/12/2011	02/12/2011	1d
26	**Plataformes Xarxes Socials**	**21/11/2011**	**23/11/2011**	**3d**
27	Material gràfic	21/11/2011	21/11/2011	1d
28	Facebook	22/11/2011	23/11/2011	2d
29	Twitter	22/11/2011	22/11/2011	1d
30	Youtube	22/11/2011	23/11/2011	2d
31	Flickr	22/11/2011	23/11/2011	2d
32	**Lliurament Projecte**	05/12/2011	05/12/2011	1d