Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**PAC1 -Definició Formal del Projecte**	**10 días**	**mié 22/02/17**	**mar 07/03/17**	
2			Introducció	1 día	sáb 25/02/17	sáb 25/02/17	
3			Descripció	1 día	lun 27/02/17	lun 27/02/17	
4			Objectius	2 días	mar 28/02/17	mié 01/03/17	
5			Metodologia	2 días	jue 02/03/17	vie 03/03/17	
6			Planificació	1 día	sáb 04/03/17	sáb 04/03/17	
7			Composició PAC1	3 días	dom 05/03/17	mar 07/03/17	
8			**PAC2- Desenvolupament i consolidació I**	**21 días**	**mié 08/03/17**	**mié 05/04/17**	
9			Correcció PAC1	3 días	lun 13/03/17	mié 15/03/17	
10			Apartats 0-19	6 días	jue 16/03/17	jue 23/03/17	
11			Bugs	1 día	vie 24/03/17	vie 24/03/17	
12			Pressupost	2 días	sáb 25/03/17	lun 27/03/17	
13			Anàlisi de mercat	2 días	mar 28/03/17	mié 29/03/17	
14			Viabilitat	1 día	jue 30/03/17	jue 30/03/17	
15			Anèxes	1 día	vie 31/03/17	vie 31/03/17	
16			Resta de Recursos	1 día	sáb 01/04/17	sáb 01/04/17	
17			Composició PAC2	4 días	dom 02/04/17	mié 05/04/17	
18			**PAC3- Desenvolupament i consolidació I**	**23 días**	**jue 06/04/17**	**dom 07/05/17**	
19			Correcció PAC2	4 días	lun 10/04/17	jue 13/04/17	
20			Finalitzar apartats pendents	4 días	vie 14/04/17	mié 19/04/17	
21			Prototip Disseny gràfic Aplicació	7 días	jue 20/04/17	vie 28/04/17	
22			Creació Landing Page	2 días	mar 02/05/17	mié 03/05/17	
23			Composició PAC3	3 días	jue 04/05/17	dom 07/05/17	
24			**PROJECTE FINAL**	**31 días**	**lun 08/05/17**	**lun 19/06/17**	
25			Correcció PAC3	5 días	mar 09/05/17	lun 15/05/17	
26			MAQUETACIÓ	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	
27			PROVES USABILITAT	2 días	mar 23/05/17	mié 24/05/17	
28			CANVIS	2 días	vie 26/05/17	lun 29/05/17	
29			READACCIÓ PROJECTE FINAL	11 días	lun 29/05/17	dom 11/06/17	
30			GRAVACIÓ VÍDEO-PRESENTACIÓ	3 días	lun 12/06/17	mié 14/06/17	
31			EDICIÓ VÍDEO-PRESENTACIÓ	2 días	jue 15/06/17	vie 16/06/17	
32			ENTREGA PROJECTE FINAL DE GRAU	2 días	sáb 17/06/17	lun 19/06/17	



Proyecto: TFG PROJECT
Fecha: dom 02/04/17

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso