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Elaboración de un Plan de Implementación de la 
ISO/IEC 27001:2013

Importancia seguridad de la información

La información es uno de los principales activos que actualmente tienen las organizaciones. 
Por este motivo debe estar debidamente protegida y preservarse su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. Así como salvaguardar los sistemas y aplicaciones que la tratan. 

La norma ISO/IEC 27001:2013

Es una herramienta, que mediante su aplicación pretende conseguir que la organización 
alcance un nivel adecuado de seguridad de la información. Ofrece una visión inicial del 
estado de la organización, sus deficiencias y las medidas necesarias para corregir dichos 
problemas y la situación final después de la aplicación de los proyectos emprendidos. 
Sienta las bases del proceso de mejora continua y plantea las acciones necesarias para 
minimizar el impacto de los riesgos potenciales.
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• 1. Situación actual
• 2. Sistema Gestión documental
• 3. Análisis de Riesgos
• 4. Propuestas Proyectos
• 5. Auditoría de cumplimiento
• 6. Presentación de resultados y entrega de informes

FASES DEL PROYECTO
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MASIAG es una agencia de marketing digital. Su actividad consiste en diseñar estrategias de marketing online 
integral para los negocios y llevarlas a cabo.

Es compañía innovadora, creada en 2011 que ha tenido un rápido crecimiento y hoy día es líder en el sector del 
marketing.
La compañía analiza las particulares propias del sector del cliente, se ajusta a sus necesidades y estudia a la 
competencia. Su objetivo es promover marca, productos y servicios a través de internet. 

Para poder aumentar la confianza de los clientes y seguir creciendo, la companía necesita obtener la ISO 27001:2013. 
Por tanto, se realizarán distintas acciones que favorezcan la mejora de la calidad y seguridad en los sistemas de 
información, así como la obtención de la certificación.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
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Marketing digital 

Posicionamiento ASO

Campañas de Email marketing

Gestión redes sociales

Marketing de contenidos

Comercio electrónico

Video marketing

Posicionamiento en buscadores

Formación a medida.

Actividades

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
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Estructura organizativa

Director general

Key Account
Manager

Director comercial

Relaciones públicas

Ventas

Director de Proyectos

Content Manager Recursos humanos

Community Manager Contabilidad

Administración y comprasEspecialista SEO / SEM

Diseñador UX/UI

Programador

Analista digital

Director Financiero

Técnicos Sistemas

Director Sistemas TI Responsable Seguridad
de la información

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
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Infraestructura tecnológica

Enrutador

Puestos administrativos Servidores

DMZ
CortafuegosInternet

PC

Servidor
web

Servidor
DNS

Servidor
Web

Servidor
correo

Servidor

Servidor
BBDD

Servidor
dominio

Servidor
aplicaciones

Puestos técnicos

PC

Puestos remotos

Portátiles

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
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El alcance del proyecto incluye la totalidad de los procesos y tratamientos de la información que se efectúa en la 
empresa. 
Afectará a todo el sistema, las instalaciones y el personal, así como a la información que pueda procesarse en la 
empresa, tanto si pertenece a ella como a terceros. 
 
En el proceso de implementación del SGSI se procurará la gestión de la seguridad en todos los niveles y capas 
de la organización. Procurando alinear los objetivos de seguridad con el negocio. Implicando a la alta dirección y 
procurando la concienciación del personal para que efectuar un correcto tratamiento de la información. Incluyendo 
la gestión de la seguridad tanto de los soportes físicos como lógicos de la seguridad. Así como el acceso a la 
información de forma remota o localmente. 

ALCANCE
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- Involucrar a la alta dirección en el desarrollo e implantación del SGSI. Así como a toda la organización en conjunto 
para garantizar una correcta ejecución del SGSI.
- Establecer los canales adecuados para poder garantizar la seguridad de la información en todas las fases.
- Generar confianza a la dirección, trabajadores, empresas externas en los sistemas de información.
- Asegurar la confidencialidad, seguridad y correcto uso de los sistemas de la organización.
- Evaluar el nivel de cumplimiento, por medio del análisis diferencial respecto a las normas estándar ISO/IEC 27001 
e ISO/IEC 27002.
- Detectar y valorar los riesgos; priorizándolos para implantar los controles que se consideren adecuados. 
- Efectuar seguimiento sobre las propuestas y mejoras realizadas.
- Asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable.
 

OBJETIVOS
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ISO/IEC 27001: marco de trabajo que define como ejecutar un SGSI, con 
una visión de mejora continua en el tiempo Plan, Do, Check, Act (PDCA). 
De estas fases, se obtienen unos objetivos, cuyo cumplimiento permitirá 
la certificación de la norma.

ISO/IEC 27002: guía de buenas prácticas, agrupadas en 14 dominios, 
para mejorar la seguridad de la información y que sirva como ayuda para 
alcanzar los objetivos marcados en la 27001.

A6. Organización de la Seguridad de la Información

A7. Seguridad de los Recursos Humanos

A9. Control de Accesos

A.11 Seguridad Física y Ambiental

A.12 Seguridad de las Operaciones

A.14 Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento

A.13 Seguridad de las Comunicaciones

A.15 Relaciones con los Proveedores

A.18 Conformidad

0. Introducción

1. Alcance

2. Referencias

3. Términos y 

Conocimiento de la organización y de su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Determinación del alcance del SGSI

Recursos
Competencia
Conciencia

Evaluación de riesgos
Tratamiento de riesgos

Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Auditoría interna
Revisión por la dirección

No conformidades y acciones correctivas.
Mejora continua.

Comunicación
Información documentada

Liderazgo y compromiso
Política
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Riesgos y oportunidades

5. Liderazgo

6. Planeación

7. Soporte

9. Evaluación
del desempeño

8. Operación

10. Mejora

4. Contexto de 
la organización

Procurar el seguimiento mediante el monitoreo, 
medición, análisis, evaluación, auditoría interna y revisión por parte de la dirección. 

METODOLOGÍA
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Será el punto de partida para determinar la situación de la organización y poder valorar los avances que se realicen a lo 
largo del proyecto.
 
El análisis diferencial se realizará con respecto la norma ISO/IEC 27001 y las mejores prácticas descritas en ISO/IEC 
27002, y nos permitirá evaluar la capacidad actual y realizar las recomendaciones y oportunidades de mejora.

El análisis emplea para la valoración de los controles el modelo de madurez definido por COBIT y basado en el CMM.

OPTIMIZADO

PRÁCTICAS DE GESTIÓN IT IMPACTO SOBRE EL NEGOCIO

GESTIONADO

DEFINIDO

REPETIBLE

INICIAL

NO EXISTE0

1

2

3

4

5

fragmentada.

Es posible monitorizar y medir el cumplimiento con los procedimien-
tos y tomar medidas cuando los procesos no funcionan de manera 

ejecuta, monitoriza y controla.
Se deja a discreción del usuario seguir los procedimientos y es 
probable que no se detecten desviaciones respecto a los mismos.

No existen procesos estándar aunque sí planteamientos “ad hoc” que Existe evidencia de que la organización ha reconocido que debe 
contemplar la seguridad.

Ausencia total de procesos reconocibles.

Los procesos han evolucionado de forma que se siguen procedi-
mientos similares para realizar la misma tarea. No existe formación 
ni comunicación de procedimientos estándar y la responsabilidad 
recae en el individuo.

y, por tanto los errores son probables.

NIVEL

ANÁLISIS DIFERENCIAL
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Nivel de cumplimiento en los dominios de la ISO/IEC 27001:2013

0

1

2

3

4

5

4. Contexto de la
organización. Define los

requerimientos para
comprender cuestiones…

5. Liderazgo. Define las
responsabilidades de la

dirección, el
establecimiento de…

6. Planeación. Define los
requerimientos para la

evaluación de riesgos, el
plan de tratamiento y la…

7. Soporte. Define los
requerimientos sobre

disponibilidad de
recursos, competencias,…

8. Operación. Evaluar los
riesgos en materia de

seguridad de la
información, así como…

9. Evaluación del
desempeño. Procurar el
seguimiento mediante el

monitoreo, medición,…

10. Mejora. Trata las no
conformidades,

correcciones, medidas
correctivas y mejora…

Análisis GAP ISO 27001:2013

Optimo

Aceptable

Suficiente

Mejorable

Insuficiente

Obtenido

VALOR CUMPLIMIENTO
4. Contexto de la
organización. 1,25 NO CUMPLE

5. Liderazgo.
1,6666666
67 CUMPLE PARCIALMENTE

6. Planeación. 2 CUMPLE PARCIALMENTE
7. Soporte 1,4 NO CUMPLE
8. Operación. 1 NO CUMPLE
9. Evaluación del
desempeño. 1 NO CUMPLE
10. Mejora. 0 NO CUMPLE

0 - No existente 3
1 - Inicial 11
2 - Repetible 8
3 - Definido 0
4 - Gestionado 0
5 - Optimizado 0
TOTAL 22

ANÁLISIS DIFERENCIAL
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Nivel de cumplimiento en los dominios de la ISO/IEC 27002:2013

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

A.5 Politica de
seguridad de la…

A.6 Organización
de la seguridad…

A.7 Seguridad de
recursos humanos

A.8 Gestión de
activos

A.9 Control de
acceso

A.10 Criptografía

A.11 Seguridad
física y del entorno

A.12 Operaciones
de seguridad

A.13 Seguridad de
las comunicaciones

A.14 Adquisición,
desarrollo y…

A.15 Relación con
proveedores

A.16 Gestión de
incidentes de…

A.17 Aspectos de
seguridad de la…

A.18 Cumplimiento

Análisis GAP ISO 27002:2013

Optimo

Aceptable

Suficiente

Mejorable

Insuficiente

Obtenido

CONTROL VALOR CUMPLIMIENTO
A.5 Política de seguridad de la información 1,5 NO CUMPLE

A.6 Organización de la seguridad de la información 1,6 NO CUMPLE
A.7 Seguridad de recursos humanos 1,44 NO CUMPLE
A.8 Gestión de activos 1,47 NO CUMPLE

A.9 Control de acceso 1,92
CUMPLE 
PARCIALMENTE

A.10 Criptografía 1 NO CUMPLE
A.11 Seguridad física y del entorno 1,56 NO CUMPLE
A.12 Operaciones de seguridad 1,26 NO CUMPLE
A.13 Seguridad de las comunicaciones 1,46 NO CUMPLE
A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de 
los sistemas de información 1,48 NO CUMPLE
A.15 Relación con proveedores 1,42 NO CUMPLE
A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la 
información 0,71 NO CUMPLE
A.17 Aspectos de seguridad de la información de la 
gestión de la continuidad del negocio 2

CUMPLE 
PARCIALMENTE

A.18 Cumplimiento 1,4 NO CUMPLE

0 - No existente 14

1 - Inicial 35

2 - Repetible 62
3 - Definido 1
4 - Gestionado 2
5 - Optimizado 0

TOTAL 114

ANÁLISIS DIFERENCIAL
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Política de seguridad

Gestión de indicadores

Procedimiento de revisión por dirección

Gestión de roles y responsabilidades

Metodología de análisis de riesgos

Declaración de aplicabilidad

Procedimiento de auditorías internas

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
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Metodología MAGERIT 

Es un método formal para investigar los riesgos que soportan los Sistemas de 
Información y recomienda las medidas apropiadas que deberían adoptarse para 
controlar estos riesgos.

Procedimiento:

• Identificación de los activos y su valor asociado.
• Identificación de amenazas y vulnerabilidades cuya explotación puede permitir 

materializarlas.
• Gestión del riesgo en función del impacto potencial que supondría la 

materialización de las amenazas en los activos identificados.
• Calcular el nivel de riesgo aceptable y el riesgo residual.

ANÁLISIS DE RIESGOS
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INVENTARIO DE ACTIVOS. POR CATEGORÍA

• 8 Categorías y 64 activos 

3

19

7 7

5

7

5

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

INSTALACIONES [L] HARDWARE [HW] APLICACIÓN [SW] DATOS [D] RED [COM] SERVICIOS [SER] EQUIPAMIENTO
AUXILIAR [AUX]

PERSONAL [P]

Activos

ANÁLISIS DE RIESGOS
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VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS

La valoración de los activos, ha tenido en cuenta el valor de uso, de configuración y de sustitución de los activos. 
Así como una  representación cuantitativa en términos monetarios para la organización.

El rango de la 
valoración 

económica:

RANGO VALOR

Muy alta Valor>50.000€ 100.000€ 
Alta 10.000€<valor>50.000€ 25.000€ 
Media 5.000€<valor>10.000€ 7.500€ 
Baja 1.000€<valor>5.000€ 2.500€ 
Muy baja Valor<1.000€ 1.000€ 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Valoración Activos

ANÁLISIS DE RIESGOS
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Valor Criterio
10 extremo daño extremadamente grave 
9 muy alto daño muy grave 
6-8 alto daño grave 
3-5 medio daño importante 
1-2 bajo daño menor 
0 despreciable irrelevante a efectos prácticos 

Autenticidad [A] 
Confidencialidad [C]
Integridad [I]
Disponibilidad [D]
Trazabilidad [T]

Escala detallada de diez valores, dejando en valor 0 como determinante de lo que sería un valor despreciable 
(a efectos de riesgo)

ANÁLISIS DE RIESGOS
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INVENTARIO DE ACTIVOS. VALORACIÓN SEGÚN LAS DIMENSIONES DE SEGURIDAD

AMBITO ACTIVO A C I D T

INSTALACIONES [L] Oficina 7 8 8 9 5

CPD 9 9 9 9 9

Recepción 5 5 1 1 1
HARDWARE [HW] Servidor de aplicaciones 7 7 7 3 4

Servidor de desarrollo y 
pruebas 7 3 3 3 4

Servidor de Web 7 7 7 3 4
Servidor BBDD 9 5 5 9 4
Servidor 
DNS/Proxy/Dominio 7 1 3 3 4

Servidor de ficheros 9 5 5 9 4
Servidor de Email 9 5 5 9 4
Equipamiento de respaldo 7 7 7 3 4
Enrutador de Internet 5 5 5 5 5
Switch 5 5 5 5 5
Cortafuegos 9 9 9 9 9
Punto de acceso 
inalámbrico 5 3 3 3 3

Equipos escritorio pc 7 7 3 3 4
Portátiles 7 7 3 3 4
Impresoras y escáneres 3 3 1 1 4
Centralita 3 3 3 1 3
Teléfonos fijos 3 3 3 1 3
Teléfonos móviles 3 3 3 1 3
Cámaras de vigilancia 3 3 3 4 3

APLICACIÓN [SW] Sistemas operativos 3 7 7 3 3

Paquete ofimático 3 3 3 1

Antivirus 3 3 3 5 3

Software de desarrollo 5 7 5 5 3

Software de contabilidad 5 7 5 5 3

Email 3 3 3 5 3

Servidores 10 9 10 9 3

DATOS [D] Bases de datos 10 9 10 9 10

Datos de soporte y licencias 3 3 1 1 3

Desarrollos propios 3 1 5 3 3

Backups (copias de seguridad) 7 7 7 3 7

Correo electrónico 3 1 5 3 3

Logs de servidores y clientes 3 3 4 8 4

Credenciales y datos de control de 
acceso. 3 3 4 8 4

RED [COM] Internet 3 9 9 3 7

Red inalámbrica 3 7 3 3 5

Red cableada 3 9 9 3 7

Telefonía fija 5 5 1 5 3

Telefonía móvil 5 5 1 5 3
SERVICIOS [SER] Acceso remoto 1 3 1 1 0

Red de control e instrumentación 0 0 0 1 0

Acceso a internet 3 3 0 1 0

Correo electrónico 3 3 5 3 7

Servicio web 5 5 5 5 5

Servicio aplicaciones 0 7 0 7 0

Servicio ficheros 0 7 0 7 0

EQUIPAMIENTO AUXILIAR [AUX] Aire acondicionado 9 9 9 9 0

Archivadores 3 1 1 3 0

Consumibles varios 1 1 1 3 0

SAI 7 7 7 7 0

Corriente eléctrica 9 9 9 9 0

PERSONAL [P] Director General 9 3 3 3 3

Director comercial 9 3 3 3 3
Director de proyectos 9 3 3 3 3
Director financiero 9 3 3 3 3

Director Sistemas TI 9 7 7 9
Responsable seguridad de la 
información. 9 7 7 7 7

Key Account Manager 9 0 0 3 3

Técnicos de sistemas 9 0 0 3 9

Personal del departamento comercial 3 0 0 3 3

Personal del departamento de 
proyectos 3 0 0 3 3

Personal del departamento financiero 3 0 0 1 3

ANÁLISIS DE RIESGOS
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ANÁLISIS DE AMENAZAS. CLASIFICACIÓN

Desastres Naturales [N]
De origen Industrial [I]
Errores y fallos no intencionados [E]
Ataques Intencionados [A]

Probabilidad de ocurrencia: Representa la tasa anual de 
ocurrencia, es decir, cada cuanto se materializa una amenaza. 
La valoración se efectuará mediante la siguiente tabla:

Porcentaje de Degradación: Significa el daño causado por un incidente. 
El grado de degradación se detalla para cada activo relacionándolos con 
amenaza y dimensión, se mide entre 0% y el 100%.
 

VALOR CRITERIO
Muy Alta [MA] 100 Una vez al día Muy frecuente
Alta [A] 10 Una vez al mes Frecuente
Media [M] 1 Una vez al año Normal
Baja [B] 1/10 Una vez cada 

varios años
Poco frecuente

Muy baja 
[MB]

1/10
0

Cada muchos 
años.

Muy poco 
frecuente

ANÁLISIS DE RIESGOS
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ANÁLISIS DE AMENAZAS. FRECUENCIA.

0

2

4

6

8

10

12

INSTALACIONES HARDWARE SOFTWARE DATOS RED SERVICIOS EQUIPAMIENTO
AUXILIAR

PERSONAL

FRECUENCIA

Media

Alta

Media Medio Medio

Alta Alta Alta

ACTIVO FRECUENCIA A C I D T
INSTALACIONES

[L-01] – Oficina Medio[M] 1 0% 100% 100% 100% 0%
[L-02] – CPD Medio[M] 1 0% 100% 100% 100% 0%
[L-01] – Recepción Medio[M] 1 0% 100% 100% 100% 0%

ANÁLISIS DE RIESGOS
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CALCULO DEL IMPACTO

El cálculo del impacto potencial, se utiliza la siguiente fórmula:
 
Impacto potencial = valor del activo X valor del impacto 

Entendido el valor del activo de cada dimensión y el impacto como la degradación en cada dimensión en la que se ve afectado el activo.
 
Según el método MAGERIT en su libro II apartado 2.1 se puede calcular el valor del impacto en base a la siguiente tabla sencilla.

La tabla para calcular el impacto:

ANÁLISIS DE RIESGOS
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IMPACTO
ACTIVO A C I D T
Oficina 0 8 8 9 0
CPD 0 9 9 9 0
Recepción 0 5 1 1 0
Servidor de aplicaciones 0 7 2,1 3 0
Servidor de desarrollo y pruebas 0 3 0,9 3 0
Servidor de Web 0 7 2,1 3 0
Servidor BBDD 0 5 1,5 9 0
Servidor DNS/Proxy/Dominio 0 1 0,9 3 0
Servidor de ficheros 0 5 1,5 9 0
Servidor de Email 0 5 1,5 9 0
Equipamiento de respaldo 0 7 2,1 3 0
Enrutador de Internet 0 5 1,5 5 0
Switch 0 5 1,5 5 0
Cortafuegos 0 9 2,7 9 0
Punto de acceso inalámbrico 0 3 1,5 3 0
Equipos escritorio pc 0 7 0,9 3 0
Portátiles 0 7 0,9 3 0
Impresoras y escáneres 0 3 0,3 1 0
Centralita 0 3 0,9 1 0
Teléfonos fijos 0 3 0,9 1 0
Teléfonos móviles 0 3 0,9 1 0
Cámaras de vigilancia 0 3 0,9 4 0
Sistemas operativos 3 7 7 3 0,9
Paquete ofimático 3 3 3 1 0
Antivirus 3 3 3 5 0,9
Software de desarrollo 5 7 5 5 0,9
Software de contabilidad 5 7 5 5 0,9
Email 3 3 3 5 0,9
Servidores 10 9 10 9 0,9

Bases de datos 10 9 3 9 0

Datos de soporte y licencias 3 3 0,3 1 0

Desarrollos propios 3 1 1,5 3 0

Backups (copias de seguridad) 7 7 2,1 3 0

Correo electrónico 3 1 1,5 3 0

Logs de servidores y clientes 3 3 1,2 8 0
Credenciales y datos de control de 
acceso. 3 3 1,2 8 0

Internet 1,5 4,5 2,7 1,5 0

Red inalámbrica 1,5 3,5 0,9 1,5 0

Red cableada 1,5 4,5 2,7 1,5 0

Telefonía fija 2,5 2,5 0,3 2,5 0

Telefonía móvil 2,5 2,5 0,3 2,5 0

Acceso remoto 1 3 0,5 1 0

Red de control e instrumentación 0 0 0 1 0

Acceso a internet 3 3 0 1 0

Correo electrónico 3 3 2,5 3 0

Servicio web 5 5 2,5 5 0

Servicio aplicaciones 0 7 0 7 0

Servicio ficheros 0 7 0 7 0

Aire acondicionado 0 4,5 2,7 9 0

Archivadores 0 0,5 0,3 3 0

Consumibles varios 0 0,5 0,3 3 0

SAI 0 3,5 2,1 7 0

Corriente eléctrica 0 4,5 2,7 9 0

Director General 0 0,6 0,9 3 0

Director comercial 0 0,6 0,9 3 0

Director de proyectos 0 0,6 0,9 3 0

Director financiero 0 0,6 0,9 3 0

Director Sistemas TI 0 0 2,1 7 0
Responsable seguridad de la 
información. 0 1,4 2,1 7 0

Key Account Manager 0 0 0 3 0

Técnicos de sistemas 0 0 0 3 0

Personal del departamento comercial 0 0 0 3 0
Personal del departamento de 
proyectos 0 0 0 3 0

Personal del departamento financiero 0 0 0 1 0

ANÁLISIS DE RIESGOS
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CÁLCULO DE RIESGO
Riesgo = Impacto Potencial * Frecuencia

Según el método MAGERIT en su libro II apartado 2.1 se puede calcular el valor del impacto en base a la siguiente tabla sencilla.
Impacto, probabilidad y riesgo se modelan por medio de escalas cualitativas:

Pudiendo combinarse impacto y frecuencia en una tabla para calcular el riesgo.

ANÁLISIS DE RIESGOS
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NIVEL DE RIESGO ACEPTABLE Y RIESGO RESIDUAL

TRATAMIENTO DEL RIESGO CRÍTICO
[SW-07] Servidores
[D-01] Bases de datos

TRATAMIENTO DEL RIESGO IMPORTANTE
[SW-01] Sistemas operativos
[SW-04] Software de desarrollo
[SW-05] Software de contabilidad
[D-04] Backups (copias de seguridad)
[D-06] Logs de servidores y clientes
[D-7] Credenciales y datos de control de acceso.
[SER-06] Servicio aplicaciones
[SER-07] Servicio ficheros
[P-05] Director Sistemas TI
[P-06] Responsable seguridad de la información.

TRATAMIENTO DEL RIESGO MODERADO
[SW-03] Antivirus
[SW-06] Email
[SER-05] Servicio web
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• Proyecto 1 – Definir políticas de seguridad de la información
• Proyecto 2 – Mejora del CPD
• Proyecto 3 – Control de acceso 
• Proyecto 4 – Plan de contingencia de datos – Backups y Restores
• Proyecto 5 – Monitoreo SGSI
• Proyecto 6 – Concienciación sobre la importancia de la información 
• Proyecto 7 – Criptografía
• Proyecto 8 – Plan de clasificación de la información y tratamiento del mismo.
• Proyecto 9 – Mantenimiento, control y protección equipos informáticos
• Proyecto 10 – Proyecto Desarrollo de software
• Proyecto 11 – Plan de contingencia y continuidad de negocio
• Proyecto 12 – Procedimiento Gestión de incidentes

PROPUESTA DE PROYECTOS
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Planificación a 3 años
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0
1
2
3
4
5

A.5 Politica de…
A.6 Organización…

A.7 Seguridad de…

A.8 Gestión de…

A.9 Control de…

A.10 Criptografía
A.11 Seguridad…

A.12…
A.13 Seguridad…

A.14 Adquisición,…

A.15 Relación…

A.16 Gestión de…

A.17 Aspectos de…
A.18 Cumplimiento

ESTADO INICIAL ISO 27002:2013

Optimo

Aceptable

Suficiente

Mejorable

Insuficiente

Obtenido

Objetivo esperado con los proyectos 

Los 12 proyectos planteados mejorarán prácticamente todos los dominios de la norma, subsanando aspectos graves y ante los cuales un eventual incidente 
podría ocasionar un gran perjuicio a la empresa.
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A.5 Politica de…
A.6 Organización…

A.7 Seguridad de…

A.8 Gestión de…

A.9 Control de…

A.10 Criptografía

A.11 Seguridad…
A.12 Operaciones…

A.13 Seguridad de…

A.14 Adquisición,…

A.15 Relación con…

A.16 Gestión de…

A.17 Aspectos de…

A.18 Cumplimiento

CUMPLIMIENTO ESPERADO ISO 27002:2013

Optimo

Aceptable

Suficiente

Mejorable

Insuficiente

Obtenido
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Auditoría de Cumplimiento

Se evaluará la madurez de la seguridad en lo 
que respecta a los 14 dominios de control y los 
114 controles planteados por la norma ISO/IEC 
27002:2013 para cumplir con los diferentes 
objetivos de control.

La estimación se realizará según la tabla del 
Modelo de Madurez de la Capacidad (CMM). 

EFECTIVIDAD CMM SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 
0% L0 Inexistente Carencia completa de cualquier proceso reconocible.

No se ha reconocido siquiera que existe un problema a
resolver.

10% L1 Inicial / Ad-hoc Estado inicial donde el éxito de las actividades de los
procesos se basa la mayoría de las veces en el esfuerzo
personal.
Los procedimientos son inexistentes o localizados en
áreas concretas.
No existen plantillas definidas a nivel corporativo.

50% L2 Reproducible, 
pero intuitivo 

Los procesos similares se llevan en forma similar por
diferentes personas con la misma tarea.
Se normalizan las buenas prácticas en base a la
experiencia y al método.
No hay comunicación o entrenamiento formal, las
responsabilidades quedan a cargo de cada individuo.
Se depende del grado de conocimiento de cada individuo.

90% L3 Proceso 
definido 

La organización entera participa en el proceso.
Los procesos están implantados, documentados y
comunicados mediante entrenamiento.

95% L4 Gestionado y 
medible 

Se puede seguir con indicadores numéricos y estadísticos
la evolución de los procesos.
Se dispone de tecnología para automatizar el flujo de
trabajo, se tienen herramientas para mejorar la calidad y
la eficiencia.

100% L5 Optimizado Los procesos están bajo constante mejora.
En base a criterios cuantitativos se determinan las
desviaciones más comunes y se optimizan los procesos.

PROPUESTA DE PROYECTOS
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ISO/IEC 27001:2013

SECCIÓN DESCRIPCIÓN ESTADO OBSERVACIONES
4 Contexto de la

organización
En cumplimiento Se ha documentado el contexto de la

organización, la identificación de necesidades,
el alcance y el establecimiento del SGSI.

5 Liderazgo En cumplimiento La dirección se ha involucrado activamente en
la creación, divulgación y documentación de
las políticas de seguridad y la definición de
roles y responsabilidades.

6 Planificación En cumplimiento Se evidencia la existencia de un plan de
implementación del Sistema, objetivos de
seguridad medibles y concretos.

7 Soporte En cumplimiento Se han determinado y proporcionado recursos
para el establecimiento del SGSI. Además, se
ha efectuado formación al personal para su
sensibilización en relación, a la seguridad. Se
mantiene información documentada de los
temas de seguridad de la información.

8 Operación En cumplimiento Se ha evidenciado el funcionamiento del
procedimiento de gestión de riesgos y la
existencia de planes concretos de tratamiento
de los riesgos identificados.

9 Evaluación del
desempeño

En cumplimiento Se evidencia la evaluación del desempeño del
sistema mediante indicadores, monitorización,
seguimiento del cumplimiento de los objetivos
y la revisión de los objetivos en conjunto con la
dirección para tomar las medidas adecuadas
con respecto al desempeño.

10 Mejora En cumplimiento Existen procedimientos de revisión y mejora
continua. Así como atención de las no
conformidades y acciones correctivas.

PROPUESTA DE PROYECTOS
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ISO/IEC 27001:2013

Auditoría. Resultados % madurez

CONTROL Situació
n actual Objetivo Óptimo

A.5 Política de seguridad de la información 80% 100% 100%
A.6 Organización de la seguridad de la 
información 53% 60% 100%

A.7 Seguridad de recursos humanos 80% 80% 100%

A.8 Gestión de activos 63% 80% 100%

A.9 Control de acceso 69,33% 80% 100%

A.10 Criptografía 60% 90% 100%

A.11 Seguridad física y del entorno 66,83% 80% 100%
A.12 Operaciones de seguridad 67,76% 80% 100%

A.13 Seguridad de las comunicaciones 55,33% 80% 100%

A.14 Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas de 
información

57,85% 80% 100%

A.15 Relación con proveedores 40% 60% 100%

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de 
la información 80% 90% 100%

A.17 Aspectos de seguridad de la 
información de la gestión de la continuidad 
del negocio

70% 80% 100%

A.18 Cumplimiento 62% 80% 100%
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Auditoría. Comparativa madurez.

0 - No existente
12%

1 - Inicial
31%2 - Repetible

54%

3 - Definidio
1%

4 - Gestionado
2%

5 - Optimizado
0%

MADUREZ PREVIA A LOS CONTROLES
L0  Inexistente

0% L1 Inicial / Ad-hoc 
5%

L2 Reproducible, 
pero intuitivo

20%

L3 Proceso 
definido

34%

L4 Gestionado y 
medible

29%

L5 Optimizado 
12%

MADUREZ ACTUAL  DE LOS CONTROLES
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Conclusiones

La ejecución del presente proyecto supone una mejora en el nivel de madurez de seguridad de la información en la compañía. 
Se ha tomado conciencia sobre la importancia de los sistemas de gestión de la seguridad, para garantizar el tratamiento y 
seguridad de la información, hacer la empresa más competitiva tanto a nivel nacional como internacional, cumplir con la 
normativa legal y ofrecer una imagen de buenas prácticas a clientes y proveedores.

Se ha efectuado un análisis real de la empresa, en base a la norma ISO 27001:2013, identificando potenciales riesgos que afecten 
a la organización, estableciendo la estrategia a tomar para cada uno de ellos, ya sea asumir, traspasar a terceros o gestionar el 
riesgo. Así como una serie de proyectos para resolver los problemas de seguridad. 
 
Mediante la mejora continua se seguirá trabajando para mantener el nivel de madurez en aquellos dominios que cumplen con 
los requisitos de la norma y alcanzar un nivel de madurez lo más óptimo posible del resto. Se seguirá trabajando en la toma de 
conciencia por parte de los empleados sobre la importancia de la seguridad, como elemento clave para la consecución de los 
objetivos de la compañía y permitir el crecimiento de esta acorde a las estrategias definidas por la dirección.
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