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El Objetivo  de este trabajo es la realización de una 
BBDD que permita almacenar proyectos informáticos 
teniendo en cuenta diferentes aspectos como son los 
riesgos de un proyecto, las posibles incidencias y 
soluciones producidas, entregables e hitos del 
proyecto. Como el de tener los documentos del 
proyecto y los ficheros adjuntos de dichos proyectos. 
Esta BBDD contara con una serie de consultas 
estadísticas que permitirá al usuario saber los datos 
mas relevantes de cada proyecto, además de sacar una 
serie de datos para que aplicaciones con motor grafico 
saquen estadísticas de cada proyecto. 

Ideas: Almacenar Proyectos, Riesgos, Entregables, Hitos, Estadísticas, Motor Grafico 



Calendario del proyecto 
 
 

Calendario y  Fases del Proyecto 

Hito Fecha Descripción 

PAC1 15/03/2012 Elección del Tema y plan de 

trabajo 

PAC2 18/04/2012  Primer Diseño del proyecto 

PAC3 22/05/2012  Rectificación Diseño Inicial 

ENTREGA FINAL 18/06/2012  Correcciones y Presentación 

      

Como vemos en la imagen este 
proyecto constara de 4 entregas 
divididas en: 
1. Plan de Trabajo 
2. Diseño del proyecto 
3. Correcciones del diseño 
4. Creación documento y 

presentación. 

Fase 1 

Estudio y entendimiento de los requerimientos del proyecto 

Definición de introducción y objetivos 

Fase 2 

Planificación del proyecto 

Estimación y riesgos del proyecto 

Estudio del diseño de la BBDD 

Fase 3 

Revisión y corrección de posibles fallos de diseño2 

Fase 4 

Realización de juegos de pruebas unitarias 

Realización del juegos de pruebas integradas 

Fase 5 

Preparación final de la memoria del proyecto 

Realización de la presentación del proyecto 

Fase 6 

Control y corrección de los posibles fallos en la memoria y 

presentación 

Entrega del proyecto  y fin del proyecto 

Fases del proyecto 
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Modelo ER de Base de datos 
 

Entidades mas 
importantes: 
1.Proyecto 
2.Documento 
3.Solucion 
4.Incidencia 
5.Riesgo 
6.Cliente 
7.Persona 
8.Usuario 
9.Estadisticas 
10.Ficheros 
11.Acciones 
12.Estadistica_Historicica 

Proyecto Tipo_Proyecto

Tipo_Solucion

solucion

Tipo_Clientes

Clientes

Incidencia

Tipo_Incidencia

Entregable

Tipo_Entregable

Riesgo

Tipo_Riesgo

Recurso

Tipo_Recurso

MileStone

Tipo_MileStone

1..1

1..1
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0..*
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0..*
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0..*
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0..*

0..*
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1..*

Documento

Consulta_Estadistica

Persona

Tipo_Documento

Tipo_Usuario

Acciones

Ficheros

Estadisticas
Permisos

Usuario

Estadistica_Historica

0..*
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0..*

Versiones1..1

1..*

1..1

0..*
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Modelo de BBDD 

Modelo completo de la BBDD histórica 





Definición y puntos clave para controlar el  

RIESGO en un proyecto. 
Características del Riesgo 
1.Incertidumbre. Pueden o no ocurrir.  
2.Pérdida. Si el riesgo se cumple, habrán consecuencias no deseadas o pérdidas.  
3. Identificación del riesgo.  
4. Proyección (estimación) del riesgo.  
5. Reducción y supervisión del riesgo.  
6. Administración del riesgo. 

Tipos de riesgo                                                                                             Otras formas de definir el  Riesgo 
1. Riesgo de mercado.                                                                                1. Riesgos Conocidos   
2. Riesgo estratégico.                                 2. Riesgos Predecibles  
3. Riesgo de ventas.                                 3. Riesgos Impredecibles  
4. Riesgo de dirección.  
5. Riesgo de presupuesto 



Los Clientes de la BBDD pueden  
ser variados como por ejemplo: 

Sistemas presupuestarios 
Herramientas de diseño y desarrollo 

Sistemas de Seguimientos de proyectos 
Sistemas Planificadores 

 
 
Posibles  inconvenientes que pudieran surgir para usar  
el plan de contingencia  son los siguientes: 
  
Físicos 

Sistema central 
Periféricos 
Comunicaciones 

Lógicos 
Estructuras de almacenamiento 
Monitores de comunicaciones 
Lenguajes 
Utilidades 
Métodos de desarrollo 
Control de seguridad y desarrollo 

Humanos 
Selección 
Formación 
Incentivación 

  
  
 

Clientes de BBDD – plan de contingencia 

BBDD HISTORICA

Aplicación 1

Aplicación 5 con modulo gráfico

Aplicación 2

Aplicación 4
Modulo estadística

Aplicación 3

Análisis de Requerimientos

Fin del Analisis

Analisis de los 
Requerimientos del 
Grupo de Trabajo

Analisis Economico 
y de risgos del 

proyecto

Presentación del 
Proyecto al Cliente

Realización del 
Proyecto

Corrección de la 
desviación del 

proyecto

Puesta en Marcha 
en Producción y Fin 

del Proyecto

Mantenimiento de 
la BBDD

Analisis de Requerimientos del proyecto

No

Si

Aprobado

Si

No

Equipo de 
Mantenimiento

Fase de pruebas Pruebas OKOK

KO

http://www.monografias.com/trabajos37/monitores/monitores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


Estimación económica DEL PROYECTO: 

 

          
          

Estimación económica 

Mes-Proyecto 1 2 3 4   

Mes-Calendario  Mar Abr May Jun   

            

Coordinador(Jefe de proyecto) 9.600,00 € 9.600,00 € 9.600,00 € 2.400,00 € 31.200,00 € 

Analista 2.800,00 € 4.000,00 €     6.800,00 € 

Desarrollador   2.100,00 € 1.740,00 €   3.840,00 € 

            

Total Horas         41.840,00 € 

Mes-Proyecto 1 2 3 4   

Mes-Calendario  Mar Abr May Jun   

            

Coordinador(Jefe de proyecto) 192h 192h 192h 48 624h 

Analista 112h 160h     272h 

Desarrollador   140h 116h   256h 

            

Total Horas         1152h 

Estimación de horas DEL PROYECTO: 
 



 

 

Plan de Pruebas de la BBDD 

 
 Objetivo: Describe por qué el Plan de Pruebas fue desarrollado 

Entorno o Marco: Explica los eventos que dan origen al Plan de Pruebas 

Arquitectura Técnica:  Diagramación de las partes que componen el sistema bajo prueba 

 Especificaciones del SW y HW: Corresponde a una lista individualizada de todo el hardware y el software que utiliza la aplicación 

Alcance: Describe brevemente los recursos que el plan requiere, las áreas de responsabilidad, las etapas y los riesgos potenciales 



              

            

        

              

        

Conclusión del proyecto 
PUNTOS APRENDIDOS: 
 
* DEFINIR UN PLAN DE TRABAJO 
* DEFINIR LOS RECURSOS DE UN PROYECTO 
* PLAN ECONÓMICO DEL PROYECTO 
* DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS DIFERENTES MODELOS 
* COMO CONTROLAR EL RIESGO DE UN PROYECTO 
* DEFINIR PLAN DE PRUEBAS DE UN PROYECTO 
* DEFINIR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE UN PROYECTO 
* CICLO DE SOFTWARE  
 

Fin de la presentación 



Realizado por Ramón Monge Arroyo 

 
BBDD Histórica 


