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1.- Descripció del projecte 
 

 

 

L’empresa LaRoba  es una empresa multinacional dedicada a la venta i confecció de 
vestuari que ha experimentat un gran creixement en els últims anys.  

Actualment compta amb 200 tendes distribuïdes per tot el mon y 3800 punts de venda. 
La seu central es troba a la província de Barcelona on hi treballen 230 empleats. 

Aquesta expansió comercial ha fet que també hagi crescut en activitats i personal, això 
ha provocat que el parc d’impressió hagi crescut d’una manera descontrolada. Aquests 
factors han fet plantejar a l’empresa LaRoba reestructurar aquest sistema de manera 
que els permeti fer viable tant en costos, gestió i seguretat  el parc d’impressió.  

L’empresa LaRoba ha contactat amb la nostra empresa de serveis XUOC Consulting 
per que els hi proposem un projecte que compleixi els seus requeriments i els permeti 
assolir les fites d’estalvi i funcionalitat desitjades. 
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2.- Condicions Especials  i requisits 
 

 

 

L’empresa LaRoba vol implantar el sistema a la seu central que es troba en un edifici 
de 3 plantes. La plantilla total de personal consta de 230 persones amb metodologies 
de treball molt diferenciades. 

L’empresa LaRoba té els següents requisits principals: 

- Integració amb els sistemes de l’empresa  
- Solució global que englobi tots els departaments de l’empresa. 
- Escalabilitat de la solució. 
- Millorar la mobilitat dels usuaris. 
- Alta disponibilitat del sistema 
- Seguretat i confidencialitat de les dades 
- Estalvi de costos. 
- Monitorització centralitzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 UOC CONSULTING ENTREGA FINAL 

J Data: GENER DE 2013 Revisió del Document: 1.0 ID del Proyecto:  Project2013_001 

  Autor: Departament de Consultoria  5 

3.- Objectiu Principal 
 

 

 

L'objectiu és implementar una solució integral de gestió d'impressió que proporcioni a 
LaRoba un perfecte control sobre els dispositius i un estalvi substancial en els costos 
globals derivats de la impressió de documents . 

Entre els objectius principals que volem assolir cal destacar: 

 
Estalvi de Costos  
• Còpies i Impressions : substitució de dispositius amb cost de còpia més elevat per 
dispositius que permeten un major volum d'impressió amb el que el seu preu per còpia 
és menor . 
• Estalvi de Paper : millorar les funcionalitats dels dispositius i les aplicacions de gestió 
d'impressió  per aconseguir  un estalvi substancial en la despesa de paper . 
 
Productivitat  
• Alta disponibilitat de dispositius : aconseguir que els usuaris no depenguin d'un 
dispositiu en concret sinó que siguin capaços d'imprimir en qualsevol d'ells. 
• Gestió Centralitzada : permetre al departament de TI gestionar els dispositius de 
forma centralitzada així com poder obtenir estadístiques l'instant sobre el seu ús . 
 
Seguretat  
• Auditoria de dades : totes les tasques de còpia , enviament i impressió han de ser 
monitoritzats i registrats 
• Confidencialitat de les dades : els usuaris només tindran accés als documents 
enviats per ells mateixos a la cua d'impressió. 
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4.- Fases del Projecte 
 

 

1.- Consultoria prèvia per a poder valorar la situació actual 

En aquesta fase es farà un estudi de l’arquitectura i funcionalitats de l’entorn 
d’impressió actual de l’empresa basant-nos en els següents punts: 

o Topologia 
o Connectivitat 
o Tecnologia utilitzada 
o Distribució de dispositius 
o Volums d’impressió i copia 
o Costos (TCO) 

2.- Proposar un model de gestió integral 

En aquesta fase es tindran en compte les dades obtingudes a la fase de consultoria 
prèvia  i als requeriments específics del client per a poder proposar a l’empresa 
LaRoba una solució de gestió d’impressió basant-nos en els següents punts: 

o Optimització y racionalització 
o Funcionalitats de la solució 
o Proposta econòmica 
o TCO actual vs TCO proposat 

3.-   Prova Pilot i aprovació 

En aquesta fase es crearà un entorn de proves per a que l’empresa LaRoba comprovi 
que les funcionalitats de la solució proposada s’ajusten als seus requisits. 

 

4.- Pla d’Implementació 

En aquesta fase es detallaran els recursos destinats i els plaços necessaris per a la 
implantació del projecte. 

5.- Implantació de la solució proposada 

En aquesta fase es detallarà el procés d’implantació de la solució seguint els passos 
indicats al pla d’implementació.  

6.- Proves finals i test 

En aquesta fase s’indicaran les proves a que realitzarà l’equip d’implementació i les 
que farà el client per a validar el correcte funcionament de la solució adquirida. 
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4.1.- Consultoria prèvia per a poder valorar la sit uació actual  
 

En aquesta fase es farà un estudi de l’arquitectura i funcionalitats de l’entorn 
d’impressió actual de l’empresa basant-nos en els següents punts: 

o Topologia 
o Connectivitat 
o Tecnologia utilitzada 
o Distribució de dispositius 
o Volums d’impressió i copia 
o Costos (TCO) 

 

L’objectiu es fer una valoració acurada de la situació actual del sistema d’impressió de 
l’empresa LAROBA. Per a les diferents reunions les dues empreses designaran els 
Usuaris i rols: 

Per part de XOUC Consulting: 

- Comercial  
- Consultor 
- Tècnic de sistemes 

Per part de l’empresa LAROBA: 

- Cap de Sistemes 
- Cap de Compres 
- Usuari Clau. 

En les reunions inicials es determinarà l’abast del projecte, les dates de els reunions 
successives i les dates límit. 

Com a resultat d’aquestes reunions s’acorden les fases: 

- Recollida de dades � per a aquesta fase serà necessari un tècnic de sistemes 
per part de XOC Consulting i un tècnic de sistemes per part de LAROBA.  

- Revisió de les dades �per a aquesta fase serà necessari un tècnic de 
sistemes per part de XOC Consulting i un tècnic de sistemes per part de 
LAROBA.  

A la fase de recollida de dades farem servir una eina que realitza un escaneig de tots 
els dispositius d’impressió de la xarxa. Això ens donarà una lectura de tots els 
contadors dels dispositius.  Posteriorment, segons les dates acordades en aquest cas 
1 mes, es realitzarà una segona lectura que ens permetrà obtenir l’ús real dels 
dispositus durant un mes. 
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A la fase de revisió de les dades es farà una inspecció in situ de tots els dispositius per 
a comprovar que no s’ha obviat cap i es situaran els dispositius en el mapa de les 
oficines de l’empresa que prèviament ens han proporcionat. La duració serà de 2 dies. 

Una vegada s’han completat aquestes dues fases es realitzarà el estudi de l’ 
informació obtinguda i s’elaborarà un informe de la situació actual del sistema 
d’impressió. La duració de la fase d’estudi de la documentació serà de 2 setmanes. 

Podem resumir els costos anuals d’impressió de l’empresa LAROBA en el TCO Anual, 
en aquest cas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem veure les dades obtingudes a l’Annex 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos 

Consumibles  45.000 € 

Adquisició  Impressores 5.650 € 

Manteniment  Impressores 7.040 €  

Mantenimiento Faxes 200 €  

Adquisició Copiadores 6.320 €  

Copies e impressions  8.701.40 €  

TOTAL  72.911.40 €  
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4.2.- Proposar un model de gestió integral  
 

 

En aquesta fase es tindran en compte les dades obtingudes a la fase de consultoria 
prèvia  i als requeriments específics del client per a poder proposar a l’empresa 
LaRoba una solució de gestió d’impressió basant-nos en els següents punts: 

o Optimització y racionalització 
o Funcionalitats de la solució 
o Proposta econòmica 
o TCO actual vs TCO proposat 

 

Optimització y racionalització dels dispositius  

Segons les dades obtingudes veiem que actualment l’empresa LAROBA disposa de: 

- 88 impressores 
- 5 Copiadores 
- 17 Impressores multifunció 
- 9 Faxos 
- 6 escáners 
- 1 Plotter 

 
En total tenim 126 dispositius per un total de 230 empleats repartits en 2 edificis de 4 
plantes. Podem determinar per tant que es un nombre excessiu de dispositius i per 
tant tenint en compte les necessitat d’ergonomia i funcionalitat (els usuaris han de tenir 
els dispositius relativament a prop per a no disminuir la seva productivitat) podem 
proposar una nova distribució de dispositius que comptarà amb: 

- 17 impressores 
- 25 multifuncions 
- 1 plotter 

 
Per tant passem d’un nombre total de 126 dispositius a 43 el qual reduirà 
considerablement el parc d’impressió, reduirà les tasques d’administració i 
representarà un estalvi considerable. 

Per a fer-ho ens basarem en dispositius de la marca Canon: 

Dispositius d’Impresió  � per a aquest projecte ens basarem en dispositius 
multifunció de entre 20 i 30 pàgines per minut en color in blanc i negre que tenen 
funcionalitats d’escaneig i enviament de fax permetent la reducció dels dispositius 
actuals específics. Per als dispositius que han d’assumir els treballs d’impressió d’alt 
volum farem servir dispositius de 55 pàgines per minut.També es faran servir 
impressores láser en blanc i negre per a llocs de treball especialitzats que necessiten 
dispositius dedicats com al magatzem d’etiquetat.  
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Funcionalitats de la solució  

Per a optimitzar l’ utilització dels nous dispositius i dotar a l’empresa LAROBA de 
millors funcionalitats tant en l’apartat d’administració centralitzada com en usabilitat es 
farn servir les eines: 

 

Uniflow � es solució integrada de gestió d'impressió i escaneig de Cànon per a les 
empreses que busquen una forma flexible i escalable de gestionar la impressió i 
l'escaneig de forma eficient, segura i amb la màxima rendibilitat. Entre les principals 
funcionalitats destaquen: 

- Seguiment de costos � sistema d'informes de tots els costos d'impressió, 
còpia i escaneig. Així, pot controlar exactament què s'està gastant, qui ho està 
gastant i com disminuir aquests costos i aconseguir el major estalvi. 

- Impressió segura � permet als usuaris enviar documents confidencials a 
qualsevol impressora de la xarxa i imprimir únicament quan s'autentifiquin al 
dispositiu. Pot ser en una impressora que es trobi en una altra planta, en un 
altre edifici, en una altra ciutat o fins i tot en un altre país. En aquest cas es farà 
servir com a mètode d’identificació un codi PIN i la targeta de proximitat que 
actualment fan servir a l’empresa LAROBA per a l’accés a les serves oficines. 

- Seguretat de documents � La filtració d'informació és un risc molt seriós per a 
qualsevol empresa. Totes les dades confidencials es monitoritza i així s'eviten 
les perilloses filtracions d'informació. 

- Impressió movil � aporta a la seva organització la capacitat d'impressió des de 
dispositius mòbils. En enviar documents emmagatzemats de forma local o des 
d'aplicacions basades en el núvol, es pot permetre que els usuaris o visitants 
imprimeixin des dels seus dispositius mòbils a través d'Internet, sense posar en 
perill la seguretat de la xarxa. 

E-maintenance  � es una eina propietària de Canon que permet la gestio 
centralitzada dels dispositius, entre les caracteristiques principals destaquen: 

- Lectura de comptadors � els dispositius einformen en un portal web dels seus 
comptadors permenten d’aquesta manera que el proveïdor, en aquets cas 
Canon pugui tenir una lectura real de les copies i impressions descarregant 
d’aquesta manera al client de la tasca de recollida de dades mensualment per  
a la seva facturació 

- Gestió d’averies � els dispositius informen a Canon de les averies en temps 
real permetent que els tècnic de Canon puguin reparar els dispositius en un 
temps més reduïts. 

- Gestió de consumibles � els dispositius informen a Canon de quan s’ha 
produït un canvi de consumible permetent que els client puguin rebre els nous 
consumibles d’una forma ràpida i automatitzada. 
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Com hem definit abans s’utilitzarà l’eina Uniflow, es un software propietari del 
proveïdor Canon que necessita un servidor dedicat amb windows 2008 R2 i MS SQL 
Standard. Per al correcte funcionament del sistema també es necessitarà que tots els 
dispositius estiguin connectats en xarxa i tenir els punts de corrent necessaris, en 
aquest projecte l’empresa LAROBA proporcionarà la infraestructura informàtica 
necessària. 
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Proposta Econòmica  

Arribats a aquest punt estem en disposició de presentar a l’emrpesa LAROBA l’oferta 
econòmica de la nostra solució d’impressió. S’especifica el nombre de dispositius i els 
components de software necessaris així com els serveis d’implementació. 

 

• Image Runner Advance C5030i 
 4 unitats 

• Image Runner Advance C2020i 
 10 unitats 

• Image Runner Advance C2030i 
  5 unitats 

• Image Runner C1028i 
  4 unitats 

• LBP 6650dn 
 13 unitats 

• LBP 6650dn 
1 unitat 

• LBP 7750Cdn 
  2 unitats 

• Placa Fax (integrado en dispositivos IR)  
  9 unitats 

• Servidor Uniflow Corporate 150 usuarios  
   1 unitat 

• Modulo Estadísticas 
    1 unitat 

• Modulo Impresión Segura   
    1 unitat 

• Licencias MEAP 
   20 unitats 

• Instalació y configuració  

• Anàlisi i consultoria workflow  inicial. 

• Formació  administradors 

• Mantenimient Software 5 anys 

• E-Maintenance 5 anys 

 

       1 unidat 

 

 

Total  106.183,40 € 
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Per a realitzar la proposta econòmica s’ha demanat al proveïdor Canon els costos dels 
dispositius i software necessari i s’ha afegit els costos derivats dels serveis de 
d’implementació, formació i consultoria que oferirà la nostra empresa XOC Consulting 
conjuntament amb el marge de benefici en l’operació desitjats. 

 

Podem veure les dades estudiades a l’Annex 2 i el detall de la proposta econòmica a 
l’Annex 3. 

 

TCO actual vs TCO proposat  

 

Després de fer la proposta econòmica podem presentar la comparativa del TCO actual 
envers del TCO proposat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
TCO Actual TCO Proposat 

Costos 

Consumibles  45.000 € 

72.911,40 € 56.367,87 €  

Adquisición Impresoras 5.650 € 

Mantenimiento Impresoras 7.040 € 

Mantenimiento Faxes 200 € 

Adquisición Copiadoras 6.320 € 

Copias e Impresiones  8.701,40 € 

Estalvi Impressió Segura 

(estimació  segons  Gartner Group ICM2010) 

30% del cost total de 

les  Impresions /copias  
- 9.215,73 € 

TOTAL  72.911,40 €  47.152,14 € 
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Es realitzarà una presentació a l’empresa LAROBA que inclou les conclusions de 
l’estudi de les dades i la proposta econòmica. Això es durà a terme en una reunió on hi 
hauran implicats els següents rols: 

Els rols implicats seran: 

XOUC Consulting: 

- Consultor 
- Comercial 

Empresa LAROBA: 

- Cap de Sistemes 
- Cap de Compres 
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A continuació es mostra la presentació: 
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4.3.-   Prova Pilot i aprovació  
 

En aquesta fase es crearà un entorn de proves per a que l’empresa LaRoba comprovi 
que les funcionalitats de la solució proposada s’ajusten als seus requisits. 

Per a la prova pilot es crearà un entorn de proves a les oficines de l’empresa LAROBA 
que es basarà en els següents components: 

- Servidor amb el sistema Uniflow Instal·lat en mode Demo 
- Dispositiu multifunció CANON IRADV2030 amb lector de targetes magnètiques  

S’ha decidit per aquest model de dispositiu perquè es un dels més nombrosos del 
projecte i recull totes les funcionalitats dels diferents models de dispositius. També 
s’ha optat per el lector de targetes magnètiques (que s’integrarà en el dispositiu 
Canon) perquè en les reunions de presa de decisions es demanava per part de 
l’empresa LAROBA que els dispositius fossin compatibles amb l’actual mètode d’accés 
a la companyia a més del codi PIN personal. 

Els rols implicats seran: 

XOUC Consulting: 

- Consultor 
- Tècnic de Sistemes 

Empresa LAROBA: 

- Cap de Sistemes 
- Usuari Clau 

 

Aquesta fase tindrà una duració d’una setmana i es posaran a prova totes les 
funcionalitats de la solució proposada, entre les que hi ha que ressaltar: 

- Funcionalitats dels nous dispositius � velocitat i qualitat dels nous 
dispositius, funcionalitats d’escaneig i fax 
 

- Funcionalitats Uniflow  � sincronització amb ldap, autenticació dels usuaris 
als dispositius amb els diferents sistemes proposats (codi PIN i targeta 
magnètica),  estadístiques d’us dels dispositius, etc. 
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L’entorn per a la prova pilot proposada serà el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tècnic de sistemes d’ XOC Consulting realitzarà la implementació de la prova pilot 
segons les indicacions del consultor que ha recollit de l’empresa LAROBA les 
necessitats principals.  

Per part de l’empresa LAROBA el Cap de Sistemes proveirà de la infraestructura 
necessària per a la realització de la prova pilot. Per altra part, el consultor d’XOUC 
Consulting supervisarà el procés de la prova pilot i redactarà les conclusions per a la 
seva aprovació. 

 

 

Si la prova pilot es acceptada el client en aquesta cas l’empresa LAROBA haurà de 
signar una aprovació per a la continuació del projecte. 
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4.4.- Pla d’Implementació  
 

 

En aquesta fase es detallaran els recursos destinats i els plaços necessaris per a la 
implantació del projecte. 

 

4.4.1.-  Definició de la jornada laboral 

 

La jornada laboral serà de 8 hores durant cinc dies a la setmana 

 

4.4.2.- Calendari per al desenvolupament del projecte 

 

25 de Desembre: Dia de Nadal 

26 de Desembre: Dia de Sant Esteve 

1 de Gener: Any Nou 

6 de Gener:  Dia de Reis 

 

4.4.3.- Equip de Projecte 

 

Per a la implantació del projecte necessitarem els següents recursos: 

- Consultor 
- Comercial 
- 2 Transportistes 
- 2 Tècnics d’Impressores 
- 1 Tècnic de Sistemes 

En aquest projecte el Consultor exercirà les funcions de Cap de Projecte. 

 

4.4.4.- Detall de les Fases a realitzar 

 

1. Petició producte : es demanaran les llicències i maquinari necessari 
o Duració: 1 setmana 
o Recursos destinats: Comercial XUOC Consulting 
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2. Entrega material: Els transportistes de XUOC Consulting realitzaran  l’entrega 
del maquinari degut a les condicions especials de transport necessaris. Per a 
una millor organització es realitzarà en 2 fases: 

o Fase 1: Edifici Principal 
� Duració: 1 setmana 
� Recursos destinats: 2 Transportistes propis 

o Fase 2: Edifici Nou 
� Duració: 1 setmana 
� Recursos destinats: 2 Transportistes propis 

 
3. Instal·lació dispositius: Es realitzarà la instal·lació dels dispositius a les oficines, 

aquesta fase es realitzarà en paral·lel amb l’entrega de material, per tant estrà 
dividida en 2 fases. 

o Fase 1: Edifici Principal 
� Duració: 1 setmana 
� Recursos destinats: 2 Tècnics d’Impressores 

 
o Fase 2: Edifici Nou 

� Duració: 1 setmana 
� Recursos destinats: 2 Tècnics d’Impressores 

 
4. Instal·lació impressores al servidor d’impressió: en aquesta fase s’instal·laran 

els drivers de les impressores al servidor d’impressió destinat. 
o Duració: 2 dies 
o Recursos destinats: 1 Tècnic de Sistemes XUOC Consulting, 1 Tècnic 

de Sistemes del client LAROBA 
 

5. Instal·lació servidor Uniflow: en aquesta fase s’instal·larà i registrarà el software 
de gestió i control d’impressió Uniflow. 

o Duració: 5 hores 
o Recursos destinats: 1 Tècnic de Sistemes XUOC Consulting, 1 Tècnic 

de Sistemes del client LAROBA 
 

6. Configuració funcionalitats Uniflow: en aquesta fase es realitzarà la 
configuració el sistema segons els requeriments. 

o Duració: 5 dies 
o Recursos destinats: 1 Tècnic de Sistemes XUOC Consulting, 1 Tècnic 

de Sistemes del client LAROBA 
 

7. Proves funcionalitats: es realitzaran una serie de test per a comprovar el 
correcte funcionament del sistema 

o Duració: 2 dies 
o Recursos destinats: Consultor , 1 Tècnic de Sistemes  Consulting 
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8. Proves client: El client comprovarà el correcte funcionalitat del sistema segons 
les seves especificacions. 

o Duració: 2 dies 
o Recursos destinats: Consultor, Tècnic de Sistemes XUOC Consulting 

 
 

 

4.4.5.- Planificació Proposada 

 

Segons les fases detallades obtenim la següent planificació mitjançant Microsoft 
Project 2007: 

 

 

 

 

 

 

 

L’inici del Projecte serà el 9/12/2013 i la  data de finalització el 21/01/2014. 

 

S’adjunta el document elaborat amb Project 2007 amb nom Pla_Implantació.mpp  
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4.5.- Implantació de la solució proposada  
 

 

En aquesta fase es detallarà el procés d’implantació de la solució seguint els passos 
indicats al pla d’implementació.  

 

4.5.1.- Petició producte 

 

En aquesta fase el comercial farà la comanda de les llicències i maquinari necessari 
per a la implantació del projecte. Tal y com es va detallar al pressupost serà necessari: 

 

• Image Runner Advance C5030i 
 4 unitats 

• Image Runner Advance C2020i 
 10 unitats 

• Image Runner Advance C2030i 
  5 unitats 

• Image Runner C1028i 
  4 unitats 

• LBP 6650dn 
 13 unitats 

• LBP 6650dn 
1 unitat 

• LBP 7750Cdn 
  2 unitats 

• Placa Fax (integrado en dispositivos IR)  
  9 unitats 

• Servidor Uniflow Corporate 150 usuarios  
   1 unitat 

• Modulo Estadísticas 
    1 unitat 

• Modulo Impresión Segura   
    1 unitat 

• Licencias MEAP 
   20 unitats 
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4.5.2.- Entrega material 

 

En aquesta fase  es realitzarà l’entrega del material a les oficines del client, es 
realitzarà de manera gradual per 2 transportistes de XUOC Consulting degut al gran 
nombre de dispositius a entregar i per no entorpir el funcionament de l’empresa 
LAROBA 

4.5.3.- Instal·lació dispositius 

 

En aquesta fase s’instal·laran els dispositius a les oficines de l’empres LAROBA. Es 
realitzarà de forma coordinada amb els transportistes i comprendrà les següents 
tasques per  a cadascun dels dispositius: 

- Desembalatge 
- Preparació dispositiu 

o Tòner 
o Paper 

- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió a la xarxa de dades 
- Connexió a la xarxa telefònica (només aquells dispositius que disposin de 

funcionalitat fax) 
- Instal·lació aplicatiu Uniflow per a: 

o Impressió Segura 
o Identificació d’usuari 

- Proves de funcionament 
o Funció Copia 
o Funció Impressió 
o Funció Enviament email i  fax 

(No caldrà fer cap configuració a l’aplicatiu Uniflow perquè serà configurat desde el 
servidor) 
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4.5.4.- Instal·lació impressores al servidor d’impressió 

 

En aquesta fase s’instal·laran els drivers necessaris per a imprimir als dispositius al 
servidor Windows que ha proporcionat l’empresa LAROBA. 

Es configurarà una cua d’impressora per a cadascun dels dispositus seguint els 
següents  paràmetres: 

o Nom: s’assignarà el IMP_”Nom de Departament” 
o Ubicació: Edifici, Departament i Planta 
o Driver: es configurarà el driver PCL universal d’Uniflow* 
o IP: assignada per l’empresa LAROBA  

*El driver universal d’uniflow es un driver compatible amb tots els dispositius del 
mercat, a més permet funcionalitats avançades que es detallaran més endavant. 

Per altra banda per a poder implementar el sistema d’impressió segura caldrà 
configurar impressores d’entrada, son cues d’impressió que retindran el treballs 
d’impressió dels usuaris fins que siguin alliberats mitjançant un PIN desde el dispositiu 
d’impressió. Per tant caldrà configurar: 

- Impressora Entrada Blanc i Negre:  
o Nom: s’assignarà el IMP_BN 
o Ubicació: LAROBA 
o Driver: driver PCL universal d’Uniflow 
o Port: NULL  

 
- Impressora Entrada Color:  

o Nom: s’assignarà el IMP_COLOR 
o Ubicació: LAROBA 
o Driver: driver PCL universal d’Uniflow 
o Port: NULL  

Només es configuraran per a us compartit dels usuaris les dues impressores 
d’entrada, d’aquesta manera es permetrà als usuaris no ser depenents del dispositiu 
per on imprimir segons es va detallar a les funcionalitats de la solució. 

 

 

 

 



 

 
 

 UOC CONSULTING ENTREGA FINAL 

J Data: GENER DE 2013 Revisió del Document: 1.0 ID del Proyecto:  Project2013_001 

  Autor: Departament de Consultoria  31 

 

 

 

4.5.5.- Instal·lació servidor Uniflow 

 

En aquesta fase s’instal·larà el software Uniflow al servidor destinat per l’empresa 
LAROBA, com a requisit previs tindrem: 

- SO: Windows 2008 R2 
- Rols de Servidor: IIS, Servidor d’impressió 
- Software: SQL 2008 Standard 

 

A continuació es detallen els passos a seguir: 

- Servidor SQL 
o Instal·lació del software SQL Server 
o Registre de la Llicència 
o Creació de l’instancia SQL � li donarem el no de UNIFOW_SQL 

- ISS 
o Instal·lació del Rol de servidor IIS 

- Servidor d’Impressió 
o Instal·lació del rol de servidor “Servidor d’Impressió” 

- Uniflow 
o Instal·lació del Software Uniflow 
o Registre de la llicència de servidor 
o Registre de les Llicències dels diferents moduls 

*Tant el servidor windows com el software SQL server Standard son proporcionat per 
l’empresa LAROBA, per tant seran instal·lats pel tècnic de sistemes d’aquesta 
empresa incloent els rols de servidor. 

 

4.5.6.- Configuració funcionalitats Uniflow 

 

En aquesta es desplegarán totes les funcionalitats que es varen ofertar. 

- Configuració Usuaris � es realitzarà una connexió amb els servidor ldap de 
l’empresa LAROBA en mode online que permetrà una gestió eficient del 
usuaris de manera que si els tècnics de sistemes de l’empresa donen d’alta o 
baixa un usuari al servidor de ldap també es produeixi el canvi al servidor 
Uniflow. Per a la gestió de la connexió es crearan 2 connectors diferents: 

o Connector ldap d’usuaris: es sicronitzaran tots els usuaris 
o Connector ldap de grups: es sincronitzaran  els grups globals 
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*La diferenciació en 2 connectors permetrà poder aplicar politiques de 
seguretat per usuaris o grups, com per exemple no imprimir en color, etc. 

 

- Configuració Impressió Segura � aquesta es una de les funcionalitats 
principals del sistema Uniflow que permetrà als usuaris no ser dependents de 
dispositius d’impressió concrets sinó que podran imprimir en qualsevol 
dispositiu, de manera que el treball quedarà retingut al servidor fins que l’usuari 
l’alliberi des del dispositiu que desitgi. Per a implementar-ho caldrà configurar 
una impressora a Uniflow per a cadascuna de les impressores que tenim 
instal·lades al servidor windows. Per tant tindre: 

o Impressora d’Entrada � tindrem 2 impressores configurades amb 
aquesta funcionalitat que permetrà retenir el treball al servidor, en 
aquest cas i seguint la nomenclatura de les impressores windows 
tindrem:  

� IMP_BN 
� IMP_COLOR 

o Impressores de Sortida � tindrem tantes impressores de sortida com 
impressores windows, això ens donarà accés als dispositius físics que 
serà des d’on s’alliberarà el treball 

Degut a que l’empresa LAROBA no ha demanar configuracions 
específiques i personalitzades la configuració de les cues a Uniflow es 
realitzarà amb l’assistent. Només caldrà configurar les següents opcions en 
mode avançat per  a les impressores de sortida: 

� Control d’estat � es configurarà el control d’estat CPCA propi 
dels dispositius CANON ja que s’han implantat dispositius 
d’aquest fabricant 

� Control de Copia � es configurarà el control de copia CPA per a 
poder controlar les copies realitzades des dels dispositius, per 
tant seran assignats a l’usuari que hagi fet login. 
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- Configuració Estadístiques � una altra funcionalitat destacada d’Uniflow es la 
possibilitat d’obtenir estadístiques en temps real o de manera automatitzada de 
les impressions i copies realitzades pels usuaris i grups. Segons les 
especificacions de l’empresa LAROBA s’han de configurar: 

o Estadística d’usuari � s’ha d’executar mensualment, concretament el 
dia 1 del mes,  i ha de doanr el detall de les copies realitzades per tots 
els usuaris agrupant per grup. El resultat s’enviarà en format PFD per 
email. 

o Estadístiques de departaments � s’han d’executar mensualment, 
concretament el dia 1 del mes, i ha de donar el detall de cada impressió 
i copia del departament, per tant s’ha de configurar una estadística per 
cada departament. El resultat s’enviarà en format PFD per email. 

 

Les fases 7 i 8 formen part de l’apartat Proves finals i test 
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4.6.- Proves finals i test  
 

 

En aquesta fase s’indicaran les proves a que realitzarà l’equip d’implementació i les 
que farà el client per a validar el correcte funcionament de la solució adquirida. 

Per a poder finalitzar el projecte després del procés d’implantació caldrà realitzar una 
sèrie de proves que dividirem en 2 parts: 

- Proves Internes � aquestes proves les realitzarà el personal de XOC 
Consulting per a comprovar el correcte funcionament  de la solució. S’hauran 
de realitzar els següents test: 

o Sincronització usuaris 
o Impressió d’un document a la cua segura i alliberament des de tots els 

dispositius d’impressió 
o Login a qualsevol dispositiu 
o Creació de les estadístiques detallades pel client 

 
- Proves del Client � aquesta es la fase més important ja que serà el client qui 

farà la comprovació del correcte funcionament del sistema segons les seves 
especificacions i expectatives. Realitzarà les següents proves: 

o Sincronització usuaris 
o Impressió d’un document a la cua segura i alliberament des de tots els 

dispositius d’impressió 
o Login a qualsevol dispositiu 
o Creació de les estadístiques  
o Prova de les funcionalitats dels dispositius 

S’entregarà al client un document que haurà de complimentar en cas d’estar d’acord 
amb el resultat obtingut a les proves. Aquest document el podem trobar a l’Annex 4. 
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5.-  Conclusions 
 

 

 

Després de la finalització del projecte podem dir  de que ha estat un èxit , el feedback del client 

ha estat positiu, ja que no s’ha produït retards considerables en la implantació ni modificacions 

importants en les especificacions del projecte.  

Totes les parts implicades han complert amb les tasques assignades segons el seu rol a 

desenvolupar en el projecte. 

Ha estat important l’experiència aportada per XOC Consulting en la implantació d’aquest tipus 

de projectes ja que ha permès la resolució de qualsevol incidència que pogués sorgir en el 

procés d’implantació d’una forma ràpida i efectiva. 

Per tant, podem arribar a la conclusió de que el projecte ha estat un èxit. 
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Edificio Planta Departamento IP Manufacturer Device Description Serial Number Tipo Dispositivo Before Total After Total 

Total 7 

MESES 

TOTAL 

MENSUAL Total BN 7 MESES TOTAL BN 

Total CO 

15 DIAS TOTAL CO 

COSTE 

MENSUAL  BN 

COSTE MENSUAL 

CO 

1 0 Customer Service 192.168.0.108 HP hp LaserJet 4200 CNFX517729 LASER BN PRN RED 918462 962426 43964 6281 43964 6281 0 0     

1 0 Customer Service 192.168.0.111 HP hp LaserJet 4350 CNHXN00003 LASER BN PRN RED 112448 146955 34507 4930 34507 4930 0 0     

1 0 Customer Service 192.168.0.109 HP Hp Color CP2025n CNCS135544 LASER CO PRN RED 19779 20571 792 1584 792 1584 695 1390     

1 0 Customer Service 192.168.0.226 CANON Canon iR4600   LASER BN MFP RED 459201 516578 57377 8197 57377 8197 0 0 62,368799   

1 0 Customer Service   HP Deskjet 5850   TINTA CO PRN LOCAL           150   100     

1 0 Customer Service   CANON L140   LASER BN FAX NA           150   0     

1 0 Customer Service   XEROX PHASER 6280   LASER CO PRN LOCAL           150   100     

1 0 RECEPCION   HP DESKJET 6122   TINTA CO PRN LOCAL           150   100     

                     

            
TOTAL P0 136640 20991 136640 21591 695 1690 62,368799 0 

                     
1 1 ADM 192.168.0.98 RICOH RICOH SP C420DN S3889301929 LASER CO MFP RED 396358 546642 150284 21469 112864 16123 37420 5346     

1 1 RRHH 192.168.0.101 HP HP LaserJet P2055dn CNCKB42092 LASER BN PRN RED 54925 108562 53637 7662 53637 7662 0 0     

1 1 RRHH 192.168.0.99 HP hp LaserJet 4200 CNHX504534 LASER BN PRN RED 61990 63361 1371 196 1371 196 0 0     

1 1 ADM 192.168.0.113 HP hp LaserJet 4250 CNHXB25646 LASER BN PRN RED 609754 610981 1227 2454 1227 2454 0 0     

1 1 Comercial 192.168.0.166 HP HP Color  LaserJet CP3525 CNCT9BMGNV LASER CO PRN RED 62742 125734 62992 8999 17568 2510 45424 6489     

1 1 RRHH   CANON JX200   TINTA BN FAX NA           150   0     

1 1 RRHH   HP DESKJET 4260   TINTA CO PRN LOCAL           150   100     

1 1 RRHH   HP DESKJET 4260   TINTA CO PRN LOCAL           150   100     

1 1 DIRECCION   HP LASERJET 1020   LASER BN PRN LOCAL           150   0     

1 1 DIRECCION   HP Hp Color CP2025n   LASER CO PRN LOCAL           150   100     

1 1 DIRECCION   HP LASERJET 1020   LASER BN PRN LOCAL           150   0     

1 1 DIRECCION   HP DESKJET 5652   TINTA CO PRN LOCAL           150   100     

1 1 DIRECCION   SHARP ARM 450   LASER BN COP NA           150   0     

1 1 DIRECCION   CANON FAX L200   LASER BN FAX NA           150   0     

1 1 ADM   HP PHOTOSMART C4380   TINTA CO MFP LOCAL           150   100     

1 1 ADM   HP DESKJET 6940   TINTA CO PRN LOCAL           150   100     

1 1 ADM   CANON DR5010C   NA CO SCAN LOCAL           150   100     

1 1 ADM   FUJITSU SCAN A4   NA CO SCAN LOCAL           150   100     

1 1 ADM   CANON FAX L390   LASER BN FAX NA           150   0     

1 1 ADM   CANON IRC 2620   LASER CO MFP NA           150   100     

1 1 ADM   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   0     

1 1 Comercial   HP PSC1200   TINTA CO MFP LOCAL           150   100     

1 1 Comercial   HP LASERJET 1200   LASER BN PRN LOCAL           150   0     

1 1 Comercial   HP DESKJET 5652   TINTA CO PRN LOCAL           150   100     

1 1 Comercial   HP LASERJET 1022   LASER BN PRN LOCAL           150   0     

1 1 Comercial   SHARP AR 407   LASER BN COP NA           150   0     

1 1 Comercial   CANON FAX L100   LASER BN FAX NA           150   0     

1 1 PLANIFICACION   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   0     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 PLANIFICACION   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           

1 1 PLANIFICACION   HP LASERJET 1022   LASER BN PRN LOCAL           

1 1 PLANIFICACION   HP PHOTOSMART 2575   TINTA CO MFP LOCAL           

                 

            
TOTAL P1 269511 40780 186667 

                 
1 2 Compras 192.168.0.52 SHARP SHARP AR-M450 2E+09 LASER BN PRN RED 55645 55779 134 268 134 

1 2 Compras 192.168.0.83 HP HP Color LaserJet CP3505 CNBV899GFR LASER CO PRN RED 134246 230469 96223 13746 17951 

1 2 Compras 192.168.0.103 HP hp LaserJet 4200 CNCX517166 LASER BN PRN RED 577452 578272 820 1640 820 

1 2 Informatica 192.168.0.206 HP HP Color LaserJet CP4005 JP1ND04164 LASER CO PRN RED 68281 85356 17075 2439 3793 

1 2 Informatica 192.168.1.107 DELL Dell Laser Printer 1710n 72C2Z9B LASER BN PRN RED 59854 93493 33639 4806 33639 

1 2 Publicidad   HP Deskjet 6940   TINTA CO PRN LOCAL           

1 2 Publicidad   HP DESKJET 1280   TINTA CO PRN LOCAL           

1 2 Publicidad   EPSON GT1000+   NA CO SCAN LOCAL           

1 2 Publicidad   CANON FAX L100   LASER BN FAX NA           

1 2 Publicidad   HP DESKJET 5940   TINTA CO PRN LOCAL           

1 2 Publicidad   HP DESKJET 5940   TINTA CO PRN LOCAL           

1 2 Informatica   HP PSC 2175   TINTA CO MFP LOCAL           

1 2 Informatica   HP INKJET 2300   TINTA CO PRN LOCAL           

1 2 Informatica   HP LASERJET 1020   LASER BN PRN LOCAL           

1 2 Informatica   HP LASERJET 1200   LASER BN PRN LOCAL           

1 2 Compras   HP LASERJET P1006   LASER BN PRN LOCAL           

1 2 Compras   HP LASERJET 1020   LASER BN PRN LOCAL           

1 2 Compras   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           

1 2 Compras   HP LASERJET 1200   LASER BN PRN LOCAL           

1 2 Compras   HP DESKJET 6940   TINTA CO PRN LOCAL           

1 2 Compras   CANON FAX L390   LASER BN FAX NA           

1 2 Compras   CANON FAX L400   LASER BN FAX NA           

1 2 Arquitectura   HP PHOTOSMART C4180   TINTA CO MFP LOCAL           

1 2 Arquitectura   HP PHOTOSMART C4180   TINTA CO MFP LOCAL           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 Almacen Telas 192.168.0.192 HP HP Color LaserJet CP3505 CNBV76DGLF LASER CO PRN RED 86821 128294 41473 5925 3475 496 37998

1 3 Almacen Telas 192.168.0.128 HP HP Color LaserJet CP1515n CNAJ83S167 LASER CO PRN RED 2054 2524 470 940 250 500 220

1 3 Sala Reunion 192.168.0.133 CANON Canon iR C4080  TQJ06706 LASER CO MFP RED 53156 74058 20902 2986 10001 1429 10901

1 3 Almacen Telas   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           0   

1 3 DISEÑO   HP SCAN A4   NA CO SCAN LOCAL           0   

1 3 DISEÑO   HP SCAN A4   NA CO SCAN LOCAL           0   

1 3 DISEÑO   HP Hp Color CP2025n   LASER CO PRN LOCAL           150   

                  

            
TOTAL P3 62845 9851 13726 2575 49119

                  
1 4 Produccion 192.168.0.198 CANON Canon iR C4080  TQJ03699 LASER CO MFP RED 117615 165418 47803 6829 8488 1213 39315

1 4 Produccion   CANON Canon iR2022 MWT04986 LASER BN MFP NA           150   

1 4 Produccion   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   

1 4 Produccion   HP DESKJET 6540   TINTA CO PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP DESKJET 6122   TINTA CO PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP DESKJET 6940   TINTA CO PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP DESKJET 6941   TINTA CO PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP DESKJET 6942   TINTA CO PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP DESKJET 6943   TINTA CO PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP DESKJET 6944   TINTA CO PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP LASERJET 1016   LASER BN PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP DESKJET 6940   TINTA CO PRN LOCAL           150   

1 4 Produccion   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   

1 4 DISEÑO   HP LASERJET 1020   LASER BN PRN LOCAL           150   

                  

            
TOTAL P4 47803 6829 8488 3613 39315

                  
2 0 Almacen  192.168.0.45 DELL DELL LASER PRINTER 1710   LASER BN PRN RED     735 1470 735 1470 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 Control Calidad 192.168.1.38 CANON Canon iR 2570C EUR    LASER CO MFP RED 139923 180476 40553 5793 0 5793 0 0 73,0533329

2 1 Control Calidad   HP LASERJET 1020   LASER BN PRN LOCAL           150   0   

2 1 Control Calidad   HP DESKJET 5940   TINTA CO PRN LOCAL           150   100   

2 1 Control Calidad   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   0   

2 1 TALLER EXTERIORES   HP DESKJET 4260   TINTA CO PRN LOCAL           150   100   

2 1 Direccion Industrial   HP LASERJET 1020   LASER BN PRN LOCAL           150   0   

2 1 Direccion Industrial   HP DESKJET 5940   TINTA CO PRN LOCAL           150   100   

                    

            
TOTAL P1 40553 5793 0 6693 0 300 73,0533329

                    
2 2 Oficina Corte 192.168.1.112 HP HP LaserJet 5100 Series CNGG157717 LASER BN PRN RED 240180 241523 1343 192 1343 192 0 0   

2 2 Publicidad 192.168.0.104 HP Hp Color CP2025n CNCS135538 LASER CO PRN RED 12913 30491 17578 2511 2387 341 15191 2170   

2 2 CORTE   HP LASERJET 1200   LASER BN PRN LOCAL           150   0   

2 2 Oficina Corte   HP DESKJET 6122   TINTA CO PRN LOCAL           150   100   

2 2 Oficina Corte   HP DESKJET 5940   TINTA CO PRN LOCAL           150   100   

2 2 Oficina Corte   HP DESKJET 5940   TINTA CO PRN LOCAL           150   100   

2 2 Oficina Corte   HP PHOTOSMART 4180   TINTA CO MFP LOCAL           150   100   

2 2 Oficina Corte   HP LASERJET 1200   LASER BN PRN LOCAL           150   0   

2 2 Oficina Corte   CANON GP 215   LASER BN COP NA           150   0 2,75715

                    

            
TOTAL P2 18921 2703 3730 1583 15191 2570 2,75715

                    
2 3 Produccion 192.168.1.32 CANON Canon iR2022 MWT04992 LASER BN MFP RED 32919 33419 500 1000 500 1000 0 0 13,145

2 3 Materia Prima   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   0   

2 3 Materia Prima   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   0   

2 3 Materia Prima   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   0   

2 3 Materia Prima   HP DESKJET 5940   TINTA CO PRN LOCAL           150   100   

2 3 Materia Prima   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   0   

2 3 Materia Prima   HP LASERJET 1015   LASER BN PRN LOCAL           150   0   

2 3 ESTUDIO FOTOG   HP DESKJET   TINTA BN PRN LOCAL           150   100   
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Edificio Planta Departamento IP Manufacturer Device Description TOTAL BN TOTAL CO COSTE MENSUAL BN COSTE MENSUAL CO 
    

1 0 Customer Service 192.168.0.108 HP hp LaserJet 4200 6.281 0 40,8237 € 0,0000 € 
  

COPIAS 
 

1 0 Customer Service 192.168.0.111 HP hp LaserJet 4350 4.930 0 32,0422 € 0,0000 € 
  

BN CO 

1 0 Customer Service 192.168.0.109 HP Hp Color CP2025n 1.584 1.390 10,2960 € 54,2100 € 
 

MFP'S 21.291 1.590 

1 0 Customer Service 192.168.0.226 CANON Canon iR4600 8.197 0 53,2786 € 0,0000 € 
 

IR1028 150 100 

1 0 Customer Service   HP Deskjet 5850 150 100 1,4850 € 3,9000 € 
 

LBP 6650 150 
 

1 0 Customer Service   CANON L140 150 0 0,9750 € 0,0000 € 
    

1 0 Customer Service   XEROX PHASER 6280 150 100 1,4850 € 3,0000 € 
    

1 0 RECEPCION   HP DESKJET 6122 150 100 2,0850 € 7,2100 € 
    

      
0 0 

      

      
21.591 1.690 140,3856 € 61,1100 € 

    

Edificio Planta Departamento IP Manufacturer Device Description TOTAL BN TOTAL CO COSTE MENSUAL BN COSTE MENSUAL CO 

    
1 1 ADM 192.168.0.98 RICOH RICOH SP C420DN 16.123 5.346 104,8023 € 208,4829 € 

  
COPIAS 

 
1 1 ADM 192.168.0.113 HP hp LaserJet 4250 2.454 0 15,9510 € 0,0000 € 

  
BN CO 

1 1 ADM   HP PHOTOSMART C4380 150 100 1,4850 € 3,9000 € 
 

MFP'S 19.477 5.746 

1 1 ADM   HP DESKJET 6940 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
 

LBP 6650 150 100 

1 1 ADM   CANON DR5010C 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
    

1 1 ADM   FUJITSU SCAN A4 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
    

1 1 ADM   CANON FAX L390 150 0 0,9750 € 0,0000 € 
    

1 1 ADM   CANON IRC 2620 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
    

1 1 ADM   HP LASERJET 1015 150 0 0,9750 € 0,0000 € 
    

            19.627 5.846 128,0883 € 227,9829 € 

    
                

    
COPIAS 

 
1 1 Comercial 192.168.0.166 HP HP Color  LaserJet CP3525 2.510 6.489 16,3131 € 253,0766 € 

  
BN CO 

1 1 Comercial   HP PSC1200 150 100 1,4850 € 3,9000 € 
 

MFP'S 2.810 6.489 

1 1 Comercial   HP LASERJET 1200 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
 

LBP 6650 600 200 

1 1 Comercial   HP DESKJET 5652 150 100 1,4850 € 3,9000 € 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
    

COPIAS 
 

1 1 PLANIFICACION   HP LASERJET 1015 150 0 2,0850 € 0,0000 € 
  

BN CO

1 1 PLANIFICACION   HP LASERJET 1015 150 0 2,0850 € 0,0000 € 
 

IR1028 600 

1 1 PLANIFICACION   HP LASERJET 1022 150 0 2,0850 € 0,0000 € 
    

1 1 PLANIFICACION   HP PHOTOSMART 2575 150 100 2,0850 € 7,2100 € 
    

            600 100 8,3400 € 7,2100 € 
    

                
    

COPIAS 
 

1 1 RRHH 192.168.0.101 HP HP LaserJet P2055dn 7.662 0 49,8058 € 0,0000 € 
  

BN CO

1 1 RRHH 192.168.0.99 HP hp LaserJet 4200 196 0 1,2731 € 0,0000 € 
 

MFP'S 8.008 

1 1 RRHH   CANON JX200 150 0 0,9750 € 0,0000 € 
 

LBP 6650 300 

1 1 RRHH   HP DESKJET 4260 150 100 1,4850 € 3,9000 € 
    

1 1 RRHH   HP DESKJET 4260 150 100 1,4850 € 3,9000 € 
    

      
0 0 

      

      
8.308 200 55,0239 € 7,8000 € 

    

Edificio Planta Departamento IP Manufacturer Device Description TOTAL BN TOTAL CO COSTE MENSUAL BN COSTE MENSUAL CO 

    
1 2 Arquitectura 

 
HP PHOTOSMART C4180 150 100 0,9750 € 3,9000 € 

  
COPIAS 

 
1 2 Arquitectura   HP PHOTOSMART C4180 150 100 0,9750 € 3,9000 € 

  
BN CO

1 2 Arquitectura   HP DESKJET 6122 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
 

MFP'S 750 

1 2 Arquitectura   HP SCAN A4 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
 

LBP7750 150 

1 2 Arquitectura   HP DESINGJET 70 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
    

1 2 Arquitectura   HP PHOTOSMART 3210 150 100 1,4850 € 3,9000 € 
    

            900 600 6,3600 € 23,4000 € 

    
                

      
1 2 Compras 192.168.0.52 SHARP SHARP AR-M450 268 0 1,7420 € 0,0000 € 

    
1 2 Compras 192.168.0.83 HP HP Color LaserJet CP3505 2.564 11.182 16,6688 € 436,0813 € 

  
COPIAS 

 
1 2 Compras 192.168.0.103 HP hp LaserJet 4200 1.640 0 10,6600 € 0,0000 € 

  
BN CO

1 2 Compras   HP LASERJET P1006 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
 

MFP'S 4.772 11.282

1 2 Compras   HP LASERJET 1020 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
 

LBP6650 750 
 

1 2 Compras   HP LASERJET 1015 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
    

1 2 Compras   HP LASERJET 1200 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
    

1 2 Compras   HP DESKJET 6940 150 100 1,4850 € 3,9000 € 
    



 

1 2 Publicidad   HP Deskjet 6940 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
  

COPIAS 
 

1 2 Publicidad   HP DESKJET 1280 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
  

BN CO 

1 2 Publicidad   EPSON GT1000+ 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
 

MFP'S 750 

1 2 Publicidad   CANON FAX L100 150 0 0,9750 € 0,0000 € 
 

LBP7750 150 

1 2 Publicidad   HP DESKJET 5940 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
 

LBP6650 
  

1 2 Publicidad   HP DESKJET 5940 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
    

            0 0 
      

      
900 500 5,8500 € 19,5000 € 

    

      
0 0 

      
1 3 Almacen Telas 192.168.0.192 HP HP Color LaserJet CP3505 496 7.438 6,9004 € 536,2798 € 

  
COPIAS 

 
1 3 Almacen Telas 192.168.0.128 HP HP Color LaserJet CP1515n 500 440 3,2500 € 17,1600 € 

  
BN CO 

1 3 Sala Reunion 192.168.0.133 CANON Canon iR C4080  1.429 1.557 9,2866 € 60,7341 € 
 

MFP'S 1.929 

1 3 Almacen Telas   HP LASERJET 1015 0 0 0,0000 € 0,0000 € 
 

IR1028 646 

1 3 DISEÑO   HP SCAN A4 0 0 0,0000 € 0,0000 € 
 

LBP 6650 
  

1 3 DISEÑO   HP SCAN A4 0 0 0,0000 € 0,0000 € 
    

1 3 DISEÑO   HP Hp Color CP2025n 150 100 2,0850 € 1,3900 € 
    

      
2.575 9.535 21,5220 € 615,5639 € 

    

      
    

      

Edificio Planta Departamento IP Manufacturer Device Description TOTAL BN TOTAL CO 

COSTE 

MENSUAL BN 

COSTE 

MENSUAL CO 

    
1 4 Produccion 192.168.0.198 CANON Canon iR C4080  1.213 5.616 12,3549 € 57,2258 € 

  
COPIAS 

 
1 4 Produccion   CANON Canon iR2022 150 0 1,5284 € 0,0000 € 

  
BN CO 

1 4 Produccion   HP LASERJET 1015 150 100 1,4850 € 1,0189 € 
 

irc4080 1.363 

1 4 Produccion   HP DESKJET 6540 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
 

LBP6650 2.100 
 

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP LASERJET 1015 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
 

LBP7750 150 
 

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP LASERJET 1015 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
    

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP DESKJET 6122 150 100 1,4850 € 1,0189 € 
    

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP DESKJET 6940 150 100 1,4850 € 1,0189 € 
    

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP DESKJET 6941 150 100 1,4850 € 1,0189 € 
    

1 4 DISEÑO PATRONAJE   HP DESKJET 6942 150 100 1,4850 € 1,0189 € 



 

Edificio Planta Departamento IP Manufacturer Device Description TOTAL BN TOTAL CO 

COSTE 

MENSUAL BN 

COSTE 

MENSUAL CO 

   
2 0 Almacen  192.168.0.45 DELL DELL LASER PRINTER 1710 1.470 0 9,5550 € 0,0000 € 

   
2 0 Almacen 192.168.1.20 HP hp LaserJet 2430 11 0 0,0743 € 0,0000 € 

  
COPIAS 

2 0 Almacen 192.168.1.106 HP hp LaserJet 4350 21.253 0 138,1464 € 0,0000 € 
  

BN 

2 0 RECEPCION   HP DESKJET 5150 150 0 2,0850 € 0,0000 € 
 

MFP'S 23.335

2 0 RECEPCION   CANON FAX L200 150 0 0,9750 € 0,0000 € 
 

IR1028 

2 0 ALMACEN   HP PHOTOSMART 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
 

LBP6650 

2 0 ALMACEN   CANON NP6612 150 0 0,9750 € 0,0000 € 
   

2 0 ALMACEN   SHARP AR407 150 0 0,9750 € 0,0000 € 
   

2 0 ALMACEN   DELL DELL LASER PRINTER 1710 150 0 0,9750 € 0,0000 € 
   

2 0 COMPLEMENTOS   HP LASERJET 1015 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
   

2 0 COMPLEMENTOS   HP LASERJET 1020 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
   

      
0 0 

     

      
23.935 100 157,7056 € 3,9000 € 

   

Edificio Planta Departamento IP Manufacturer Device Description TOTAL BN TOTAL CO 

COSTE 

MENSUAL BN 

COSTE 

MENSUAL CO 

   
2 1 Control Calidad 192.168.1.38 CANON Canon iR 2570C EUR  5.793 0 37,6564 € 0,0000 € 

  
COPIAS 

2 1 Control Calidad   HP LASERJET 1020 150 0 14,8500 € 0,0000 € 
  

BN 

2 1 Control Calidad   HP DESKJET 5940 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
 

MFP'S 6.243

2 1 Control Calidad   HP LASERJET 1015 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
 

LBP6650 

2 1 TALLER EXTERIORES   HP DESKJET 4260 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
   

2 1 Direccion Industrial   HP LASERJET 1020 150 0 1,4850 € 0,0000 € 
   

2 1 Direccion Industrial   HP DESKJET 5940 150 100 0,9750 € 
    

      
0 0 

     

      
6.693 300 58,4014 € 7,8000 € 

   

Edificio Planta Departamento IP Manufacturer Device Description TOTAL BN TOTAL CO 

COSTE 

MENSUAL BN 

COSTE 

MENSUAL CO 



 

 

Edificio Planta Departamento IP Manufacturer Device Description TOTAL BN TOTAL CO 

COSTE 

MENSUAL BN 

COSTE 

MENSUAL CO 

    
2 3 Produccion 192.168.1.32 CANON Canon iR2022 1.000 0 6,5000 € 0,0000 € 

    
2 3 Materia Prima   HP LASERJET 1015 150 0 1,4850 € 0,0000 € 

    
2 3 Materia Prima   HP LASERJET 1015 150 0 1,4850 € 0,0000 € 

    
2 3 Materia Prima   HP LASERJET 1015 150 0 0,9750 € 0,0000 € 

  
COPIAS 

 
2 3 Materia Prima   HP DESKJET 5940 150 100 0,9750 € 3,9000 € 

  
BN CO 

2 3 Materia Prima   HP LASERJET 1015 150 0 0,9750 € 0,0000 € 
 

MFP'S 1.750 200 

2 3 Materia Prima   HP LASERJET 1015 150 0 0,9750 € 0,0000 € 
 

LBP6650 300 
 

2 3 ESTUDIO FOTOG   HP DESKJET 150 100 0,9750 € 3,9000 € 
    

      
0 0 

      

      
2.050 200 14,3450 € 7,8000 € 
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SOFTWARE 

CODIGO DESCRIPCIO PREU/UNITAT QUANTITAT SUBTOTAL   

1819V572 UNIFLOW CORPORATE EDITION 2275 1 2.275,00 €   

1819V671 MODULO IMPRESIÓN SEGURA 998 1 998,00 €   

1819V671 MODULO REGLAS DESVIO 998 0 0,00 €   

1365V354 UF JOB CONV INSTANCE 904,4 1 904,40 €   

1819V695 LICENCIA MEAP 10 DISPOSITIVOS 3025 2 6.050,00 €   

1819V694 LICENCIA MEAP 1 DISPOSITIVO 400 2 800,00 € 

11.027,40 €   

SERVICIOS 

DESCRIPCIO SUBTOTAL 

CSS 6900 Mantenimient software Uniflow 

INSTALACIO 3000 OPERACIO VENTA 

9900 TOTAL SOFTWARE 11.027,40 € 

HARDWARE TOTAL SERVICIOS 9.900,00 € 

CODIGO DESCRIPCION PREU/UNITAT QUANTITAT SUBTOTAL TOTAL HARDWARE 73.858,00 € 

  IR ADVANCE C5030i 3484 2 6.968,00 € TOTAL BENEFICIO 11.398,00 € 

  IR ADVANCE C5030i + FAX 3745 1 3.745,00 € 
106.183,40 

€ 

  IR ADVANCE C5030i + 2FAX 3905 1 3.905,00 € 

  IR ADVANCE C2020i 2373 8 18.984,00 € 

  IR ADVANCE C2020i + FAX 2634 2 5.268,00 € 

  IR ADVANCE C2030i 3241 2 6.482,00 € QUOTA RENTING 60 MESES 2.137,40 € 

  IR ADVANCE C2030i + FAX 3503 3 10.509,00 € 

  IRC 1028i 1153 3 3.459,00 € 
TOTAL SOFT+HARD +SER 
ANUAL 25.648,77 € 

  IRC 1028i+ FAX 1173 1 1.173,00 € TOTAL COPIAS ANUAL 30.719,10 € 

  LBP6750dn 280 1 280,00 € 

  LBP6650dn 115 13 1.495,00 € 

  LBP7750Cdn 200 2 400,00 € 

  E-MAINTENANCE 5 AÑOS 240 41 9.840,00 € TOTAL ANUAL  56.367,87 € 

  RDS 150 1 150,00 € 

  IR5570 800 2 1.600,00 € 

  IPF 510   1   
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