
Id Nombre de tarea Duración

1 Implantació projecte 71 días

2 Definició 29 días

3 Adjudicació concurs 7 días

4 Sol·licitud permisos CMT + obres 20 días

5 Reunió seguiment 2 días

6 Preparació equipament 10 días

7 Negociacions serveis Telefònica 5 días

8 Reunions seguiment i informatives 3 días

9

10 Execució 22 días

11 Muntatge Estructura base 3 días

12 Instal·lació sector 1 3 días

13 Instal·lació AP 4-5 1 día

14 Proves visibilitat/comunicació 2 días

15 Instal·lació sector 2 3 días

16 Instal·lació AP 6-7 1 día?

17 Proves visibilitat/comunicació 2 días

18 Instal·lació sector 3 3 días

19 Instal·lació AP 2-3-12 1 día?

20 Proves visibilitat/comunicació 2 días

21 Instal·lació sector 4 3 días

22 Instal·lació AP 1- 1 día?

23 Proves visibilitat/comunicació 2 días

24 Instal·lació sector 5 3 días

25 Instal·lació AP 10-11 1 día?

26 Proves visibilitat/comunicació 2 días

27 Instal·lació AP 9 1 día?

28 Connexions equips central (swicth + firewall) 3 días

29 Equipament Ajuntament 3 días

30 Configuració AP i estació base 7 días

31 Configuració Radius 3 días?

32 Configuració Fierwall 2 días

33

34 Simulació 7 días

35 Reunió 1 día

36 Proves AP i capacitat enllaços 2 días

37 Correccions posicionaments 1 día?

38 Simulació/Prova pilot 2 días

39

40 Tancament 12 días

41 Reunió seguiment 1 día

42 Certificació projecte 3 días

43 Formació 8 días

44 Acopi documentació final 9 días

45 Entrega memòria final 1 día

Grup 1

Grup 2

V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M
11 31 ene '11 07 feb '11 14 feb '11 21 feb '11 28 feb '11 07 mar '11 14 mar '11 21 mar '11 28 mar '11 04 abr '11 11 abr '11 18 abr '11 25 abr '11 02 may '11 09 m

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Obra TFC
Fecha: lun 07/02/11



J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S
y '11 16 may '11 23 may '11 30 may '11 06 jun '11 13 jun '11 20 jun '11 27 jun '11 04 jul '11 11 jul '11 18 jul '11 25 jul '11 01 ago '11 08 ago '11 15 ago '11 22 ago '11 29 ago '11 05 sep '11 12 sep '11 19 sep '11 26 sep '11

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 2

Proyecto: Obra TFC
Fecha: lun 07/02/11


