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Crear un sistema de Bl

Problemes de colesterol

Indicadors
» Nivell de colesterol dolent (LDL)
 Pressio arterial (SBP, DBP)

Analitzar resultats de diferents tractaments




Objectius principals

» Dissenyar i implementar un magatzem de dades i els processos ETL necessaris
per adaptat la informacio captada a les necessitats dels estudis.

* Implantar un sistema de Bl per poder crear els reports corresponents.

* Implantar el nou sistema a la infraestructura del client per poder fer la
carregar d’informacio periodicament

» Dissenyar i implementar els reports necessaris per poder respondre les
questions marcades pel client.



« Disseny i implementacio del DW a partir del fitxers proporcionats.
« La plataformes Bl que s’ha d’utilizar ha de ser Opensource
« El resultat ha de respondre a les seguents preguntes analitiques:

Quina és la relacio entre els diferents tractaments i l’evolucio dels
pacients?

Existeixen terapies més eficaces?

Ha influit en el resultat, els habits dels pacients?

L’evolucio al llarg del temps, per un mateix tractament , depenen d’algun
factor com els habits.

Hi ha diferencies en el resultat d’un tractament segons el lloc geografic
del pacient?

Hi ha algun periode de l’any on el tractament sigui més o menys efectiu?



3. Planificacio Inicial
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Nombre Fecha de i..| Fecha d..

® Inici Projecte 20/0918  20/09/..

B ° PAC2 171018 2/11/18
“ Inici PAC2 1/10/18  1/10/18

“ Analisis dels requisits 2/10/18 41018

“ Analisis i disseny del projecte  5/10/18  5/10/18

® Disseny del datawarehouse  12/10/18  15/10/..

* Creacit de la BBDD del DW  16/10/18  19/10/...

“ Andlisis de les plataformes  22/10/18  30/10/..

* Entrega PAC2 5/11/18  5/11/18

B e PAC3 29/10/18  30/11/..
“ Inici PAC3 5/11/18 51118

“ |+D formacio de la platafor.. 29/10/18 5/11/18

* Implantacio de la plataforma... 6/11/18  14/11/..

“ Implementacio dels processo.. 15/11/18  28/11/..

D ¢ de les proves

* Entrega PAC3 3/12/18 31218

= ® FINAL 3nzns T/ A9
“ Inici dltima 3n218 31218

* Implementacié dels reports f.. 4/12/18  28/12/..

“ Execucio de la bateria de pro.. 31/12/18  1/01/19

* Redacci6 de la documentacié 1/01/19  2/01/19

“ Lliurament del producte final 7/01/19  7/01/19

* Redaccio de la memaria 712/18  T/01/19

* Lliurament de la memoria 70119 T/01/19

* Preparacio de la presentacio  1/01/19  7/01/19

“ Lliurament de la presentacic 7/01/19  7/01/19

® Defensa del TFM 14/01/19  17/01/.

Fi Projecte

18/01/19

18/01/...
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4. Enfocament
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4. Enfocament
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Responem a les preguntes dels requeriments

Disposem d’un producte amb d’una base important producte on el client
Requisits complerts.

Planificacio ajustada

Millores



