
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 1. Redacció de la memòria 84 días mié 21/09/16 lun 16/01/17

2 2. Definició del projecte 12 días mié 21/09/16 jue 06/10/16

3 3. PAC 1 ‐ Lliurament 0 días jue 06/10/16 jue 06/10/16

4 4. Creació de la marca 19 días vie 07/10/16 jue 03/11/16

5 4.1. Creació del Nom i Logotip 7 días vie 07/10/16 dom 16/10/16

6 Feedback consultor 0 días lun 17/10/16 lun 17/10/16

7 4.2. Imatge Corporativa 13 días lun 17/10/16 mié 02/11/16

8 Feedback consultor 0 días jue 03/11/16 jue 03/11/16

9 5. PAC 2 ‐ Lliurament 0 días mié 02/11/16 mié 02/11/16

10 6. Look&Feel 17 días jue 03/11/16 lun 28/11/16

11 6.1. Wireframes de l'aplicació i web 7 días jue 03/11/16 vie 11/11/16

12 Feedback consultor 0 días lun 14/11/16 lun 14/11/16

13 6.2. High Def. Prototypes de l'App 6 días lun 14/11/16 dom 20/11/16

14 Feedback consultor 0 días lun 21/11/16 lun 21/11/16

15 6.3. High Def. Prototypes del web 6 días lun 21/11/16 dom 27/11/16

16 Feedback consultor 0 días lun 28/11/16 lun 28/11/16

17 7. Direcció d'art 30 días lun 28/11/16 lun 09/01/17

18 7.1. Disseny d'elements  11 días lun 28/11/16 dom 11/12/16

19 Feedback consultor 0 días lun 12/12/16 lun 12/12/16

20 7.2. Desenvolupament de la  10 días lun 12/12/16 vie 23/12/16

21 Feedback consultor 0 días lun 26/12/16 lun 26/12/16

22 7.3. Espot publicitari 11 días lun 26/12/16 dom 08/01/17

23 Feedback consultor 0 días lun 09/01/17 lun 09/01/17

24 8. PAC3 ‐ Lliurament 0 días dom 04/12/16 dom 04/12/16

25 9. Lliurament TFG 0 días lun 16/01/17 lun 16/01/17
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