Id Modo de [Nombre de tarea 1 sep '18 25 sep '18 09 oct '18 23 oct '18 06 nov 18 20 nov '1¢ 04 dic '18| 18 dic '18/ 01 ene '1¢ 15 ene '1¢ 29 end
O ltarea x plylLlvim/sixplylLivim/sixiplsitivimisixiplsltlvimisIx/plylLlvimis|x|p
1 % Identidad corporativa 'Aceitunas Albadalejo'
+ maqueta web
2 =) Inicio proyecto ¢ 24/09
3 =|::> Fase 1 Pe—
4 =|::> Definicion proyecto
5 | =|::> Planificacién
6 | =|::> Memoria inicial proyecto
7 B S Entrega PEC 1 06/10
8 =|::> Fase 2 g N
9 =|::> Creacion identidad corporativa 4
10 =) Investigacidn
11 oh Disefio
12 =) Creacién Manual Identidad
13 = =|::> Adaptacion memoria a feedback
14 EH T Entrega PEC 2 2& 01/11
15 =|::> Fase 3 % W
16 =|::> Creacion maqueta web i
17 =) Investigacidn -
18 =) Anilisis arquitectura %"
19 =.::> Estructura contenidos “
20 oh Estructura funcionalidades “
21 =) Andlisis software maqueta N
22 =|::> Creacion maqueta web %_V
23 =) Creacidn contenidos NE—
Tarea N Hito externo L 2 Informe de resumen manual T ———
Divisién s Tarea inactiva ( Resumen manual p——
Proyecto: PEC1_gantt_Fernandez Hito L 2 Hito inactivo @ Sélo el comienzo C
Fecha: mié 01/11/17 Resumen PEIIIII==¥ Resumen inactivo U1 Sélofin J
Resumen del proyecto ==Y Tarea manual Bl Fecha limite ¥
Tareas externas Gl Sélo duracién Progreso
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24 % Eleccion imagenes -
25 | = Adaptacién Manual a feedback "
26 | % Adaptacién memoria a feedback
27 EH B Entrega PEC 3 03/12
28 % Fase 4 v W
29 % Versién final Manual Identidad
30 % Adaptacién memoria a feedback
31 % Version final maqueta web
32 % Presentacion proyecto
33 % Elaboracién guidn
34 % Creacion presentacion
35 % Audiovisual proyecto
36 % Elaboracién guidn
37 % Grabacién
38 = Edicién
39 % Postproduccién
40 % Autoevaluacién
41 EH DB Entrega final 15/01
42 % Fase 5 %‘:
43 % Revisién Tribunal _l
44 % Respuesta a Tribunal ‘v
45 EH B Fin proyecto o 24/01
Tarea . Hito externo ¢ Informe de resumen manual e —————
Divisién s Tarea inactiva ( | Resumen manual p——
Proyecto: PEC1_gantt_Fernandez | Hito ¢ Hito inactivo @ Sélo el comienzo C
Fecha: mié 01/11/17 Resumen Pe————==® Resumen inactivo U1 Sélofin ]
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