

Diagrama de Gantt



Nombre	Fecha de i...	Fecha de ...
<ul style="list-style-type: none"> ○ PAC 1 - Definició formal del proje... 	23/02/17	8/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Recerca d'informació 	23/02/17	28/02/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Redacció d'informació 	1/03/17	2/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Fixació d'objectius 	3/03/17	3/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definir la metodologia 	6/03/17	6/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Planificació inicial 	7/03/17	8/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega PAC 1 	9/03/17	9/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ PAC 2 - Desenvolupament i conso... 	9/03/17	5/04/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Namming 	9/03/17	10/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Estudi Identitat corporativa 	13/03/17	13/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Creació manual identitat corp... 	14/03/17	17/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Estratègia i Investigació DCU 	13/03/17	17/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Estructura i Organització DCU 	20/03/17	24/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Disseny 	27/03/17	31/03/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Establir marc teòric 	3/04/17	4/04/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Presupost 	3/04/17	5/04/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega PAC 2 	6/04/17	6/04/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ PAC 3 - Desenvolupament i conso... 	10/04/17	5/05/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Creació de l'arquitectura de la... 	10/04/17	13/04/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Desenvolupament dels wirefr... 	14/04/17	19/04/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Realització de tests 	20/04/17	20/04/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Creació del prototip de botiga 	21/04/17	5/05/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega PAC 3 	8/05/17	8/05/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Lliurament final 	10/05/17	16/06/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Finalització del projecte 	10/05/17	17/05/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Finalització de la memòria 	18/05/17	22/05/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Elaborar una presentació del p... 	23/05/17	30/05/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Realitzar una presentació en v... 	31/05/17	6/06/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Redactar un autoinforme d'av... 	7/06/17	14/06/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Publicar el projecte al reposito... 	15/06/17	16/06/17
<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega TFG final 	19/06/17	19/06/17

