

**Projecte final de postgrau**

---

# **PAC 4 – Informe de treball**

**Pere Serrat**  
(juny 2018)

## Planificació

Es segueix la planificació entregada en la PAC03 amb l'eina Trello.



Fig01- Planificació amb l'eina online Trello (trello.com)

**Les tasques de planificació realitzades en aquesta etapa (PAC4) han estat:**

### **Prototip final alta resolució (PAC4)**

- HTML i CSS (inici 14/05 – final 12/06)
- Comportament responsiu (inici 14/05 – final 08/06)

### **Memòria final**

- Redacció memòria final i documentació (inici 08/06 – final 12/06)
- Entrega final (12/06)

## Entregables del projecte:

S'entrega, corresponent a la pràctica 4 el següent material:

### Producte final:

[1\\_Wireframe](#): carpeta amb les imatges dels wireframes inicials.

[2\\_MaterialGrafic-psd-ai](#): carpeta amb les imatges utilitzades com a captures de la documentació a tamany original i els arxius PSD i illustrator amb el disseny original.

[3\\_PrototipFinal](#): Carpeta amb el prototip interactiu final en HTML i CSS.

### Documentació:

Memòria: [PAC4\\_Serrat\\_Pere\\_memoria.pdf](#)

Informe de treball: [PAC4\\_Serrat\\_Pere\\_informe.pdf](#)

### Presentació:

[PAC4\\_Serrat\\_Pere\\_presentacio.pdf](#)