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1 Resum executiu 

1.1 Abstract 

El present Treball Final de Màster (TFM d’ara en avant) consisteix en el Disseny, la 

implementació i l’avaluació d’un projecte pilot d’introducció de les TIC com a eina bàsica en 

el treball per projectes en equips cooperatius dins l’aula, per a alumnes de primer cicle de la 

ESO en l’assignatura de Matemàtiques. 

Amb aquesta implementació el centre disposarà d’una alternativa a la metodologia 

tradicional d’ensenyament-aprenentatge que, amb l’ús de les TIC, redundarà en un 

increment de la motivació dels alumnes de cara als estudis i en noves eines de control del 

procés i de l’avaluació per part dels professors.  

1.2 Descripció del projecte 

El present TFM està realitzat a l’Institut Districte Marítim de València, i es tracta del disseny, 

la implementació pilot i l’avaluació d’un procés formatiu basat en el treball per projectes en 

grups cooperatius amb un ús intensiu de les TIC en l’assignatura de Matemàtiques. 

El producte desenvolupat consta de dos parts: 

a) La selecció i introducció d’eines digitals que permetan el treball col·laboratiu en cada 

una de les fases del projecte. 

b) La realització d’un entorn web que dispose de tots els recursos i materials necessaris 

que els alumnes necessiten per dur a terme el projecte. 

L’edifici és de nova construcció i es va inaugurar en l’any 2005. Té un perfil educatiu de 24 

unitats d’ESO, 8 unitats de Batxillerat i 2 de CCFF (Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau 

Superior).  

Tot el centre està cablejat per a la connexió en xarxa entre les diferents dependències i per a 

la connexió a Internet. A més, totes les aules disposen de connexió a la intranet, canó de 

projecció i un ordinador. 

L’institut té com a signes d’identitat la cerca de l’excel·lència, la difusió de la cultura 

mitjançant aprenentatges col·lectius, fomentar la innovació i adoptar metodologies actives 

que utilitzen les TIC. 

En base a aquests aspectes i a la necessitat de millorar els resultats obtinguts en les proves 

diagnòstiques realitzades en 2012, es plantejà un Pla de Millora, que es modificà el curs 

2013-2014, on es plantejava un canvi de metodologia i d’objectius, especialment diferenciat 

per al primer cicle de la ESO. Aquest canvi consistia en la introducció de la metodologia de 

treball per projectes cooperatius amb la utilització de les TIC com a eina bàsica. I aquests va 

ser l’origen de l’actual proposta. 

S’establiren com a objectius generals del projecte els següents: 

 Introduir i difondre a l’institut una nova metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
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 Introduir les TIC com un recurs bàsic, fent més rellevant el seu ús, tant pels alumnes com 

pels professors 

 Millorar l’autoestima i potenciar la motivació cap a l’estudi dels alumnes 

 Millorar la productivitat dels alumnes 

 Reduir el nombre d’alumnes amb fracàs escolar 

 Utilitzar noves tècniques d’avaluació 

Una vegada realitzat l’anàlisi de necessitats (mitjançant lectura de documents del centre, 

qüestionaris, entrevistes personals i un anàlisi DAFO), es definiren els agents implicats en el 

projecte, els recursos econòmics, temporals, materials i tecnològics i el context actual del 

centre. 

Tant els RR.HH. (docents i discents) com els recursos materials i tecnològics es faran servir 

dels que disposa el centre, no sent necessària cal cap inversió econòmica en aquest sentit. 

En referència als recursos temporals, el projecte es desenvoluparà entre el 19 de Maig i el 5 

de Juny, incloent l’avaluació. En aquest període els alumnes del grup E de segon curs de la 

ESO han finalitzat el temari oficial i estan en disposició de participar en el projecte plantejat. 

Tanmateix, en aquest període es pot reservar l’aula d’informàtica 3h a la setmana de les 4h 

lectives de Matemàtiques. 

La següent graella mostra la selecció d’eines i la introducció de les mateixes en cada fase del 

projecte: 

2 Fase del projecte Eina/Eines a utilitzar 

1 Introducció / Presentació projecte 
Accés a la presentació digital de la web Projectiu des 
del Site de Google 

2 Coneixements previs 
Pluja d’idees en un mur col·laboratiu amb l’aplicació 
Padlet. 

3 Recerca de la informació Internet, apunts, biblioteca d’aula, ... 

4 Tractament de la informació 

Glossari de termes al Site de Google (pàgina específica 
per grup) 

Full de càlcul de Google (full específic per grup) 

5 Producte i presentació alumnes 
Realització d’una presentació digital amb Prezi o amb 
el producte per a fer presentacions de Google 

6 Avaluació 

Autoavaluació Qüestionari de Google Forms 

Coavaluació 

Rúbrica en paper per a valorar la presentació dels 
altres grups 

Qüestionari de Google Forms per a valorar el treball 
dels companys de grup 

De conceptes 
adquirits 

Prova objectiva realitzada a classe 

Del procés 

Entrada textual feta per cada alumne en una pàgina 
específica creada al Site de Google (Quadern de 
Bitàcola) 

Qüestionari de Google Forms per a avaluar el projecte 
per part dels alumnes 
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La pàgina principal de la web creada específicament per al projecte, amb tots els elements 

que inclou, es mostra a continuació: 

 

Encara que els alumnes no s’han esforçat el que s’esperava i la planificació inicial ha hagut 

d’allargar-se uns dies, el projecte s’ha desenvolupat amb èxit.  

El site ha ajudat els alumnes a centralitzar la informació, les eines emprades els han resultat 

senzilles i els ha ajudat a organitzar i sintetitzar la informació, el registre d’activitat de les 

eines ha permès conèixer el grau de participació de cada alumne i ha ajudat en l’avaluació i 

el projecte desenvolupat (anomenat “Sóc normal?”), amb la metodologia de treball en grups 

cooperatius, els ha agradat i els ha motivat en el seu aprenentatge. 

Les tècniques d’avaluació emprades han estat diverses: qüestionaris d’autoavaluació i 

d’avaluació dels companys d’equip, registre d’activitat de les eines, rúbriques i observació 

directa. 

Per tant, es pot concloure que el TFM ha complert els objectius inicials establerts.  

S’ha d’aclarir que, a pesar que s’ha introduït una nova metodologia d’ensenyament- 

aprenentatge al centre, com és el treball per projectes de forma cooperativa, encara no s’ha 

pogut difondre. És cert que alguns docents la coneixen, però no s’ha tingut l’oportunitat de 

presentar-la al claustre i establir les bases per a presentar un Contracte-programa amb la 

Conselleria d’educació per poder garantir la seua continuïtat. 
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2 Introducció 

A l’Institut IES Districte Marítim, el curs 2013-2014 es va presentar com a innovació 

metodològica, i eina de millora, el treball per projectes en 1er i 2on de la ESO. Encara que 

únicament es posà en pràctica per dos professores, la idea del centre es ampliar l’ús 

d’aquesta metodologia amb tots els professors que vulguen afegir-s’hi. 

Dins el treball per projectes, les noves tecnologies i, en concret, les eines col·laboratives 2.0, 

assumeixen un paper fonamental: serveixen per a motivar els alumnes, per a sintetitzar els 

conceptes treballats, per a cercar informació, per a compartir la informació trobada, per a 

realitzar la presentació del treball final, per a realitzar l’avaluació, ...  

El present projecte pretén barrejar els dos aspectes anteriors: d’una banda, es proposa 

l’ensenyament-aprenentatge amb una metodologia de treball per projectes, on l’alumne és 

el principal protagonista i el docent actua com a tutor i l’acompanya en el procés. D’altra 

banda es proposa una introducció progressiva i amplia de eines digitals en les diferents fases 

del projecte realitzat pels alumnes. És en aquest punt on es detecta la necessitat de 

presentar i fer servir aquestes eines tant pels professors com pels alumnes. 

La finalitat del TFM és elaborar una mena de Guia Metodològica que ajude a posar en 

pràctica el treball per projectes dins l’aula fent un ús rellevant de les TIC i acompanye tant a 

professors com a alumnes en aquest procés. 

Tenint en compte aquesta finalitat tant el model ADDIE com el model ASSURE es podrien fer 

servir. 

Encara que el model de gestió ADDIE destaca per la seua flexibilitat, després d’avaluar els 

components de cada model i relacionar-los amb el projecte que es pretén desenvolupar, 

s’ha escollit el model de gestió ASSURE, donat que són els passos més lògics i que utilitzem 

de manera més natural per introduir una nova metodologia d’aprenentatge: 

 Analyze: Anàlisi dels estudiants, les seues característiques, experiències, ... 

 State: Fixar els objectius de l’aprenentatge, els resultats que s’esperen. 

 Select: Seleccionar els mitjans que es faran servir i els materials multimèdia. 

 Utilize: Utilitzar els mitjans i els materials que estiguin implicats. 

 Require: Exigir la participació dels alumnes. 

 Evaluate: Avaluar tant l’aprenentatge dels alumnes com el procés formatiu. 

Respecte a l’estructura de la memòria, es descriurà el treball realitzat en base als següents 

apartats: Contextualització, Justificació, Objectius (tant generals com específics), Anàlisi de 

necessitats, Planificació i temporització de tasques, Disseny de la proposta, 

Desenvolupament de la implementació, Implementació pilot i avaluació i Conclusions 

generals del projecte. Els dos últims apartats de la mateixa seran la Bibliografia emprada i els 

Annexos. 
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3 Contextualització 

El projecte es desenvolupa l’Institut d’Educació Secundària anomenat IES Districte Marítim, 

situat el la Avinguda Balears, 62. CP. 46.023 de València. 

L’IES Districte Marítim va passar de la seua anterior ubicació prop del port de València a una 

nova situada en la avinguda Balears, 62, cantó amb el carrer Menorca. Està junt a una de les 

zones de major expansió de València, com és la avinguda de França i el complex de la Ciutat 

de les Arts i les Ciències. 

La pàgina web del centre és http://intercentres.cult.gva.es/iesdistrictemaritim, la qual 

permet accedir a la informació directa de tots els temes referents a la comunitat educativa i 

als serveis de què disposa. 

3.1 Descripció de les característiques de l’organització 

El centre compta amb 915 estudiantes, 90 professors/professores, 4 especialistes per als 

Cicles Formatius, 2 educadores i 1 fisioterapeuta. 

L’edifici és de nova construcció i es va inaugurar en l’any 2005. Té un perfil educatiu de 24 

unitats d’ESO, 8 unitats de Batxillerat i 2 de CCFF (Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau 

Superior).  

Tot el centre està cablejat per a la connexió en xarxa entre les diferents dependències i per a 

la connexió a Internet. A més, totes les aules disposen de connexió a la intranet, canó de 

projecció i un ordinador. Les pissarres no són digitals. 

Els objectius de l’organització, que han servit com a base del plantejament del present TFM, 

són els següents:  

 Cercar l’excel·lència mitjançant la cultura de l’esforç i de la qualitat educativa, amb la 

dedicació individual i la motivació de l’alumnat. 

 Dinamitzar i difondre la cultura mitjançant els aprenentatges col·lectius, pròxims e 

interdisciplinaris.  

 Fomentar i promoure la investigació i la experimentació científica i la innovació 

educativa fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

 Fomentar la democràcia i la inclusió social basada en els drets humans, la igualtat de 

gènere, el respecte mutu i la responsabilitat compartida. 

Es busca fomentar la innovació, la coordinació didàctica, el treball en equip, ... adoptant una 

metodologia activa, que utilitze les TIC, que potencie una actitud positiva enfront 

l’aprenentatge i desenvolupe la creativitat en totes les seues formes d’expressió (Projecte 

Educatiu de Centre, IES Districte Marítim) 

Un punt clau és la motivació per l’aprenentatge, i aquesta motivació es veu incrementada 

amb la incorporació de noves eines de treball basades en l’ús de la tecnologia. 

Les TIC s’engloben dins els materials i recursos de consulta i de cerca, tant de forma 

individual com en grup. Aquests materials i recursos han de fomentar l’autonomia i la 

http://intercentres.cult.gva.es/iesdistrictemaritim
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iniciativa personal, i han d’adequar-se a un disseny de les activitats que siga coherent amb la 

realitat de l’aula. És a dir, constitueixen eines per aprendre en totes les matèries de cada una 

de les etapes. 

Encara que les TIC són utilitzades per la majoria dels professors, el seu ús es redueix a la 

visualització de vídeos i/o imatges a classe, a la cerca d’informació i a la transmesa d’ 

informació dels alumnes (faltes d’assistència, comportament, ...) amb el Sistema de Gestió 

Docent (SGD), substituït l’any passat per ITACA (programa web realitzat per la Conselleria 

d’Educació). 

3.2 Descripció de la necessitat formativa 

En línies generals, el mètode d’ensenyament-aprenentatge que utilitzen els docents del 

centre on es va a desenvolupar el projecte és el “mètode tradicional”. És a dir, els professors 

fan la seua classe magistral i els alumnes prenen apunts. Encara que molts professors diuen 

fer ús de les TIC, aquest ús es basa fonamentalment en la projecció de vídeos (normalment 

de Youtube) i en la cerca d’informació en Internet. 

Les eines digitals emprades són poques i no s’aprofita el seu potencial. A més, únicament 

s’expliquen algunes en l’assignatura d’Informàtica. Però aquesta assignatura és optativa i 

arriba a un nombre reduït d’alumnes.  

Aquest ensenyament és pràcticament unidireccional i no estava donant els resultats 

acadèmics esperats, com es va reflectir a les Proves diagnòstiques de 2012. 

En base a aquest resultats, el centre es plantejà la necessitat de valorar i introduir noves 

metodologies de treball, especialment en primer cicle de la ESO. 

És en aquest punt on es valorà la possibilitat de treballar a l’aula per projectes, organitzant 

els alumnes en equips cooperatius i fent un ús més intensiu de les TIC. 

Com que els professors definitius del centre no havien treballat mai per projectes (a 

excepció d’una professora de Matemàtiques en comissió de serveis) i l’ús d’eines digitals de 

treball estava poc difós, es plantejà la possibilitat de realitzar l’actual TFM, fent la 

implementació en el nivell de 2on de la ESO, valorant els resultats i presentant els mateixos al 

claustre. 

El treball ha de servir com a presentació de la nova metodologia i com a guia de referència 

per als professors que vulguen posar-la en marxa. 
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4 Justificació 

El compromís de millora del centre és un dels seus signes d’identitat. Aquest compromís 

queda reflectit en un Contracte-Programa subscrit amb la Conselleria i amb la comunitat 

escolar. 

No obstant això, i com a conseqüència dels baixos resultats obtinguts en la Prova Diagnòstica 

realitzada a l’alumnat de 2on de la ESO en el mes de maig de 2012, es feu necessària 

l’elaboració d’un Pla de Millora específic de cara al curs 2012-2013. 

Desprès de realitzar les reunions oportunes per traçar les línies d’actuació, s’arribà a diverses 

conclusions, una de les quals va ser: 

“És necessari adequar els exàmens o proves que fem al llarg del curs per a poder avaluar les 

competències bàsiques. Això implica un canvi de metodologia i d’objectius que s’han de 

reflexionar al llarg del curs en els diversos departaments.” (Pla de millora 2012-2013, IES 

Districte Marítim) 

Una de les mesures de millora, va ser realitzar un tractament diferenciat del 1er cicle de la 

ESO, atenen a diverses competències i a diferents àmbits on es desenvoluparia la millora 

(per ampliar informació, veure Annex 1). 

Aquest Pla de Millora va ser aprovat pel centre en les diferents reunions dels òrgans 

col·legiats i de govern. El document quedà signat el 29 de Gener de 2013. 

Al gener de 2014 es realitzà un claustre on es proposaren modificacions del Pla de Millora 

dels curs 2013-2014, una de les quals va ser: 

“Introducció de la metodologia del treball per projectes i nova concepció del desdoblament 

d’aules... Les dues professores estan presents en la mateixa aula amb tot l’alumnat del 

grup... També estes dues professores posaran en marxa durant el curs el treball de les 

competències bàsiques a partir de projectes concrets que mobilitzen el bagatge teòric i 

pràctic. 

Aquesta experiència es presenta com a una eina de millora a la que pot afegir-se en el futur 

qualsevol altre professor.” 

Com que la idea és ampliar l’ús d’aquesta metodologia a tots els professors que vulguen 

afegir-s’hi, es detecta la necessitat de disposar d’una guia metodològica que ajude els altres 

professors a posar-ho en pràctica, tant a nivell de treball per projectes com a nivell 

d’introducció, selecció i ús de les eines digitals necessàries. 

El projecte que es vol desenvolupar es basa en quatre punts fonamentals: 

 Introducció i utilització de les TIC en el treball per projectes dins l’aula en els cursos 

de 1er i 2on de la ESO. 

 Cerca de les eines de treball col·laboratiu més adients. 

 Metodologia d’introducció i explicació d’aquestes eines als alumnes, per a la seua 

posterior utilització. 

 Mètodes d’avaluació del treball en grup mitjançant la utilització de les TIC. 
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Encara que es pretén realitzar una guia metodològica general en base a l’ensenyament-

aprenentatge basat en projectes, la dita guia es particularitzarà en l’assignatura de 

Matemàtiques o l’àmbit científic-tecnològic per dos motius fonamentals: 

 En l’IES Districte Marítim únicament es treballa per projectes al departament de 

Matemàtiques 

 Matemàtiques es l’especialitat docent del tutor extern del TFM i la pròpia. 

Finalment, i tenint en compte tots aquests aspectes, el TFM plantejat aporta a l’organització: 

 Una nova metodologia de treball que fomenta l’aprenentatge cooperatiu i la inclusió. 

 Un ús més integrat i ampli de les TIC, que pot redundar en un aspecte addicional de 

motivació dels alumnes. 

 Diferents aspectes de millora que, a llarg termini, tenen com a finalitat reduir 

l’abandó escolar. 
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5 Objectius del projecte 

En referència a la necessitat educativa presentada, s’estableixen els objectius generals del 

projecte, així com els objectius específics que permeten assolir aquests objectius generals. 

5.1.1 Objectius generals 

Com a objectius generals del projecte, podem destacar els següents: 

 Introduir i difondre a l’institut una nova metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 Introduir les TIC com un recurs bàsic, fent més rellevant el seu ús, tant pels alumnes com 

pels professors 

 Millorar l’autoestima i potenciar la motivació cap a l’estudi dels alumnes 

 Millorar la productivitat dels alumnes 

 Reduir el nombre d’alumnes amb fracàs escolar 

 Utilitzar noves tècniques d’avaluació 

5.1.2 Objectius específics 

Els objectius específics del projecte es detallen a continuació: 

 Ensenyar els alumnes a realitzar un projecte de treball en equip i de forma cooperativa a 

l’aula amb materials no estandarditzats 

 Dinamitzar el treball dins l’aula, distribuint els alumnes en equips 

 Motivar els alumnes mitjançant la utilització d’eines digitals per a la realització del 

projecte 

 Introduir noves eines 2.0 que permetan el treball cooperatiu/col·laboratiu 

 Ensenyar els alumnes a cercar, gestionar i organitzar la informació mitjançant eines 

digitals 

 Cercar les eines digitals més adients per a cada fase del projecte 

 Realitzar una programació i avaluació per competències 

 Utilitzar diferents mètodes d’avaluació: observació directa, rúbriques, grau d’utilització 

de les eines digitals, proves objectives, ... 
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6 Anàlisi de necessitats 

L’objecte de la realització d’un anàlisi de necessitats és, mitjançant la utilització de diversos 

instruments d’anàlisi, tindre un coneixement clar de quines són les necessitats per a dur a 

bon terme el projecte plantejat. 

Per tant, aquest pla ha d’analitzar diferents aspectes, com són: 

 Perfil dels participants (alumnes i professors) 

 Recursos humans necessaris 

 Recursos materials i tecnològics necessaris (equipament, connexions, ...) 

 Recursos temporals 

 Recursos econòmics necessaris 

 Context actual de la institució 

Cada aspecte té una importància i una rellevància determinades en el si de l’anàlisi, i seran 

diferents els instruments d’anàlisi utilitzats en cada cas. 

6.1 Criteris i procediments d’anàlisi 

6.1.1 Criteris d’anàlisi 

Els criteris que condicionen aquesta recollida de dades i l’anàlisi posterior de la informació 

ha de plantejar-se des de tres punts de vista: pedagògic, tecnològic i organitzatiu, els quals 

es descriuran a continuació. 

6.1.1.1 Criteris pedagògics 

El projecte ha de suplir carències o millorar aspectes relacionats amb l’ensenyament i 

l’aprenentatge dels alumnes.  

Es fa necessari conèixer quina és la metodologia d’ensenyament emprada, quins aspectes 

podrien resultar innovadors en referència a noves metodologies, quins són els coneixements 

previs dels alumnes en base al plantejament del projecte que es vol desenvolupar, etc. 

6.1.1.2 Criteris tecnològics 

Una vegada es planteja la realització d’un projecte que necessita suport tecnològic, com és 

un projecte amb un ús intensiu de les TIC, és imprescindible saber quins són els recursos 

materials i tecnològics necessaris i si el centre els posseeix o no, per tal d’actuar en 

conseqüència. 

Haurem de saber si disposem dels equips informàtics, si aquests tenen connexió a Internet, 

si disposem de les llicències dels programaris, si els alumnes disposen de la tecnologia  

suficient per accedir als materials des de casa, etc. 

6.1.1.3 Criteris organitzatius 

Com que el projecte es desenvolupa en el marc d’una organització determinada, haurem de 

conèixer quin és el seu funcionament, si el projecte es pot realitzar en un moment 
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determinat, amb quins perfils, de quina forma es coordinaran tots els agents implicats, si 

disposem o no de les aules específiques necessàries (com pot ser l’aula d’informàtica), 

quines són les circumstàncies que podrien endarrerir la implantació del projecte, etc. 

6.1.2 Objectes i procediment d’anàlisi 

Respecte a les necessitats associades al propi projecte, a continuació es presenten els 

diferents objectes analitzats i el procediment emprat en el dit anàlisi: 

 

6.1.2.1 Perfil dels participants 

El treball per projectes dins l’aula amb l’ús de les TICs requereix dos tipus de participants: 

professors i alumnes, cadascú amb els seus coneixements inicials. Per establir quins són 

aquest coneixements es realitzaran dos qüestionaris: 

 un qüestionari als alumnes: amb aquest instrument es pretén saber quin és els punt 

de partida dels alumnes pel que fa al coneixement de les TICs i la seua utilització en el 

dia a dia, sense especificar si és dins o fóra de l’aula. 

 Un qüestionari als professors: en aquest cas el que es pretén saber és en quina 

mesura els professors fan ús de les TICs dins l’aula, quines eines 2.0 coneixen i quines 

fan servir. 

6.1.2.2 Recursos humans 

Aquest apartat fa referència als recursos necessaris per poder dur a terme l’acció formativa 

del TFM. Per a concretar-los, es farà una entrevista personal amb la tutora externa del TFM. 

6.1.2.3 Recursos materials i tecnològics 

Per a la realització d’un projecte dins l’aula amb ús de les TICs són necessaris una sèrie 

d’equipaments a l’aula i a l’institut que permetan el treball dels alumnes amb el mínim 

d’intervencions des de casa, com són: ordinadors, connexió a Internet, ... 

https://docs.google.com/forms/d/1iZ2miei1daIuHivft0bQFc1gs84CRHcpPKNT9Kxm9_c/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1mc3ywcVE5VPUVU03dFAp2_TEokAoY3w2WCVhfOsmGBk/viewform?usp=send_form
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Per saber de quins elements es disposa, es realitzaran dues entrevistes personals que han de 

permetre fer una mena d’inventari: una amb el Coordinador TIC i una altra amb la professora 

d’informàtica dels alumnes que realitzaran el projecte. 

6.1.2.4 Recursos temporals 

Amb recursos temporals necessaris es fa referència a dos aspectes: el primer correspon a la 

disponibilitat temporal dins la programació d’aula per a poder realitzar un projecte amb els 

alumnes. Donat que a l’institut (i en concret al departament de matemàtiques), es treballa 

amb editorial i la programació de l’assignatura no contempla la realització d’un projecte, es 

fa necessari saber si es podrà dur a terme abans que finalitze el curs actual. 

El segon aspecte fa referència a la possibilitat de reservar dues hores a la setmana de forma 

fixa l’aula d’informàtica durant el temps de la realització del projecte. 

Per a establir aquesta disponibilitat, es realitzarà una entrevista personal amb la tutora 

externa del TFM, i un altra amb la directora de l’IES. 

6.1.2.5 Recursos econòmics 

Es realitzarà una entrevista personal amb la Secretària de l’institut per conèixer si existeix 

una partida pressupostària destinada a les noves tecnologies i al manteniment dels equips, 

llicències dels mateixos, connexió a Internet, ... 

Encara que el projecte i la seua coordinació es farà amb professors i alumnes de l’institut i 

sense necessitat de contractar personal extern, per a realitzar l’estimació econòmica es 

tindrà en compte el preu/hora i el temps de dedicació de les persones que intervindran en el 

dit projecte. 

6.1.2.6 Context actual de la institució 

Com que l’ús de les TICs i la introducció d’una nova metodologia són elements estratègics a 

l’institut, el context actual de la institució queda reflectit en el següent anàlisi DAFO: 

INTERNS EXTERNS 

Debilitats Amenaces 

 Professorat poc motivat per a treballar per 

projectes a classe 

 Falta de formació del professorat per a 

treballar per projectes 

 Poques hores disponibles a l’aula d’informàtica 

per a treballar amb les eines 2.0 coincidents 

amb les hores de Matemàtiques 

 Connexió a Internet extremadament lenta 

 Únicament un ordinador a l’aula 

 Ordinador de l’aula antic que funciona amb 

molta lentitud 

 Inestabilitat del professorat que treballa per 

projectes amb els alumnes (són provisionals o 

estan en comissió de serveis) 

 Canvi de l’equip directiu en un any, que pot 

afectar als plans estratègics de l’institut 

 Escepticisme dels pares en quant al treball per 

projectes i l’ús de les TIC de forma adequada 
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Fortaleses Oportunitats 

 Professors coneixen i utilitzen les TIC dins 

l’aula, encara que no treballen per projectes 

 Els alumnes fan ús de les TIC en el seu dia a dia 

i en l’aula 

 La professora que realitzarà el projecte pilot 

amb els alumnes té experiència en el treball per 

projectes, usa de forma habitual les TIC i es la 

tutora externa del TFM 

 Recolzament de l’equip directiu en quant al 

treball per projectes amb un ús intensiu de les 

TIC 

 Possibilitat de presentar el treball per projectes a 

Conselleria dins el marc de Contractes Programa 

 Cursos de formació en xarxa d’ABP 

(Aprenentatge Basat en Projectes) del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport 

6.2 Recollida de dades 

Una vegada establerts els criteris d’anàlisi i els objectes d’anàlisi associats, cal establir quins 

seran els instruments que s’utilitzaran per a realitzar la recollida de dades, en quines 

condicions s’aplicaran i quin serà el procediment d’anàlisi de les dades recollides. 

6.2.1 Planificació de l’anàlisi 

La següent graella mostra la planificació realitzada per a la recollida de dades, indicant: la 

tipologia de necessitat a analitzar, l’instrument d’anàlisi, el procés de recollida, els 

destinataris, el procediment d’anàlisi i en quin termini es realitzarà: 

Tipologia de 

necessitats 

Instrument 

d’anàlisi 

Procés de 

recollida 
Destinataris 

Procediment 

d’anàlisi 
Termini 

Conèixer l’ús que fan 

els alumnes i els 

professors  de les TIC i 

quins són els 

coneixements previs 

que tenen.   

Qüestionaris 

On-line i 

presencialment 

a classe 

Alumnes i 

professors 

Interpretació dels 

gràfics associats 

a les respostes 

Del 21 al 

24-04-15 

Conèixer la 

disponibilitat temporal 

i els recursos humans 

necessaris 

Entrevista 

personal 
Presencial Tutora Externa 

Reflexió sobre els 

aspectes tractats 

a l’entrevista 

24-04-15 

Conèixer els recursos 

materials i tecnològics 
Entrevista 

personal 
Presencial 

Coordinador 

TIC 

Reflexió sobre els 

aspectes tractats 

a l’entrevista 

23-04-15 

Conèixer el temari de 

l’assignatura 

d’informàtica 

relacionat amb l’ús 

d’eines 2.0 de treball 

cooperatiu, així com els 

Missatge 

electrònic 

Correu 

electrònic 

Professora 

Informàtica 

dels alumnes 

que faran el 

projecte 

Reflexió sobre la 

informació 

rebuda 

24-04-15 
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alumnes que tenen 

aquesta assignatura 

com optativa. 

Conèixer els recursos 

econòmics 
Entrevista 

personal 
Presencial Secretària 

Reflexió sobre els 

aspectes tractats 

a l’entrevista 

23-04-15 

Establir la disponibilitat 

fixa d’un aula 

d’informàtica a les 

hores específiques de 

Matemàtiques dels 

alumnes que faran el 

projecte. 

Entrevista 

personal 
Presencial Directora 

Reflexió sobre els 

aspectes tractats 

a l’entrevista 

23-04-15 

Establir el context 

actual del centre i 

poder actuar en 

conseqüència. 

Taula DAFO ---- ---- 

Interpretació i 

anàlisi dels 

aspectes de la 

taula 

21-04-15 

 

6.2.2 Descripció dels instruments d’anàlisi 

Al igual que en l’apartat anterior, la descripció dels instruments es mostra en forma de 

graella: 

Què Com Perquè 

Qüestionari alumnes 

On-line i 

presencialment a 

classe 

Per a saber quin ús fan els alumnes de les TIC i quins són els 

coneixements previs que tenen.   

Qüestionari professors On-line 

Per a saber si els professor fan un ús habitual de les TIC i, 

per tant, coneixen diversos programes i poden aprendre 

fàcilment altres; o, si pel contrari, pràcticament no fan ús 

de les TIC i pot haver un factor de resistència a l’hora 

d’introduir-les. 

Entrevista tutora externa Presencial 

Per a establir la possibilitat de fer un projecte amb els 

alumnes al mes de Maig, projecte no planificat a l’inici de 

curs dins la programació d’aula i de departament. 

També es definiran amb ella els recursos personals 

necessaris per poder dur a terme l’acció formativa del TFM. 

Entrevista coordinador TIC Presencial 

Per a conèixer l’estat dels ordinadors de classe i de l’aula 

d’informàtica que utilitzaran els alumnes. 

Així mateix, es plantejarà la possibilitat de disposar de 

portàtils a classe durant el temps de duració del projecte, 

per tal de no dependre tant de la coordinació d’hores per 

anar a l’aula d’informàtica. 

Entrevista professora Mail Ens servirà per a conèixer quines eines 2.0 de treball 
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Informàtica dels alumnes 

que faran el projecte 

cooperatiu estan en el temari de l’assignatura 

d’informàtica. Eines que, per tant, coneixen i han treballat 

els alumnes. 

Com que Informàtica és una assignatura optativa, també 

ens servirà per a conèixer quins alumnes de la classe que 

farà el projecte està cursant-la. 

Entrevista secretària Presencial 
La Secretària ens informarà de les partides pressupostàries 

referents a les noves tecnologies. 

Entrevista directora Presencial 

Amb la directora es parlarà de la possibilitat de realitzar la 

reserva fixa de determinades hores de l’aula d’informàtica 

no previstes en la planificació d’inici de curs, que han de 

coincidir amb les hores de classe de Matemàtiques dels 

alumnes que faran el projecte. 

Anàlisi DAFO ---- 
Per establir el context actual del centre i poder actuar en 

conseqüència. 

 

6.2.3 Procediment d’anàlisi de les dades 

La següent graella mostra els diferents procediments emprats per a l’anàlisi de les dades: 

Què Com Perquè 

Gràfics associats a les 

respostes dels qüestionaris 

dels alumnes 
Lectura i 

interpretació dels 

gràfics associats a 

les respostes 

Els gràfics donen una informació completa i visual de les 

respostes associades al qüestionari. És més fàcil 

interpretar els gràfics que les respostes en format fulla 

de càlcul.   
Gràfics associats a les 

respostes dels qüestionaris 

dels professors 

Informació entrevista tutora 

externa 

Síntesi i anàlisi dels 

aspectes tractats a 

l’entrevista 

Les entrevistes realitzades als diferents agents es fan 

sobre la base de preguntes molt concretes relacionades 

amb diferents necessitats associades al projecte.  

La informació es recopilada en forma d’acta i es 

sintetitzada posteriorment, per tal de conèixer amb 

exactitud amb quins recursos comptem i amb quins no, i 

actuar en conseqüència. 

Informació entrevista 

coordinador TIC 

Informació entrevista 

professora Informàtica dels 

alumnes que faran el projecte 

Informació Entrevista 

secretària 

Informació entrevista 

directora 

Taula DAFO 

Interpretació i 

anàlisi dels 

diferents aspectes 

tractats a la taula 

La taula DAFO ens dóna una idea del context actual del 

centre. Una vegada fet l’anàlisi DAFO, es podran 

realitzar propostes que milloren la situació actual i 

beneficien la implementació del projecte. 
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6.3 Presentació de resultats d’anàlisi 

6.3.1 Descripció dels resultats 

En aquest apartat es presenten, una vegada recollides dels dades, els resultats de l’anàlisi de 

les mateixes: 

6.3.1.1 Perfil dels participants 

El perfil dels participants queda establert una vegada s’analitzen les respostes als 

qüestionaris realitzats tant a professors com a alumnes. Aquestes respostes també es poden 

consultar als annexos 8 i 5 del present document. 

Respecte al perfil del alumnes es pot dir que: 

 La majoria dels alumnes que han contestat l’enquesta són de 2on de la ESO, que és el 

públic objectiu del present treball. 

 Encara que pràcticament el 70% dels alumnes contesten que no saben què són les 

TIC, el 96’2% les usa de manera habitual en el seu dia a dia. En concret, el 46’2% fa un 

ús de més de 2h diàries.  

 Excepte un alumne, tots tenen ordinador amb Internet a casa. El 46’2% disposa a més 

de telèfon mòbil amb Internet i/o tableta. 

 Més del 80% dels alumnes es desenvolupen perfectament amb les xarxes socials. Les 

coneixen i fan un ús habitual d’elles (Facebook, Twiter, Tuenti, Google +...) 

 Però no ocorre el mateix amb les eines que permeten treballar de forma 

col.laborativa/cooperativa, com són Prezi, Google Drive, Wikispaces, ... 

Respecte al perfil dels professors: 

 Del total del claustre (90 professors de la ESO, Batxillerat i Cicles Formatius), 

únicament han respost el qüestionari 12 professors. Encara que semble un nombre 

reduït, és suficient, donat que la majoria donen classe a primer cicle de la ESO, que és 

el cicle on es realitzarà el projecte. 

 El 100% dels professors que han respost l’enquesta utilitza elements multimèdia per 

a complementar les explicacions, sent l’element més utilitzat els vídeos, 

especialment de Youtube. 

 Encara que més del 90% realitza a classe treball en grups amb els alumnes, 

únicament al voltant del 40% utilitza i proposa eines 2.0 per a realitzar treballs de 

forma cooperativa (encara que el 83’3% coneix eines d’aquest tipus). 

 El 75% dels professors coneixen les xarxes socials més esteses (Facebook, Twiter, ...) 

però, a diferència dels alumnes, la seua utilització queda per baix del 42%. 

 Finalment, respecte al coneixement d’eines 2.0 amb les que es pot realitzar treball 

cooperatiu, en algunes el percentatge és superior al dels alumnes (com per exemple 

en Prezi o Wikispaces) i en ocasions és inferior (com per exemple Google Drive). En 

referència al seu ús, es pot dir que és lleugerament superior, però no es supera amb 

cap eina el 59%. 

https://docs.google.com/forms/d/1mc3ywcVE5VPUVU03dFAp2_TEokAoY3w2WCVhfOsmGBk/viewanalytics?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1iZ2miei1daIuHivft0bQFc1gs84CRHcpPKNT9Kxm9_c/viewanalytics
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6.3.1.2 Entrevistes personals 

Les entrevistes personals han proporcionat la següent informació: 

Tutora Externa 

 Es pot realitzar un projecte amb la classe de 2on ESO E en la 2ª quinzena de Maig.  

 El projecte realitzat amb els alumnes tindrà una duració de dues setmanes aproximadament, 
coincidents amb la FASE 7 de l’assignatura de Pràctiques Externes del TFM. 

 Els recursos humans necessaris per a la realització del projecte són els següents: 

- Coordinador - Docent per a l’acció educativa 

- Expert en contingut - Alumnes de 2on ESO E 

- Expert tecnològic - Professor/a recolzament TIC 

- Dissenyador instruccional  
 

 

Directora 

 Si a la  plantilla de reserva de qualsevol de les 3 aules d’informàtica del centre hi ha algun buit 
i coincideix amb l’hora de Matemàtiques dels alumnes de 2on ESO E (alumnes amb els quals es 
farà el projecte pilot), no hi ha cap problema en fer una reserva fixa per al temps de duració 
del projecte (que es realitzarà en la segona quinzena del mes de Maig). 

 

Coordinador TIC 

 Els ordinadors de les aules són ordinadors reciclats d’altres anys, raó per la qual funcionen 
tan lentament.  

 No hi ha previst actualitzar els components dels mateixos aquest any. 

 No hi ha previst rebre cap ordinador nou aquest any. 

 La connexió a Internet funciona correctament, encara que una mica lenta. 

 La wifi no arriba a les aules. Si es treballa en algun moment amb portàtils dins l’aula, 
s’haurien de connectar a la xarxa fixa amb un switch. Potser es puga disposar d’aquest 
element. 

 De les tres aules d’informàtica del centre, una no disposa d’ordinadors suficients per a que 
cada alumne treballe amb un ordinador. 

 Els ordinadors de les aules d’informàtica funcionen millor i més ràpid que els de les aules. El 
seu manteniment es fa sovint. 

 Una de les aules està pràcticament reservada per a impartir l’assignatura optativa 
d’Informàtica. 

 

Professora d’Informàtica 

 L’assignatura d’Informàtica es optativa en tota la ESO (primer i segon cicle). 

 Dins la programació de l’assignatura per a 2on de la ESO, es treballa la cerca d’informació en 
Internet, el treball amb Google docs i s’ha fet enguany alguna presentació amb Prezi. 

 Enguany s’ha posat en marxa un projecte anomenat “Pensando en TIC”, on es treballa el bon 
ús de les xarxes socials, cyberbulling, etc 

 Dels 20 alumnes de 2on ESO E, únicament 4 tenen l’assignatura d’Informàtica com a optativa. 
 

Secretària 
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 Encara que hi ha una partida pressupostària que fa referència a les noves tecnologies, 
aquesta no és molt elevada i enguany no es preveu comprar maquinari nou. S’utilitza per a 
manteniment dels equips, la WIFI, Internet, ... 

 El S.O. dels equips és Lliurex i les llicències dels programaris són totes open source. 

6.3.2 Interpretació dels resultats 

En aquest anàlisi es diferenciarà entre les necessitats relacionades amb l’acció formativa i les 

necessitats relacionades amb el desenvolupament del projecte. 

Necessitats relacionades amb l’acció formativa 

Perfil destinataris 

Una vegada presentats els resultats de les enquestes realitzades als alumnes, es pot comprovar que 

el 84’6% dels alumnes que han respost l’enquesta són de 2on de la ESO, que és el nivell de 

secundària on es realitzarà el projecte. Per tant, és una mostra representativa i no és necessari 

realitzar un nombre més elevat d’enquestes en aquest nivell. 

D’altra banda, encara que pràcticament el 70% dels alumnes responen que no saben què són les 

TIC, el 96’2% les usa de manera habitual en el seu dia a dia. En concret, el 46’2% fa un ús de més de 

2h diàries. Aleshores, aquest ús habitual de les TIC per part dels alumnes que van a realitzar el 

projecte i els seus coneixements inicials permetrà avançar més ràpid en l’explicació i ús dels nous 

programes que es volen introduir. No obstant això, es detecta la necessitat d’aclarir els alumnes què 

s’entén per TIC, per tal d’evitar confusions i desinformació. 

Finalment, els resultats mostren que, a excepció d’un alumne, tots tenen ordinador amb Internet a 

casa. A més, el 46’2% disposa de telèfon mòbil amb Internet i/o tableta. Per tant, encara que la 

major part del treball ha de fer-se a l’institut, no hauria d’haver cap problema en cas que hagen 

d’accedir a les eines 2.0 des de casa, raó per la qual no es preveu la necessitat de reservar l’aula 

d’ordinadors més de tres sessions setmanals. 
 

Perfil docent 

El qüestionari es va enviar a tot el claustre (90 professors de la ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) i 

únicament han respost 12. Com ja s’ha esmentat en l’apartat anterior, encara que semble un 

nombre reduït, és suficient, donat que la majoria donen classe a primer cicle de la ESO, que és el 

cicle on es realitzarà el projecte. En conseqüència, no es detecta la necessitat d’insistir en què un 

grup major de professors responguen al qüestionari. 

D’altra banda, les respostes obtingudes indiquen que el 100% dels professors utilitza elements 

multimèdia per a complementar les explicacions, sent els vídeos de Youtube els elements més 

emprats. Però quan analitzem la utilització i la proposta d’ús d’eines 2.0 per a que els alumnes 

realitzen treballs de forma cooperativa, el percentatge cau pràcticament al 40%, encara que al 

voltant del 83% dels professors coneix aquest tipus d’eines. 

El 91’7% realitza a classe treball en grups amb els alumnes. Però únicament el 41’7% utilitza i 

proposa eines 2.0 per a realitzar treballs de forma cooperativa (encara que el 83’3% coneix eines 

d’aquest tipus).  

Tenint en compte que vora el 90% de professors realitza a classe treballs en grup amb els alumnes, 
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es planteja la necessitat de reflexionar sobre l’aspecte de per què aquestes eines, encara que 

conegudes, són tan poc emprades.  

 

Objectius/Competències de formació 

ALUMNES 

En base a les dades obtingudes en la recollida d’informació,  es pot veure que més del 80% dels 

alumnes es desenvolupen perfectament amb les xarxes socials. Les coneixen i fan un ús habitual 

d’elles (Facebook, Twiter, Tuenti, Google +...) 

No ocorre el mateix amb les eines que permeten treballar de forma col.laborativa/cooperativa, com 

són Prezi, Google Drive, Wikispaces, ... Encara que el 69’2% diu conèixer programes web per a 

realitzar treballs de forma cooperativa, quan es proposen diferents programes dins un llistat que 

inclou xarxes socials i altres eines de treball, els percentatges de coneixement i utilització dels 

mateixos es situen per baix del 50%. 

Analitzant aquesta informació, i tenint en compte que els alumnes han de desenvolupar-se de 

forma fluida en entorn web i han d’utilitzar diverses eines dins el treball per projectes que es vol 

realitzar a classe, es veu la necessitat d’introduir i explicar les següents eines 2.0: Google Drive 

(Docs, Fulles de càlcul i slides), Prezi i Padlet. Tanmateix, se’ls explicarà els components i l’ús del site 

de Google que es crearà específicament per a aquest projecte. 

PROFESSORS 

En referència a la informació obtinguda de les enquestes realitzades als professor, es pot observar 

que, a diferència dels alumnes, la utilització les xarxes socials més esteses (Facebook, Twiter, ...) 

queda per baix del 42%.  

La majoria coneixen i fan ús de Youtube (91’7%), la qual cosa concorda amb el fet que el 66’7% 

utilitza vídeos com a element multimèdia que complemente les seues explicacions a classe.   

Finalment, respecte al coneixement d’eines 2.0 amb les que es pot realitzar treball cooperatiu, en 

algunes el percentatge és superior al dels alumnes (com per exemple en Prezi o Wikispaces) i en 

ocasions és inferior (com per exemple Google Drive). En referència al seu ús, es pot dir que és 

lleugerament superior, però no es supera amb cap eina el 59%. 

Es constata que, a l’igual que en el cas dels alumnes, l’ús de les eines no és molt elevat. 

Per tant, un cop analitzada aquesta informació i tenint en compte que es vol introduir una nova 

metodologia basada en el treball en grup de forma cooperativa i en la que l’ús d’eines 2.0 

cooperatives és un punt bàsic, es detecta la necessitat de reflexionar al voltant de perquè no 

s’utilitzen més i promoure la seua utilització entre els professors. 

Es parla de reflexionar i no d’explicar les eines als professors per dos motius fonamentals:  

 Els professors que van a realitzar el projecte amb els alumnes (tutora externa i coordinador 

TIC) ja coneixen estes eines. 

 Els professors són adults i poden aprendre l’ús de les eines de forma autodidacta. El que 

necessiten és motivació per fer-ho. 
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Contingut general 

El projecte que es realitzarà amb els alumnes s’anomena “Sóc normal”. En aquest projecte es 

treballaran aspectes estadístics relacionats amb el currículum de 2on de la ESO. 

Ccom que per a desenvolupar el projecte es necessiten diverses eines 2.0. i materials d’ajuda on-

line (com poden ser videotutorials, accés a les aplicacions, accés als formularis d’avaluació, etc), es 

detecta la necessitat de centralitzar tota aquesta informació en un únic punt d’accés per part dels 

alumnes (com pot ser la creació específica d’un site de Google). 

Necessitats relacionades amb el desenvolupament del projecte 

Recursos materials 

Per a dur a bon terme el projecte, els recursos materials necessaris són els següents: 

 Connexió a Internet 

 20 Ordinadors personals (un per a cada alumne) amb connexió a Internet, almenys la 

mitat d’hores de duració del projecte que es realitzarà a l’aula. El disposar d’aquests 

ordinadors depèn de la disponibilitat de l’aula d’informàtica a les hores de Matemàtiques 

del grup 2on ESO E. 

En 2on ESO, els alumnes cursen 4h a la setmana de Matemàtiques. Desprès de consultar 

l’horari de 2on ESO E i la disponibilitat de les aules d’informàtica, s’ha vist que únicament 

es disposa d’un quart de les hores necessàries. 

La solució prevista per a la resta d’hores necessàries és utilitzar un ordinador per grup a 

l’aula habitual dels alumnes. Com són 20 alumnes i els grups són de 5 persones, es 

necessitarien 4 ordinadors. Un ordinador és el de l’aula, i el departament de 

Matemàtiques disposa de 2 ordinadors portàtils. L’ordinador portàtil que falta es 

demanaria en préstec a un altre departament, com pot ser el de Biologia. 

 Projector a classe i a l’aula d’ordinadors. 

 Impressora 

 Switch i cable per a connectar a la xarxa els ordinadors portàtils que es portaran a classe. 

 Accés al site de Google, on es recopilarà tot el material digital que els alumnes 

necessitaran per a la realització del projecte. 
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Recursos temporals 

Eren dos els recursos temporals necessaris per a dur a terme el projecte: 

 Poder realitzar el projecte a classe amb els alumnes del 18 al 29/05/2015. 

 Poder utilitzar l’aula d’informàtica almenys la meitat de les hores lectives de duració del 

projecte. És a dir, 2h setmanals. 

La tutora externa, que és la persona que realitzarà l’acció docent, ha pogut planificar dins la 

programació d’aula la realització del projecte amb els alumnes. Aquest projecte tindrà una duració 

de dues setmanes on 8h seran de treball a classe amb els alumnes.  

En 2on ESO, els alumnes cursen 4h a la setmana de Matemàtiques. Desprès de consultar l’horari 

de 2on ESO E i la disponibilitat de les aules d’informàtica, s’ha vist que únicament es disposa d’un 

quart de les hores necessàries. 

Com ja s’ha esmentat a l’apartat de recursos materials, la solució prevista per a la resta d’hores 

necessàries és utilitzar un ordinador per grup a l’aula habitual dels alumnes. Com són 20 alumnes i 

els grups són de 5 persones, es necessitarien 4 ordinadors. Un ordinador és el de l’aula, i el 

departament de Matemàtiques disposa de 2 ordinadors portàtils. L’ordinador portàtil que falta es 

demanaria en préstec a un altre departament, com pot ser el de Biologia. 
 

Recursos humans 

Els recursos humans necessaris, les hores de dedicació, el moment de participació i la tasca 

assignada són els següents: 

RR.HH Nom Tasca Participació Dedicació 

Coordinador 

del projecte Noelia Sánchez 

Miravet 

Gestionar i dur a terme les diferents 

tasques associades al projecte 
Del 

04/05/15 al 

05/06/15 

50h 
Dissenyador 

instruccional 

Dissenyar i programar les diferents 

fases del projecte 

Expert 

tecnològic 

Coordinador TIC / 

Noelia Sánchez 

Miravet 

Assessorar en tots els aspectes 

tecnològics: connexió a la xarxa, accés 

a les eines, ... 

Del 18 al 

29/05/15 
8h 

Expert en 

contingut 

Isabel Domingo 

Boigues / Noelia 

Sánchez Miravet 

Conèixer, transmetre i avaluar els 

diferents continguts relacionats amb el 

projecte que es desenvoluparà a classe 
Del 

18/05/15 al 

05/06/15 

12h 

Docent acció 

educativa 

Isabel Domingo 

Boigues 

Dur a terme el projecte a classe amb 

els alumnes i avaluar-ho 

Professor 

recolzament 

TIC 

Noelia Sánchez 

Miravet 

Ajudar i orientar en els aspectes 

referents a les TIC: ús programes / 

eines web seleccionades 

Del 18 al 

29/05/15 
8h 

Alumnes 2on 

ESO  
Grup 2on ESO E Realitzar el projecte a classe 

Del 18 al 

29/05/15 
12h* 

*De les hores dels alumnes, 8h són a classe y 4h a casa, per a completar les tasques del quadern 

individual i preparar la producció final. 
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Recursos econòmics 

La realització del projecte no requereix una inversió específica ni de material ni de RR.HH. 

S’utilitzarà l’equipament del que disposa el centre i es desenvoluparà amb professors que enguany 

formen part de la plantilla del centre (la docent de l’acció educativa pertany a la plantilla del 

centre i la resta de càrrecs són assumits per qui realitza el TFM). 

No obstant això, a l’apartat de Planificació s’elaborarà un pressupost en base a la inversió –cost 

temporal del RR.HH. 

Respecte al material necessari per a que treballen els alumnes es realitzarà, també a l’apartat de 

Planificació, una aproximació de la inversió necessària en cas es plantejara la metodologia de 

treball per projectes al llarg de tot l’any (sense llibres de text), no per a la realització d’un únic 

projecte a final del tercer trimestre. 

Tant el material didàctic com el material de papereria serien noves adquisicions i el material 

fungible informàtic es revisaria a l’inici de l’any i es faria balanç de què cal comprar i què es pot 

reutilitzar. 

Finalment, es realitzarà una estimació econòmica referent als fons bibliogràfics, suposant que es 

planteja la realització d’una biblioteca d’aula per primera vegada.  
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En base a les necessitats abans esmentades i tornant sobre l’anàlisi DAFO realitzat prèviament, es plantegen una sèrie d’estratègies 
relacionades amb el context general del centre: 

Definició d’estratègies a partir de  

l’anàlisi DAFO 

INTERNS 

Fortaleses Debilitats 

 Professors coneixen i utilitzen les TIC dins l’aula, encara 

que no treballen per projectes 

 Els alumnes fan ús de les TIC en el seu dia a dia i a 

l’aula 

 La professora que realitzarà el projecte pilot amb els 

alumnes té experiència en el treball per projectes, usa 

de forma habitual les TIC i es la tutora externa del TFM 

 Recolzament de l’equip directiu en quant al treball per 

projectes amb un ús intensiu de les TIC 

 Professorat poc motivat per a treballar per projectes 

a classe 

 Falta de formació del professorat per a treballar per 

projectes 

 Poques hores disponibles a l’aula d’informàtica per a 

treballar amb les eines 2.0 coincidents amb les hores 

de Matemàtiques 

 Connexió a Internet lenta 

 Únicament un ordinador a l’aula que funciona amb 

molta lentitud 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

S 

Oportunitats Opcions FO Opcions DO 

 Possibilitat de presentar el treball per projectes a 

Conselleria dins el marc de Contractes Programa 

 Cursos de formació en xarxa d’ABP (Aprenentatge 

Basat en Projectes) del Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esport 

 Mostrar als professors en un claustre els resultats 

obtinguts en l’ABP amb ús de les TIC  : motivació dels 

alumnes, millora de la productivitat, resultats 

acadèmics,... per buscar el recolzament a l’hora de 

presentar el Contracte Programa 

 Previsió i reserva a l’inici de curs d’hores fixes a 

l’aula d’informàtica per als grups que vagen a 

treballar per projectes amb ús de les TIC 

 Difondre els cursos d’ABP del Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esport entre els professors del claustre 

 Proposar un pla de millora dels ordinadors de les 

aules per tenir millors condicions de treball 

Amenaces Opcions FA Opcions DA 

 Inestabilitat del professorat que treballa per 

projectes amb els alumnes (són provisionals o 

estan en comissió de serveis) 

 Canvi de l’equip directiu en un any 

 Escepticisme dels pares en quant al treball per 

projectes i l’ús de les TIC de forma adequada 

 Buscar la continuïtat del professorat presentant el 

Contracte Programa a Conselleria d’Educació 

 Fer un parell de sessions a l’inici del curs per explicar 

als pares la metodologia de treball per projectes, de 

quina manera es treballen els continguts i quin és l’ús 

que es fa de les TIC 

 Invitar a professors de primer cicle de la ESO 

definitius en el centre a veure com es treballa per 

projectes amb incorporació de les TIC, per tal de 

motivar-los i assegurar la continuïtat d’aquesta 

metodologia. 
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6.3.3 Possibles limitacions del projecte 

La principal limitació del TFM és la dependència d’una persona per a la implementació pilot. 

És a dir, es necessita una professora (en aquest cas la tutora externa) per a poder realitzar el 

projecte “Soc normal?” amb els alumnes a classe del 18 al 29/05/2015. En cas que aquesta 

persona no ho pogués realitzar (per malaltia, baixa o d’altres circumstàncies) s’ha de tenir 

previst la realització del projecte amb un altre professor/a del departament i amb altre grup 

de 2on de la ESO. 

Una altra limitació és el fet que, encara que els alumnes fan ús de les TIC de forma habitual, 

no coneixen moltes de les eines de treball cooperatiu. Per tant, si el temps normal de 

realització del projecte són dues setmanes, la duració del mateix podria ampliar-se per la 

necessitat d’explicació a classe de les dites eines. Per tal de minimitzar l’efecte d’aquest 

aspecte, es tractarà de treballar amb eines senzilles i fàcilment reutilitzables en altres 

assignatures, al mateix temps que es fa una selecció de vídeo-tutorials de les mateixes. 
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6.4 Conclusions de l’anàlisi i punts clau del projecte 

6.4.1 Síntesi de la solució plantejada 

La solució proposada és la realització d’un projecte a classe de Matemàtiques, on els 

alumnes treballen en grup de forma cooperativa i on les TIC constitueixen una eina bàsica de 

treball. El projecte seleccionat s’anomena “Sóc normal?” i es realitzarà en el grup de 2on de la 

ESO E la segona quinzena de Maig. 

La part teòrica del projecte la realitzarà la professora de Matemàtiques en les hores lectives 

de l’assignatura. 

Com a Coordinadora del projecte, experta en disseny, experta tecnològica i professora de 

recolzament TIC, acompanyaré a la professora de Matemàtiques en totes les fases de 

realització del projecte. 

Les TIC s’introdueixen en les diferents fases del projecte, com es mostra a continuació: 
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Com que en cada fase les eines a emprar són diferents, s’ha pensat en la realització d’un 

espai web específic que aglutini en un únic lloc tots els materials digitals necessaris per a la 

realització del projecte, com són: accés a les aplicacions, als tutorials de les aplicacions, als 

quaderns amb les activitats d’ensenyament-aprenentatge, als qüestionaris d’avaluació, ... 

Els alumnes treballaran de forma cooperativa en grups heterogenis de 5 persones, però que 

permetan el treball de companys amb capacitats semblants. La composició d’aquests equips 

es basa en les aportacions de Kagan (2009). Es definirà un rol per a cada membre del grup, 

que els donarà una responsabilitat determinada: Portaveu, Secretari, Responsable del 

material, Coordinador i Suport. 

Cadascun dels membres de l’equip fa propostes, participa en la planificació, aporta idees, 

informacions i recursos i col·labora amb els companys. El treball individual també és una part 

fonamental, necessari per a assegurar l’èxit del projecte en comú. 

Els recursos necessaris per a la realització del projecte queden reflectits en el següent 

diagrama: 

 

Finalment, tal i com s’ha esmentat a la introducció del present document, el model de gestió 

escollit és el model de gestió ASSURE, donat que exemplifica els passos més lògics i que 

s’utilitzen de manera més natural quan s’introdueix una nova metodologia d’aprenentatge: 

 Analyze: Anàlisi dels estudiants, les seues característiques, experiències, ... 

 State: Fixar els objectius de l’aprenentatge, els resultats que s’esperen. 

 Select: Seleccionar els mitjans que es faran servir i els materials multimèdia. 

 Utilize: Utilitzar els mitjans i els materials que estiguin implicats. 

 Require: Exigir la participació dels alumnes. 

 Evaluate: Avaluar tant l’aprenentatge dels alumnes com el procés formatiu. 
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6.4.3 Conclusions de l’anàlisi i punts clau del projecte 

En línies generals, el projecte hauria de desenvolupar-se sense problemes. 

Com ha quedat reflectit en l’anàlisi de necessitats, tant per part dels alumnes com dels 

docents implicats queden coberts els requisits mínims necessaris per a poder desenvolupar-

ho amb normalitat: ús de les  TIC de forma habitual, coneixement i ús d’eines de treball web, 

connexió a Internet tant en l’institut com a casa, ... 

A causa de la reticència a treballar per projectes pels professors del centre (en ocasions per 

desconeixement i en ocasions per l’esforç extra que suposa), la implementació pilot ha 

quedat reduïda a un grup i amb l’única professora del centre amb experiència en aquesta 

metodologia de treball. No obstant això, com es té el recolzament de l’equip directiu, ha 

estat possible dur endavant aquesta implementació pilot, que ha de servir d’exemple i de 

motivació per a la resta de professors. 

Pel que respecta als recursos materials i tecnològics, aquests estan coberts sense necessitat 

de fer cap inversió econòmica: ordinador i projector a l’aula, ordinadors a l’aula 

d’ordinadors, connexió a Internet, etc. 

En referència als recursos temporals, queda cobert un mínim de dues hores setmanals a 

l’aula d’ordinadors. Aquest requisit és imprescindible per tal que els alumnes pugen 

desenvolupar de forma individual la competència en l’ús de les TIC amb la supervisió del 

professor. 

D’altra banda, es confirma la possibilitat de realitzar la implementació pilot durant la segona 

quinzena de Maig. Si per motius de necessitats de finalització del temari oficial no haguérem 

disposat d’aquest marge temporal, el projecte no haguera pogut dur-se a terme amb 

alumnes i hauria d’haver-se plantejat com a situació hipotètica.  

Si tenim en compte els recursos humans, els diferents rols necessaris per al correcte 

desenvolupament del projecte (Coordinador, Expert tecnològic, ...) queden coberts amb les 

persones de la Tutora externa del TFM, el coordinador TIC del centre i la persona signant 

d’aquest TFM. Com que enguany no estic impartint docència al centre on es desenvolupa el 

projecte, i únicament la tutora externa del TFM coneix i aplica la metodologia de treball per 

projectes, sense la seua col·laboració actuant com a docent dins el marc escollit no haguera 

pogut desenvolupar-se la implementació pilot. 

En relació als recursos econòmics, no és necessària cap inversió. No es necessari contractar 

personal extern, donat que el projecte es pot desenvolupar amb personal docent i alumnes 

del centre. Tanmateix, i com ja s’ha esmentat abans, el centre disposa dels recursos 

materials i tecnològics  necessaris, raó per la qual no s’ha de fer cap despesa addicional. 
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7 Planificació 

7.1 Planificació i temporització 

La planificació és un element indispensable en el desenvolupament de qualsevol projecte. 

El següent diagrama de Gantt mostra, per a cadascuna de les fases del model de gestió 

ASSURE, les tasques associades, els responsables implicats i la temporització de les mateixes. 
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7.2 Cronograma detallat 

A més del diagrama de Gantt, a continuació es presenta un cronograma detallat, en forma de graella, on s’indiquen les tasques implicades en el 

projecte, els terminis, els recursos necessaris, els agents responsables de cada una de les tasques i la fase del model ASSURE a la qual pertany. 

 TASQUES PERIODE RESPONSABLES OUTPUT RECURSOS NECESSARIS 

STATE 

Revisió objectius específics a assolir, 

tenint en compte els objectius inicials i la 

fase d’anàlisi de necessitats 

06/05/15 – 

07/05/15 

Coordinador del 

projecte 

Llistat revisat d’objectius específics del 

projecte 

Document propi amb la 

Fase 2 del TFM, on 

s’especificaven els 

objectius 

SELECT 

Cerca de les eines digitals 
07/05/15 –

08/05/15 

Expert tecnològic 

Dissenyador 

instruccional 

Llistat d’eines digitals classificades en 

funció del moment en què es podrien 

utilitzar dins el projecte  

Internet, Google drive 

Selecció de les eines digitals més adients 
08/05/15 – 

09/05/15 

Llistat de les eines digitals 

seleccionades per a fer-ne ús dins el 

projecte 

Google Drive 

Selecció dels tutorials associats a cada 

eina 

09/05/15 - 

10/05/15 

Tutorials i vídeo tutorials associats a 

cada eina. 
Internet, Youtube 

Disseny de la web amb tots els elements 

necessaris per a desenvolupar el projecte 

10/05/15 – 

11/05/15 
Web del projecte Google Sites 

Disseny dels diferents elements 

d’avaluació dels aprenentatges 

11/05/15 - 

12/05/15 

Qüestionaris d’avaluació d’alumnes i 

del procés formatiu 
Google Forms 

Redacció final del document  de la Fase 4 12/05/15 
Coordinador del 

projecte 
Document a lliurar Fase 4 Processador de text 

UTILIZE 

Introducció de les eines en el context del 

projecte dels alumnes. 

Seqüenciació d’utilització de les eines 

12/05/15 – 

15/05/15 

Dissenyador 

instruccional 

Diagrama de flux amb els passos a 

realitzar del projecte i les eines digitals 

que s’utilitzaran en cada cas 

Dia / Gliffy 
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Presentació  de tota la documentació del 

projecte en la web, incloent les eines 

d’avaluació 

15/05/15 – 

17/05/15 

Accés a la Web amb tots els elements 

utilitzats per a a la realització del 

projecte 

Google Sites 

Realització de la guia d’usuari del 

producte desenvolupat 

17/05/15 – 

18/05/15 
Informe de desenvolupament Processador de text 

REQUIRE 

Realització del projecte a classe amb els 

alumnes 

18/05/15 – 

29/05/15 

Alumnes 2
on

 ESO E 

Docent acció 

educativa 

Professor 

recolzament TIC 

Plantejament i desenvolupament d’un 

projecte de continguts estadístics amb 

ús de les TIC com a eina bàsica de 

treball 

Internet, Ordinadors, 

Projector, web d’accés 

als materials del projecte 

Explicació de les eines 
18/05/15 – 

29/05/15 

Professor 

recolzament TIC 

Visualització de les opcions bàsiques de 

què disposa cada eina digital abans 

dels moment del seu ús 

Internet, Ordinadors, 

Projector 

Utilització de les eines 
18/05/15 – 

29/05/15 
Alumnes 2on ESO E 

Ús de les eines per part dels alumnes 

com a medi de realització de les 

tasques associades al projecte 

Internet, Ordinadors 

EVALUATE 

Revisió del registre d’activitat de les eines 
30/05/15 – 

31/05/15 

Coordinador del 

projecte 

Captació de dades d’ús de les eines 

classificat per alumne 

Internet, Ordinador 

personal, Google Drive 

Avaluació del coneixement de les eines 

per part dels alumnes 

31/05/15 – 

01/06/15 

Coordinador del 

projecte 

Docent acció 

educativa 

Qüestionari amb preguntes bàsiques 

de cada eina utilitzada 
Google Forms 

Avaluació i co-avaluació del treball 

realitzat pels alumnes 

29/05/15 – 

01/06/15 

Coordinador del 

projecte 

Docent acció 

educativa 

Qüestionari de continguts del projecte i 

qualificació final del mateix 

Google Drive 

Material en paper 

Enquestes d’avaluació del procés formatiu 
01/06/15 – 

03/06/15 

Coordinador del 

projecte 

Qüestionari d’avaluació del projecte i 

de les eines utilitzades 

Google Forms / Survey 

Monkey 
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7.3 Pressupost 

La realització del projecte no requereix una inversió específica ni de material ni de RR.HH. S’utilitzarà 

l’equipament del que disposa el centre i es desenvoluparà amb professors que enguany formen part 

de la plantilla del centre (la docent de l’acció educativa pertany a la plantilla del centre i la 

resta de càrrecs són assumits per qui realitza el TFM). 

No obstant això, a continuació es mostra una estimació econòmica en base als RR.HH. necessaris: 

RR.HH Preu/hora Dedicació (hores) Preu Total 

Coordinador del projecte 
22€/h 50 1.100 € 

Dissenyador instruccional 

Expert tecnològic 25€/h 8 200 € 

Expert en contingut 
25€/h 12 300 € 

Docent acció educativa 

Professor recolzament TIC 22€/h 8 176 € 

 1.776 € 

Respecte al material necessari per a que treballen els alumnes, es tracta d’una aproximació d’un 

pressupost anual. El pressupost previst per al dit material es planteja per a un treball per projectes 

realitzat durant tot l’any, no per a la realització d’un únic projecte a final del tercer trimestre. 

MATERIAL  Preu (€) Quantitat  Cost Total 

Impressió de materials didàctics de l’alumnat  30 20 600 € 

Fons bibliogràfics biblioteca d’aula  800 1 800 € 

Material fungible informàtic  300 1 300 € 

Material de papereria : tisores, pintura, cúter, carpetes, 

arxivadors,…  
300 1 300 € 

 2.000 € 

Tant el material didàctic com el material de papereria fan referència a noves adquisicions. Respecte 

al material fungible informàtic,  hauria de revisar-se a l’inici de l’any i fer-se balanç de què caldria 

comprar i què es podria reutilitzar. 

Finalment, el pressupost associat als fons bibliogràfics és una estimació en base a quan es planteja la 

realització d’una biblioteca d’aula per primera vegada. Si el centre ja disposa de materials 

aprofitables (com per exemple llibres de text d’anys anteriors, revistes científiques, etc.) aquesta 

partida es podria reduir. 

Per tant, el pressupost total estimat quedaria com es mostra a continuació: 

RR.HH  1.776 € 

MATERIAL 2.000 € 

PRESSUPOST FINAL 3.776 € 
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7.4 Planificació del disseny 

Encara que són diferents els rols necessaris per a desenvolupar el projecte, els agents que els 

duran a terme són únicament dos: la tutora externa del TFM i la persona que realitza el TFM.  

La comunicació entre aquest dos agents és continua i permet una coordinació acurada i 

flexible. Aquesta coordinació es duu a terme mitjançant reunions específiques, correus 

electrònics i trucades telefòniques.  

L’organització proporciona al projecte tant els materials tecnològics com les aules 

necessàries per al correcte desenvolupament del projecte. 

Únicament es necessita un docent que pertany a la plantilla del centre, i que actua com a 

expert en contingut i docent de l’acció educativa, sense tenir necessitat de cap actor extern. 

Respecte als discents, seran els alumnes del grup de 2on de la ESO E (16 en total), amb els 

quals es desenvoluparà el projecte “Sóc normal?”. 

7.4.1 Estratègies metodològiques 

La metodologia emprada es basa en tres eixos fonamentals, que són: el treball per projectes, 

el treball cooperatiu i l’ús de les TIC. 

El treball per projectes  es planteja com una globalització de coneixement. Es proposa als 

alumnes un problema relacionat amb les seues inquietuds o amb aspectes de la vida 

quotidiana i aquests han de resoldre’l seguint el mètode científic, amb unes fases clarament 

diferenciades: plantejament, cerca d’informació, posada en comú, cerca d’alternatives de 

resolució, producció final i avaluació. A través d’aquestes fases s'articulen els aprenentatges 

que ha d'assolir l' alumnat 

El format de la producció final variarà en cada projecte plantejat. De vegades serà una 

presentació audiovisual, d’altres un enregistrament sonor, o una maqueta, o un vídeo, ... 

Els alumnes s’organitzen en equips cooperatius. Els membres de cada equip han de donar-se 

suport mutu i han de col·laborar entre si. Els coneixements estan distribuïts entre els 

integrants del grup i la diversitat enriqueix el resultat. A més, cada alumne té assignada una 

funció específica en l’equip, un càrrec o rol (coordinador, responsable dels materials, 

portaveu, secretari). Aquests càrrec permeten els alumnes adonar-se de la seua 

responsabilitat, potència la seua autonomia i els indueix a autoregular el seu procés 

d’aprenentatge. Cada membre de l’equip fa propostes, aporta idees, participa en la 

planificació, etc. En paral·lel, el treball en equips cooperatius permet que l’alumnat pose en 

pràctica habilitats comunicatives i socials, com són la gestió de conflictes a través del diàleg, 

confiança i comprensió dels altres, busca del consens… 

Finalment, l’ús de les TIC permet els alumnes resoldre el problema plantejat accedint a 

diferents fonts d’informació. A més, troben aquesta informació en diferents formats. 

Una vegada disposen de la informació, han de transformar-la, organitzar-la i sintetitzar-la, 

per tal d’elaborar la producció final. Aquests passos es realitzen utilitzant diferents eines 

digitals, que han de permetre el treball col·laboratiu on-line, per tal de possibilitar la 

comunicació sincrònica i asincrònica entre els membres del grup i amb el professor. 
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7.4.2 Activitats d’ensenyament-aprenentatge 

El treball per projectes consta de diverses fases, com són: Problema a resoldre, Explicació del 

projecte, Organització dels càrrecs de l’equip, Recerca d’informació, Posada en comú, 

Definició del projecte, Repartiment de tasques, Esborrany, Producció final i Autoavaluació. 

En cada fase es desenvolupen determinades activitats d’ensenyament-aprenentatge, les 

quals estan estructurades i seqüenciades en dos quaderns: el quadern individual i el quadern 

d’equip. 

A banda dels quaderns, els alumnes disposen d’exercicis on-line, que serveixen per a 

practicar i repassar els conceptes bàsic treballats al llarg del projecte. 

A l’inici del projecte els alumnes faran una pluja d’idees amb l’eina Padlet, al llarg del mateix 

hauran de realitzar un diari personal de reflexió del dia a dia del projecte a mode de Blog, 

amb l’eina Blogger o dins el Site de Google del projecte i com a activitat final del projecte 

realitzaran una presentació amb Prezi o amb Google Slides. 

7.4.3 Recursos 

Els recursos necessaris per a realitzar el projecte queden reflectits en la següent figura: 

 

 

7.4.4 Processos de seguiment i revisió 

Per a realitzar el seguiment i la revisió del treball realitzar pels alumnes, s’utilitzaran diversos 

mecanismes, com són: 

 Observació directa 

 Activitats de revisió de conceptes incloses als quaderns individual i d’equip 

 Revisió i correcció de les activitats dels quaderns 

 Revisió del registre d’activitat de les diferents eines digitals emprades 

 Prova objectiva una vegada finalitze el projecte 

 Fitxes de seguiment del desenvolupament dels càrrecs dels membres de l’equip 

Finalment, comentar que  totes les parts descrites en la proposta seran implementades i 

avaluades en el marc de l’actual TFM.  

http://www.projectiu.org/assignatures/mate/companyia/retrati.pdf
http://www.projectiu.org/assignatures/mate/companyia/retrate.pdf
http://www.projectiu.org/assignatures/mate/companyia/retrate.pdf
http://www.projectiu.org/assignatures/mate/companyia/retrat2/index.html
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8 Disseny 

Una vegada realitzat l’anàlisi de necessitats i en base a la solució proposada, en aquest 

apartat es procedirà a la realització del disseny del projecte. 

8.1 Fonamentació teòrica 

Són el constructivisme i el connectivisme els paradigmes de referència sobre els quals es 

sustenta l’actual projecte. 

De les principals característiques del constructivisme segons Jonassen (1999), es pot 

destacar que: 

- L'aprenentatge constructivista destaca tasques autèntiques d'un mode significatiu al 

context en lloc d'instruccions abstractes fora de context 

- S’han de proporcionar entorns d'aprenentatge com entorns de vida diària o casos basats 

en l'aprenentatge en lloc d'una seqüència predeterminada d'instruccions 

- Els entorns d'aprenentatge constructivista fomenten la reflexió en l'experiència 

- Els entorns d'aprenentatge constructivista permeten el context i el contingut depenent 

de la construcció del coneixement 

- Els entorns d'aprenentatge constructivista recolzen “construcció col.laborativa de 

l'aprenentatge, a través de la negociació social, no de la competició entre els estudiants 

per obtenir apreciació i coneixement”   

Aquestes característiques es poden veure reflectides en el següent diagrama: 

 

Tanmateix, J. Piaget afirma que hi ha dos principis en el procés d'ensenyament i 

aprenentatge: l'aprenentatge com un procés actiu, i l'aprenentatge complet, autèntic i real. 

A l'aprenentatge com un procés actiu, Piaget afirma que quan la informació és introduïda 

com una forma de resposta per solucionar un problema, funciona com una eina, no com un 

fet arbitrari i solitari. 
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A l'aprenentatge complet, autèntic i real, als estudiants se'ls ha de posar l'accent en l'aula en 

les activitats completes, en detriment dels exercicis individuals d'habilitats, activitats 

autèntiques que resultin intrínsecament interessants i significatives per a l'alumne, i 

activitats reals que donin com a resultat una mica de més valor que una puntuació en un 

examen. 

D’altra banda, i tenint en compte els principis en què es basa el connectivisme, es pot dir 

que: 

- L'aprenentatge i el coneixement depenen de la diversitat d'opinions. 

- L'aprenentatge és un procés de connectar nodes o fonts d'informació especialitzats. 

- L'aprenentatge pot residir en dispositius no humans. 

- L'alimentació i manteniment de les connexions és necessària per facilitar 

l'aprenentatge continu. 

- L'habilitat de veure connexions entre àrees, idees i conceptes és una habilitat clau. 

- L'actualització (coneixement precís i actual) és la intenció de totes les activitats 

connectivistes d'aprenentatge. 

Finalment, els rols del docent i el discent canvien respecte a l’ensenyament tradicional, i es 

basen en l’enfocament constructivista: 

Rol del docent 

 El docent ha de desenvolupar situacions en què ell no siga l’únic amb capacitat per resoldre 

les qüestions plantejades a l’aula sinó que els mateixos alumnes poden ser experts, en funció 

de la tasca plantejada. 

 El projecte ha de construir-se en forma d'espiral, de manera que l'estudiant construeixi nous 

coneixements amb base en els que ja ha adquirit anteriorment. 

 La tasca de l'educador és transformar la informació en un format adequat per a la 

comprensió de l'estudiant. 

 El docent ha de motivar l'alumne a descobrir principis per si mateix, ha de facilitar el 

coneixement. 

 El docent ha d’orientar els alumnes per a resoldre els problemes plantejats. 

 S’ha d’estimular el respecte mutu. 

 S’ha de promoure l'ús del llenguatge (oral i escrit), el pensament crític i la interacció. 

 El context de desenvolupament del projecte ha d’afavorir l'adquisició de destreses socials. 

 

Rol de discent 

 L’alumne ha de participar activament en les activitats proposades. 

 Ha de proposar i defensar les seues idees. 

 Ha d’acceptar i integrar les idees d'altres, preguntar als altres per a comprendre i clarificar i 

proposar solucions als problemes que vagen sorgint. 

 L’alumne ha de fer una escolta activa, tant a la resta de companys com al professor. 
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 El treball de l’alumne ha de ser intens i continu 

 L’alumne ha de desenvolupar habilitats com l'autoestima, l'afany de superació i la 

perseverança davant les frustracions. 

 La investigació ha de ser un element essencial de la construcció dels propis aprenentatges. 

 Ha d’actuar amb autonomia i iniciativa per prendre decisions, acceptant la incertesa i 

l'ambigüitat. 

 L’alumne ha de conèixer i assumir els possibles riscs que impliquen les decisions que es 

prenguin 

El model pedagògic i la metodologia es basaran en el treball per projectes de forma 

col·laborativa/cooperativa, on els alumnes seran distribuïts en equips heterogenis. 

Al llarg de tot el procés del projecte, així com en l’elaboració de la producció final i també en 

la seua presentació, la utilització de les TIC és imprescindible. Es destaca, per tant, la 

necessitat de desenvolupar una bona competència digital en els alumnes: 

- Per aprendre i aprehendre les possibilitats que ens ofereixen 

- Per possibilitar un treball interactiu sense la presència directa del professor o de la 

professora (que no sempre pot atendre tots els alumnes i en el moment en què és 

requerit) 

- Per possibilitar la continuació del treball a casa 

El domini d’aquesta competència permet l’alumnat disposar d’habilitats per a buscar, 

obtenir, processar i comunicar la informació, i per a transformar-la en coneixement. Si els 

alumnes disposen d’una biblioteca d’aula i ordinadors connectats a internet i de diferents 

materials orals, impresos, audiovisuals i multimèdia, els permetrà, davant d’una qüestió o 

problema, accedir a diferents fonts d’informació per a resoldre’n. 

Així mateix, disposar de la informació no produeix de forma automàtica el coneixement: 

l’alumnat ha de transformar-la, organitzant-la, relacionant-la i sintetitzar-la per a entendre-

la. Posteriorment hauran de transmetre-la amb diferents mitjans i/o suports. 

8.2 Objecte / Procés d’aprenentatge 

A l’hora de realitzar el disseny del procés d’aprenentatge, s’han de tenir en compte diversos 

aspectes que afecten a la descripció del mateix: 

a. És la primera vegada que els alumnes realitzen treball per projectes a classe, fet pel 

qual el projecte es pot dilatar en el temps un poc més del temps estimat, ja que han 

d’adaptar-se a la nova metodologia. 

b. Únicament es realitzarà un projecte amb els alumnes. No és el mateix haver treballat 

tot l’any per projectes que fer únicament un i a final de curs. 

c. El projecte es realitzarà amb un grup d’alumnes de 2on de la ESO i no es podrà avaluar 

si el resultat en l’ús de les TIC és similar o no en cas que també s’haguera pogut fer 

amb alumnes de 1er o inclús 3er de la ESO. 



Projecte d’aplicació professional  FASE 8. Memòria final 

Noelia Sánchez Miravet  41 de 95 

d. Els alumnes coneixen les TIC, però alguns en major grau que d’altres, donat que 

estan cursant l’assignatura d’Informàtica a l’IES. Aquesta heterogeneïtat de 

coneixements es tindrà en compte a l’hora de formar els grups de treball dels 

alumnes. 

8.2.1 Objectius formatius i competències a desenvolupar 

L’objectiu del projecte és crear un retrat robot de com és un adolescent normal de la zona 

de València on està ubicat l’institut. 

Aprofitant aquest objectiu final del projecte, també es pretén assolir els següents objectius: 

 Introduir aspectes relacionats amb l’estadística amb una nova metodologia de 

treball, com és el treball per projectes cooperatiu 

 Motivar els alumnes amb la resolució d’un problema de forma participativa i grupal. 

 Dotar els alumnes de noves eines de treball, en concret d’eines digitals 

col·laboratives 

 Realitzar un ús reflexiu i eficient de les noves eines digitals de treball. 

 Ensenyar els alumnes a cercar informació de manera adequada, sintetitzar-la i 

presentar-la correctament a la resta de companys. 

 Ensenyar els alumnes noves destreses socials, com són l’escolta activa, el respecte 

per les opinions dels altres i la resolució de conflictes. 

En la realització del projecte, es treballen les 8 competències bàsiques que estableix el 

currículum de la ESO. Aquestes són: 

Competència en comunicació lingüística 

Es potència la lectura comprensiva, l’expressió escrita en les activitats proposades i l’expressió oral 

(normalment en la producció final i en la resolució dels conflictes que poden aparèixer entre els 

alumnes en el desenvolupament del projecte). 

 

Competència Matemàtica 

Necessària per a resoldre problemes de la vida quotidiana. Envolta processos de raonament i 

d’obtenció d’informació 

 

Competència en el Coneixement i interacció amb el món físic 

El projecte es planteja envers una situació de la vida quotidiana que forme part dels interessos 

dels alumnes. Els alumnes han d’interpretar la realitat que els envolta 

 

Tractament de la informació i competència digital 

Punt fonamental on apareix l’ús de les TIC 
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Competència Social i ciutadana 

Es manifesta a l’hora de prendre decisions, de respectar les opinions de la resta de membres del 

grup, resolució de conflictes, ... 

 

Competència Cultural i artística 

Principalment a l’hora d’elaborar la producció final del treball. 

 

Competència per a Aprendre a aprendre 

Que es demostra en cada fase del projecte. Suposa disposar d’habilitats per a iniciar-se en 

l’aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma 

d’acord amb els propis objectius i necessitats. Com per exemple, ser conscient de les seues 

capacitats, reflexionar sobre el que es sap i el que es necessita aprendre, administrar l’esforç, etc. 

 

Autonomia i iniciativa personal 

Aquesta fa referència a un conjunt de valors i actituds personals, com són: responsabilitat, la 

perseverança, el coneixement de sí mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control 

emocional, la capacitat d’elecció, de càlcul dels riscos i d’afrontament dels problemes, així com la 

capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata, d’aprendre dels errors i d’assumir els 

riscos. 

8.2.2 Estructura, seqüenciació i temporització 

A nivell general, els projectes consten de diverses fases, comuns a tots ells: Problema a 

resoldre, Explicació del projecte, Organització dels càrrecs de l’equip, Recerca d’informació, 

Posada en comú, Definició del projecte, Repartiment de tasques, Esborrany, Producció final i 

Avaluació. 

En general, un projecte d’aquest tipus es podria desenvolupar fent un ús mínim de les noves 

tecnologies. No obstant això, les noves tecnologies es poden introduir en pràcticament totes 

les fases de desenvolupament del projecte i aquesta és la finalitat de la proposta del TFM. És 

a dir, introduir les TIC com a eina bàsica de treball dels alumnes, tant a classe com a casa. 

En el següent diagrama es mostra l’estructura d’un projecte, amb la seqüenciació de fases i 

el moment en què s’introduiran les TIC: 
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8.2.3 Metodologia general d’aprenentatge 

La metodologia general d’aprenentatge és el treball per projectes cooperatiu. 

El mètode de projectes o projectes de treball és una opció metodològica l’objectiu de la qual 

és organitzar els continguts curriculars sota un enfocament globalitzador. Hernández F. 

(1986) en "Análisis y fundamentación de una asesoría educativa". Memoria para el ICE de la 

Universidad de Barcelona, ha definit el mètode de treball per projectes com "una forma 

d’organitzar l’activitat d’ensenyament/aprenentatge en la classe, que implica assumir que 

els coneixements escolars no s’articulen per a la seua comprensió d’una forma rígida, en 

funció d’unes referències disciplinares preestablides, i d'una homogeneïtzació dels individus 

i de la didàctica de les disciplines. Ben al contrari, la funció del projecte de treball és la de 

crear estratègies d’organització dels coneixements amb base en el tractament de la 

informació i en l’establiment de relacions entre els fets, conceptes i procediments que 

faciliten l’adquisició dels coneixements.” 

El treball que durà endavant l’alumnat, que fonamentalment serà en equip, es basarà en la 

realització d’un projecte de treball com la resolució d’un problema o la materialització d’una 

tasca complexa. 



Projecte d’aplicació professional  FASE 8. Memòria final 

Noelia Sánchez Miravet  44 de 95 

La metodologia del treball per projectes té com a finalitat la promoció de l’autonomia dels 

alumnes. Això suposa un canvi en la concepció del propi aprenentatge. Així les activitats a 

què segurament està habituat l’alumnat (treball de paper i llapis, individual i amb un únic 

material) passen a un segon pla. Predominaran accions de recerca i anàlisi i de coordinació, 

cooperació amb els companys, amb diversitat de materials i fonts documentals. 

Les activitats plantejades a l’alumnat s’organitzen segons el projecte que han de realitzar. La 

programació serà flexible, i adaptada a les inquietuds que van mostrant els alumnes al llarg 

del seu desenvolupament. 

Quan es planteja un projecte es té en compte: 

- Els continguts de la matèria a la qual pertany el projecte. 

- La possible interrelació dels continguts entre diferents matèries. 

- Els descriptors de les competències que s’hi treballaran i l’avaluació d’aquests. 

- La seqüenciació que precisa el treball cooperatiu (la formació dels equips, les normes, 

els càrrecs, les finalitats i objectius que han d’assolir els equips,...) 

- La seqüenciació de tècniques d’estudi i estratègies d’aprenentatge realitzada per l’equip 

educatiu del projecte (lectura comprensiva, estratègies d’expressió oral i escrita, 

estratègies de recerca i d’anàlisi de la informació i mètode científic) 

8.2.4 Descripció general de l’objecte d’aprenentatge 

8.2.4.1 Objectius i competències 

Els objectius que es treballaran al projecte “Sóc normal?” són els següents: 

 Conèixer diferents paràmetres estadístics 

 Conèixer diferents mètodes d’obtinguda de dades 

 Conèixer diferents formes de representació de dades 

 Conèixer diferents eines digitals per a la síntesi i presentació de la informació 

 Conèixer diferents estratègies de treball en grup i de resolució de conflictes 

En referència a les competències, es treballaran les 8 competències bàsiques establertes 

dins el currículum de la ESO, ja esmentades a l’apartat 8.2.1 

8.2.4.2 Activitats d’aprenentatge 

El projecte que van a realitzar els alumnes de 2on ESO E s’anomena “Sóc normal?” 

Les activitats d’aprenentatge estan estructurades i seqüenciades en dos quaderns:  

 Quadern individual (quaderni), on els alumnes resolen i fan un registre de les 

activitats del projecte que han de resoldre de forma individual.  

 Quadern de grup (quaderne), on els alumnes resolen i fan un registre de les activitats 

del projecte que han de resoldre amb la resta de companys del grup. Aquestes 

activitats, en línia general, suposen un pas previ a la realització de les activitats 

individuals. 

http://www.projectiu.org/assignatures/mate/presentacionr/retrat.html
http://www.projectiu.org/assignatures/mate/companyia/retrati.pdf
http://www.projectiu.org/assignatures/mate/companyia/retrate.pdf
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A banda de les activitats dels quaderns, s’introduiran tres activitats complementàries: 

 Exercicis on-line, per a practicar un poc i repassar els conceptes bàsics treballats en 

el projecte. 

 Activitat de pluja d’idees amb Padlet, que es realitzarà a l’inici del projecte. 

 Realització d’una reflexió personal del dia a dia del projecte a mode de Blog, 

realitzant una entrada en la pàgina de la web del projecte destinada a tal efecte. 

8.2.4.3 Estratègies metodològiques 

Les estratègies metodològiques emprades estan lligades a la metodologia de treball per 

projectes cooperatiu. Els alumnes són els protagonistes i el docent actua com a guia: els 

planteja el problema a resoldre, els ajuda en el procés de cerca i síntesi de la informació, els 

anima i els motiva a plantejar dubtes i a resoldre-les amb la sinergia dels coneixements del 

grup, els presenta noves eines de treball i actua de moderador en la resolució de conflictes.  

8.2.4.4 Materials i recursos 

Els recursos necessaris per a realitzar el projecte queden reflectits en la següent figura: 

 

 L’ordinador d’aula serveix per a la consulta d’informació a l’aula. 

 El projector s’utilitza per a la presentació d’informació, activitats i treballs realitzats 

per l’alumnat. 

 La impressora servirà per a imprimir els quaderns individual i d’equip. 

 A l’aula específica d’informàtica els alumnes treballaran amb les diferents eines 

digitals proposades. 

 Les eines web es faran servir com a complement per a la realització de diferents 

activitats al llarg del projecte.  

 Els quaderns individual i d’equip agrupen les diferents activitats que els alumnes han 

de realitzar. 

 Els materials de papereria serviran, depenent del producte final requerit, per a la 

confecció, preparació i exposició de treballs: cartolines, paper continu, pintures, 

retoladors, tisores, pegament... 

http://www.projectiu.org/assignatures/mate/companyia/retrat2/index.html
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 La biblioteca d’aula conté diverses fonts, com són: llibres, revistes, textos, materials 

audiovisuals... 

 El portal web serà el punt d’accés a tota la informació i enllaços que els alumnes 

necessiten per al correcte desenvolupament del projecte. 

8.2.4.5 Continguts 

El projecte “Sóc normal?” treballa els següents continguts: 

 Definició de diferents paràmetres estadístics, com són: mostra, població, variable 

quantitativa, variable qualitativa, moda, mitja, mitjana, freqüències absoluta i 

relativa, taula de freqüències, interval de normalitat i tipus de gràfics estadístics. 

 Plantejament i realització d’una enquesta. 

 Realització del recompte de les dades obtingudes a l’enquesta. 

 Presentació de les dades obtingudes en forma de gràfics. 

 Coneixement i treball amb les eines digitals Padlet, fulles de càlcul i presentacions de 

Google i site de Google. 

8.2.4.6 Sistema d’avaluació 

L’avaluació és l’última fase del treball per projectes. Es realitza tant del procés com dels 

aprenentatges. En concret, l’avaluació  dels aprenentatges la realitza tant el professors com 

els alumnes. 

El professor utilitzarà els següents mecanismes d’avaluació: observació directa, correcció 

dels exercicis dels quaderns individual i d’equip, realització d’una prova objectiva basada en 

els continguts treballats, avaluació de la producció final i avaluació del treball en equip. Cada 

component de l’avaluació tindrà un percentatge específic en la nota final del projecte. 

A mode d’exemple, es mostra la graella d’avaluació d’un projecte genèric: 

 

Per part dels alumnes, aquests hauran de realitzar l’autoavaluació del treball realitzat, 

l’avaluació dels companys de grup i l’avaluació de les presentacions dels altres grups. 

8.2.5 Destinataris, coneixements previs, rol 

Els destinataris de l’acció formativa són els alumnes de 2on de la ESO E. 
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Pel que fa als continguts del projecte, els alumnes no necessiten tindre cap coneixement 

previ. Els conceptes s’aniran desenvolupant al llarg del projecte.  

Respecte a les noves tecnologies, encara que no són molts els coneixements necessaris, 

almenys es requereixen els següents aspectes: 

 Conèixer i tenir un compte de correu actiu, preferiblement de Google 

 Conèixer què és i per a què serveix una fulla de càlcul i una eina de presentacions 

 Conèixer els principals buscadors d’informació i haver-los utilitzat alguna vegada 

A l’apartat d’anàlisi de necessitats es va realitzar un qüestionari per establir els 

coneixements previs dels alumnes respecte a les noves tecnologies i l’ús que en feien. 

Finalment, el rol dels alumnes queda descrit en l’apartat 8.1., relatiu a la fonamentació 

teòrica. 

8.2.6 Docents, requeriments, funcions, rol 

Són dos els docents que participaran en el projecte que es vol desenvolupar: la professora 

de Matemàtiques (tutora externa del TFM) i la que subscriu el TFM.  

Totes dues assumiran les diferents funcions necessàries per al correcte desenvolupament del 

projecte: Coordinador, Expert en contingut, Expert tecnològic, Dissenyador instruccional, 

docent per a l’acció educativa i professor de recolzament TIC. La professora de 

Matemàtiques assumirà el paper d’Experta en contingut i de docent de l’acció educativa. La 

resta e funcions les assumirà qui subscriu el TFM.  

Com a requeriments dels docents, s’estableixen els següents: 

 Haver treballat per projectes i conèixer la metodologia associada 

 Fer ús en les classes de les TIC 

 Conèixer diverses eines web que permetan el treball col·laboratiu 

Finalment, i al igual que ocorria per als alumnes, el rol dels docents queda descrit en 

l’apartat 8.1. 

8.2.7 Disseny de la interacció 

La interacció es planteja en tres àmbits diferenciats: estudiant-estudiant, estudiant-docent i 

estudiant-contingut. 

Interacció Estudiant-Estudiant Interacció Estudiant-Contingut 

 

 

 

Interacció 
estudiant-
estudiant 

Whatssap 

Correu 
Electrònic 

Hangouts dins 
Google Sites 

Chats als 
documents de 
Google Drive 

Presencialment Interacció 
estudiant-
contingut 

Web 
www.projectiu.es 

Google Site 

Projecte_2EE 

Documents en 
paper 
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Interacció Estudiant-Docent 

 

8.2.8 Entorn virtual d’aprenentatge 

Com ja s’ha esmentat en altres apartats, l’actual TFM es basa en la realització per part dels 

alumnes d’un projecte de treball col·laboratiu amb un ús intensiu de les TIC. Però com que 

eren diversos els materials i les eines a utilitzar, es plantejà la possibilitat d’ubicar tots els 

recursos en un únic lloc. 

Amb aquesta finalitat, es creà una web amb l’eina Google sites 

(https://sites.google.com/site/projectesocnormal/home), on es recopila tant l’accés a les 

eines com els materials necessaris per al correcte desenvolupament del projecte. 

La descripció detallada del mateix i les seues funcionalitats es troben a l’apartat 9.3. del 

present document. 

Dins la web, es proporciona un accés directe a Hangouts per possibilitar la interacció i 

comunicació entre els participants, a més del xat de les diferents eines de Google Drive. 

Finalment, el resum de les eines que el alumnes empraran per a realitzar el treball 

encomanat es descriuen en la següent graella: 

 Eina/Eines seleccionades 

Murs col·laboratius Padlet 

Presentacions Prezi, Google Slides 

Wiki Pàgina específica del site  

Compartició de documents Google Drive (Fulles de càlcul) 

Blog Pàgina específica del site de Google 

Qüestionaris Google Forms 

8.2.9 Disseny de materials i elements multimèdia 

Els alumnes disposen de materials en diversos formats per a realitzar el projecte. 

Aquests material es troben al site Projectesocnormal. A continuació es mostra una graella 

amb el resum dels materials, els seus formats i els diferents elements multimèdia que són 

emprats al llarg del projecte. 

 

Interacció 
estudiant-

docent 

Presencialment 

Hangouts dins 
Google Sites 

Correu 
electrònic 

https://sites.google.com/site/projectesocnormal/home
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Material Format/Suport Breu descripció 

Quadern individual 

(Retrati) 
pdf 

Quadern amb la recopilació d’activitats que el alumne ha de 

realitzar de forma individual, a més de curtes explicacions dels 

conceptes que es van treballant. 

Inclou exercicis de repàs dels continguts treballats. 

Quadern grup 

(Retrate) 
pdf 

Quadern amb la recopilació d’activitats que els alumnes han de 

realitzar en grup.  

Activitats de repàs Web 

Es troben a la web projectiu i es pot accedir a les mateixes a 

través del site. 

Són unes poques activitats a mode de qüestionari per a 

practicar un poc i repassar els conceptes bàsics treballats en el 

projecte.  

Videotutorials Video 
Tutorials de Youtube que expliquen l’ús de les diferents eines 

digitals emprades en el projecte. 

Video presentació Web 

Video d’introducció al projecte, amb el qual s’intenta tant 

explicar quin és l’objectiu del projecte com motivar els 

alumnes. 

8.2.10 Sistemes d’atenció i suport a l’estudiant 

Amb l’ús de les noves tecnologies, l’atenció i el suport a l’estudiant pot establir-se de forma 

sincrònica i de forma asincrònica. 

D’una banda, l’atenció i suport als estudiants es dóna de forma presencial, en les 4h lectives 

setmanals de l’assignatura de Matemàtiques. 

D’altra banda, es dóna un suport on-line al alumnes, fent ús d’eines com el correu electrònic, 

Hangouts o el xat de les eines de Google drive. 

8.3 Procediment i criteris d’avaluació 

L’avaluació es planteja des de 3 punts de vista: l’avaluació de l’aprenentatge, l’avaluació del 

producte desenvolupat i l’avaluació de la implementació. 

8.3.1 Avaluació dels aprenentatges 

L’avaluació s’entén com un procés en si mateix, que ha de servir per a conèixer tant el grau 

d’assoliment dels continguts treballats com el desenvolupament del projecte. Per tant, són 

diversos els moments on s’avaluen els aprenentatges, diversos els aspectes que s’avaluen i 

diversos els instruments per fer-ho. 

El següent mapa conceptual mostra el disseny  de l’avaluació dels aprenentatges: 
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8.3.2 Avaluació del producte desenvolupat 

L’avaluació del producte desenvolupat fa referència a l’avaluació de la proposta formativa i a 

l’avaluació de la plataforma web creada. Pel que fa a la proposta formativa, al igual que en 

l’apartat anterior, es presenta en forma de mapa conceptual: 

 

En referència a l’avaluació de plataforma web creada específicament per al projecte no s’ha 

establert un mecanisme específic, a banda de l’observació de l’ús per part dels alumnes i els 

comentaris que puguen fer al respecte. 
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8.3.3 Avaluació de la implementació 

Són tres els instruments emprats per a realitzar l’avaluació de la implementació: 

  Qüestionari que els alumnes realitzaren quan finalitzà la implementació. 

 Reflexió dels alumnes al quadern de bitàcola creat dins la web del projecte. 

 Entrevista amb la tutora de pràctiques del TFM per revisar i reflexionar sobre diferents 

aspectes relacionats amb la implementació pilot i l’avaluació final del projecte, com són: 

☐ Revisió de l’acompliment dels objectius inicials del projecte 

☐ Revisió de l’acompliment de la temporització 

☐ Revisió de l’ús de les eines digitals per part dels alumnes 

☐ Revisió de la dedicació dels diferents RR.HH. implicats en el projecte 

☐ Reflexió sobre l’impacte de l’ús intensiu de diferents  eines digitals en el treball per projectes 

☐ Reflexió sobre la coordinació entre els diferents agents implicats en el projecte 

☐ Reflexió sobre els imprevistos sorgits i la manera de fer-hi front 

☐ Anàlisi de l’impacte final del projecte en el context del centre educatiu 

☐ Anàlisi de l’avaluació del projecte feta pels alumnes 

☐ Plantejament de propostes de millora 

https://sites.google.com/site/projectesocnormal/evaluacion/cuestionario-de-evaluacion-del-proyecto-alumnos
https://sites.google.com/site/projectesocnormal/cuaderno-de-bitacora
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9 Desenvolupament 

9.1 Presentació del producte 

El producte proposat és una acció formativa amb l’ús de les TIC com a eina bàsica, i consta 

de dos parts interrelacionades: 

a) Fases del projecte amb les eines digitals que s’utilitzaran en cadascuna d’elles. 

El projecte que han de realitzar els alumnes consta de diverses fases (les quals estan 

reflectides en el diagrama de flux que es troba a la pàg. 29 del present document, dins 

l’apartat Síntesi de la solució plantejada). Per a cada fase s’estableix l’ús de 

determinades eines digitals. La proposta és la següent: 

2 Fase del projecte Eina/Eines a utilitzar 

1 
Introducció / Presentació 
projecte 

Accés a la presentació digital de la web 
Projectiu des del Site de Google 

2 Coneixements previs 
Pluja d’idees en un mur col·laboratiu amb 
l’aplicació Padlet. 

3 Recerca de la informació Internet, apunts, biblioteca d’aula, ... 

4 Tractament de la informació 

Glossari de termes al Site de Google (pàgina 
específica per grup) 

Full de càlcul de Google (full específic per 
grup) 

5 Producte i presentació alumnes 
Realització d’una presentació digital amb 
Prezi o amb el producte per a fer 
presentacions de Google 

6 Avaluació 

Autoavaluació Qüestionari de Google Forms 

Coavaluació 

Rúbrica en paper per a valorar la presentació 
dels altres grups 

Qüestionari de Google Forms per a valorar el 
treball dels companys de grup 

De conceptes 
adquirits 

Prova objectiva realitzada a classe 

Del procés 

Entrada textual feta per cada alumne en una 
pàgina específica creada al Site de Google 
(Quadern de Bitàcola) 

Qüestionari de Google Forms per a avaluar el 
projecte per part dels alumnes 
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b) Un entons web realitzat amb l’eina Sites de Google on es recopila tota la informació 

necessària per dur a terme el projecte: accés a les eines, tutorials, calendari, accés als 

documents del projecte, links d’interès, ... 

En aquest Site els alumnes també hauran de realitzar alguna activitat, com és el Glossari 

de termes o realitzar una entrada al quadern de Bitàcola. Destacar que, a banda del site 

de Google, no cal elaborar cap material addicional per als alumnes. 

A continuació es mostra la pàgina principal del Site de Google: 

 

9.2 Dades d’accés al producte 

Producte 

desenvolupat 
Site Projecte sóc normal? 

Dades d’accés 

https://sites.google.com/site/projectesocnormal/  

Per a l’avaluació del TFM, s’ha compartit el Site amb la tutora 

del TFM Eva Inglés Barroso. 

Forma 

d’administració 

En principi l’accés és privat, i únicament poden accedir les 

persones amb les quals es comparteix el Site. Això és necessari 

per la política de permisos de Google dins el Site. Si es pretén 

donar accessos determinats a pàgines determinades, és 

necessari que el Site siga privat. Si es fa públic es desactiva la 

compartició per pàgina. 

En la configuració del Site hi ha pàgines que únicament seran 

accessibles per un grup determinat d’alumnes, i no per tota la 

classe, com per exemple les pàgines “Glosario Grupo 1, 

Glosario Grupo 2, ...”. 

https://sites.google.com/site/projectesocnormal/
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9.3 Descripció de funcionament del site 

Com ja s’ha esmentat abans, l’entorn web recopila tota la informació que els alumnes 

necessiten per al correcte desenvolupament del projecte (materials, eines, ...). Les diferents 

parts del mateix (associades a cada fase del projecte) es mostren a continuació: 

Calendari d’activitats: calendari de desenvolupament del projecte. Podran accedir al calendari 
actualitzat des de la pàgina Calendario del site.  

 
 

FASE 1. Introducció i presentació del projecte: Els alumnes accediran des del Site a la presentació 
digital del projecte que es troba de la web Projectiu. L’enllaç es troba a la barra d’eines del site, a 
l’apartat Enlaces web Projectiu.  
També se’ls mostrarà que disposen dels quaderns individual i de grup a la pàgina Archivos del site. 

 
 

  

FASE 1 

FASE 1 

FASE 4 



Projecte d’aplicació professional  FASE 8. Memòria final 

Noelia Sánchez Miravet  55 de 95 

FASE 2. Coneixements previs: Es farà l’activitat pluja d’idees en un mur col·laboratiu amb l’aplicació 
Padlet. L’accés a aquest mur es troba a l’apartat Acceso Muro Padlet del Site. 
 

FASE 3. Recerca de la informació: A la fase 3 els alumnes han de fer un treball d’investigació, cercant 
en Internet, en apunts, en biblioteca d’aula, ... el que necessiten per a desenvolupar el projecte. Al 
site hi ha un enllaç als apunts digitals de la web Projectiu. 

 
 

FASE 4. Tractament de la informació: Una vegada recopilada la informació, els alumnes han de 
presentar-la i analitzar-la. Per a la presentació de la informació, que hauran de fer en grup, disposen 
de la pàgina Glosario de términos. Cada grup té la seua pàgina individual. Aquestes pàgines són de 
tipus Anuncios, i funcionen com un blog. Els altres grups no podran ni accedir ni visualitzar-la. 

Una part del projecte consisteix en fer una enquesta, amb preguntes definides per els alumnes, a una 
part dels alumnes de l’institut, per tal de poder fer un estudi estadístic en base a les respostes. 

Tant les preguntes com les respostes han de ser transcrites a unes Fulles de càlcul de Google Drive. 
Cada grup disposarà de la seua fulla i l’accés a les mateixes es pot realitzar des de la pàgina Ficheros 
del site.  

 
 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 4 
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FASE 5. Producte final. Presentacions dels alumnes: En aquesta fase els alumnes han de realitzar 
una presentació digital explicant, en funció dels diversos paràmetres calculats, què es considera un 
adolescent “normal”. Aquesta presentació hauran de realitzar-la amb Prezi o amb el producte per a 
fer presentacions de Google. L’accés als mateixos es troba a la pàgina anomenada Aplicaciones, i 
l’accés als tutorials a la pàgina anomenada Tutoriales de las aplicaciones.  

 
 

FASE 6. Avaluació: La fase d’avaluació és la fase final i s’han creat diversos elements per a dur-la a 
terme. Els alumnes podran accedir als diferents elements d’avaluació des de l’accés de la barra 
lateral anomenat  Zona de Evaluación. 

La imatge associada a cada tipus d’avaluació es mostra en l’annex 9 del present document. 

 

FASE 5 

FASE 6 
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10 Implementació pilot i avaluació 

La implementació i l’avaluació es portà a terme entre el 18 de Maig i el 5 de Juny. 

10.1 Preparació de la implementació 

Previ a la implementació, es realitzaren una sèrie de tasques necessàries per a dur-la a 

terme, les quals es detallen a continuació: 

 TASCA A REALITZAR RESPONSABLE 

1 
Reunió amb la tutora de pràctiques externa prèvia a 
l’inici del projecte amb els alumnes. 

Coordinador / Tutora 
externa TFM 

2 
Establir calendari d’activitats del projecte amb 
Google Calendar. 

Expert en contingut / 
Coordinador 

3 
Inserir el calendari d’activitats en la pàgina 
corresponent del site. 

 

4 
Comprovar accés del docent al servidor de l’aula 
d’ordinadors. 

Docent recolzament TIC 

5 
Crear grup de Google amb els mails dels alumnes. 

Crear un grup de Google per a cada equip de treball. 
Expert tecnològic 

6 

Incorporar al site de Google tots els elements 
necessaris per a desenvolupar el projecte: arxius, 
enllaços d’interès, accés a les aplicacions, tutorials, 
...  

Expert tecnològic 

7 
Comprovar que funcionen correctament totes les 
pàgines i els accessos creats. 

Expert tecnològic 

8 
Donar als alumnes els permisos d’accés i edició que 
pertoquen a les diferents pàgines del Site de Google. 

Expert tecnològic 

9 
Enviar als alumnes un mail amb el link i la 
contrasenya del mur creat a l’aplicació Padlet i 
explicant-los la tasca a realitzar. 

Coordinador 

10 

Donar permisos d’accés per grups a la fulla de càlcul 
de Google Drive corresponent, als quaderns d’equip i 
individual i al Calendari compartit de Google 
Calendar. 

Expert tecnològic 

11 
Transcriure el formulari d’autoavaluació, avaluació 
dels companys de grup i avaluació del projecte i 
inserir-los en les pàgines corresponents del site. 

Coordinador 

12 
Generar, imprimir i fotocopiar les rúbriques per a la 
coavaluació de les produccions finals dels alumnes. 

Coordinador 

13 Reserva de l’aula d’ordinadors 3 dies/setmana Coordinador 
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10.2 Implementació 

La implementació pilot del producte desenvolupat va començar el 19 de Maig amb els 

alumnes. 

El calendari de tasques, compartit amb els alumnes i accessible des del site, es mostra a 

continuació: 

 

 

Per a cada entrada, es descriu la tasca a realitzar, l’hora de realització, lloc on es realitzarà i 

duració de la mateixa. 

Es desenvoluparen totes les fases del projecte detallades en l’apartat Presentació del 

producte, amb les eines corresponents.  

https://sites.google.com/site/projectesocnormal/calendario
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Les activitats es realitzaren en el marc de cada fase, tal i com es descriu a continuació: 

2 Fase del projecte Eina/Eines a utilitzar Activitat/s a realitzar 

1 
Introducció / Presentació 
projecte 

 Site de Google 

 Descripció del site de Google 

 Visualització de la presentació digital 
del projecte accedint a la web de 
Projectiu des del Site.  

2 Coneixements previs 
 Mur col·laboratiu amb 

l’aplicació Padlet. 

 Cada alumne ha de descriure algun dels 
paràmetres estadístics demanats, sense 
consultar cap apunt. 

3 Recerca de la informació  Internet, apunts  on-line 

 Per grups, han de definir els diferents 
paràmetres estadístics demanats. 

 Elaboració de les preguntes de 
l’enquesta que realitzaran a alumnes de 
l’institut 

4 
Tractament de la 
informació 

 Glossari de termes al 
site de Google (pàgina 
específica per grup) 

 Full de càlcul de Google 
(full específic per grup) 
accessible des del site 

 Transcripció de les definicions a la 
pàgina Glossari de termes. 

 Transcripció de les preguntes de 
l’enquesta a la fulla de càlcul de Google 

 Realització de l’enquesta 

 Transcripció de les respostes a la fulla 
de càlcul de Google 

 Recompte de dades i càlcul dels 
diferents paràmetres estadístics 

5 
Producte final i presentació 
als companys i als 
professors 

 Full de càlcul de Google 

 Presentacions de Google 
(presentació específica 
per grup), accessible des 
del site 

 Preparació de les dades en forma de 
gràfiques per a presentar-les a la resta 
de la classe  

 Preparació en grup de la presentació. 

 Presentació del producte final 

6 Avaluació 

Autoavaluació 
 Qüestionari de Google 

Forms 
 Cada alumne ha de realitzar el 

qüestionari d’autoavaluació 

Coavaluació 

 Rúbrica accessible des 
del site 

 Per grups, han de valorar amb la rúbrica 
la presentació realitzada pels altres 
grups de treball. 

 Qüestionari de Google 
Forms  

 Cada alumne ha de realitzar el 
qüestionari d’avaluació dels companys 
de grup 

Del procés 

 Pàgina Quadern de 
Bitàcola del Site 

 Qüestionari de Google 
Forms 

 Cada alumne ha de fer una entrada a la 
pàgina Quadern de Bitàcola resumint la 
seua experiència en el projecte. 

 Cada alumne ha de realitzar el 
qüestionari d’avaluació del projecte 

 

Els alumnes es desenvoluparen sense problemes amb la web creada per al projecte. L’únic 

requisit era tenir un compte de Google, i tots el tenien ja i l’utilitzaven en el seu dia a dia. 

Agraïren tindre tota la informació en un mateix lloc. En menys d’una sessió sabien accedir a 

la mateixa, coneixien les diferents pàgines i accedien als documents i a les eines proposades 

per a realitzar els treballs. Pocs dubtes plantejaren al llarg de la duració del projecte. 
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En referència a les eines plantejades, depenia de cada alumne desenvolupar-se amb elles 

amb major o menor mesura. En previsió d’aquesta circumstància, en cada grup havia un 

alumne que cursava l’assignatura d’Informàtica i coneixia les eines de Google.. Amb una 

breu descripció de les mateixes, la seua capacitat investigadora i la resolució de dubtes per 

part del professor de recolzament TIC i dels companys de grup, tots han estat en disposició 

de fer un ús adequat. 

Els membres de cada grup han pogut treballar de forma col·laborativa i simultània, amb la 

supervisió remota del professor i la possibilitat de resolució de dubtes fóra d’horari lectiu, 

cosa que han agraït molt. 

Conèixer que el professor tenia constància de qui treballava, en quin moment i en quina 

mesura els ajudà a resoldre els conflictes generats en el grup al voltant d’aquest problema. 

Per qüestions de temps, no han pogut introduir-se totes les eines que inicialment estaven 

previstes, però les que han estat emprades han estat suficients per al treball que es volia 

desenvolupar. Concretament, els alumnes han treballat amb les següents eines: 

 Fulla de càlcul de Google 

 Presentacions de Google 

 Qüestionaris de Google 

 Entorn web realitzat amb Google sites, on han tingut accés a tots els fitxers i enllaços 

necessaris per a dur a terme el projecte.  

En aquest entorn web també han fet un glossari de termes (a mode de wiki) i han fet 

una reflexió al voltant del projecte 

 Eina Padlet, on han fet un mur relacionat amb els coneixements previs d’Estadística 

 Correu electrònic, on rebien missatges particulars, del seu grup de treball o generals 

Cal esmentar que a mitat del projecte es decidí no emprar l’eina Prezi per fer les 

presentacions. Els motius van ser el desconeixement de la mateixa per tots els alumnes del 

grup i la  falta de temps per poder explicar-la amb un mínim de detall.  

El tàndem professora experta en contingut i professora experta en tecnologia funcionà 

perfectament. Una es feia càrrec de la part teòrica i l’altra de les activitats de la part 

pràctica. 

En referència als alumnes cal dir que, encara que inicialment estaven molt motivats i tenien 

ganes de participar en el projecte (donat que eren els únics en tot l’institut fent un projecte 

d’aquest tipus), el fet que s’haja desenvolupat a final de curs i en mig dels exàmens finals ha 

fet que no participaren amb la intensitat que calia esperar. També ha influït el fet que el 

projecte es plantejava com una activitat per “pujar nota” i no com una activitat més de 

l’avaluació final. 

Els alumnes que depenien del projecte per a aprovar o per pujar de nivell la seua nota han 

treballat de debò. La resta treballava únicament a classe i quan estaves damunt 

contínuament. 
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Per pal·liar aquest efecte s’han enviat mails recordatoris del treball i mails animant-los a 

treballar.  

Les incidències derivades de la implementació, encara que han estat solucionades en un 

espai breu de temps, han fet que l’inici del projecte començara amb nervis. 

La col·laboració del centre i de les persones implicades en el projecte ha estat total, raó per 

la qual s’ha pogut dur a terme amb relativa normalitat. 

D’una banda, els ordinadors de l’aula reservada 3 dies a la setmana per fer el projecte no 

funcionaven correctament. Gràcies a l’anul·lació de reserves en les altres dos aules i a la 

utilització de l’ordinador d’aula, es pogué continuar endavant.  

Els dos dies inicials de treball amb ordinadors que s’havien perdut es supliren amb l’accés a 

la web de treball via mòbil i al treball des de casa per part dels alumnes. 

D’altra banda, la implementació ha estat realitzada en tres setmanes (del 18 de Maig al 5 de 

Juny) i l’avaluació per part d’alumnes i professor ha estat realitzada pràcticament l’últim dia. 

Les causes de l’ampliació de la implementació han estat les següents: 

 Dedicació de 2 dies per part dels alumnes a la realització de les Proves Diagnòstiques, 

sense classe específica de Matemàtiques. 

 Ocupació durant un dia de l’aula d’ordinadors que teníem reservada per a la realització 

de les Proves PISA. 

 Poca realització per part dels alumnes del treball encomanat per a casa. 

 Conflictes en els grups de treball que no han permès avançar al ritme esperat. 

A més, per poder finalitzar la implementació a temps, s’han hagut de reduir activitats 

d’aprenentatge que els alumnes havien de realitzar, com són: alguns exercicis dels quaderns, 

les activitats de repàs on-line o la prova objectiva que es realitza normalment al final del 

projecte. 

Com a reflexió final, comentar que algunes de les incidències que s’han produït s’hagueren 

pogut preveure i, per tant evitar, si la persona que realitza l’actual TFM haguera estat 

treballant enguany en el centre on s’han fet les pràctiques. 

En l’annex 10 es mostren les evidències de la implementació, com són fotos, vídeos i 

registres d’activitat en les diferents eines emprades. 

10.3 Avaluació 

L’avaluació  del producte proposat queda reflectida amb l’avaluació dels aprenentatges, 

l’avaluació de la proposta formativa i l’avaluació de la implementació, tal i com s’establí a 

l’apartat de Procediments i criteris d’avaluació. 

  



Projecte d’aplicació professional  FASE 8. Memòria final 

Noelia Sánchez Miravet  62 de 95 

Els mecanismes d’avaluació emprats són diversos, tal i com es detalla a continuació: 

Autoavaluació 

de l’alumne 

Element Qüestionari 

Eina Google Form 

Dades d’accés 

L’accés és privat. Únicament podran accedir les 

persones a les quals s’haja enviat el qüestionari. 

Al qüestionari també es pot accedir des del Site del 

projecte. Concretament des de la pàgina 

anomenada Autoevaluación.  

Coavaluació 

Treball d’altres 

equips 

(Producció 

final) 

Element Rúbrica 

Eina Full de càlcul de Google 

Dades 

d’accés 

L’accés és privat. Únicament podran accedir les 

persones amb les quals s’haja compartit la fulla. 

A la fulla de càlcul també es pot accedir des del Site 

del projecte. Concretament des de la pàgina 

anomenada Rúbrica Exposició Oral 

 

Treball dels 

altres membres 

del teu equip 

Element Qüestionari 

Eina Google Form 

Dades 

d’accés 

L’accés és privat. Únicament podran accedir les 

persones a les quals s’haja enviat el qüestionari. 

Al qüestionari també es pot accedir des del Site del 

projecte. Concretament des de la pàgina 

anomenada Evaluación compañeros de grupo.  

Avaluació del 

professor 
Elements 

 Observació directa 

 Correcció del exercicis del quadern individual i 

del quadern de grup 

 Prova escrita 

 Fulls de seguiment 

 Registre d’activitat de les diferents eines 

digitals emprades 

 Rúbrica per a la producció final (la mateixa que 

la proporcionada als alumnes) 

No es farà l’enquesta a les famílies per a valorar l’acció formativa. Les enquestes a les 

famílies tenen sentit quan la metodologia de treball per projectes es realitza al llarg de tot 

l’any. En una implementació pilot d’un projecte, a final de curs, i quan el temari “oficial” ja 

està finalitzat, es difícil tenir una visió prou objectiva del treball realitzat pels seus fills. 

10.3.1 Presentació dels resultats de l’avaluació 

10.3.1.1 Avaluació de l’aprenentatge 

Per a la part d’avaluació dels aprenentatges, s’han generat els següents elements: 

https://sites.google.com/site/projectesocnormal/evaluacion/autoevaluacion
https://sites.google.com/site/projectesocnormal/evaluacion/rubrica-exposicio-oral
https://sites.google.com/site/projectesocnormal/evaluacion/evaluacion-companeros-de-grupo
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 Autoavaluació de l’alumne amb un qüestionari creat amb Google Forms, els resultats del 

qual es poden trobar en el següent enllaç. 

Com a resum de les respostes, la meitat d’un total de 14 alumnes pensa que ha complit 

en referència a l’esforç, la iniciativa i el consens. L’altra meitat o s’ha hagut d’esforçar i 

ha treballat més del que pensava, o hauria d’haver fet un poc més. 

Respecte als materials i els recursos emprats, únicament al voltant del 36% ha hagut 

d’esforçar-se. De la resta, crida l’atenció el fet que 2 persones no han fet pràcticament 

res i altres 2 haurien d’haver fet més. 

Respecte a la presentació, encara que la majoria ha complit, 3 han hagut d’esforçar-se i 

4 no pensaven que treballarien tant. 

La nota que el 50% es posa en funció de les tasques assignades és un 8, estant la mitjana 

de notes en un 7’5. 

Respecte a ajudar, dialogar, , interrompre, organitzar i proposar, les respostes són 

diverses, encara que la majoria ha respost que ho fa a vegades. 

Si parlem d’escoltar, acceptar les proposicions dels companys o explicar, la majoria ha 

respost que ho fa habitualment. 

El que més els ha agradat és treballar amb ordinadors, fer el treball en equip i haver 

realitzat l’enquesta a alumnes de l’institut i el que menys els ha agradat és el fet que 

algunes persones s’han carregat de treball perquè altres no han fet el que els pertocava. 

Finalment, molts pensen que han de millorar l’autoorganització, l’organització del grup i 

el fet de fer les tasques encomanades.   

 Coavaluació dels alumnes del treball realitzat per altres equips, amb una rúbrica per a 

l’exposició oral. 

En general, els grups han respectat el temps establert per a fer la presentació, però els 

ha costat molt emprar les paraules tècniques adequades al contingut i es notava que 

algunes de les definicions no les tenien clares. No havien preparat el guió de la 

presentació i la majoria improvisava o senzillament llegia les transparències i no 

s’esforçava en interpretar les gràfiques. 

 El professor avaluarà els aprenentatges i l’assoliment dels objectius amb diversos 

mecanismes: 

- Observació directa 

- Correcció del exercicis del quadern individual i del quadern de grup 

- Prova escrita (no s’ha realitzat) 

- Fulls de seguiment 

- Registre d’activitat de les diferents eines digitals emprades 

- Rúbrica per a la producció final (la mateixa que la proporcionada als alumnes) 

https://sites.google.com/site/projectesocnormal/evaluacion/autoevaluacion
https://docs.google.com/forms/d/1_7qjIbGR1G5GfHf7Ptir4Y8Wl-25zoNwKwxDtigzXb8/viewanalytics
https://sites.google.com/site/projectesocnormal/evaluacion/rubrica-exposicio-oral
https://sites.google.com/site/projectesocnormal/evaluacion/rubrica-exposicio-oral
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10.3.1.2 Avaluació del producte dissenyat i desenvolupat 

Dos són els aspectes avaluats en aquest apartat: el procés de treball en grup dels membres 

de l’equip i la web realitzada específicament per al projecte. 

En referència a l’avaluació del treball dels membres de l’equip, els alumnes han realitzat un 

qüestionari, les respostes del qual es poden trobar en el següent enllaç. 

Es pot dir que, en general, en tots els grups ha hagut gent que ha treballat molt i gent que no 

ha treballat pràcticament gens. Han tingut conflictes i resultat difícil resoldre’ls, perquè no 

feien els deures a temps o no eren francs, i no assumien  

Respecte a l’avaluació de la web del projecte, no s’ha utilitzat cap instrument específic, a 

banda de l’observació i la recopilació de comentaris realitzats pels alumnes. 

A nivell general, el producte ha resultat fàcil d’utilitzar, intuïtiu i complet. 

Com que eren diversos els materials per a realitzar el projecte i les eines que es devien 

emprar, el fet de tenir-los tots en un mateix entorn ha resultat còmode i pràctic. 

Com que apareixia la foto de l’institut, els alumnes han assumit aquest entorn com a propi i 

no els ha resultat un element estrany o fóra de context. 

10.3.1.3 Avaluació de la implementació 

El primer dels instruments utilitzats per a avaluar el procés d’implementació es un 

qüestionari realitzat als alumnes l’últim dia del projecte. Aquest qüestionari pretén que els 

alumnes valoren el projecte que han dut a terme treballant en grup i utilitzant les TIC. 

Els resultats gràfics del mateix es poden trobar en el següent enllaç o en l’annex 11 del 

present document. 

A les dades obtingudes es observar que a més del 85% dels alumnes els ha agradat treballar 

per projectes emprant les TIC, i el 100% considera adequat el nombre de eines emprades. 

La majoria pensen que han aprés coses noves, que les eines són útils, que treballar amb 

eines web els facilita el treball i els ajuda a fer-ho amb bona presentació. A alguns els ha 

resultat divertit treballar on-line. 

En general han treballat prou a gust i la majoria considera que ha aprés els coneixements 

necessaris en el projecte. 

D’altra banda, quan es realitza un projecte, una de les activitats de reflexió que es plantegen 

és la realització d’un diari. Com que el temps disponible per a la implementació del projecte 

era molt reduït i, a més, la implementació coincidia amb el final de curs (amb treballs finals, 

exàmens, etc.), es considerà oportú no plantejar l’activitat del diari i demanar una reflexió al 

final del projecte. 

Els alumnes han de realitzar aquesta reflexió en una pàgina de la web del projecte creada a 

tal efecte, anomenada Cuaderno de Bitácora. 

Com que era l’activitat final, havien de fer-la a casa i ha coincidit amb un cap de setmana per 

mig, a dies d’ara únicament han realitzat la reflexió 4 alumnes dels 14 que han realitzat el 

projecte.  

https://sites.google.com/site/projectesocnormal/evaluacion/evaluacion-companeros-de-grupo
https://docs.google.com/forms/d/1uSj7EdoayH2GnFkvopOStJnZx36Ew7QuWWHfTIdrSkQ/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1xoJ7Td1lnGNFLvWaHB9UuBhQc3QHckxBbUOHOKFn15U/viewanalytics
https://sites.google.com/site/projectesocnormal/cuaderno-de-bitacora
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La majoria de les reflexions d’alumnes de 2on de la ESO resulten breus i  poc treballades, però 

en línies generals expressen que treballar amb ordinadors és interessant, entretingut i els ha 

agradat molt. El treball en grup és el que més els ha costat: tots els equips han tingut 

confrontaments per companys que no realitzaven la part del treball que els pertocava. 

Finalment, una vegada finalitzat el projecte s’ha fet una reunió amb la tutora externa del 

TFM, per tal de revisar els aspectes generals de la implementació. 

Concretament, els punts tractats en referència a la implementació han estat els següents: 

☒ Revisió de l’acompliment de la temporització de la implementació 

☒ Revisió de l’ús de les eines digitals per part dels alumnes 

☒ Revisió de la dedicació dels diferents RR.HH. implicats en el projecte 

☒ Reflexió sobre els imprevistos sorgits i la manera de fer-hi front 

☒ Anàlisi de l’avaluació del projecte feta pels alumnes 

☒ Plantejament de propostes de millora 

La revisió de la temporització, l’ús que els alumnes han fet de les eines i els imprevistos 

sorgits ja ha estat tractat a l’apartat d’Implementació, concretament a les pàgines 58 i 59.  

En referència a la dedicació dels diferents RR.HH. implicats en el projecte, cal dir que ha 

estat absoluta i molt coordinada: pràcticament tots els rols necessaris en el projecte eren 

coberts per la tutora externa del TFM i la pròpia persona que realitza el TFM, com es detalla 

a continuació: 

RR.HH Nom Tasca Participació Dedicació  

Coordinador del 

projecte 
Noelia Sánchez 

Miravet 

Gestionar i dur a terme 

les diferents tasques 

associades al projecte Del 04/05/15 al 

05/06/15 
50h 

Dissenyador 

instruccional 

Dissenyar i programar 

les diferents fases del 

projecte 

Expert tecnològic 

Coordinador TIC / 

Noelia Sánchez 

Miravet 

Assessorar en tots els 

aspectes tecnològics: 

connexió a la xarxa, 

accés a les eines, ... 

Del 18/05/15 al 

05/06/15 
10h 

Expert en contingut 

Isabel Domingo 

Boigues / Noelia 

Sánchez Miravet 

Conèixer, transmetre i 

avaluar els diferents 

continguts relacionats 

amb el projecte que es 

desenvoluparà a classe 
Del 18/05/15 al 

05/06/15 
12h 

Docent acció educativa 
Isabel Domingo 

Boigues 

Dur a terme el projecte 

a classe amb els 

alumnes i avaluar-ho 
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Professor recolzament 

TIC 

Noelia Sánchez 

Miravet 

Ajudar i orientar en els 

aspectes referents a les 

TIC: ús programes / 

eines web 

seleccionades 

Del 18/05/15 al 

05/06/15 
10h 

Alumnes 2
on

 ESO  Grup 2
on

 ESO E 
Realitzar el projecte a 

classe 

Del 18/05/15 al 

05/06/15 
14h 

Respecte a l’anàlisi de l’avaluació del projecte que han fet els alumnes, cal recordar que els 

alumnes avaluaven el projecte mitjançant dos mecanismes: amb la realització d’un 

qüestionari específic i amb la reflexió al quadern de bitàcola de l’espai. 

Respecte al qüestionari, l’avaluació general ha estat positiva. Encara que treballar en grup 

els és dificultós, els agrada treballar amb eines digitals i la majoria valora positivament 

aquesta metodologia.  

No queda descartat, per tant, repetir l’experiència l’any vinent, amb més grups i realitzant 

més d’un projecte. 

Les propostes de millora es tractaran en l’apartat 10.4.3.5. 

10.3.1.4 Impacte i valor per a l’organització 

Com aspectes positius s’ha de dir que el projecte implementat respon a aspectes relacionats 

amb l’entitat del centre, com són la introducció de noves metodologies de treball que 

incrementen la motivació i milloren els resultats dels alumnes, i la utilització i difusió de l’ús 

de les noves tecnologies. A més, el treball per projectes cooperatiu redunda en l’adquisició 

de les huit competències bàsiques que estableix el currículum d’ensenyament secundari 

obligatori. 

Per contra, s’ha de dir que, a dies d’ara, el projecte implementat ha tingut poca difusió dins 

el centre. D’una banda, únicament un professor ha volgut participar en la implementació. La 

resta adduïen motius de finalització de temari, de no conèixer la metodologia, de no 

introduir més les TIC per falta de coneixements o per la poca disponibilitat d’equips 

informàtics, etc. En paral·lel, com que s’ha fet a final de curs i únicament en un grup, no hi ha 

la possibilitat de presentar enguany els resultats al claustre i sol·licitar la creació d’un 

contracte programa amb Conselleria que garanteixi la continuïtat del treball amb aquesta 

metodologia.  

10.3.1.5 Possibles millores del producte 

En aquest punt, són diversos els aspectes considerats susceptibles de millora: 

 En la planificació i temporització del projecte s’ha de tenir en compte de forma separada 

la quantitat d’hores necessàries per a l’explicació de noves eines digitals. 

Encara que els alumnes tenen molta intuïció a l’hora d’esbrinar les possibilitats de les 

eines, és necessària una breu explicació inicial amb exercicis específics. Si dediquem eixe 

temps inicial, els dubtes de funcionament es redueixen considerablement. 
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 Realitzar una coordinació més intensa amb els professors que imparteixen l’assignatura 

optativa d’informàtica. Si es poden sincronitzar les eines a utilitzar amb el moment en 

què el professor d’informàtica les explica, es pot reduir el temps d’explicació de les eines 

a classe de Matemàtiques. Els alumnes que cursen l’assignatura d’Informàtica poden 

ajudar a resoldre dubtes als companys de grup i a la resta de la classe. 

 En cas de poder elegir, no realitzaria la implementació pilot d’un projecte d’aquest tipus 

a final de curs, donat que està molt condicionat per les pressions dels exàmens finals de 

la resta d’assignatures i per la poca disponibilitat del personal docent per a participar-hi. 

 En referència a la dedicació dels alumnes, el projecte ha de plantejar-se com una nota 

més dins l’avaluació. En cas contrari, no se’l prenen seriosament. 

 Setmanalment, el projecte s’ha plantejat des d’un principi com 1h a l’aula habitual i 3h a 

l’aula d’informàtica. Encara que l’aula d’informàtica ha de ser l’espai de treball habitual 

a l’hora de cercar la informació i d’utilitzar les diverses eines digitals, la primera setmana 

la plantejaria únicament a l’aula habitual, on explicaria els conceptes teòrics bàsics i el 

funcionament global del projecte a realitzar i de les eines a emprar. 

 Si haguera de tornar a fer la implementació, la faria al centre on estigués treballant. En 

el cas concret d’aquest TFM, haguera pogut fer la implementació en més d’un grup 

d’alumnes i haguera pogut contrastar resultats en diferents nivells educatius. 

 En cas de fer la implementació en més d’un grup d’alumnes, la web de treball hauria de 

repensar-se. S’hauria de valorar la possibilitat de tenir pàgines comuns a diferents grups 

i pàgines específiques per a cada grup, o inclús generar un espai web de treball per a 

cada grup on s’estigués desenvolupant el projecte. 
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11 Conclusions generals del projecte 

Una vegada realitzada la implementació del projecte i l’avaluació de la mateixa són diverses 

les conclusions que podem extreure’n. 

En primer lloc, s’ha de valorar si amb la implementació s’han assolit els objectius fixats a 

l’inici del projecte. A mode de recordatori, a continuació es mostren els objectius del 

projecte (tant generals com específics), al mateix temps que es marquen aquells que s’han 

assolit: 

Objectius generals del projecte 

☒ Introduir i difondre a l’institut una nova metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

☒ 
Introduir les TIC com un recurs bàsic, fent més rellevant el seu ús, tant pels alumnes com 
pels professors 

☒ Millorar l’autoestima i potenciar la motivació cap a l’estudi dels alumnes 

☐ Millorar la productivitat dels alumnes 

☐ Reduir el nombre d’alumnes amb fracàs escolar 

☒ Utilitzar noves tècniques d’avaluació 

Tal i com es pot observar, són quatre, d’un total de sis, els objectius generals assolits. 

Respecte al primer objectiu,  hem d’aclarir que sí s’ha introduït una nova metodologia 

d’ensenyament i aprenentatge, com és el treball per projectes de forma cooperativa, però 

encara no s’ha difós en el centre. Encara que alguns docents la coneixen, no s’ha tingut 

encara l’oportunitat de presentar-la al claustre. 

El segon objectiu era una de les bases de l’actual TFM. De fet, quasi tot el desenvolupament 

del projecte s’ha realitzat utilitzant una o altra eina digital, sense pràcticament treballar en 

paper. 

El tercer objectiu fa referència a l’autoestima i la motivació dels alumnes. Per comentaris 

directes o llegint les respostes del qüestionari d’avaluació del projecte, es pot constatar que 

els alumnes estaven més motivats cap l’estudi que en altres ocasions. No obstant això, amb 

aquest projecte no es pot mesurar en quin grau pot haver millorat la seua autoestima. 

El que sí és clar és que no s’ha millorat molt la productivitat dels alumnes. Inclús en alguns 

casos ha disminuït el seu rendiment. L’explicació és el fet que, com ja s’ha esmentat en 

apartats anteriors, el projecte s’havia plantejat com un treball per pujar nota, no com a part 

fonamental en l’avaluació final. Aquells alumnes que ja es creien suspesos o els que tenien 

bona nota, han treballat per baix de les expectatives. Aquells que depenien del projecte per 

arrodonir la nota i aprovar, han treballat més i a consciencia.  

Respecte al cinquè objectiu, és difícil, amb un únic projecte, saber si s’ha reduït el nombre 

d’alumnes amb fracàs escolar. Aquest aspecte es pot valorar millor en cas de treballar per 

projectes cooperatius tot un any, o inclús un cicle complet. 
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En últim lloc, cal dir que s’han utilitzat noves tècniques d’avaluació, com són les rúbriques, 

els qüestionaris on-line, la revisió del registre d’activitat de les eines digitals, ... 

Objectius específics del projecte 

☒ 
Ensenyar els alumnes a realitzar un projecte de treball en equip i de forma cooperativa a 
l’aula amb materials no estandarditzats 

☒ Dinamitzar el treball dins l’aula, distribuint els alumnes en equips 

☒ 
Motivar els alumnes mitjançant la utilització d’eines digitals per a la realització del 
projecte 

☒ Introduir noves eines 2.0 que permetan el treball cooperatiu/col·laboratiu 

☒ 
Ensenyar els alumnes a cercar, gestionar i organitzar la informació mitjançant eines 
digitals 

☒ Cercar les eines digitals més adients per a cada fase del projecte 

☐ Realitzar una programació i avaluació per competències 

☒ 
Utilitzar diferents mètodes d’avaluació: observació directa, rúbriques, grau d’utilització 
de les eines digitals, proves objectives, ... 

Si parlem dels objectius específics, hem de dir que, a excepció de l’avaluació per 

competències, s’han assolit tots els objectius fixats. 

S’ha distribuït els alumnes en equips heterogenis, dinamitzant el treball dins l’aula, al mateix 

temps que treballaven de forma cooperativa amb materials no estandarditzats. 

S’han cercat i introduït les eines digitals més adients per a cada fase del projecte, sempre 

tenint el compte que aquestes eines permeteren el treball col·laboratiu. 

Com ells mateixos han reflectir en les respostes dels qüestionaris, la utilització d’eines 

digitals els ha motivat i els a ajudat a gestionar, organitzar i sintetitzar la informació. 

En relació a l’avaluació, són diversos els mètodes emprats, tal i com s’ha explicitat en els 

objectius generals. 

Pel que fa a la planificació inicial, aquesta hagué de revisar-se al llarg de la fase d’anàlisi de 

necessitats. Recopilar la informació i fer un anàlisi de la mateixa es dilatà en el temps més de 

l’esperat. Dependre de persones que havien de donar una resposta a una enquesta o donar-

te cita per a una entrevista personal  en mig d’avaluacions i períodes no lectius com les Falles 

o Pasqua va ser complicat. A més, el procés es complicà encara més per malaltia pròpia i de 

familiars directes. Finalment es concentrà la recopilació de respostes després de Pasqua, la 

qual cosa endarrerí la planificació inicial. Com a conseqüència, es replanificà el projecte i es 

feu un intensiu personal per poder arribar a temps a les següents fases, objectiu que s’assolí. 

La proposta de millores ha quedat detallada a l’apartat 10.3.1.5. 

En resum, estic en disposició de dir que el grau d’assoliment dels objectius fixats i de la 

planificació inicial és elevat. Ha estat un treball enriquidor i gratificant, amb pocs imprevistos 

Com a comentari final, dir que si haguera de tornar a fer un TFM, em matricularia en el 

primer semestre en lloc del segon, per no fer-ho coincidir amb el final de curs de l’institut. 
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http://www.bie.org/index.php/site/RE/pbl_research/29
http://www.educacontic.es/blog/el-analisis-dafo-en-el-diseno-de-proyectos-educativos-una-herramienta-empresarial-al-servicio
http://www.educacontic.es/blog/el-analisis-dafo-en-el-diseno-de-proyectos-educativos-una-herramienta-empresarial-al-servicio
http://es.scribd.com/doc/37378571/Analisis-DAFO-en-educacion
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13 Annexos 

13.1 Pla de Millora Curs 2012-2013 

CENTRE IES DISTRICTE 

MARÍTIM 

CODI DE 

CENTRE 

46015708 

LOCALITAT VALÈNCIA PROVINCIA VALÈNCIA 

CURS 2012-2013   

 

 MESURES DE MILLORA COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

INVOLUCRADES 

ÀMBIT NIVELL 

EDUCATIU 

1 Tractament diferenciat del 1r cicle 

d'ESO 

1, 2, 3, 7, 8 ADCM, AOFU, ACOM 1r cicle ESO 

2 Pla de Transició Primària a Secundària  ADCM, AOFU 1r ESO 

3 Treballar les tècniques i hàbits 

d’estudi 

7 i 8 ADCM, AOFU, ACOM ESO 

4 Millorar la comprensió lectora 1 i 7 ADCM ESO 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES INVOLUCRADES EN LA MILLORA 

1-COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA. 

2-COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. 

3-COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL 

ÀMBIT ON ES DESENVOLUPARÀ LA MILLORA. 

ADCM: ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I 

METODOLÒGIC. 

AOFU: ÁMBIT ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENT. 
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MEDI FÍSIC. 

4-TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL. 

5-COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA. 

6-COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA. 

7-COMPETÈNCIA PER A APRENDRE A APRENDRE. 

8-AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL. 

ACOM: ÀMBIT COMUNITARI 

APFO: ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL O 

FORMACIÓ. 

 

13.2 Descripció i planificació de les mesures de millora 

 

 MESURES 

DE 

MILLORA 

RESPONSABLES 
OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 
ACTIVITATS RECURSOS METODOLOGIA CALENDARI 

CONTROL 

DE LA 

MILLORA 

1 
Tractar 

Diferenciadament 

el 1r cicle d’ESO 

 Equip directiu i Caps 

de Departament 

 Professorat 

 Treballar 

d’acord amb 

les 

competències 

bàsiques 

 Establir 

clarament els 

criteris 

d’avaluació 

 Coordinar 

Departaments i 

equips docents 

 Lectura, anàlisi i 

síntesi de textos 

escrits. 

 Breus 

exposicions 

orals dels 

alumnes. 

 Formular 

Matemàticamen

t problemes i 

qüestions 

 Biblioteca 

 Materials 

audiovisuals 

 Materials 

didàctics 

disponibles als 

departaments 

 Combinar treball 

individual i treball 

en equip. 

 Establir nivells 

diferenciats de 

dificultat de les 

tasques segons els 

alumnes. 

Tot el curs 

escolar 
 Resultats de 

l’alumnat en 

les 

avaluacions. 

 Proves i 

instruments 

d’avaluació 

compartits i 

elaborats 

pels 

membres 

dels 

departament

s. 

2 ... ... ... ... ... ... ... ... 
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13.3 Enquesta alumnes 

L’enquesta realitzada als alumnes dins el pla d’anàlisi de necessitats ha estat la següent: 

 

 

 



Annexos 

Noelia Sánchez Miravet  75 de 95 

 

 



Annexos 

 

Noelia Sánchez Miravet      76 de 95 

13.4 Respostes qüestionari alumnes 

La fulla de càlcul que recull des dades de les respostes dels alumnes es mostra a continuació: 

Timestamp ¿De qué curso eres?¿Tienes ordenador y acceso a Internet en casa?¿Sabes lo que son las TICs?Sabiendo que las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, ¿qué uso haces a diario de ellas?¿Conoces programas web para realizar trabajos de forma cooperativa?De los siguientes programas, marca aquellos que conozcas.De los programas anteriores, marca aquellos que hayas utilizado alguna vez

4/25/2015 13:12:45 4º ESO Tengo ordenador e Internet, Móvil con InternetSí Más de 2h Sí Blogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Wordpress, Google+Blogger, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Wordpress, Google+

4/25/2015 13:14:36 4º ESO Tengo ordenador e Internet, Móvil con InternetSí 1-2h Sí Blogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Prezi, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+Blogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Prezi, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+

4/25/2015 13:16:00 4º ESO Tengo ordenador e Internet, Móvil y tablet con InternetSí 1-2h Sí Blogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Cmap, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+Blogger, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Cmap, Facebook, Instagram, Youtube, Tuenti, Dropbox, Google+

4/25/2015 13:17:57 2º ESO Tengo ordenador e Internet, Móvil y tablet con InternetSí 0-1h Sí Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+

4/25/2015 15:50:31 2º ESO Tengo ordenador e Internet, Móvil con InternetSí 0-1h No Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+

4/25/2015 15:52:00 2º ESO Tengo ordenador e Internet, MóvilNo 0-1h Sí Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+, Ask, Telegram, Whatsapp, snapchatGoogle Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+, Ask, Telegram, Whatsapp, snapchat

4/25/2015 15:53:56 2º ESO Tengo ordenador e Internet, Móvil con InternetNo 1-2h Sí Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, whatsapp, snapchatGoogle Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, whatsapp, snapchat

4/25/2015 15:57:27 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo 0-1h No Blogger, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, whatsappFacebook, Twiter, Youtube, Skype, Tuenti, Google+

4/25/2015 15:58:32 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo 1-2h Sí Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, whatsappGoogle Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, whatsapp

4/25/2015 16:02:53 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo Más de 2h Sí Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Wordpress, Google+, Clash of dams, whatsappGoogle Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, whatsapp, snapchat

4/25/2015 16:04:18 2º ESO Tengo ordenador e Internet, Móvil y tablet con InternetNo Más de 2h Sí Blogger, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, whatsapp, tumblrGoogle Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+, whatsapp, tumblr

4/25/2015 16:05:09 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo 0-1h Sí Blogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+Facebook, Youtube, Skype, Google+

4/25/2015 16:06:08 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo 1-2h No Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+, whatsappFacebook, Instagram, Youtube, Tuenti, Google+

4/25/2015 16:07:48 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo Más de 2h No Blogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, TumblrBlogger, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, Tumblr, ask

4/25/2015 16:08:43 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo 0-1h No Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+

4/25/2015 16:09:37 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo Más de 2h No Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, DropboxTwiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox

4/25/2015 16:10:44 2º ESO No tengo ni ordenador ni InternetNo Más de 2h No Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Tuenti, Google+Facebook, Instagram, Youtube, Tuenti

4/25/2015 16:11:38 2º ESO Tengo ordenador e InternetSí Más de 2h Sí Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+

4/25/2015 16:12:30 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo Más de 2h Sí Blogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+Blogger, Wikispaces, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+

4/25/2015 16:13:19 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo Nada Sí Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Tuenti, Google+, whatsappYoutube, whatsapp

4/25/2015 16:14:11 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo 1-2h Sí Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+

4/25/2015 16:14:59 2º ESO Móvil con Internet No 1-2h Sí Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+Twiter, Instagram, Youtube, Tuenti, Google+

4/25/2015 16:15:50 2º ESO Tengo ordenador e InternetNo Más de 2h Sí Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+

4/25/2015 16:16:57 2º ESO Tengo ordenador e Internet, Móvil y tablet con InternetSí Más de 2h Sí Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, whatsappGoogle Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, whatsapp

4/25/2015 16:17:56 2º ESO Tengo ordenador e Internet, Móvil y tablet con InternetSí Más de 2h No Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+, whatsappFacebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Google+, whatsapp

4/27/2015 12:10:10 3º ESO Tengo ordenador e Internet, Móvil con InternetNo Más de 2h Sí Prezi, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Dropbox, Google+Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Tuenti, Google+
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13.5 Resum gràfic de les respostes del qüestionari dels alumnes 

¿De qué curso eres? 

 

1º ESO  0 0% 

2º ESO 22 84.6% 

3º ESO 1 3.8% 

4º ESO 3 11.5% 

 

¿Tienes ordenador e Internet? 

 

Tengo ordenador pero 

no Internet 
0 0% 

Tengo ordenador e 

Internet 
24 92.3% 

No tengo ni ordenador ni 

Internet 
1 3.8% 

Other 12 46.2% 

 

¿Sabes lo que son las TICs? 

 

 

Sí 8 30.8% 

No 18 69.2% 

 

Sabiendo que las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, ¿qué uso 

haces a diario de ellas? 

 

 

Nada 1 3.8% 

0-1h 6 23.1% 

1-2h 7 26.9% 

Más de 2h 12 46.2% 
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¿Conoces programas web para realizar trabajos de forma cooperativa? 

 

 

Sí 18 69.2% 

No 8 30.8% 

 

De los siguientes programas, marca aquellos que conozcas. 

 

 

Blogger 8 30.8% 

Wikispaces 7 26.9% 

Google Drive  
(docs, Slides, Sheets) 

19 73.1% 

Cmap 1 3.8% 

Prezi 2 7.7% 

Facebook 26 100% 

Twiter 26 100% 

Instagram 26 100% 

Youtube 26 100% 

Padlet 0 0% 

Skype 24 92.3% 

Tuenti 26 100% 

Dropbox 18 69.2% 

Wordpress 2 7.7% 

Google+ 25 96.2% 

Other 11 42.3% 
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De los programas anteriores, marca aquellos que hayas utilizado alguna vez 

 

 

Blogger 5 19.2% 

Wikispaces 3 11.5% 

Google Drive 
(docs, Slides, Sheets) 

13 50% 

Cmap 1 3.8% 

Prezi 1 3.8% 

Facebook 23 88.5% 

Twiter 21 80.8% 

Instagram 23 88.5% 

Youtube 26 100% 

Padlet 0 0% 

Skype 21 80.8% 

Tuenti 23 88.5% 

Dropbox 12 46.2% 

Wordpress 1 3.8% 

Google+ 23 88.5% 

Other 9 34.6% 
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13.6 Qüestionari professors 

L’enquesta realitzada als professors dins el pla d’anàlisi de necessitats ha estat la següent: 
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13.7 Respostes qüestionari professors 

La fulla de càlcul que recull des dades de les respostes dels professors es mostra a continuació: 

Timestamp Hombre / Mujer
¿En qué grupos 

das clase?

¿Realizas en 

clase 

trabajos en grupo 

con 

los alumnos?

¿Utilizas en clase 

elementos 

multimedia para apoyar o 

complementar las 

explicaciones?

En caso de haber 

contestado 

que sí en la anterior 

pregunta, 

indica qué elementos 

utilizas

¿Conoces herramientas 

2.0 (web) 

para realizar trabajos de 

forma cooperativa?

En caso de haber 

contestado que sí, 

¿las utilizas en clase 

con los alumnos?

De las siguientes 

herramientas 2.0, 

marca aquellas que 

conozcas:

De las anteriores 

herramientas 2.0, 

marca aquellas que 

hayas utilizado alguna 

vez:

¿Propones a los 

alumnos que realicen 

los trabajos con 

herramientas 2.0?

Comentarios

4/22/2015 12:55:19 M 1er ciclo de la ESO, 2o ciclo de la ESO, BachilleratoSí Sí Audios, Videos, Ordenador (Internet)Sí Sí Blogger, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Prezi, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Dropbox, Slideshare, WordpressBlogger, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Prezi, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Dropbox, WordpressSí

Soy profesora de informática y por ello utilizo 

muchas herramientas 2.0

4/22/2015 13:46:19 H 1er ciclo de la ESO, 2o ciclo de la ESO, BachilleratoSí Sí Videos, Ordenador (Internet)Sí Sí Blogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Cmap, Prezi, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Dropbox, Vimeo, Slideshare, WordpressBlogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Cmap, Prezi, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Dropbox, Vimeo, SlideshareSí

4/22/2015 18:29:13 M 1er ciclo de la ESO Sí Sí Videos Sí No Google Drive (docs, Slides, Sheets)Dropbox No

4/22/2015 18:32:02 M 1er ciclo de la ESO, 2o ciclo de la ESOSí Sí Videos, Proyecciones de fotos, PresentacionesSí No Blogger, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Prezi, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Dropbox, Vimeo, SlideshareGoogle Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Youtube, Skype, DropboxNo

4/22/2015 19:33:15 M 1er ciclo de la ESO Sí Sí Audios, Videos, Proyecciones de fotos, Ordenador (Internet)Sí Sí Blogger, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, DropboxYoutube, Skype, Dropbox Sí

4/23/2015 12:26:28 H 1er ciclo de la ESO, 2o ciclo de la ESO, BachilleratoSí Sí Videos, Proyecciones de fotos, Ordenador (Internet)Sí Sí Blogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Cmap, Prezi, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Dropbox, Vimeo, Slideshare, WordpressBlogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Cmap, Prezi, Facebook, Twiter, Youtube, Skype, Dropbox, Slideshare, WordpressSí

4/23/2015 18:33:18 M 2o ciclo de la ESO, BachilleratoSí Sí Audios Sí No Wikispaces, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, DropboxWikispaces, Youtube, SkypeNo

4/24/2015 18:02:27 H 1er ciclo de la ESO, 2o ciclo de la ESO, BachilleratoNo Sí Ordenador (Internet) Sí No Google Drive (docs, Slides, Sheets), Cmap, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Dropbox, WordpressGoogle Drive (docs, Slides, Sheets), Cmap, Youtube, Skype, Dropbox, WordpressNo

4/25/2015 16:20:28 M 1er ciclo de la ESO Sí Sí Videos, Ordenador (Internet)Sí Sí Blogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Cmap, Prezi, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Padlet, Skype, Dropbox, Vimeo, Slideshare, WordpressBlogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Cmap, Prezi, Facebook, Twiter, Youtube, Skype, Dropbox, SlideshareSí

4/27/2015 17:15:11 M Bachillerato Sí Sí Ordenador (Internet) No No Youtube Youtube No

4/27/2015 17:15:37 M Bachillerato Sí Sí Ordenador (Internet) No No Youtube Youtube No

4/28/2015 14:03:03 M 1er ciclo de la ESO, 2o ciclo de la ESO, BachilleratoSí Sí Audios, Videos, Ordenador (Internet)Sí No Blogger, Wikispaces, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Skype, Dropbox, SlideshareBlogger, Google Drive (docs, Slides, Sheets), Youtube, SlideshareNo

CUANDO FALLA EL SOPORTE, LA TAREA ES 

IMPOSIBLE DE REALIZAR POR LO QUE CON 

FRECUENCIA SE RENUNCIA AL USO DE LAS TIC.

POR EJEMPLO ORDENADORES O MONITORES 

QUE NO FUNCIONAN. CON FRECUENCIA LOS 

PROPIOS ALUMNOS SE DEDICAN A 

DETERIORAR ESTE TIPO DE MATERIAL
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13.8 Resum gràfic de les respostes del qüestionari dels professors 

¿En qué grupos das clase? 

 

 

1er ciclo de la ESO 9 75% 

2o ciclo de la ESO 7 58.3% 

Bachillerato 8 66.7% 

¿Utilizas en clase elementos multimedia para apoyar o complementar las explicaciones? 

 

 

Sí 12 100% 

No 0 0% 

En caso de haber contestado que sí en la anterior pregunta, indica qué elementos utilizas 

 

 

Audios 4 33.3% 

Videos 8 66.7% 

Proyecciones de 

fotos 

3 25% 

Ordenador 

(Internet) 

9 75% 

Other 1 8’3% 

 

¿Realizas en clase trabajos en grupo con los alumnos? 

 

 

Sí 11 91.7% 

No 1 8.3% 

¿Conoces herramientas 2.0 (web) para realizar trabajos de forma cooperativa? 

 

 

Sí 10 83.3% 

No 2 16.7% 
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En caso de haber contestado que sí, ¿las utilizas en clase con los alumnos? 

 

 

Sí 5 41.7% 

No 7 58.3% 

¿Propones a los alumnos que realicen los trabajos con herramientas 2.0? 

 

 

Sí 5 41.7% 

No 7 58.3% 

 

De las siguientes herramientas 2.0, marca aquellas que conozcas: 

 

 

Blogger 7 58.3% 

Wikispaces 5 41.7% 

Google Drive  

(docs, Slides, Sheets) 

8 66.7% 

Cmap 4 33.3% 

Prezi 5 41.7% 

Facebook 9 75% 

Twiter 9 75% 

Instagram 9 75% 

Youtube 11 91.7% 

Padlet 1 8.3% 

Skype 9 75% 

Dropbox 9 75% 

Vimeo 4 33.3% 

Slideshare 6 50% 

Wordpress 5 41.7% 

Other 0 0% 
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De las anteriores herramientas 2.0, marca aquellas que hayas utilizado alguna vez: 

 

 

Blogger 5 41.7% 

Wikispaces 4 33.3% 

Google Drive  

(docs, Slides, Sheets) 

7 58.3% 

Cmap 4 33.3% 

Prezi 4 33.3% 

Facebook 5 41.7% 

Twiter 5 41.7% 

Instagram 2 16.7% 

Youtube 11 91.7% 

Padlet 0 0% 

Skype 8 66.7% 

Dropbox 8 66.7% 

Vimeo 1 8.3% 

Slideshare 4 33.3% 

Wordpress 3 25% 

Other 0 0% 
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13.9 Site: zona d’avaluació 

Autoavaluació 

 

Coavaluació: Presentacions realitzades pels companys 
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Coavaluació: Companys del grup 

 

Avaluació del projecte (directa) 

 

Avaluació del projecte (indirecta) 
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13.10 Evidències de la implementació 

Correus explicatius o de motivació 
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Fotos treballant en grup o a l’aula d’ordinadors 

  

 

 
http://youtu.be/oqVGBpE_Reg 

 

 

Fotos  amb registre d’activitat en les eines emprades 

 

http://youtu.be/oqVGBpE_Reg
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Vídeos de les presentacions del producte final 

 
Grup 2: http://youtu.be/aslKybFVULI 

 
Grup 4: http://youtu.be/HjgDMIkb2qo 

 
Grup 1: http://youtu.be/H3N_VAu-zn4 

 
Grup 3: http://youtu.be/W9yenB5oF4o 

 

 

13.11 Resultats gràfics de qüestionari d’avaluació de la implementació 

¿Cómo prefieres trabajar? 

 

 

Por proyectos 10 71.4% 

Como siempre 4 28.6% 

¿Por qué? 

Nos podemos ayudar y nos distribuimos el trabajo 

porque el trabajo en equipo me parece enriquecedor para nosotros; nos ayuda a 
aprender a trabajar con mas personas, a tener paciencia y aprender nuevos métodos de 
aprendizaje. 

Me gusta trabajar con ordenadores, trabajar en grupo y ayudar a mis compañeros a 
encontrar datos necesarios 

porque es más divertido y trabajamos más en grupo 

prefiero hacer actividades y aprender cosas nuevas de matematicas aunque tambien me 
gustan los proyectos prefiero trabajar de libro o de apuntes. 

por que trabajamos en equipo 

Porque es una forma más divertida de hacer los trabajos. 

Porque a mi se me quedan mejor las mates explicadas en la pizarra y con deberes a casa 
porque asi se me queda mejor y a la hora de estudiar es mas facil a un que por otra parte 

http://youtu.be/aslKybFVULI
http://youtu.be/HjgDMIkb2qo
http://youtu.be/H3N_VAu-zn4
http://youtu.be/W9yenB5oF4o
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el proyecto esta bien pero depende de que tema. 

En matematicas como siempre, pero en otras asignaturas prefiero hacer proyectos por 
ejemplo en castellano y en ciencias sociales porque ahi hay que aprender mucho texto y 
en matematicas suelen ser formulas y es mas corto y mas facil de memorizar 

Aunque he puesto como siempre, depende de la asignatura porque en mates por 
ejemplo me gusta trabajar lo de siempre porque me gusta esa materia (las operaciones y 
de mas), en cambio en sociales, por ejemplo, me gusta trabajar por proyectos. 

PORQUE SE USA ORDENADOR Y YO ME ENTIENDO MEJOR TRABAJANDO CON UN 
ORDENADOR. 

PORQUE MOLA MUCHO TRABAJAR ASI EN GRUPO POR PROYECTOS 

ME PARECE MAS FACIL Y MAS CONODO 

Porque así podemos cambiar nuestras técnicas de estudio. Y para nuestro futuro 
sabremos más cosas. 

 

¿Te ha gustado trabajar en el proyecto con aplicaciones web? 

 

 

No mucho 0 0% 

Lo Normal 3 21.4% 

Mucho 11 78.6% 

¿Consideras adecuado el número de aplicaciones web utilizadas? 

 

 

Sí 14 100% 

No 0 0% 

¿Por qué? 

SON LAS NECESARIAS 

Porque con las aplicaciones que hemos trabajado se me ha hecho mas fácil que si lo 
hubiese hecho con otras aplicaciones o a mano. 

A mi me ha gustado porque la verdad no te lias y esta bien. 

Porque son útiles para hacer los trabajos y con buena presentacion 

porque hemos podido trabajar con ella muy bien y aprender ha hacer cosas nuevas 

NO SE NECESITAN MAS PARA LO QUE HEMOS HECHO. 

Porque cada aplicación sirve para una cosa y podemos aprender cosas nuevas 

porque ha sido divertido trabajar online 

SI, PORQUE ME A AYUDADO A APRENDER COSAS . 

si por que aprendemos mas 

Esas aplicaciones facilitan mucho el trabajo y ayudan a encontrar datos necesarios 
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Porque así podemos aprender a utilizar varias aplicaciones. 

No son muchas paginas y nos aclaramos mas a la hora de buscarlas 

Porque así podemos aprender a utilizar nuevas aplicaciones. 

Me gusta trabajar en equipo 

 

Nada: 1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 7.1% 

4 7 50% 

Muchísimo: 5 6 42.9% 
 

 

Me gusta trabajar por proyectos 

 

Nada: 1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 4 28.6% 

Muchísimo: 5 10 71.4% 
 

Me gusta trabajar por proyectos utilizando las nuevas tecnologías (TIC) 

 

Nada: 1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 7.1% 

4 1 7.1% 

Muchísimo: 5 12 85.7% 
 

En general, he trabajado a gusto 

 

Nada: 1 0 0% 

2 1 7.1% 

3 2 14.3% 

4 8 57.1% 

Muchísimo: 5 3 21.4% 
 

He aprendido todos los conocimientos necesarios en el proyecto 

 

Ninguno: 1 0 0% 

2 0 0% 

3 4 28.6% 

4 6 42.9% 

Todos: 5 4 28.6% 
 

He tenido una actitud positiva de cara al trabajo individual 
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Nada: 1 0 0% 

2 0 0% 

3 5 35.7% 

4 3 21.4% 

Totalmente: 5 6 42.9% 

   
 

 


