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Objectius del TFC

Generals

= Realitzar un treball de sintesi per aplicar els
coneixements adquirits a I'ETIG.

» Consolidar els coneixements en 'area de bases de
dades.

= Planificar i gestionar I'execucid d‘un projecte.
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Objectius del TFC

Especifics

= Implementar un sistema de base de dades per donar solucio
a la necessitat de monitoritzar la disponibilitat de serveis
web d’'una empresa.

= Modelar la base de dades per emmagatzemar tota la
informacid necessaria relativa als serveis web i el sistema de
monitoritzacio.

= Implementar els mecanismes de bases de dades necessaris
per mantenir i interactuar amb el model de dades.

= Implementar un modul Data Warehouse per mantenir les
estadistiques del sistema en temps real.
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Enfocament

= Abast molt acotat

= Projecte de poca envergadura

= Necessitat de planificar inicialment
= Pocs canvis al llarg del projecte

Cicle de vida en
cascada
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Planificacio

07/03/16 Pla de Treball Pla de Treball

Anterior més:
02/04/16 Analisi Especificacio de requeriments
Descripcié de casos d’'us

Anterior més:
Diagrama de casos d’'us

22/04/16 Disseny Model E/R
Diagrames d’activitat
25/05/16 Desenvolupament Scripts dels objectes de BBDD
08/06/16 Proves Scripts de proves
Memoria amb tot lo anterior
Treball practic que conté
13/06/16 TEE Gl Scripts de creacié del objectes de la BD

Scripts de dades
Scripts de joc de probes
Presentacié Grafica
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Planificacio

N sl i = e a s I T i O o o T D e
° - TFC 90 days Tue Mon 1
o1/03/16 13/06/16
T - Intciacio Zdasys  Tue 01/03/16 Mon 07/03/16
2N - Estudi enunciat 1day Tue 01/03/16 Tue 01/03/16
3 - Recerca Informacio 2days  Wed 02/03/16 Thu 03/03/16
T - Instal-lacio programari 2days  Wed 02/03/16 Thu 03/03/16
5V - Generacio pia trebail Adays  Frl04/03/16  Mon 07/03/16
- Pla de Treball complet Odays  Mon 07/03/16 Mon 07/03/16
E Anatisi 21days  Tue 08/03/16 Sat 02/04/16
L Analisi de requisits 2days  Tue 08/03/16 Wed 09/03/16
5 NV = Crear de 4days  Thu 10/03/16 Sun 13/03/16
0 - Revisio amb el client 3dgays  Mon 14/03/16 Fri 18/03/16
LL R P — Actualitzacio de requisits 2days  Sat19/03/16 Mon 21/03/16
2 - Descripcio casos d'us 6days  Tue 22/03/16 Wed 30/03/16
E N - Refer planificacio 1day Thu 31/03/16  Thu 31/03/16
LTI 2days  Fri01/04/16  Sat 02/04/16
L . Ulurament Analisi completa Odays  Sat02/04/16 Sat02/04/16
AL Disseny 17 days Sun 03/04/16 Fri 22/04/16
7 O e Cerca informacio 1day Sun 03/04/16 Mon 04/04/16 Technical Dessigner{$0%]
AL Y instal lacio programa 1day Sun 03/04/16 NMon 04/04/16 % | Technical Dessigner(50%]
S N ——— T S l_f.mk...,...;.....
20 |V e Creacio model £R taules 1 day Sat 09/04/16 Sun 10/04/16 = [Technical Dessigner
2V - o de 1aay Mon 11/04/16 Mon 11/04/16 Technical Dessigner(50%]
ERa de 1day Mon 11/04/16 Mon 11/04/16 .l‘r.amu.n Dessigner25%]
e Creacio diagrames d'activitat de 1 day Tue 12/04/16 Tue 12/04/16 -Tdennitent Dasorgmar
procediments 1
4 - Docum r espedficacio de adays  Sat16/04/16 Tue 19/04/16 T Technical Dessigner
o O Rerer planificacto dday  Thu21/08/16 Thu21/04/16
% |V - 1day £ri 22/04/16  Eri 22/04/16
ELaN Uiurament Disseny complet Odays  Fri22/04/16  Fri 22/04/16
# [ - Desenvolupament 25 days  Sat23/04/16 Wed 25/05/16 .
P |V - Cercainformacio 2days  Sat23/04/16 Sun 24/04/16
0 W - instal-lacio programari 2days  Sat23/04/16  Sun 24/04/16
E I Desenvolupament scripts taules | 2days  Mon 25/04/16 Tue 26/04/16
sequencies
EI scripts 13days Fri29/04/16  Sun 15/05/16
B Desplegament 1day MOon 16/05/16 Mon 16/05/16
I - Re factoritzacio codi 1day Tue 17/05/16 Tue 17/05/16
LR - Inicialitzacio de dades adays  Wed 18/05/16 Sat 21/05/16
36V - Uangar carrega dades 2days  Tue 24/05/16 Wed 25/05/16
N Desenvolupament complet Odays  Wed 25/05/16 Wed 25/05/16
E N Proves ladays  Thu26/05/16 Waod 08/06/16 1
3%V - Definicio joc proves del sistema de 2days  Thu26/05/16 Fri 27/05/16
. P iy i s adays  sat2m/0s/16  Tue 31/05/16
B Execucio proves 3days  Wed 01/06/16 Fri 03/06/16
N Re factoritzaclo cod! Sdays  Sat04/06/16 Wed OB/06/16
B - Repetir proves 1day Wed 08/06/16 Wed OB/06/16
O Proves completes Odays  Wed 08/06/16 Wed 08/06/16
a5 - Finalitzacio Sdays  Thu 09/06/16 Mon 13/06/16
% v - Creaci6 fitxer lllurament 2hrs Thu 09/06/16  Thu 09/06/16
T - Actuatitzacio Memoria 1day Thu 09/06/16  Thu 09/06/16
£ - Presentacio grafica adays £l 10/06/16  Mon 13/06/16
a6 - Projecte complet Odays  Mon 13/06/16 Mon 13/06/16
50 - TEC Odays __Mon 13/06/16 Moo 13/06/16
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Analisi

Tasques principals

= Analisi de requeriments

» Realitzar document de requeriments
= Descripcio de casos d’us

= Creacio de diagrames d’us

Eines

mogicapol)
Architecture Made Simple
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Analisi

Requeriments principals
= Emmagatzemar les dades dels serveis web
* Emmagatzemar regles de monitoritzacio

= Emmagatzemar el resultat de les monitoritzacions
realitzades

= E| sistema ha de oferir procediments de consulta que
permetin obtenir informacio de forma dinamica en temps
d'execucio de la consulta

= E| sistema tindra un modul de data warehouse per consultar
estadistiques sobre |la carrega i la disponibilitat dels serveis
web
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Disseny

Tasques principals
= Creacid del model Entitat / Relacio

= Detallar objectes de base de dades: taules,
relacions d’integritat, seqgiiencies

= Especificacid dels procediments
= Creacio de diagrames d’activitat de procediments

Eines

moglcagou
Architecture Made Simple
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Disseny

Model Entitat/Relacio

CLIENT SERVEI_WEB | TIPUS_SERVEI
aftnbutes | aftnbutes | aitnbutes
-id - Integer es propietari -id : String es de tipus -Codi: String
-Nom : String 1 1 -Descripcio : String T Descripcio : String
_CIF ; String " |-Tipus : String - 1
-URL : String :
| -Client : Integer ! Assockia
-Actiu : Boolean 1
0 ;
referencia a
0.* té associada
ESTADISTIQUES 0.t 0t
attnbutes REGLA_MONITORITZACIO REGISTRE_MONITORITZACIO TIPUS ERROR
-Any_est : Integer = W) =
= tnbutes altnbutes atinbute:
Mes_est: integer Sifipc - : Integer CodizStrng
lEes Gl iteger _Nom : String -Data_hora : date -Descripcio : String
-Registres_No_Respon : Integer eferencia a | Periode : Integer Resutta d'executar  [-Servei : SERVE| WEB pot ser
-Registres_Resp_No_Esp : Integer [0 0.7 )-activa - Boolean = true 1 0.7 |-Regla: REGLA_MONMTORITZACIO [ * 1
-Serveis_Atta_Dispo : Integer _Servei: SERVEl WEB -Pas_darrer : PAS_MONTORTZACIO
-Serveis_Baixa_Dispo : Integer ' = -Temps : Integer
-Dia_Menys_Dispo : Integer 1 -Disponibiitat : Boolean
-Client_Menys_Dispo : CLIENT -Error ; String
-Regla_Mes_Lenta : REGLA_MONITORTZACIO
— 1
historic d'activacio

€s composa de

*
L REGLES_HISTORIQUES
LOG | PAS_MONITORITZACIO g
atnbutes attnbutes -regla : REGLA_MONITORTZACIO
-id : Integer -id : Integer -ordre : Integer
-Data_hora : date -Descripcio : String -activa - Boolean
-Crida : Integer -Ordre : Integer —datahora : date = SYSDATE
-Procediment : String -URL : String 1.3
-Parametre : String | -Timeout : Integer
-Tipus_parametre : String -Peticio : String
-Valor_parametre : String -Resposta : String
— — -Regla : REGLA_MONITORITZACIO s
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Disseny

= Blocs de procediments per funcionalitat

Package Diagram Data[ paquetsu

= ) = ] ]
Pk_Manteniment_Serveis_Web Pk_Manteniment_Regles Pk_Manteniment_Registres
] — =]
Pk_Data_Warehouse Pk_Consultes

Pk_Manteniment_Mestres
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Implementacio

Tasques principals
= Creacio scripts de taules
= Creacio scripts de seqliencies

= Creacio scripts de procediments
= Inicialitzacio de dades

ORACLE

Eines

Oracle -
SQL Developer

Copyright @ 2005,2006 Oracle Corporation. All rights reserved

EXPRESS EDITION
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Implementacio

Resultat

= Script creacio de base de dades
1_Creacio_bbdd.sqgl

= Script creacio scripts d’objectes
2 Creacio_objectes.sqgl

= Script inicialitzacido de dades
3 Inicialitzacio_Dades.sql
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Probes

Tasques principals

= Definicio joc de probes

= Creacio i execucio joc de probes
= Re factoritzacio de codi

Eines R AT

Oracle -
SQL Developer

Copyright @ 20052006 Oracle Corporation. All rights reserved

EXPRESS EDITION
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Probes

Resultat
= Script d’execucio de probes
4 Test.sqgl
= Resultat d’execucio de probes

resultats esperats execucions/ejecucio_Tests.txt
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Documentacio

Tasques principals
= Actualitzacid i finalitzacio de memoria
= Presentacio grafica

We [P

Eines
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Documentacio

Producte final

= Producte
CatalinaReginaRibasOliver_producte.zip

= Memoria
CatalinaReginaRibasOliver_Memoria.pdf

= Presentacio
CatalinaReginaRibasOliver_Presentacio.ppt
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Conclusions

=Com
= ASSO
=Com

pliment dels objectius generals i particulars
iment del coneixement pretes

pliment de la planificacio prevista.

= Aprenentatge per millorar futurs projectes:
incrementar recursos per la fase d'implementacio

Aportacions

= El resultat obtingut és plenament funcional i pot
ser emprat en un cas real

= E| treball és original i no s’ha basat en cap altre
projecte ni desenvolupament
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