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  Resumen del Trabajo 

Este trabajo pretende dar una solución a un problema relacionado con la gestión de datos 

de Producto en una empresa del sector eléctrico.  

La gestión actual hace que sea fácil cometer errores y que no siempre se tenga la misma 

información en todos los sistemas. Además es muy complicado reunir la información del 

producto, ya que se encuentra en lugares dispersos y no siempre accesibles por quien la 

necesita. 

Este Proyecto propone el  diseño de una Base de Datos que contenga toda la información 

necesaria para la gestión de los Productos, que sea accesible tanto para los Responsables 

de Producto, que serán los que aporten la información, como a las personas que necesiten 

consultar los mismos. Y también propone una reingeniería de procesos, donde se van a 

redefinir todas la interacciones entre los productores y consumidores de información.  

La metodología utilizada para el desarrollo del Proyecto ha sido PMBLOK (Project 

Management Body of Knowledge), que documenta la información necesaria para Iniciar, 

Planificar, Ejecutar, Supervisar y Controlar, y Cerrar un proyecto. 
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  Abstract  

This work aims to provide a solution to a problem related to the management of Product 

data in a company in the electricity sector. 

Current management makes it easy to make mistakes and Systems not always have the 

same information. It is also very complicated to gather the information of the product, 

since it is in several places and not always accessible by those who need it. 

This Project proposes the design of a Database containing all the information required 

for the management of the Products, which is accessible both to the Product Managers, 

who will be those who provide the information, and to the people who need to retrieve it. 

And it also proposes a processes reengineering, where all the interactions between the 

producers and consumers of information will be redefined. 

The methodology used for the development of the Project has been PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge), which documents the required information to 

Initiating, Planning, Executing, Controlling, and Closing a Project. 
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1. Introducción 
 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

 

  

La empresa Electricidad General acaba de crear un equipo encargado de recopilar, 

mantener y compartir la información referente a los productos comercializa. 

  

Los problemas con los que se encuentra el equipo son: 

 

 La recopilación de la información es compleja. Cada responsable de Producto tiene 

su propia forma de trabajar. Los archivos fuente son diferentes 

 La misma información es requerida por varios sistemas o personas y, en ocasiones 

aparecen discrepancias en la información. 

 No existe un lugar único de consulta que agrupe toda la información, con lo cual la 

compartición de esta información no es ni cómoda, ni eficiente. 

 

Este proyecto pretende dar solución a estos problemas, diseñando una base de datos capaz 

de recopilar toda la información de Producto necesaria y diseñando también todo el 

proceso de recogida y distribución de la información. 

 

1.2. Objetivos del Trabajo 

 

 

El Objetivo principal es dar solución a los problemas descritos en el apartado anterior. 

Sustituir un conjunto de procesos manuales poco reglados por un nuevo proceso mejor 

definido y automatizado. 

 

 Mejora de los procesos actuales. Reingeniería de procesos. 

 Creación de una plataforma fiable que contenga toda la información local actualizada 

de producto necesaria para alimentar los sistemas externos (ERP, Plataformas 

Electrónicas, Catálogo Papel, etc.). 

 Facilitar a los generadores de información un único lugar donde guardar y actualizar 

sus datos para poder gestionar sus productos cómodamente. 

 

Dicho esto, se pretende organizar un proceso de recopilación, almacenamiento y 

recuperación de datos que haga que toda la información relativa a Productos quede 

disponible en una única plataforma fácil de usar y completa, para poder extraer datos de 

la manera más rápida y automatizada posible y así poder alimentar al resto de sistemas. 

De esta manera, como la fuente será única, se evitarán inconsistencias, discrepancias entre 

sistemas y duplicidad de trabajo. 

 

Además, se pretende agilizar el proceso de respuesta hacia los clientes Cuando piden 

datos específicos sobre productos. Por Ejemplo: una relación de las fotos de productos 

que tienen que ser incluidas en un catálogo o web. 
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Por otra parte, como objetivo docente, se pretende hacer el seguimiento de un proyecto 

desde el punto de vista del Project Manager.  

 

1.3. Enfoque y método seguido 

 

 

La ejecución de este proyecto, al final supone la creación de un nuevo producto, ya que 

no existe como tal una base de datos que recopile toda la información local del Producto 

comercializado en la Unidad de Ventas. Y también supone la propuesta y creación de 

nuevos procesos para gestionar los flujos de información referentes a la gestión de los 

Productos. 

 

Algunas cosas que se deben de tener en cuenta en el desarrollo de este nuevo producto 

son: 

 

 Esta primera versión debe de desarrollarse con los recursos existentes tanto de 

personas como de hardware y software.  

 Debe de permitir a los PMs llevar el mismo control sobre sus productos que tienen 

ahora, y más si cabe. 

 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado como base la guía del PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) desarrollada por el Project Management Institute. 

 

Las áreas de conocimiento que se han trabajado son: Integración, Alcance, Tiempo, 

Calidad, Comunicación y Riesgos. Y no se han incluido las áreas de Costes, Recursos 

Humanos, y Aprovisionamiento,  

 

Grupos de Proceso tratados y áreas de conocimiento implicadas: 

 

 Grupo de proceso de Iniciación,  

 

o Se ha planteado el problema (área de gestión de Integración)  

o Se ha identificado a los participantes (área de gestión de Comunicación). 

 

 Grupo de Planificación,  

 

o Se han recopilado los requerimientos del sistema mediante entrevistas a los 

participantes  (gestión del Alcance) 

o Se ha definido el alcance del Proyecto (gestión del Alcance) 

o Se ha creación de la Estructura de Desglose de Trabajo (ETD-WBS) (gestión 

del Alcance) 

o Se han definido y secuenciado  las Actividades (área de gestión del tiempo) 

o Se ha estimado la duración de las Actividades (área de gestión del tiempo) 

o Se ha desarrollado el cronograma (área de gestión del tiempo) 

o Para asegurar la Calidad se seguirá la directiva de documentación de la 

empresa (área de gestión de calidad) 
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o Se han identificado Riesgos y se han descrito unas acciones paliativas en caso 

de producirse (área de gestión de riesgos) 

 

 Grupo de proceso de Ejecución 

 

o El seguimiento y control del trabajo del se ha hecho mediante la entrega de 

PACs, cuyas fechas de entrega han sido definidas como hitos en el Proyecto. 

(área de gestión de integración). Estas entregas han incluido: 

o Un control de cambios,  

o Un control de la desviación de la evolución de ejecución respecto de la 

programación inicial (área de gestión de tiempo) 

o Una verificación del alcance del Proyecto  (área de gestión de alcance) 

o Un seguimiento y control de los riesgos (área de gestión de riesgos) 

 

 Grupo de proceso de Cierre 

 

o El proyecto concluirá con la presentación y entrega de la documentación 

obtenida (área de gestión de integración) 

 

1.4. Planificación del Trabajo 

 

1.4.1. Alcance 

 

La planificación inicial trata de describir una implantación total del Proyecto. Sin 

embargo, el alcance para el PFC se adecuará a los límites temporales propuestos.  

 

Los entregables relativos al seguimiento del proyecto serán las propias PACs. 

Los entregables relativos a la construcción del producto serán: 

 

 El Diseño de la Base de Datos. 

 El Documento de Diseño del sistema. 

 

1.4.2. Plan de Hitos 

 

 

La Figura 1 contiene las fechas claves que marcarán el cumplimiento del alcance del 

proyecto. 

 

Las  PAC  

 

 

Fecha Suceso 

20/09/2017 Inicio del Proyecto 

11/10/2017 Entrega PAC 1. Planificación 

08/11/2017 Entrega PAC 2. Análisis y parte del Diseño 



PFC.MasterData Local Página 12 de 136 

 

 

Enero 2018  Joaquim Pardos 

22/12/2017 Entrega PAC 3. Documento de Diseño 

15/01/2017 Memoria, producto y Presentación virtual 

22-26/01/2017 Defensa y Publicación 
 

Figura 1: Relación de Hitos (Milestones) 

 

 

1.4.3. Estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

 

 

La estructura de descomposición del Trabajo muestra dos partes diferenciadas:  

 

 Una referida a la gestión del Proyecto en sí, donde se especifican los Hitos que nos 

servirán de control de seguimiento del Proyecto. Para comprobar si es conforme a la 

planificación o si se tienen que hacer correcciones de Alcance, Riesgos, etc.  

 

 Y otra segunda parte dedicada al desarrollo del Producto que se quiere conseguir, que 

incluye las fases de Análisis, Diseño e Implementación. 
 

 
Figura 2: EDT 

 

1 MasterData 

 

1.1 Gestión del Proyecto 

1.1.1 Seguimiento 

1.1.1.1 Inicio 

1.1.1.2 Gate 1. PAC 1 

1.1.1.3 Gate 2. PAC 2 

1.1.1.4 Gate 3. PAC 3 

1.1.1.5 Gate 4. Memoria, Producto y Presentación Virtual 

1.1.1.6 Cierre 

1.1.2 Entregables 

1.1.2.1 Empresa 

1.1.2.1.1 Especificación 
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1.1.2.1.2 Planificación 

1.1.2.1.3 Diseño 

1.1.2.2 Universidad 

1.1.2.2.1 PAC1 

1.1.2.2.2 PAC2 

1.1.2.2.3 PAC3 

1.1.2.2.4 Memoria 

1.2 Inicio 

1.2.1 Planteamiento y aceptación del Proyecto 

1.2.2 Planificación 

1.2.2.1 WBS 

1.2.2.2 Diagrama de Gantt 

1.2.2.3 Detección de Participantes 

1.2.2.4 Análisis de Riesgos 

1.2.2.5 Definición del Alcance 

1.3 Análisis 

1.3.1 Análisis de Requerimientos 

1.3.1.1 Entrevistas 

1.3.1.1.1 IS 

1.3.1.1.2 Usuarios 

1.3.1.1.3 Externos 

1.3.1.1.4 Dirección 

1.3.2 Especificaciones 

1.3.2.1 Especificación de los Inputs 

1.3.2.1.1 ERP 

1.3.2.1.2 BD Global Products 

1.3.2.1.3 PMs 

1.3.2.2 Especificación de los Outputs 

1.3.2.2.1 Tarifa Electrónica 

1.3.2.2.2 ERP 

1.3.2.2.3 Catálogo Digital 

1.3.2.2.4 Tarifa Papel 

1.3.2.2.5 Software 

1.3.2.3 Especificación de la BD 

1.3.2.4 Documento de Especificación 

1.4 Diseño 

1.4.1 Base de Datos 

1.4.2 Entradas 

1.4.3 Salidas 

1.4.4 Interface de usuario 

1.4.5 Documento de Diseño 

1.4.6 Sign Off Documento de Diseño 

1.5 Implementación 

1.5.1 Creación de la BD 

1.5.2 Creación Interface de Usuario 

1.5.3 Creación Interface Global Products 

1.5.4 Creación Interface ERP 

1.5.5 Creación Interface Tarifas Electrónicas 

1.5.6 Input inicial de la BD 

1.5.6.1 Carga info del ERP 

1.5.6.2 Selección de Producto PM 

1.5.6.3 Global Products 

1.5.7 Diseño de las UAT 
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1.5.8 UAT 

1.6 Go Live 

 

1.4.4. Planificación temporal 

 

 

La Figura 3 muestra la planificación del proyecto en su conjunto y el detalle de la 

implementación, en su planificación original. Donde ya se veía que la implementación 

quedaría fuera del alcance del Proyecto, entendido como la presentación como Proyecto 

fin de Carrera. Al tratarse de un Proyecto real, se quiso dejar la planificación de la fase 

de implantación también, aunque, finalmente, ha quedado fuera del alcance del PFC. 

 

 

 
 
Figura 3: Diagrama de Gantt 

 

1.4.5. Planificación de Riesgos 

 

 

A continuación se enumeran los posibles riesgos detectados y las acciones que deberán 

ejecutarse en el caso de que se produzca el riesgo. 

 

Riesgo Acciones 

Indeterminación de la información. Hay 

participantes que llevan relativamente 

poco tiempo en su puesto y no tienen muy 

claro todavía la información que necesitan 

para su día a día. Esto puede generar 

intentos de cambios de última hora en las 

especificaciones. 

 

Valorar qué se puede implementar y qué 

no teniendo en cuenta algún tipo de 

análisis Coste/Beneficio. Se pueden 

posponer algunos cambios a una nueva 

Release del sistema. 

 

No consideración de algunas operaciones 

que no se han dado hasta ahora. 

De nuevo, hay que hacer un análisis 

Coste/Beneficio. 

Outputs del Sistema muy complejos Dejar fuera del alcance 
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Cambio del sistema informático a corto 

plazo que puede hacer variar los flujos de 

información 

Adoptar una solución intermedia basada 

en dejar los datos preparados sin llegar 

automatizar hasta las últimas 

consecuencias 

Diferente denominación de la misma 

información según la fuente 

Homogeneizar nombres de los campos 

Cambios en los sistemas. ERP Local a 

ERP Global 

En esta versión se dejan los outputs 

preparados en forma de plantillas. Una 

vez esté definido el nuevo sistema se 

podrá plantear la automatización 

Cambios en los sistemas. Software de 

cálculo con Gestión local a Software de 

cálculo con Gestión Global 

En este caso se ha decidido quitar la tarea 

del alcance del proyecto 

En la fase de Diseño se descubre que hay 

que hacer ciertos ajustes en la BD MDL 

para soportar procesos. 

El diseño se hace en local 

Datos incompletos, dispersos, nombres 

de campos diferentes con el mismo 

propósito 

Limitar el registro de datos sólo a la 

información fiable. 

Especificar muy bien el origen de los 

datos y su lugar de almacenamiento. 

Explicar claramente a los usuarios cuál 

va a ser la política de almacenamiento 

Existencia de tareas con una dedicación 

inferior a la planificada. Puede dar lugar 

a soluciones de baja calidad 

Limitar el alcance. Proponer nuevos 

requerimientos y mejoras para futuras 

versiones. 

Rendimiento del sistema. El usuario 

espera que las interacciones con el nuevo 

sistema sean lo suficientemente ágiles y 

se tiene una experiencia pequeña con 

SharePoint 

Se intentaría cambiar la plataforma. Un 

SGBD más potente 

 

Figura 4: Riesgos detectados 

 

1.4.6. Comentarios sobre la planificación 

 

 

La planificación inicial del Proyecto completo excedía de la duración estimada para un 

Proyecto Fin de Carrera: 

 

Inicialización  60 h 

Análisis  60 h 

Diseño   80 h 

Implementación 41 h 

 

Total: 241 h 

 

La duración propuesta para los Proyectos Fin de Carrera de Ingeniería de Informática en 

la UOC es de unas 180 horas. Así que se ha adecuado el Alcance del Proyecto a esta 

limitación.  
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La planificación propuesta inicial inicialmente para el Trabajo ha sido en base a la 

siguiente información: 

 

El período comprendido entre 09/10/2017 y el 22/12/2017 incluye 50 días laborables. 

Dado que se trata de un Proyecto para la empresa donde estoy trabajando actualmente, se 

destinarán 2,5 h diarias dentro de la jornada laboral, lo que nos da un total de 50 días x 

2.5 h = 125 h  

 

La dedicación diaria tiene que ser de 180 h / 50 días = 3.6 h /día 

 

Así que algo más de una hora diaria tendrá que ser fuera de la jornada laboral. 

 

1.5. Breve sumario de productos obtenidos 

 

 

El alcance del Proyecto incluye:   

 

 Diseño de la base de datos MasterData Local 

 

Este diseño ha sido realizado utilizando el Sistema Gestor de Bases de Datos 

Microsoft Access ya que era uno de los recursos con los que contaba la empresa y se 

puede especificar muy exhaustivamente tanto el diseño de las tablas y relaciones, 

como el de las consultas para cargar y para obtener información. 

 

 Documento de diseño de la R0 de MasterData Local 

 

Que recoge los Requerimientos recopilados en las entrevistas con los participantes, y 

define y describe los Procedimientos a seguir por los participantes para la gestión del 

Producto mediante Casos de Uso. 

 

1.6. Descripción de los siguientes capítulos de la memoria 

 

La memoria va contener dos capítulos:  

 

 Análisis del contexto, donde se va a describir el sistema actual de gestión del 

Producto. 

 

 La solución propuesta, que incluye: 

o El diseño de la Base de Datos. 

o El diseño de los nuevos procedimientos de interacción con los sistemas. 

Requerimientos y Casos de Uso. 
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2. Análisis del contexto 
 

 

En este capítulo se va a describir la foto actual de la empresa Electricidad General. Con 

qué infraestructura cuenta y qué procedimientos se están siguiendo. 

 

2.1. Sistemas de almacenamiento 

 

 

La organización actualmente cuenta con dos sistemas de almacenamiento de datos 

oficiales: 

 

 Global Products: Se trata de una BD que almacena la información de todos los 

productos que comercializa la Empresa. Contiene información de Producto 

proporcionada por las fábricas: codificación, fábrica, país, descripción en inglés, 

EAN, información logística, características técnicas, documentación, imágenes, etc. 

 

 ERP: en lo que a Producto se refiere, contiene la información necesaria para poder 

realizar las operaciones de compra y venta habituales. Incluye parte de la información 

ya registrada en la BD Global Products (sobretodo información logística: 

dimensiones, pesos, unidades de medida, etc.) y también información local, es decir, 

información exclusiva de la Organización de Ventas local (descripciones en el idioma 

local, jerarquías locales, PVPs, clasificación de producto según su demanda, etc.). 

Podemos estar hablando de unas 100.000 referencias. Lo que no está en el ERP, no 

se puede comercializar. 

 

2.2. Identificación de Participantes 

 

 

Para este Proyecto los participantes que nos van a interesar son los siguientes: 

 

 PMs: Responsables de Producto 

 ERPLM: Responsable del ERP 

 GPLM: Persona con acceso a la BD Global Products 

 SwM: Responsable del Software 

 Responsable de los Catálogos 

 Responsable de las Plataformas Digitales 

 Contactos de las Fábricas 
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2.3. Descripción del Procedimiento actual 

 

 

 

 
 

Figura 5: Sistema actual de gestión de Producto 

 

 

Los Productos “nacen” en las Fábricas, así que son ellas las que tienen toda la información 

inicial del mismo. Y ellas mismas deberían de alimentar la BD Global Products. Aunque 

esta cultura aún no está asumida al 100% y, muchas veces, nos encontramos que la 

información del producto no ha sido cargada todavía. 

 

Los PMs son los encargados de seleccionar el producto a comercializar, generar las 

descripciones locales adecuadas, clasificarlo, definir su precio, decidir en qué catálogos 

y tarifas tiene que aparecer (papel o electrónica), decidir si se va a incluir en el software 

de cálculo para que pueda ser ofertado, etc. 

La práctica más habitual entre los PMs es contar con grandes archivos excel para este 

propósito. 

 

El procedimiento más común para completar estos excels es reclamar información sobre 

el producto directamente a las Fábricas. Cada una de éstas les manda la información con 

su formato particular, incluso con diferente información. 

La otra vía que, afortunadamente se está popularizando, es que el PM solicite la 

información de fábrica al GPLM, quien la extraerá de la BD Global Products y se la 

entregará a su solicitante. 

 

A su vez, los PMs son productores natos de información, que van a tener que ir 

compartiendo con el resto de participantes. Por ejemplo, la gestión de unas altas de nuevo 

producto para comercializar implicarían interacciones con: 

 

 Las Fábricas para obtener la información inicial del Producto. 

 GPLM: para sacar la información de la BD Global Products si no ha sido conseguida 

de las fábricas. 

 ERPLM: para que cargue la información en el ERP. 

 SwM: para que se carguen los productos en el Software. 
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 Responsable de los Catálogos para que incluya la nueva gama de producto. 

 Responsable de las Plataformas Digitales para que actualice la información en la red. 

 

Cada uno de estos, suelen responder cuando han completado su trabajo. 

Todas estas comunicaciones se producen por email de manera poco formal; excepto las 

Altas en el ERP, que tienen que seguir una plantilla. Y suelen ser fuentes de errores típicos 

como estos: 

 

 La información se consigue en el último momento y no cumple con la integridad de 

las bases de datos. 

 Se producen errores en los datos: EANs repetidos, precios equivocados, productos 

que no han sido incluidos… 

 Alguno de los participantes no ha sido puesto en copia. 

 Etc… 

 

Cosa que hace que el volumen de correos se incremente notablemente hasta llegar a un 

punto en que es difícil de saber si se han hecho todas las actualizaciones pendientes. 

 

3. La solución propuesta 
 

 

La construcción de la BD MDL es el objetivo mayor del Proyecto, ya que tiene que ser la 

causa de la extinción de todo el vaivén de correos entre las personas solicitando 

información o actualizaciones de Producto. 

 

La solución pretende ser una plataforma donde todos los interesados tengan acceso.  

 

 Los PMs serán considerados los dueños y responsables de la información allí 

contenida. Deberán de ir abandonando el uso de excels para la gestión su Producto y  

pasar a utilizar esta plataforma para guardar toda la información. Con esta acción la 

información pasa de estar disponible sólo en su ordenador a estar compartida y 

accesible a todos los participantes. Pasa de estar sin formato concreto, a estar 

estandarizada. 

 El flujo de información ya no irá por emails sino que el propio sistema será capaz de 

generar alertas a todos los interesados cuando se produzcan cambios.  

 La información aquí contenida será siempre la más actualizada y será coherente con 

la información del ERP. Esto último en particular es muy útil, porque no siempre se 

pueden actualizar todos los sistemas en el mismo momento. Por ejemplo, una 

actualización en una publicación en papel no es posible hasta que no haya una nueva 

edición de la misma. Cuando tenga que producirse la actualización del catálogo, el 

responsable no se tendrá que preocupar si aplicó todos los cambios que le había 

indicado el PM (que ya no se los comunicará), simplemente ejecutará la consulta 

adecuada a la BD y obtendrá siempre la información actualizada. 

 

Además de la creación de la BD, se han tenido que diseñar nuevos procedimientos de 

comunicación y de flujos de información entre personas y sistemas. 
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 Se pretende que las fábricas completen la información del Producto en la BD Global 

Products. De esta manera se consiguen varios objetivos a destacar: 

 

1. La información queda estandarizada.  

2. De nuevo se ahorrará una gran cantidad de trabajo preparando emails para todos 

los PMs del mundo que comercializan los Productos. 

3. La corrección de posibles errores está automáticamente disponible para 

cualquiera. 

 

 Los PMs se van a centrar en la manipulación de la información local, ya que la 

información global que necesitan sistemas como el ERP, Plataformas Digitales, etc. 

será completada por el MDLM extraída de la BD Global Products. 

 

 

De esta manera queda representado el Sistema propuesto: 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Esquema del Sistema propuesto 

 

 

3.1. Diseño de la Base de Datos 

 

 

Como muestra del diseño de la BD MDL se muestra el gráfico Entidad-Relación que se 

obtiene con la propia herramienta Microsoft Access. 

 

Este gráfico muestra sólo la interacción de las tablas más representativas de la BD: 
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Figura 7: Modelo Entidad-Relación 

 

 

Y a continuación se describe el propósito de cada una de ellas: 

 

 

Tabla  Descripción 

MASTER_Cabecera_Tarifa Contiene las cabeceras de tarifas publicadas. Los 

nombres de las tarifas y sus vigencias 

MASTER_Detalle_Tarifa Contiene los PVPs y cada registro va asociado a una 

Cabecera de Tarifa 

MASTER_ERP Contiene una extracción del ERP de Producto BT. 

Va a servir para proceder con la carga inicial de 

MDL 

MASTER_Gobal_Products Contendrá todos los datos de los productos 

comercializados en la LSO que estén registrados en 

la BD Global Products 

MASTER_Hierarchy_Level_4 Contiene las Jerarquías locales de Producto 

MASTER_Marcas Contiene la relación de Marcas comercializadas 

MASTER_PMs Contiene el listado de Product Managers 

MASTER_Products_Local_Info Contiene todos los productos que estamos 

comercializando en la LSO, pero sólo la 

información local. Cualquier artículo que tenga que 

ser publicado tiene que estar registrado en esta tabla. 

MASTER_PRSFAB Contiene los Precios de compra que proporcionan 

las Fábricas. 
Figura 8: Tablas relevantes de MDL 
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3.1.1. Notas 

 

 En el documento anexo Diseño de MDL se detallan algunas de las tablas que incluye 

la BD y sus campos. No se puede compartir el diseño completo de la BD ya que puede 

contener información confidencial de la empresa. Sin embargo puede dar una idea de 

la complejidad del diseño de la misma. 

 Para asegurar la calidad de los datos existen un conjunto de tablas no mencionadas 

con los valores permitidos para ciertos campos de las tablas. 

 En la Figura 7 no aparecen detallados los tipos de relaciones entre tablas (1:1, 1:N) 

porque algunas de ellas contenían datos de prueba que provocaban inconsistencias. 

 El diseño permite datos incompletos y saltarse algunas reglas de integridad referencial 

por parte de los PMs para que la recopilación de información les sea cómoda, pero 

una vez que se quieren actualizar las tablas mostradas tanto en este documento como 

en el documento anexo Diseño de MDL, el sistema sólo va a permitir datos 

consistentes. 

 Dado que una de las restricciones de la puesta en marcha de este Proyecto es que no 

puede generar gasto, la implementación de esta BD se tendrá que hacer en la 

Plataforma SharePoint, disponible en la empresa. 

 

3.2. Diseño de los Procedimientos 

 

 

El diseño de los procedimientos se encuentra detallado en el documento de Diseño que 

se adjunta (Document_Design_MDL_v1). En la memoria incluyo la lista de 

requerimientos recogidos y el listado de casos de uso que los recogen. 

3.2.1. Listado de requerimientos 

 

 

RQ ID  Descripción  

RQ-1 El punto de partida de la BD MDL es que tenga cargada la información 

vigente del ERP. Información de Producto, Jerarquías y Tarifas 

RQ-2 MDL tiene que poder incorporar la información de la BD Global Products, 

que será solicitada indicando los identificadores de los Productos de los que 

se quiere recuperar la información y los atributos que se desean obtener 

RQ-3 En la puesta en marcha, MDL debe tenerse registrada toda la información 

existente en la BD Global Products referida a los Productos comercializados 

por la Unidad de Ventas Local 

RQ-4 Debe recuperarse la información sobre las Tarifas publicadas en la 

plataforma Electrónica e incluirse en la BD MDL 

RQ-5 El sistema debe de soportar actualizaciones de Jerarquías  

RQ-6 El sistema debe de soportar actualizaciones de PVPs  

RQ-7 El sistema debe de soportar actualizaciones de Precios de las Fábricas 

RQ-8 El sistema debe de soportar actualizaciones de Producto  

RQ-9 La BD MDL debe de poder registrar la solicitud de códigos de Producto a 

consultar en  la BD Global Products. 
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RQ-10 Listado de tarifas excel 

RQ-11 Listado de tarifas papel 

RQ-12 Listado de Altas Pendientes 

RQ-13 Listado de Productos para Syndication 

RQ-14 Listado de Jerarquías 

RQ-15 Listado de productos que han cambiado de código 

RQ-16 Actualización de Productos en el ERP 

RQ-17 Actualización de Jerarquías en el ERP 

RQ-18 Actualización de Precios de Fábrica en el ERP 

RQ-19 Actualización de Tarifas en el ERP 

RQ-20 Actualización Tarifa Electrónica:Artículos 

RQ-21 Actualización Tarifa Electrónica: Cabecera de Tarifa 

RQ-22 Actualización Tarifa Electrónica: Detalle de Tarifa  

RQ-23 Actualización Tarifa Electrónica: Logística 

RQ-24 Actualización Tarifa Electrónica: Grupos de Descuento 

RQ-25 Actualización Tarifa Electrónica: Series 

RQ-26 Actualización Tarifa Electrónica: Hipervínculos 

 
Figura 9: Listado de Requerimientos 

 

3.2.2. Listado de los Casos de Uso 

 

 
RQ ID  CU ID  Macro Área  Nombre Caso de Uso  

RQ-1 CU-001 IOS. Inputs Carga Información ERP 

RQ-2, 

RQ-3 

CU-002 IOS. Inputs Carga Información Global Products 

RQ-3 CU-003 IOS. Inputs Carga Información Plataforma Electrónica de 

Tarifas 

RQ-5, 

RQ-6, 

RQ-7, 

RQ-8 

CU-004 IU. Cargas Carga de plantillas en el sistema 

RQ-9  CU-005 IU. Syndicaton Syndication 

RQ-10, 

RQ-11, 

RQ-12, 

RQ-13, 

RQ-14, 

RQ-15 

CU-006 IU. Outputs Consultas 

RQ-16, 

RQ-17, 

RQ-18 

RQ-19 

CU-007 IOS. Output Actualizaciones para ERP 

RQ-20, 

RQ-21, 

RQ-22, 

RQ-23, 

RQ-24, 

RQ-25, 

RQ-26 

CU-009 IOS. Output Actualizaciones para Tarifa Electrónica 

Figura 10: Listado de Casos de Uso 
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4. Conclusiones 
 

Lecciones aprendidas 

 

Es importante el fijar el alcance del Proyecto cuanto antes, para evitar gastar tiempo en 

tareas que finalmente no formarán parte del mismo. 

 

La implementación de un sistema nuevo es una buena oportunidad de hacer reingeniería 

de procesos para mejorar los procesos existentes. He podido comprobar el recelo, unas 

veces, y la falta de tiempo o de disponibilidad, otras, de algunos participantes, ha hecho 

que se conserve el proceso actual en lugar de aprovechar la ocasión para mejorar el 

proceso existente. 

 

Es complejo estimar la duración de las tareas cuando no se tiene experiencia ni referencia 

sobre ellas. 

 

Es muy complicado respetar los tiempos reservados a la ejecución del Proyecto cuando 

el resto de personas de la compañía no son conscientes de su existencia o cuando existen 

otros Proyectos o tareas prioritarias. Hay que comunicarlo, concienciar a las personas de 

la existencia del mismo y bloquear la agenda para su ejecución. Aunque he podido 

comprobar que esto no es garantía de que sea respetado el tiempo reservado. 

 

No es viable seguir la planificación si existen otros proyectos más urgentes o prioritarios. 

 

Para hacer un buen seguimiento del proyecto es conveniente llevar un registro de las 

actividades en el propio Microsoft Project o equivalente. Muchas veces no se ha 

registrado la actividad o hay apuntes dispersos, cosa que hace que sea difícil la 

comparación de la planificación inicial vs la ejecución real. 

 

Es muy conveniente dedicar periódicamente un tiempo al seguimiento y actualización de 

la planificación. 

 

Una cosa es la Gestión del Proyecto y otra su Ejecución. Cuando la misma persona es la 

encargada de las dos tareas, tiende a saltarse la planificación y a no ser muy riguroso con 

la gestión. 

 

Un buen diseño facilita enormemente la implementación  

Está bien escuchar las necesidades de los participantes y su manera de trabajar, pero, una 

vez aprobada la nueva metodología de trabajo, se tiene que ser inflexible en su adopción 

para que tenga éxito. Sin duda, hay que dotar de recursos a la “Gestión del Cambio”. 

 

Es conveniente tener en cuenta que la ejecución de ciertas tareas comporta un período de 

formación previo que tiene un coste, como mínimo en tiempo. 

 

También hay que considerar que, en ocasiones, hay que planificar tiempo de preparación 

de reuniones. Hay que dedicar tiempo a la documentación. 
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Logro de objetivos. Propuesta vs Realidad 

 

Si bien el objetivo final para la empresa es conseguir tener implementada una plataforma 

para el manejo de la información relacionada con el producto, el Proyecto Final de Carrera 

tiene una limitación clara de tiempo, con lo cual, el alcance del proyecto en este caso era 

llegar hasta el diseño del sistema. Mayoritariamente este objetivo se ha conseguido, 

aunque también es cierto que se ha dejado fuera del alcance alguna parte que deberá ser 

desarrollada en el futuro, como por ejemplo, la interrelación con el Catálogo Digital. 

 

También es destacable mencionar que, cuando planteaba el proyecto, pensaba que podría 

llegar a implementar alguna parte de éste, cosa que no ha podido ser y que se detectó 

fácilmente en la fase de planificación. 

 

Por otro lado algún proceso se ha simplificado y se ha dejado simplemente  como 

“funcional” para el usuario, sabiendo que a éste le hubiera gustado alguna solución más 

sofisticada.  

 

 

Líneas de trabajo futuro 

 

Implementar la versión 0: Ha quedado pendiente la implementación de este diseño, que 

ha sido planificada, pero que ha quedado fuera del alcance. 

 

En futuras versiones se tiene que perseguir la automatización de comunicaciones entre 

los sistemas, que en esta primera versión requiere de intervención humana. 

 

Permitir ciertas operaciones a los clientes, como pudiera ser permitirle descargar 

imágenes, extraer tarifas, o características técnicas. 

 

 

Otros 

 

El ser humano es un animal de costumbres y cuando se le convence de afrontar un cambio 

(en este caso aplicar una nueva tecnología para dar mejor solución a una tarea mal 

gestionada) tiene una tendencia muy grande a copiar los procedimientos antiguos sobre 

la nueva tecnología. En mi opinión esto suele ser un error, ya que las nuevas tecnologías 

suelen dar nuevas posibilidades de solución más eficientes. Sólo que para poder 

adoptarlas, pero hay que tener la mente abierta. 

 

La estimación económica no era relevante en esta versión de la herramienta porque se 

entiende que va dentro del salario de los empleados de los que se dispone actualmente. 

Sin embargo, sí que se dan ciertas informaciones evidentes sobre el ahorro de tiempo que 

va a proporcionar tener esta Base de Datos disponible. Y se puede intuir el intangible de 

la satisfacción del cliente al obtener respuestas más rápidas y con una tasa de error menor 

a la no existencia de esta Base de Datos. 

 

Preocupaciones 
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Plataforma escogida: SharePoint. 

Permisos, Copias de seguridad. 

Coste de las modificaciones. 

Curva de aprendizaje. 

Tiempo de respuesta del sistema. 

Cambios en los sistemas con los que se interactúa. 

 

 

5. Futuros desarrollos 
 

 

El Proyecto real no está acabado así que la tarea más inminente es la implementación del 

mismo. 

 

También un aspecto a mejorar en el futuro sería la eliminación de la interacción humana 

siempre que sea posible, de esta manera los sistemas se deberían de comunicar y 

actualizarse entre ellos automáticamente.  

En esta versión no se ha contemplado ya que, inevitablemente incurriríamos en un coste 

y uno de los requerimientos era que no tuviera costes extra. 

 

Soporte para la confección y mantenimiento del Catálogo Digital y Tarifas en papel. 

 

Se podría mejorar la interface de usuario mediante páginas wiki. 

 

6. Glosario 
 

 

BD Base de Datos 

CD Catálogo Digital 

CU Caso de Uso 

EDT Estructura de Descomposición de Trabajos (WBS) 

ERP Enterprise Resource Planning 

ERPLM ERP Local Manager 

GPLM Global Products Local Manager 

IOS Interacciones con Otros Sistemas 

LSO Local Sales Unit 

MDL Masterdata Local 

MDLM Masterdata Local Manager 

PAC Prova d’Avaluació Continuada 

PFC Proyecto Fin de Carrera. 

PM Product Manager. Responsable de Producto 

PRFABs Precios de las Fábricas 

R0 Release 0. Primera versión 

SME Subject-matter expert. Persona experta en la materia 

Sw Software 

SwM Software Manager 
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TE Tarifa Electrónica 

TP Tarifa Papel 

UAT User Acceptant Test 

WBS Work Breakdown Structure (EDT) 
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2. Descripción del problema que pretende 

solucionar o analizar el proyecto. 
 

 

La empresa Electricidad General acaba de crear un equipo encargado de recopilar, 

mantener y compartir la información referente a los productos comercializa. 

 

El problema principal con el que se encuentra el equipo es que en la actualidad se ha 

detectado que existen múltiples fuentes de información relativa a los productos. 

Información que debe de ser almacenada, compartida y distribuida entre diferentes 

sistemas y personas. Además, no está claro el procedimiento a seguir para la recopilación, 

almacenamiento y difusión de esta información; la cual cosa acaba revirtiendo en la 

siguiente problemática: 

 

 Información no homogénea. 

 En muchas ocasiones la información está incompleta y no puede cargarse en los 

sistemas. 

 Actualizaciones de última hora no son comunicadas a todos los interesados, lo 

cual acaba produciendo inconsistencias y discrepancias en los sistemas. 

 Es muy complicado recopilar la información y poder dar respuestas ágiles. No 

toda la información requerida sobre un producto puede encontrarse en un único 

sistema.  

 Existe cierta información repetida entre las diferentes fuentes. Esto suele provocar 

discrepancias entre sistemas y un trabajo enorme de detección y corrección de 

estas discrepancias. 

 Cualquier nueva necesidad de guardar información que no está contemplada en 

los sistemas de información actuales se está llevando a cabo en sistemas 

personales y paralelos, que acaban desactualizados rápidamente y a los que es 

muy difícil acceder. El caso típico son los excels de gestión que tiene cada 

responsable de producto para gestionar su cartera de productos. 

 

 

En el siguiente párrafo voy a intentar hacer una descripción simplificada del escenario 

que ha estado estudiando el nuevo equipo. Y lo voy a dividir en Inputs (actuales) y 

Outputs (esperados): 

 

 

Inputs (las fuentes de información): 

 

 Base de Datos de Producto Global (Global Products): 

 

Es el lugar donde las fábricas recopilan diversos datos del producto: 

Descripciones, imágenes, Características Técnicas, Clasificaciones Globales, 

Características de Logística, País de Origen, Plazos de Entrega, etc. 
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 Responsables de Producto (Product Managers):  

 

o Enriquecen los datos de la base de datos Global Products añadiendo 

información relativa a la organización de ventas local; del país, como por 

ejemplo: Descripciones en castellano, Precios, Clasificaciones locales, etc. 

o Seleccionan el conjunto de productos que serán comercializados en la 

organización de ventas local (no todo el porfolio de la empresa se 

comercializa en todos los países). 

o Deciden cuáles de los artículos que se comercializan tienen que aparecer 

en las tarifas, en Catálogos, en los Software’s de Cálculo, etc. 

o Posicionan los productos en Precio, según el mercado. 

 

 ERP: 

 

Todo y que se espera que el ERP sea un receptor de información de producto, lo 

cierto es que, en la actualidad, es una de las fuentes de información; ya que es uno 

de los sistemas más fiables -con información más correcta- que recopila 

información de Producto. 

 

 

Outputs: 

 

 

 ERP: 

 

Todos los productos que se pueden comercializar en España tienen que estar dados 

de alta y actualizados con información local en el ERP. 

 

 Tarifas de Precios: 

 

Una parte de estos productos tiene que ser publicados en las Tarifas, que serán 

accesibles por los clientes. Tanto en formato papel como en formato electrónico. 

 

 Software’s de Cálculo: 

 

Otro grupo de productos tienen que ser incluidos en los Software’s de Cálculo, 

para poder crear ofertas para los clientes. 

 

 

 CRM: 

 

Junto con los Software’s de Cálculo, es el otro sistema donde se tienen que poder 

confeccionar ofertas para los clientes. 

 

 Catálogos Digitales: 
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o También tiene que ser escogido otro grupo de productos para ser 

mostrados en los Catálogos Digitales. Además, los productos aquí 

incluidos deberán de ser clasificados adecuadamente, de manera que le 

resulte fácil al cliente encontrarlos. 

o Se quiere incluir en estos catálogos la posibilidad de mostrar soluciones 

montadas, que serían agrupaciones de producto que se tienen que poder 

mostrar y vender como un conjunto. 

 

 

 Global Products: 

 

Puede generarse nueva información susceptible de ser incluida dentro de la base 

de datos de Global Products. Por ejemplo, puede interesar registrar las 

descripciones locales. 

 

Este proyecto pretende dar solución a estos problemas, diseñando una base de datos capaz 

de recopilar toda la información de Producto necesaria y diseñando también todo el 

proceso de recogida y distribución de la información. 

 

  



 

 
PAC 1. Masterdata Local   Page 5 of 136 

Octubre 2017 Joaquim Pardos 

3. Relación de objetivos a alcanzar (aplicados y 

docentes) con el desarrollo del proyecto. 
 

Esquemáticamente: 

 

 Mejora de los sistemas actuales. Reingeniería de procesos. 

 Creación de una plataforma que contenga toda la información de producto necesaria 

para alimentar los sistemas externos descritos anteriormente. Plataforma fiable donde 

tiene que existir toda la información actualizada. 

 Facilitar a los generadores de información un único lugar donde guardar y actualizar 

sus datos. 

 

El Objetivo principal es dar solución a los problemas descritos en el apartado anterior. 

Sustituir un conjunto de procesos manuales poco reglados por un nuevo proceso mejor 

definido y automatizado. 

 

Dicho esto, se pretende organizar un proceso de recopilación, almacenamiento y 

recuperación de datos que haga que toda la información relativa a Productos quede 

disponible en una única plataforma fácil de usar y completa, para poder extraer datos de 

la manera más rápida y automatizada posible para alimentar el resto de sistemas. 

De esta manera, como que la fuente será única, se evitarán inconsistencias, discrepancias 

entre sistemas y duplicidad de trabajo. 

 

Además, se pretende agilizar el proceso de respuesta hacia los clientes Cuando piden 

datos específicos sobre productos. Por Ejemplo: una relación de las fotos de productos 

que tienen que ser incluidas en un catálogo o web. 

 

Por otra parte, como objetivo docente, se pretende hacer el seguimiento de un proyecto 

desde el punto de vista del Project Manager. 
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4. Metodología que se aplicará para llevar a cabo 

el proyecto 
 

Para la realización de este proyecto se va a utilizar como base la metodología PMBOK. 

Al tratarse de un proyecto real para ser implantado en una empresa, en ocasiones habrá 

que seguir alguna directiva propia de la empresa.  
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5. Alcance del proyecto 
 

El proyecto se va centrar en el Análisis y Diseño de un Sistema Centralizado que recopile 

información existente relativa al Producto que se va a comercializar en la Organización 

de Ventas Local de la empresa Electricidad General y que permita registrar los nuevos 

datos que generan los Product Managers, además de permitir su extracción para poder 

interactuar con sistemas externos. 

 

5.1. Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS: Work 

Breakdown Structure) 

 

 

1 Masterdata 

 

1.1 Gestión del Proyecto 

1.1.1 Seguimiento 

1.1.1.1 Inicio 

1.1.1.2 Gate 1. PAC 1 

1.1.1.3 Gate 2. PAC 2 

1.1.1.4 Gate 3. PAC 3 

1.1.1.5 Gate 4. Memoria, Producto y Presentación Virtual 

1.1.1.6 Cierre 

1.1.2 Entregables 

1.1.2.1 Empresa 

1.1.2.1.1 Especificación 

1.1.2.1.2 Planificación 

1.1.2.1.3 Diseño 

1.1.2.2 Universidad 

1.1.2.2.1 PAC1 

1.1.2.2.2 PAC2 

1.1.2.2.3 PAC3 

1.1.2.2.4 Memoria 

1.2 Inicio 

1.2.1 Planteamiento y aceptación del Proyecto 

1.2.2 Planificación 

1.2.2.1 WBS 

1.2.2.2 Diagrama de Gantt 

1.2.2.3 Detección de Stakeholders 

1.2.2.4 Análisis de Riesgos 

1.2.2.5 Definición del Scope 

1.3 Analisis 

1.3.1 Análisis de Requerimientos 

1.3.1.1 Entrevistas 

1.3.1.1.1 IS 

1.3.1.1.2 Usuarios 

1.3.1.1.3 Externos 
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1.3.1.1.4 Dirección 

1.3.2 Especificaciones 

1.3.2.1 Especificación de los Inputs 

1.3.2.1.1 ERP 

1.3.2.1.2 BD Global Products 

1.3.2.1.3 PMs 

1.3.2.2 Especificación de los Outputs 

1.3.2.2.1 Tarifa Electrónica 

1.3.2.2.2 ERP 

1.3.2.2.3 Catálogo Digital 

1.3.2.2.4 Tarifa Papel 

1.3.2.2.5 Software 

1.3.2.3 Especificación de la BD 

1.3.2.4 Documento de Especificación 

1.4 Diseño 

1.4.1 Base de Datos 

1.4.2 Entradas 

1.4.3 Salidas 

1.4.4 Interface de usuario 

1.4.5 Documento de Diseño 

1.4.6 Sign Off Documento de Diseño 

1.5 Implementación 

1.5.1 Creación de la BD 

1.5.2 Cración Inteface de Usuario 

1.5.3 Creación Interface Global Products 

1.5.4 Creación Interface ERP 

1.5.5 Creación Interface Tarifas Electrónicas 

1.5.6 Input inicial de la BD 

1.5.6.1 Carga info del ERP 

1.5.6.2 Selección de Producto PM 

1.5.6.3 Global Products 

1.5.7 Diseño de las UAT 

1.5.8 UAT 

1.6 Go Live 
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6. Planificación temporal del proyecto 
 

Fechas clave: 

 

 

Fecha Suceso 

20/09/2017 Inicio del Proyecto 

11/10/2017 Entrega PAC1. Planificación 

08/11/2017 Entrega PAC2. Análisis y parte del Diseño 

22/12/2017 Entrega PAC3.  

14/01/2017 Memoria, producto y Presentación virtual 

22-26/01/2017 Defensa y Publicación 

 

 

 

A continuación muestro unas capturas del diagrama de Gantt aquí adjuntado: 
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En mi estimación, conté los días laborables de 4 horas, sin embargo, al final me di cuenta 

de que el cómputo total de horas, sobre 79 días que muestra el diagrama de Gantt, serían 

316 horas, mientras que la duración propuesta para los Proyectos Fin de Carrera es de 

unas 180 horas. Sin duda, esto va a limitar el alcance del Proyecto, que voy a tener que 

replanificar. 

 

Inicialización 60 h 

Análisis 60 h 

Diseño 80 h 

Implementación* 41 h 

 

 

* La planificación de la Implementación excede las fechas del PFC! 

 

 

Aunque en la planificación se trata de describir una implantación total del Proyecto, el 

alcance para el PFC se adecuará a los límites temporales propuestos. La intención es ir 

avanzando en la planificación hasta el día 22/12/2017 (Gate 3. Entrega de la PAC 3). 

Para esta fecha lo previsto es tener hecho: 

 El Análisis completo. 

 La mayor parte del Diseño.  

 La implementación de la Base de Datos.  

 Una primera aproximación de la interface para que los Product Managers puedan 

registrar el producto en la BD.  

 Una primera aproximación de alguno de los output que se han descrito, usando 

alguna herramienta wiki. 

 

Una vez revise la planificación podré concretar mejor.  
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7. Relación de entregables previstos 
 

 

La documentación que se pretende entregar es la siguiente:  

 

Por una parte toda la requerida para la realización del Proyecto de Fin de Carrera: 

PACs, Memoria y Presentación. 

 

Por otra parte, la documentación más relacionada con el Proyecto. La habitual en la 

empresa: 

 

 PRD: Project Requirements Document 

o Recoge los requerimientos de los usuarios del sistema 

 

 Un documento de especificación. 

 

 Un documento de Diseño 
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8. Participantes (Stakeholders) 
 

A la hora de estudiar este proyecto se detectan los siguientes participantes: 

 

 Internos 

 

o Product Managers 

o Responsables del ERP 

o Responsables de la BD Global Products 

o Responsables de los Software’s 

o Responsables de las Tarifas en Papel 

o Responsables del departamento de IS 

 

 Externos: 

 

o Responsables del Catálogo Digital,  

o Responsables de Plataformas de Tarifas 

o Responsables de la Imprenta 

o Posible consultoría 
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9. Análisis de Riesgos 
 

Los riesgos detectados en esta fase de definición del proyecto son los siguientes: 

 

 Poca disponibilidad de los interesados 

o Al cumplir con trabajos similares, se extrapolarían necesidades. 

 Resistencia al cambio por parte de los Product Managers. 

o Hay que mostrarles los beneficios de trabajar una única vez y sobre un 

sistema único. 

o Es una oportunidad de conocer cómo trabajan sus compañeros y de hacer 

una guía de “Best Practices” a adoptar por todos. 

 Alcance del Proyecto no bien definido. 

o División en estructuras cuantificables más fácilmente y revisión del alcance 

en diferentes fases 

 Disponibilidad de la Estructura Técnica adecuada para soportar la Base de Datos y 

sus accesos remotos con seguridad. 

o Revisión del alcance. No ser tan ambicioso. 

 Cambios organizativos imprevistos. 

 Cambios imprevistos en los sistemas que interaccionan con este nuevo sistema. 

o Habría que redefinir interfaces. 

 Aparición de nuevos requerimientos por parte de los usuarios. 

o Valorar si se pueden incluir en el Proyecto o se tienen que dejar para nuevas 

versiones 
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Planificació / Gantt 
 

 

  

Masterdata  Jan 18, 2018 

UOC  http:// 

Project manager Joaquim 

 

Project dates Sep 21, 2017 - Feb 13, 2018  

Completion 15% 
 

Tasks 50  

Resources 14  
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Name Begin date Duratio 

n 

Gestión del Proyecto 21/09/17 79 

Inicio 21/09/17 0 

Gate 1. PAC1 11/10/17 
Plantejament i planificació del projecte. 

Guió de referència per a la PAC1: 

Descripció del problema que pretén solucionar o analitzar el projecte. 
Relació d'objectius a assolir (aplicats i docents) amb el desenvolupament del projecte. 
Metodologia que s'aplicarà per dur a terme el projecte. 
Abast (que es farà i que no es farà), grup de tasques i fases/fites (amb correspondència amb la resta de lliurables) 
del PFC. 
Planificació temporal del projecte. 
Relació de lliurables previstos. 
Altres possibles qüestions rellevants (p.e. recursos específics). 

0 

Gate 2. PAC2 08/11/17 
Primer informe de seguiment del projecte. 

El lliurament de la PAC2 constarà d'un informe formal de seguiment del projecte, on hi constin la relació de 
tasques i fites assolides, així com els ajustos en quant a planificació o plantejaments que s'han hagut de prendre 
en base a situacions no previstes en la fase preliminar del projecte. 

A més, s'afegirà com a document adjunt l'esborrany de memòria on es recull la documentació de la feina 
desenvolupada fins al moment, així com altres documents rellevants de la carpeta del projecte, que com a 
mínim hi serà l'anàlisi complert i almenys de manera parcial el disseny del sistema. 

L'informe de seguiment ha de complir amb els aspectes de competències transversals esperats, com per 

exemple les lingüístiques, d'estructuració i de format de presentació. En canvi, a l'esborrany de memòria i 

altres adjunts, aquesta qüestió, en aquest moment de desenvolupament del PFC, no és rellevant i no s'avaluarà. 

0 

Gate 3. PAC3 22/12/17 
Segon informe de seguiment del projecte. 

El lliurament de la PAC3 constarà d'un informe formal de seguiment del projecte que complementa el primer 
informe, on hi constin la relació de tasques i fites assolides des de l'anterior informe, així com els ajustos en 
quant a planificació o plantejaments que s'han hagut de prendre en base a situacions no previstes en la fase 
preliminar del projecte o detectades i documentades en el primer informe de seguiment. 

A més, s'afegiran com a documents annexos la resta d'apartats desenvolupats de la 
planificació, que inclourà com a mínim el desenvolupament, les proves i el pla d'implantació, així com altres 
documents rellevants de la carpeta del projecte que no s'hagin inclòs en el lliurament del primer informe de 
seguiment. També s'annexarà el producte o instruccions d'us / instal·lació del mateix. 

L'informe de seguiment ha de complir amb els aspectes de competències transversals esperats, com per 

exemple les lingüístiques, d'estructuració i de format de presentació. En canvi, a l'esborrany de memòria i 

altres adjunts, aquesta qüestió, en aquest moment de desenvolupament del PFC, no és rellevant i no s'avaluarà. 

0 

Gate 4. Memoria 15/01/18 0 

Fin. Defensa y Publicación 22/01/18 0 

Inicialización 21/09/17 15 

Iniciación 21/09/17 
Propuesta del proyecto 

3 

Planificación 26/09/17 
Tareas de confección de la PAC 1. 

12 

Ejecución 16/10/17 80 

Análisis 16/10/17 15 
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Tasks  

 Análisis de Requerimientos 16/10/17 5 

 Entrevista con  IS 16/10/17 
¿Qué recursos hay disponibles para implementar el proyecto? 
¿Qué documentación se espera? 
¿Cómo se hace el seguimiento del proyecto? 

1 
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Name Begin date Duratio 

n 

 Entrevista con Usuarios 16/10/17 
Planificar una reunión para hablar de los datos que necesitan cada uno para hacer su trabajo. 
Pedir que me manden un email con sus requerimientos y en la reunión expondremos y consensuaremos. 

3 

 Entrevista con externos 19/10/17 1 

 Entrevista con Dirección 20/10/17 1 

 Especificaciones 19/10/17 12 

 Inputs 19/10/17 4 

 ERP 19/10/17 1 

 Global Products 20/10/17 1 

 PMs 23/10/17 2 

 Outputs 25/10/17 4 

 Tarifa Electrónica 25/10/17 
Especificación del excel de Salida 

1 

 ERP 26/10/17 
Especificación de la plantilla excel de salida que requiere el ERP para las altas, bajas o modificaciones de nuevo 

material. 

1 

Catálogo Digital 
Especificación de los excels de salida para el catálogo Digital 

26/10/17 1 

Tarifa Papel 27/10/17 1 

Software 30/10/17 1 

BD 31/10/17 1 

Documento de Especificación 26/10/17 7 

Diseño 07/11/17 20 

Base de Datos 07/11/17 5 

Entradas 14/11/17 2 

Salidas 16/11/17 4 

Interface de usuario 22/11/17 3 

Documento de Diseño 13/11/17 16 

Sign Off Documento de Diseño 05/12/17 0 

Implementación 05/12/17 41 

Creación de la BD 05/12/17 8 

Creación Interface usuario 20/12/17 15 

Creación Interface con Global Products 04/01/18 5 

Creación Interface con el ERP 11/01/18 5 

Creación Interface con Tarifas Elec 18/01/18 5 

Input inicial de la BD 11/01/18 8 

Carga info del ERP 18/01/18 3 

Selección de Prod PM 11/01/18 1 

Carga info Global Products 12/01/18 2 

Diseño de la UAT 25/01/18 4 
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Tasks  

UATs 
User Acceptant Tests: 
Inputs y Outputs del sistema. 

31/01/18 5 

Go Live 13/02/18 0 
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Resources  

Name Default role 

Victor undefined 

Joaquim project manager 

Lluis no specific role 

Pau undefined 

Mario undefined 

Nora undefined 

Rafael undefined 

Susana undefined 

Francesc undefined 

Gloria no specific role 

Eudald undefined 

Margaret undefined 

Julio undefined 

Francesco undefined 
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Gantt Chart 
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Resources Chart 
6
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9.2. PAC2 
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1. Introducción 
 

Después de mantener entrevistas con los diferentes Stakeholders de este proyecto para 

recoger la información que necesita cada uno de ellos para poder realizar su trabajo, he 

ido recopilando esta información en una Base de Datos realizada en Microsoft Access (no 

incluida en la documentación). Se trata de una versión preliminar que tendrá que ser 

trabajada y pulida para construir finalmente la Base de Datos que se encargará de 

gestionar todo este proyecto. 

Es una herramienta fácil y limpia para ir documentando Inputs y Outputs del sistema. 

En ocasiones me he limitado a crear una tabla con los mismos campos que maneja la 

persona interesada ahora mismo en uno o varios Excels. 

 

En esta documentación vamos a encontrar: 

 

 Una descripción sobre los diferentes tipos de Inputs y Outputs del sistema 

 Una recopilación de Casos de Uso 

 Una recopilación de nuevas tareas detectadas 

 Una recopilación de nuevos riesgos detectados 

 Una sección de comentarios 

 Una sección de Anexos que contiene algunas plantillas descritas in los inputs y 

outputs 

 Un glosario de términos. 
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2. Inputs 
 

 

2.1. PMs 

 

Tras varias entrevistas con los responsables de producto he podido comprobar que la 

práctica habitual es tener un Excel muy extenso con toda la información que necesitan 

para el seguimiento de los productos que tienen a cargo.  

La recopilación de campos a almacenar es la siguiente: 

Table: MASTER_PM_Data 

Columns 

 Name Type Size 
 ProductId Short Text 255 
 codigo_tarifa Short Text 255 
 ExtendedProductType Short Text 255 
 Código Fábrica Short Text 255 
 ABB_GlobalID Short Text 255 
 Descripción SAP Short Text 255 
 Descripción Tarifa Short Text 255 
 C_Aviso Short Text 255 
 Substituido por Short Text 255 
 GHP Short Text 255 
 GTV Short Text 255 
 Product_Hierarchy Short Text 255 
 Método planificación Short Text 255 
 ABC-Tarifa2017 Short Text 255 
 Ean Short Text 13 
 LPBS/LPED Short Text 255 
 BuId Short Text 255 
 ProductLine_Enum Code Short Text 255 
 ProducingUnit_Enum Code Short Text 255 
 comprador: Short Text 255 
 fabricante Short Text 255 
 Tarifa electrónica España Yes/No 1 
 Tarifa papel España Yes/No 1 
 Software España Yes/No 1 
 Tarifa electrónica Portugal Yes/No 1 
 Tarifa papel Portugal Yes/No 1 
 Software Portugal Yes/No 1 
 Length (Profundidad) mm Single 4 
 Width (Anchura) mm Single 4 
 Height (Altura) mm Long Integer 4 
 PacLev1GroWei_Value Single 4 
 PacLev1GroWei_Unit Code Short Text 255 
 ProductNetWeight (Value) Long Integer 4 
 

 

 

De momento se ha recopilado la información en bruto. Habrá que eliminar duplicidades 

de información y definir interfaces y tablas. 
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Uno de las tareas destacadas a realizar en este proyecto es la definición de una interface 

para permitir la interacción de los PMs con la BD MDL. Tiene que permitir su trabajo 

rutinario de recopilación de datos.                             
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2.2. ERP 

 

El responsable del mantenimiento del ERP, en numerosas ocasiones recibe peticiones de 

extracción de datos del sistema por parte de personas que, o bien no tienen acceso al 

mismo o bien la recopilación específica de información que requieren es demasiado 

complicada para ser llevada a cabo por una persona no experta. 

Con el paso del tiempo ha desarrollado una Base de Datos en Access que recopila la 

información que le suelen pedir almacenada en el ERP. 

 

La idea va a ser aprovechar este trabajo existente. De tal manera, para este proyecto de 

Masterdata Local se va a utilizar únicamente la tabla Maestro All contenida en esta Base 

de Datos, ya que recopila toda la información relevante que actualizan los Responsables 

de Producto. 

 

 
 

Table: Maestro ALL   

Columns 

 Name Type Size 
 idUdP Short Text 255 
 UdP Short Text 255 
 idPM Short Text 255 
 PM Short Text 255 
 idMarca Short Text 255 
 codigoTarifa Short Text 255 
 idSAP Short Text 255 
 codigoProv Short Text 255 
 EAN13 Short Text 255 
 tipo Short Text 255 
 descCorta Short Text 255 
 descLarga Short Text 255 
 embalajeVenta Double 8 
 jerarquia Short Text 255 
 PVP Double 8 
 unidadMedida Short Text 255 
 unidadPrecioVenta Double 8 
 tarifaElectronicaES Short Text 255 
 tarifaPapelES Short Text 255 
 softwarePDCES Short Text 255 
 catalogoDigital Short Text 255 
 ES Short Text 255 
 PT Short Text 255 
 ABCTarifa Short Text 255 
 Alto Double 8 
 Ancho Double 8 
 Profundo Double 8 
 unidadDimensiones Short Text 255 
 Volumen Double 8 
 unidadVolumen Short Text 255 
 pesoBruto Double 8 
 pesoNeto Short Text 255 
 unidadPeso Short Text 255 
 Corregido Short Text 255 
 Observaciones Short Text 255 
 MDF Short Text 255 
 CeBe Short Text 255 
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2.3. Global Products 

 

Global Products podemos entenderlo como una macro Base de Datos donde las fábricas 

recopilan toda la información sobre los productos que fabrican: diferentes codificaciones, 

descripciones, jerarquías, características técnicas, datos de logística, etc. 

 

Afortunadamente para nosotros existe una interface simple para poder efectuar 

extracciones de esta Base de Datos con la información que necesitemos. Básicamente se 

trata de un Excel (SyndicationTemplate_example.xlsx) donde le pondremos como input 

la lista de códigos de producto (Product ID(s)) de la que queramos obtener información 

y la lista de los nombres de los atributos que queramos obtener (Attribute Code(s)). 

Este Excel se carga mediante una web y el sistema nos contestará con un mensaje 

proporcionándonos un enlace de descarga que contendrá un archivo con la información 

recopilada. 

 

Este archivo será cargado en una tabla contenida en la Base de Datos Masterdata_Local. 

Tanto el proceso de petición de datos a la Base de Datos Global Products como su 

recogida y carga en la Base de Datos Masterdata_Local será un proceso manual llevado 

a cabo por un equipo de personas con las autorizaciones pertinentes. 
 

3. Outputs 
 

3.1. ERP 

 

Las operaciones comunes sobre el ERP son las siguientes: Altas / Bajas / Modificaciones. 

Me enfocaré en las actualizaciones de datos en el ERP propuestos por parte de los 

Responsables de Producto. Actualmente el procedimiento de actualización del ERP es el 

siguiente: 
 

 Altas: Existe una Plantilla de Altas (20170717_Altas_ERP.xlsx). Es un Excel donde 

se recogen los campos imprescindibles para dar de alta producto en el ERP. Hasta 

este momento han sido los PMs los encargados de completar esta Plantilla 

manualmente. Una vez hecho este trabajo, se pasa este Excel al responsable del ERP, 

quien se encarga de cargar los datos en el mismo y avisar al solicitante una vez se ha 

completado la acción. 

 

La idea es revisar esta Plantilla con la persona responsable de ERP y completarla con 

la información que ella misma esté completando desde otras fuentes, siempre que sea 

posible. Se pretende facilitar una consulta capaz de recopilar la información necesaria 

para dar de alta Productos en el ERP con la información almacenada en la BD 

Masterdata_Local 

 

 Modificaciones: Actualmente las modificaciones suelen pedirse al responsable del 

ERP por email, y son del tipo: Actualizar el campo X con el valor Y para el producto 
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con identificador Z. Esto tradicionalmente hace que los cambios no lleguen a todas 

las personas o sistemas que deberían de enterarse. 

 

Por este motivo, todas las modificaciones van a tener que quedar reflejadas en la BD 

Masterdata_Local, de tal manera que todos los interesados puedan tener alertas que 

les avisen cuando se produzca algún cambio en algún lugar que tenga interés para 

ellos. 

 

 Bajas: De nuevo nos encontramos con un proceso actual de comunicación por email 

donde encontraríamos normalmente con un Excel con la siguiente información: 

 

o Código de Producto a dar de baja, 

o Código Alternativo (si existe otro producto vigente alternativo) 

o Código de Bloqueo que se debe de poner. Ejemplo: Obsoleto. 

 

3.2. Tarifa Papel 

 

La información que se está recogiendo actualmente para generar la tarifa papel es muy 

simple ya que está destinada a formar parte de un directorio al final de los catálogos. Los 

campos implicados son los siguientes: 

 

 Tipo 

 Código Pedido 

 Precio unit. €  

 Clasificación (A, B, C, R)  

 Suministro Mínimo / Embalaje 

 Página 

 

De nuevo se está pidiendo a los PMs que generen un Excel (1) que incluya la lista de sus 

productos a publicar en las Tarifas de Papel y la información de estos campos. 

El departamento de Marketing se encarga de recopilar todos los Excels de los diferentes 

PMs y generar otro Excel recopilatorio (2), ordenado alfabéticamente por el campo 

Código Pedido para una fácil localización por parte de cliente.  

 

Además, se tiene que poder generar un Excel (3) por cada tarifa con los siguientes 

campos: 

 

 Marca 

 Código 

 tipo 

 EAN13 

 Descripción 

 PVP 

 GTV 

 Desc GTV 

 Unidades En Precio 

 Unidad de Medida 
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 Unidad mínima venta 

 ABCTarifa 

 Tarifa 

 Aplicación 

 

3.3. Tarifa Electrónica 

 

El método de carga y actualización de las tarifas electrónicas utilizado actualmente es 

mediante una Base de Datos en Access que proporciona la Plataforma. Una vez 

completada, hay que comprimirla en un archivo .zip y utilizar un formulario de carga que 

también proporciona la plataforma en su website. Esta base de datos cuenta con las 

siguientes tablas que deben de ser completadas: 

 

3.3.1. Articulos 

 

Contiene los Artículos que se publican en las tarifas. 

 Columns 

 Name Type Size 
 MAR_Codigo Long Integer 4 
 ART_Codigo Short Text 25 
 ART_Operacion Short Text 1 
 ART_FechaEfecto Date With Time 8 
 ART_Referencia Short Text 40 
 ART_DescCorta Short Text 100 
 ART_DescLarga Short Text 255 
 CLS_Codigo Short Text 10 
 DTO_Codigo Short Text 20 
 SER_Codigo Short Text 20 
 ROT_Codigo Long Integer 4 
 ART_TipoSust Short Text 1 
 MAR_CodigoAnterior Long Integer 4 
 ART_CodigoAnterior Short Text 25 
 ART_TechInfo Long Text - 
 ART_Notas Long Text - 
 ART_Imagen Short Text 30 
 

 

3.3.2. Articulos_Cambio_Codigo 

 

Contiene Artículos que cambian de código. 

Columns 

 Name Type Size 
 MAR_Codigo Long Integer 4 
 ART_Codigo Short Text 25 
 ART_Operacion Short Text 1 
 ART_FechaEfecto Date With Time 8 
 ART_Referencia Short Text 40 
 ART_DescCorta Short Text 100 
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 ART_DescLarga Short Text 255 
 CLS_Codigo Short Text 10 
 DTO_Codigo Short Text 20 
 SER_Codigo Short Text 20 
 ROT_Codigo Long Integer 4 
 ART_TipoSust Short Text 1 
 MAR_CodigoAnterior Long Integer 4 
 ART_CodigoAnterior Short Text 25 
 ART_TechInfo Long Text - 
 ART_Notas Long Text - 
 ART_Imagen Short Text 30 
 

3.3.3. Cabecera_Tarifa 

 

Contiene las cabeceras de las tarifas publicadas 

 Columns 

 Name Type Size 
 TAR_Codigo Long Integer 4 
 COD_TipoTarifa Long Integer 4 
 TAR_Nombre Short Text 40 
 TAR_Operacion Short Text 1 
 TAR_FechaEfecto Date With Time 8 
 TAR_FechaCaducidad Date With Time 8 

 

3.3.4. Detalle_Tarifa 

 

Contiene la relación de Artículos con sus Precios 

Columns 

 Name Type Size 
 MAR_Codigo Long Integer 4 
 TAR_Codigo Long Integer 4 
 ART_Codigo Short Text 25 
 DET_Operacion Short Text 1 
 DET_Precio Double 8 
 DIV_Acronimo Short Text 3 
 DET_FechaEfecto Date With Time 8 
 DET_NumUdsPrecio Long Integer 4 
 DET_UdMedidaPrecio Short Text 3 
 DET_CompraMin Long Integer 4 
 

3.3.5. Grupos_Descuento 

Columns 

 Name Type Size 
 DTO_Codigo Short Text 20 
 DTO_Descripcion Short Text 80 
 DTO_Operacion Short Text 1 
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3.3.6. Hipervinculos 

Columns 

 Name Type Size 
 MAR_Codigo Long Integer 4 
 ART_Codigo Short Text 25 
 HIP_Tipo Short Text 1 
 HIP_Operacion Short Text 1 
 HIP_Contenido Short Text 255 
 

 

3.3.7. Logistica 

 

Contiene información sobre Logística: embalajes, etc. 

Columns 

 Name Type Size 
 MAR_Codigo Long Integer 4 
 ART_Codigo Short Text 25 
 LOG_Nivel Long Integer 4 
 LOG_Id Long Integer 4 
 LOG_IdSup Long Integer 4 
 LOG_Operacion Short Text 1 
 LOG_EAN Short Text 14 
 LOG_EAN128 Short Text 128 
 LOG_TipoEmbalaje Short Text 3 
 LOG_NumUnidades Long Integer 4 
 LOG_Alto Double 8 
 LOG_Ancho Double 8 
 LOG_Profundo Double 8 
 LOG_Volumen Double 8 
 LOG_Diametro Double 8 
 LOG_PesoBruto Double 8 
 LOG_PesoNeto Double 8 
 LOG_NivelInfo Short Text 1 
 

3.3.8. Marcas 

 

Si se comercializan varias marcas, esta tabla las registra. 

Columns 

 Name Type Size 
 MAR_Codigo Long Integer 4 
 MAR_Nombre Short Text 60 
 MAR_Operacion Short Text 1 
 MAR_Logo Short Text 30 
 

3.3.9. Series 

 

Una agrupación de producto 
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 Columns 

 Name Type Size 
 SER_Codigo Short Text 20 
 SER_Descripcion Short Text 80 
 SER_Operacion Short Text 1 
 

Aquí se puede ver una especificación muy detallada de los datos que se esperan para la 

Tarifas Electrónica. 

 

Se espera que cada una de estas tablas pueda ser completada con la información contenida 

en la Base de Datos Masterdata_Local cada vez que se requiera actualizar alguna tarifa. 

 

 

3.4. Catálogo Digital 

 

La comunicación con la empresa encargada de la publicación del Catálogo Digital se 

realiza mediante unas Plantillas proporcionadas por la misma empresa. 

Se trata de un Excel (Plantilla_entrega_material_Cat_Digital.xls, -documento anexo-) 

que contiene tres pestañas: 

 

 árbol del catálogo 

 

Dedicada a la especificación del árbol de selección que se quiere definir para facilitar 

al cliente final la búsqueda de producto en el catálogo. 

 

Campos: 

 

o ID Nivel 1 

o Desc Nivel 1 

o ID Nivel 2 

o Desc Nivel 2 

o Código de unidad de obra o de Producto 

o Imagen del capítulo general 

o Texto general 

 

 solo productos 

 

Recoge la información necesaria del producto individual para que pueda ser publicado 

en la plataforma. 

 

Campos: 

 

o código producto 

o Descripción corta (ideal hasta 64 caracteres, aceptable hasta 128) 

o Memoria descriptiva 

o precio PVP 

o IMAGEN 

o PDF  

o CAD 
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o otro formato 

 

 productos y unidades de obra 

 

Uno de los atractivos del Catálogo Digital para el cliente es que incluye soluciones 

estándar y conjuntos montados. En esta hoja se registran las composiciones, 

detallando todos los productos que forman parte de ellas. 

 

Campos: 

 

o codigo de la unidad de obra 

o ud 

o Descripción corta (ideal hasta 64 caracteres, aceptable hasta 128) 

o Memoria descriptiva 

o pdf 1 

o pdf 2 

o DWG 

o Cod. Producto1 

o Cantidad 1 

o Cod. Producto2 

o Cantidad 2 

o Cod. Producto3 

o Cantidad 3 

o Cod. Producto4 

o Cantidad 4 

o mano de obra Oficial Primera (horas) 

o mano de obra Ayudante (horas) 

 

Hasta ahora estas plantillas han sido rellenadas “a mano” por los PMs. 

 

3.5. Software 

 

Tras la entrevista con el encargado del mantenimiento del Software usado para la creación 

de ofertas para los clientes, he podido comprobar que la carga de datos actual en el 

Software cuenta con una automatización ínfima. Se trata de un proceso muy complicado 

que implica agrupar productos homogéneos, es decir, todos los que comparten 

características técnicas y guardarlos en diferentes Bases de Datos y a su vez en diferentes 

tablas. Por ejemplo:  

 

Bases de datos implicadas: 

 

 Aparatos 

 Envolventes (registra Productos de tipo Armarios)  

 

Dentro de cada Base de Datos son relevantes dos tipos de tablas: 

 

 Define_xx_data_Agrupación: Contiene todos los atributos que contiene esta 

agrupación.  
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Tiene dos campos: ID y Descripción. 

 

 Tbl_xxdata_Agrupación: Esta tabla contiene todos los valores de los atributos 

enumerados en la tabla Define_xx_data_Agrupación. 

Cada una de estas tablas tiene tantos atributos como se indique en su 

correspondiente tabla de defición 

 

Ejemplo: 

 

 

Define_02data_LP: 

 

ID Description 

21 Article.OrderCode 

22 Article.Type 

23 Article.Description 

30 Article.Class1 

40 Article.Class2 

50 Article.Class3 

60 Article.Class4 

100 Article.EAN 

110 Article.Height 

120 Article.Width 

130 Article.Depth 

… … 

 

 

tbl_02data_LP 

 

OrderCode ArticleType Description 
Class

1 Class2 Class3 Class4 EAN Height Width Depth 

AAAAA MCV-4 
Conmutador med.de 
voltim.MCV4 3 tens.4pos. D       xxxxxxxxxxxxx 72 53 75 

 
Tanto la agrupación de productos en tablas como la definición de las características 
técnicas a almacenar en cada una de ellas han sido definidas por los responsables de 
mantenimiento del Software basándose en catálogos, exigencias del Software, etc. 
Actualmente no existe información sobre estas agrupaciones de producto de manera 
que se puedan pasar las listas agrupadas al Software. 
 
 

4. Casos de uso: 
 

A continuación describo unos cuantos ejemplos de casos de uso detectados para este 

proyecto: 
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CU-001 Extracción Información ERP 

Actores MDLM, ERPLM 

Dependencias   

Precondición ERP accesible, Sharepoint accesible. 

Descripción Hay una petición de extracción de la información del ERP.  Se 
genera una BD que recopila esta información y se deja en un 
Sharepoint compartido 

Secuencia normal Paso Acción 

1 MDLM pide extracción de datos del ERP (mail al ERPLM) 

2 ERPLM extrae la información y la deja en un Sharepoint 

3 ERPLM avisa a MDLM  

4 MDLM carga los datos de la BD del Sharepoint que 
contienen la información del ERP en la BD MDL. En su 
correspondiente tabla de entrada. 

Postcondición Tabla maestra ERP cargada e informe recibido 

Frecuencia Una única vez para este proyecto. Normalmente a demanda del 
PM 

Comentarios   
 

 

CU-002 Extracción Información Global Products 

Actores MDLM, PM 

Dependencias   

Precondición Tabla MDL petición Global accesible, BD Global Products accesible 

Descripción Hay una petición de extracción de la información de la BD Global 
Products. La información que se extrae tiene que ser traspasada a 
la BD MDL y ser avisado el solicitante de esta acción una vez se 
haya concluido. Este solicitante recibirá un pequeño resumen con 
el resultado de la operación del tipo #registros cargados, #errores, 
Productos no encontrados, etc. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 PM llena la tabla de petición de información con los códigos 
de los productos 

2 PM avisa a MDLM (petición de datos Globales) 

3 MDLM recoge los datos de la tabla (lista de códigos) y genera 
la Plantilla de petición 

4 MDLM recibe la alerta de que se ha generado la Plantilla de 
descarga 

5 MDLM descarga la Plantilla y la carga en la tabla apropiada 
en la BD MDL 

6 MDLM ejecuta las consultas pertinentes para cargar las los 
datos en las tablas apropiadas de la BD MDL 



PAC 2. Masterdata Local Page 14 of 136 

 

Noviembre 2017 Joaquim Pardos 

 

7 MDLM avisa al PM de la finalización de la tarea con un 
resumen de la carga: registros OK, registros KO,… 

Postcondición Datos cargados en la BD MDL e informe recibido 

Frecuencia A petición del PM. Como mínimo en cada lanzamiento de producto 
nuevo. 

Comentarios   
 

 

CU-003 Carga MDL 

Actores MDLM 

Dependencias CU-001, CU-002 

Precondición Extracción del ERP disponible 

Descripción Carga inicial de la BD MDL 

Secuencia normal Paso Acción 

1 MDLM inicia la carga de la BD MDL 

2 MDLM ejecuta las consultas sobre las tablas de entrada del ERP 
y de la BD Global Products que harán que se carguen los datos 
en las pertinentes tablas de la BD MDL 

3 MDLM hace un test 

Postcondición     

Frecuencia Una única vez 

Comentarios Es posible que este caso de uso tenga que subdividirse en otros varios 

 

 

CU-004 Traspasar actualizaciones ERP a MDL 

Actores ERPM, PM 

Dependencias CU-002 

Precondición Se ha producido una actualización de datos en el ERP. Existe en la BD 
MDL una tabla con la petición de actualización. 

Descripción Después de que el ERPM haya hecho una carga o modificación en el ERP 
deberá de actualizar la BD MDL indicando la fecha de actualización en el 
ERP y éxito o fracaso de la operación para cada uno de los Artículos 
afectados 

Secuencia normal Paso Acción 

1 ERPM Actualiza la tabla de cambios pendientes, con el resultado 
de la operación según si se produjo sin incidencias en el ERP o 
no. Los artículos que estaban pendientes de actualizar, pasan a 
un estado "completado" 

2 ERPM ejecuta las consultas pertinentes en la BD MDL para que 
se registren estas actualizaciones en sobre los registros que 
"toque".  

3 ERPM avisa al PM solicitante de que la actualización ha sido 
completada y que puede consultar el resultado de la misma en 
la BD MDL 

Postcondición El PM puede consultar el resultado de su solicitud en la BD MDL 
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Frecuencia Siempre que se haya hecho una actualización en el ERP solicitada a través 
de la BD MDL. Generalmente en cada nuevo lanzamiento de producto al 
mercado y en la detección de errores 

Comentarios Es posible que este caso de uso tenga que subdividirse en otros varios. 
Las operaciones previstas sobre el ERP son Altas, Bajas y Modificaciones. 
Tendrán que existir dentro de la MDL unas tablas con los registros 
afectados en cada operación y la BD MDL tiene que ser capaz de recoger 
feedback por parte del ERPM y generar las actualizaciones pertinentes 
en los registros actualizados, además de avisar el solicitante de la 
actualización. 

 

 

CU-005 Altas en ERP 

Actores PM, ERPM, MDLM 

Dependencias CU-002, CU-004 

Precondición Datos cargados en la BD MDL 

Descripción Se dan de alta en el ERP los artículos especificados por el PM 

Secuencia normal Paso Acción 

1 PM completa la petición de nuevos artículos a cargar en el ERP 
especificando sus códigos y avisa al ERPM 

2 ERPM ejecuta las consultas pertinentes en la BD MDL para 
obtener sus plantillas de alta para el ERP 

3 ERPM ejecuta las cargas en el ERP 

4 ERPM actualiza la BD MDL indicando que los artículos han sido 
cargado en el ERP 

5 ERPM avisa al PM que la carga ha sido realizada 

Postcondición   

Frecuencia A petición del PM. Generalmente en cada nuevo lanzamiento de 
producto al mercado 

Comentarios Es posible que este caso de uso tenga que subdividirse en otros varios 

 

 

CU-006 Nuevo Lanzamiento 

Actores PM, MDLM, ERPM 

Dependencias CU-001, CU-002, C-003, C-004, C-005 

Precondición MDL 

Descripción El PM hace una selección de producto a incluir para un próximo 
lanzamiento al mercado. Para ello recopilará en la BD MDL el conjunto de 
códigos a incluir en el lanzamiento 

Secuencia normal Paso Acción 

1 PM recopila el conjunto de códigos a incluir en el lanzamiento 

2 PM completa la información local relativa al producto: Descripción 
Local, Jerarquía de producto, PVP, et 

3 PM pide a MDLM una extracción del Global products para 
completar la información 

4 PM pide a ERPM la carga del nuevo producto en el ERP 
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Postcondición   

Frecuencia A propuesta del PM. 3 o 4 al año 

Comentarios Es posible que este caso de uso tenga que subdividirse en otros varios 

 

 

CU-006 Generar Tarifa Papel 

Actores PM, MDLM 

Dependencias   

Precondición MDL cargada 

Descripción El PM o el MDLM solicitan la generación de la tarifa en papel 

Secuencia normal Paso Acción 

1 PM o MDLM especifica la tarifa 

2 PM o MDLM recupera los Excels 

Postcondición Excels generados 

Frecuencia A propuesta del PM o del MDLM 

Comentarios   

 

 

CU-007 Generar Tarifa Electrónica 

Actores MDLM 

Dependencias   

Precondición MDL cargada 

Descripción El MDLM solicita la generación de la tarifa electrónica 

Secuencia normal Paso Acción 

1 MDLM especifica la tarifa mediante algún formulario de entrada 

2 MDLM recibe la respuesta de éxito o fracaso de la operación 

Postcondición Plantilla Access de la Plataforma Digital actualzada 

Frecuencia A propuesta del MDLM. 

Comentarios Proceso bastante complejo que seguramente requerirá programación 

 

4.1. Otros Casos de uso 

 

CU-008 Generar Catálogo Digital 

 

CU-009 Generar Datos para Software 

 

CU-010 Modificaciones de Producto 

 

CU-011 Bajas de Producto 

 

CU-012 Registro de Código Alternativo  

 

CU-013 Modificaciones de Tarifa 
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5. Nuevas tareas detectadas 
 

 Definición de los casos de uso 
 

Esta tarea no había sido contemplada. Se había incluido dentro del Documento de 
Especificación, pero tiene la suficiente entidad como para ser considerada por 
separado 
 

 Definición de “Checkpoints” para validar cargas 
 

Definir una serie de puntos a cumplir para poder determinar que la carga de la Base 
de Datos ha sido correcta.  

 

 Definición del plan de carga de datos 
 

Van a existir ciertas dependencias en la carga de datos. Se tienen que definir y crear 
las consultas para ejecutar las cargas de datos en las tablas correspondientes. 
 

 Revisión de riesgos 
 

Esta tarea necesita de una mayor dedicación al ir detectando nuevos riesgos. Hay 
que prever qué hacer en caso de fracaso en alguna acción 

 

 Reuniones de seguimiento con los Stakeholders 
 

Preveo que se van a ir detectando carencias de datos o dudas sobre algún dato a 

guardar y se va a tener que consultar a los interesados. 

 

 

 

6. Detección de Riesgos 
 
En este apartado describo una serie de nuevos riesgos detectados y una sugerencia de 
actuación. Está detallado de manera informal y deberá ser formalizado y tratado más en 
profundidad. 
 
 

Riesgo Acciones 

Indeterminación de la información. Hay 
participantes que llevan relativamente 
poco tiempo en su puesto y no tienen muy 
claro todavía la información que 
necesitan para su día a día. Esto puede 
generar intentos de cambios de última 
hora en las especificaciones. 
 

Valorar qué se puede implementar y qué 
no teniendo en cuenta algún tipo de 
análisis Coste/Beneficio. Se pueden 
posponer algunos cambios a una nueva 
Release del sistema. 
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No consideración de algunas 
operaciones que no se han dado hasta 
ahora. 

De nuevo, hay que hacer un análisis 
Coste/Beneficio. 

Outputs del Sistema muy complejos Dejar fuera del alcance 

Cambio del sistema informático a corto 
plazo que puede hacer variar los flujos de 
información. 

Adoptar una solución intermedia basada 
en dejar los datos preparados sin llegar 
automatizar hasta las últimas 
consecuencias. 

Diferente denominación de la misma 
información según la fuente 

Homogeneizar nombres de los campos 

 
 

7. Comentarios 
 

He descuidado un poco la gestión de riesgos. Me he limitado a enumerarlos por falta de 

tiempo y veo que hay que trabajar más en un plan para tratar de evitarlos o por lo menos 

mitigarlos.  

 

En varias ocasiones encuentro dificultades a la hora de registrar información en la 

documentación. Al tratarse de un caso real, no siempre tengo claro qué puedo incluir y 

qué no. También me veo obligado a realizar ciertos cambios en la documentación que 

tendré que deshacer para que cuadren las cosas con la implantación real. 

 

No he incluido una replanificación del proyecto en esta PAC, pero voy a dejar fuera del 

alcance la parte relacionada con el Output para el Software y para el Catálogo Digital, 

seguramente. 

En el caso del Software, me han comentado que es posible que en el futuro su base de 

datos esté gestionada de forma global, no local, con lo cual, ya no serían el SwM el 

encargado de completar la información técnica del producto. Siendo así, ya no tendría 

sentido este output. 

En el caso del Catálogo Digital se plantean dos temas nuevos: la gestión de conjuntos 

(agrupaciones de productos) y el árbol de selección. Ninguno de estos dos temas está 

contemplado en los sistemas de entrada actuales: Global Products y ERP. 

 

Después de la entrevista con el departamento de IS, se va a optar por la plataforma 

SharePoint de Microsoft para implementar la BD MDL. Por lo menos como almacén de 

datos. 
 

8. Anexos 
 

 

 

Plantilla Altas ERP 

20170717_Altas_ERP

.xlsx
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SyndicationTemplate_example.xlsx 

SyndicationTemplat

e_example.xlsx
 

Plantilla_entrega_material_Cat_Digital.xlsx 

Plantilla_entrega_m

aterial_Cat_Digital.xls
 

 

 

 

9. Glosario 
 

 

BD Base de Datos 

ERP Enterprise Resource Planning 

ERPLM ERP Local Manager 

MDL Masterdata Local 

MDLM Masterdata Local Manager 

PM Product Manager. Responsable de Producto 

SwM Software Manager 

UAT User Acceptant Test 

 

 

 

 

 



PAC 3. Masterdata Local Page 0 of 136 

 

Informe de seguimiento.Diciembre 2017 Joaquim Pardos 

 

 

9.3. PAC3 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC. PAC 3 

Masterdata Local 

Informe de Seguimiento  

 

 

Área de Gestión del Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: Joaquim Pardos Soriano 

Dirección académica: Javier Martí Pintanel 

 



PAC 3. Masterdata Local  Page 1 of 136 

 

Informe de seguimiento.Diciembre 2017 Joaquim Pardos 

  

1. Hechos destacables 

 

La actividad principal durante este período de tiempo (PAC3 – desde el 08/11/2017 al 

22/12/2017) ha sido el Diseño del Sistema y la generación del Documento de Diseño. 

 

Al tratarse de la ejecución de un proyecto real, el documento de diseño se aproxima 

mucho a la documentación oficial usada en la compañía. Sigue las especificaciones 

propuestas para este tipo de documento. 

También este factor (que se trate de un proyecto real) hace que se diferencie entre alcance 

del PFC y alcance del Proyecto real. 

 

El alcance del PFC se limita a la especificación y el diseño del sistema Masterdata Local, 

incluyendo la planificación completa del Proyecto real, mientras que el alcance del 

Proyecto real llega hasta la implementación incluyendo las funcionalidades definidas en 

el PFC. 

 

Hubo una replanificación del proyecto en la PAC 2, que no fue entregada, donde se 

incluían más tareas que en la planificación original. Esta planificación ha servido de Línea 

Base para el refinamiento y replanificación de esta última etapa. Sin embargo, he tenido 

que añadir más tareas no planificadas al diagrama de Gantt. 

 

También ha habido tareas que inicialmente se indicaban en la planificación y que se han 

sido completadas pero que, finalmente se ha desestimado incluir en el alcance del 

Proyecto. Por ejemplo, ha habido reuniones con el encargado del Software para estudiar 

la conexión de MDL con el Software de cálculo, y no se va a implementar esta 

funcionalidad. Y lo mismo ha pasado con el Catálogo Digital. También ha habido 

reuniones y un diseño de la BD para esta parte, que quedará fuera del alcance del proyecto 

(PFC). 

 

1. Resolución de comentarios de la PAC 2 

 

He realizado un replanteamiento en la documentación del proyecto, reordenando 

Requerimientos y asociándolos a los Casos de Uso, la cual cosa ayudará a crear tests para 

el sistema y a detectar posibles defectos.  

 

En cuanto al riesgo mencionado sobre la diversidad de fuentes de información: 

actualmente cada PMs tiene su “Excel” con sus propios campos, se decide cortarlo y partir 

de la recopilación de una información consensuada. Habrá una única “puerta de entrada” 

de información de PM en la BD MDL y será almacenada en la tabla MASTER_info_PM 

 

Se retira del alcance del Proyecto el Output para el Software y para el Catálogo Digital 

como se sugería en la PAC2. 

 

Sobre el uso de la arquitectura Sharepoint para implementar el proyecto, la idea que tengo 

en este momento es la de cargar las tablas que actualmente tiene la BD MDL en el archivo 

de Access que ha servido para el hacer el diseño de la base de datos, como listas de 



PAC 3. Masterdata Local  Page 2 of 136 

 

Informe de seguimiento.Diciembre 2017 Joaquim Pardos 

  

Sharepoint, de tal manera que queden accesibles desde diversas herramientas: Access, 

Excel y el propio Sharepoint. Esto en en base al conocimiento y disponibilidad que tengo 

en este momento sobre la herramienta. Pero esto queda fuera del PFC. 

 

2. Estado de las actividades comprendidas en la 

PAC 3 

2.1. Revisión de la planificación 

2.1.1. Actividades completadas 

 

- Diseño BD 

- Documento de Diseño 

- Diseño de Entradas 

- Diseño de Salidas 

- Entrevista Responsable del Sw 

- Entrevista PMs 

- Entrevista PMs 

 

2.1.2. Actividades en curso 

 

- Diseño: 

 

- BD, si bien el diseño de la BD ha sido completado en un 95 %, conforme he ido 

definiendo los Casos de Uso, he podido comprobar que hay que ir haciendo 

retoques en la BD para que soporte los procesos: creación de tablas auxiliares, 

creación de consultas, etc. 

- Diseño de la Interface de Usuario. He definido unos formularios de comunicación, 

pero faltan algunos. Por ejemplo, a la hora de ejecutar la consulta de extracción 

de la tarifa, debería de haber un formulario previo que permitiera seleccionar la 

tarifa que te interesa en lugar de listar todas. 

 

- Sign Off Documento Diseño 

 

- Planificación de la implementación. 

 

2.1.3. Actividades desestimadas 
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Ha habido una corrección en el alcance final del Proyecto. Como ya se apuntaba en el 

período anterior de la PAC 2, se han retirado de la planificación inicial, y del alcance del 

proyecto, las siguientes funcionalidades: 

 

- Referente a la interconexión con otros sistemas:  

o Se desestima la conexión con el Catálogo Digital 

o Se desestima la conexión con el Software de Cálculo 

- Algunas tareas de Implementación del sistema habían sido planificadas dentro del 

calendario de PFC. Sin embargo han tenido que ser postergadas todas las tareas de 

implantación; limitando el alcance del PFC a la especificación y al diseño del sistema. 

- Preparación Demo 1 

- Revisión del Diseño 1 

- Preparación Demo 2 

- Revisión del Diseño 2 

- Todas las tareas relacionadas con la implementación. 

 

 

 

Motivos: 

  

- El proyecto correspondiente a la creación y mantenimiento del Catálogo Digital no 

está suficientemente maduro. 

- La empresa que implementa el Catalogo Digital nos confirma un trabajo muy manual 

por su parte. 

- Referente al Software de Cálculo, se nos comunica que su gestión va a pasar a ser 

global, lo cual va a representar una mejora porque se van a unificar criterios con otros 

países y el trabajo de mantenimiento del mismo pasará a hacerse una única vez, en 

lugar de ser llevado a cabo por cada país. Así, deja de tener sentido esta conexión, 

más allá de indicar qué Productos son los que tienen que aparecer en el Software. 

- En cuanto a las Demos, requieren de una implementación mínima y tampoco he 

podido contar con tiempo suficiente para su preparación. 

- No hay tiempo material para incluir ninguna tarea de implementación. 

 

 

2.1.4. Problemas identificados 

 

Es difícil de planificar la duración de ciertas tareas, especialmente cuando no se conoce 

la tecnología que se va a usar para implantarlas. Por ejemplo: el soporte para el Catálogo 

Digital implica tener una funcionalidad que permita al usuario crear y mantener un árbol 

de selección de producto y/o de conjuntos de producto. Desconozco cómo implementar 

esto; si existe alguna utilidad para llevar a cabo esta tarea. Finalmente la interacción con 

el Catálogo Digital ha quedado fuera del alcance del Proyecto. Pero se ha invertido tiempo 

en el diseño de la parte de la BD que soporta esta información; incluso se ha usado para 

generar las plantillas que requería el proveedor. 
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Otro ejemplo es la creación de la interface de usuario. Está especificado usar páginas 

Wiki creadas en Sharepoint, pero no sé valorar qué carga de trabajo va a tener esto. 

 

Las preparaciones de demos en fase de diseño no siempre son lo suficiente ilustrativas 

para el usuario, El usuario quiere ver cosas implantadas que funcionen. 

 

2.1.5. Puntos a mejorar 

 

La mayoría de interacciones del sistema MDL con los otros sistemas incurren en procesos 

manuales; es decir, que requieren de una persona que recoja los datos, los transforme y 

los pase al siguiente sistema. Estas tareas deberían de automatizarse en la medida de lo 

posible. Ejemplo: actualizaciones en el ERP. 

 

2.1.6. Planificación 

 

Incluyo una revisión del cronograma. Esta parte no la he podido trabajar tanto como me 

hubiera gustado por falta de tiempo y de conocimientos de Project. 

 

He intentado hacer una comparativa de lo planificado vs real añadiendo las columnas: 

 

- Duration1: Nueva estimación en tiempo. Válido para las tareas de implementación. 

- Star_R: Fecha de comienzo real de la tarea. 

- Finish_R: Fecha de finalización real de la tarea. 

- Start1: Nueva fecha de comienzo estimada. Válido para las tareas de implementación. 

- Finish1: Nueva fecha de finalización estimada. Válido para las tareas de 

implementación. 

 

 

Duration Duration1 Start Finish Start_R Finish_R Start1 Finish1 

        

 

 

Pero no lo he completado. 

 

MDL_Planificado_vs

_Real.mpp
 

 

 

Para esta entrega me limitaré a enumerar las tareas previstas para la implementación del 

sistema y su duración en horas. Su fecha de inicio planificada será para después de la 

defensa del PFC, a partir del 23/01/2017. 
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Task Name 
% 

Complete 
Duration Duration1 

Implementación 0% 99,25 hrs 158 hrs 

   Creación de la BD 0% 30 hrs 15 hrs 

   Creación Interface Tarifas Electronicas 0% 30 hrs 12 hrs 

   Creación del Interface de Usuario 0% 45 hrs 45 hrs 

   Creación Interface con Global Products 0% 15 hrs 15 hrs 

   Creación Interface con el ERP 0% 15 hrs 9 hrs 

   Creación Interface Catálogo Digital 0% 25 hrs 0 hrs 

   Input Inicial de la BD 0% 18 hrs 14 hrs 

      Carga info del ERP 0% 9 hrs 9 hrs 

      Selección del PM 0% 3 hrs 3 hrs 

      Carga info Global Products 0% 6 hrs 2 hrs 

   Tests 0% 40 hrs 44 hrs 

      Diseño UAT 0% 12 hrs 15 hrs 

      Selección de Testers 0% 0 hrs 1 hr 

      UAT 0% 15 hrs 15 hrs 

      Corrección Errores 0% 12 hrs 12 hrs 

      Sign Off UAT 0% 1 hr 1 hr 

Go Live 0% 2 hrs 4 hrs 

 

2.1.7. Riesgos 

 

Riesgo Acciones 

Cambios en los sistemas. ERP Local a 

ERP Global 

En esta versión se dejar los outputs 

preparados en forma de plantillas. Una vez 

esté definido el nuevo sistema se podrá 

plantear la automatización 

Cambios en los sisemas. Software de 

cálculo con Gestión local a Software de 

cálculo con Gestión Global 

En este caso se ha decidido quitar la tarea 

del alcance del proyecto 

En la fase de Diseño se descubre que hay 

que hacer ciertos ajuste en la BD MDL 

para soportar procesos 

El diseño se hace en local 

Datos incompletos, dispersos, nombres de 

campos diferentes con el mismo propósito 

Limitar el registro de datos sólo a la 

información fiable. 

Especificar muy bien el origen de los 

datos y su lugar de almacenamiento. 

Explicar claramente a los usuarios cuál va 

a ser la política de almacenamiento 

Existencia de tareas con una dedicación 

inferior a la planificada. Pueda dar lugar a 

soluciones de baja calidad 

Limitar el alcance. Proponer nuevos 

requerimientos y mejoras para futuras 

versiones. 

Rendimiento del sistema. El usuario 

espera que las interacciones con el nuevo 

Se intentaría cambiar la plataforma. Un 

SGBD más potente. 



PAC 3. Masterdata Local  Page 6 of 136 

 

Informe de seguimiento.Diciembre 2017 Joaquim Pardos 

  

sistema sean lo suficientemente ágiles y se 

tiene una experiencia pequeña con 

Sharepoint 

 

 

3. Lecciones aprendidas 

 

 Para hacer un buen seguimiento del proyecto es conveniente llevar un registro de las 

actividades en el propio Microsoft Project o equivalente. Muchas veces no se ha 

registrado la actividad o hay apuntes dispersos, cosa que hace que sea difícil la 

comparación de la planificación inicial vs la ejecución real. 

 

 Es muy conveniente dedicar periódicamente un tiempo al seguimiento y actualización 

de la planificación. 

 

 Es importante el fijar el alcance del Proyecto cuanto antes, para evitar gastar tiempo 

en tareas que finalmente no formarán parte del Proyecto. 

 

 Una cosa es la gestión del Proyecto y otra su ejecución. Cuando la misma persona es 

la encargada de las dos tareas se tiende a saltarse la planificación. 

 

 La implementación de un sistema nuevo es una buena oportunidad de hacer 

reingeniería de procesos para mejorar los procesos existentes. He podido comprobar 

el recelo a veces, y la falta de tiempo o de disponibilidad, otras, de algunos 

stakeholders que han hecho que se conserve el proceso actual en lugar de aprovechar 

la ocasión para mejorar el proceso existente. 

 

 Es muy complicado respetar los tiempos reservados a la ejecución del Proyecto 

cuando el resto de personas de la compañía no son conscientes de su existencia o 

cuando existen otros Proyectos o tareas prioritarias. Hay que comunicarlo y 

concienciar a las personas de la existencia del Proyecto y bloquear agenda para su 

ejecución. Aunque he podido comprobar que esto no es garantía de que sea respetado 

el tiempo reservado. 

 

 Las preparaciones de demos en fase de diseño no siempre son lo suficiente ilustrativas 

para el usuario, El usuario quiere ver cosas implantadas que funcionen. 
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4. Notas 

 

Durante la ejecución del proyecto, no siempre he esperado a finalizar una tarea para 

comenzar otra sino que he ido ejecutando varias en paralelo. Por ejemplo, el diseño de 

cada un procedimiento o caso de uso ha ido acompañado del diseño de la base de datos. 

Este hecho hace que sea difícil hacer el seguimiento del proyecto con Microsoft Project 

(al menos al nivel muy básico en el que lo he intentado utilizar) ya que la dedicación de 

horas no sale correcta porque la fecha de inicio y de fin de las tareas no necesariamente 

implica que se hayan dedicado todas las horas disponibles. 

 

Como el tiempo apremiaba y el aprendizaje del Manejo de Project lleva su tiempo, esto 

ha provocado que el seguimiento de la ejecución de las tareas acabara siendo apuntado 

en varios sitios y de manera no muy exhaustiva. La recopilación final va a ser 

forzosamente una aproximación de la dedicación real. Una de las principales causas de 

esta situación son las interrupciones imprevistas, que hacen que tengas que pausar o 

abandonar la tarea que estabas realizando. 

 

Planificación: 

 

- Aparición de tareas no planificadas: 

o Entrevistas que requieren de una preparación, por ejemplo la creación de 

un powerpoint. 

o Entrevistas que pasan de una sesión a varias o que se han tenido que 

cambiar de día. 

- Retrasos varios en las tareas. Ejemplo:  

o Comienzo PAC 3: 09/11/2017 

o Fin PAC 3: 28/12/2017 

- Redefinición del alcance del proyecto 

- En el Microsoft Project definí días de 3 h de trabajo, con lo que si hay alguna tarea 

que ha llevado 4h. Project la pone en 2 días. 

-  

 

He podido comprobar que es una buena práctica hacer divisiones por Macro Áreas y 

luego, agrupar requerimientos en casos de uso. Esto supone una ayuda tanto para hacer 

un mejor seguimiento de los requerimientos del sistema como para la preparación de tests. 

Incluso, en las especificaciones para los documentos de diseño de la compañía se hace 

mención a la agrupación de requerimientos en User Journeys, que son los contenedores 

de User Stories. 
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9.4. Document Design 
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1 Resumen Ejecutivo 

 

1.1 Objetivo del documento 

 

Este documento establece todos los requisitos para la implementación de la Base de 

Datos Master Data Local (MDL), definiendo el alcance de esta versión.  

Los requisitos se agrupan en Macro Áreas, convirtiendo los requisitos en Casos de Uso. 

  

Para cada Macro Área, se identifican los Casos de Uso indicando a alto nivel las 

interacciones del usuario con el Sistema. Luego, cada uno de los Casos de Uso se describe 

en un nivel funcional, según la visión del usuario; seguido de un diseño de solución que 

describe el resultado esperado del caso de uso. 

 

Cada uno de  los Requisitos tiene asociado el nombre de uno o más expertos en el tema. 

Esto es útil por si surge alguna duda en la implementación. Con esta información se sabe 

quién es persona de contacto que tiene el conocimiento de esa materia. 

 

Macro áreas: 

 

 Interacción con otros Sistemas. Inputs 

 Interacción con el usuario 

 Interacción con otros Sistemas. Outputs 

 

 

 

 

 

  



Document Design  Page 2 of 136 

 

Diciembre 2017 Joaquim Pardos 

 

2 Interacción con otros Sistemas. Inputs 

 

2.1 Requerimientos 

 

 

 

RQ ID  Descripción  SME  

RQ-1 El punto de partida de la BD MDL es que tenga cargada la 
información vigente del ERP. Información de Producto, 
Jerarquías y Tarifas 

Víctor, 
Juanjo 

RQ-2 MDL tiene que poder incorporar la información de la BD 
Global Products, que será solicitada indicando los 
identificadores de los Productos de los que se quiere 
recuperar la información y los atributos que se desean 
obtener. 

Juanjo, 
Lluis, 
Nora 

RQ-3 En la puesta en marcha, MDL debe tenerse registrada toda 
la información existente en la BD Global Products referida a 
los Productos comercializados por la Unidad de Ventas Local 

Juanjo 

RQ-4 Debe recuperarse la información sobre las Tarifas publicadas 
en la plataforma Electrónica e incluirse en la BD MDL 

Juanjo 

 

 

2.2 Casos de uso 

 

 

 

RQ ID  CU ID  Macro Área  Nombre Caso de Uso  
RQ-1 CU-001 IOS. Inputs Carga Información ERP 

RQ-2, 

RQ-3 

CU-002 IOS. Inputs Carga Información Global Products 

RQ-4 CU-003 IOS. Inputs Carga Información Plataforma 
Electrónica de Tarifas 
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2.2.1 RQ-1 Carga datos del ERP 

2.2.1.1 CU-001 Carga Información del ERP 

 

Como… Puedo…   Cuando yo… Entonces… 

(Actor) (Objetivo) 
Pas
o (Acción) (Efecto/Resultado) 

MDLM Cargar 
info ERP 
en MDL 
  

1 Pide extracción de 
datos del ERP (mail 
al ERPLM) 

ERPLM recibe un aviso de 
actualización de la extracción de la 
información del ERP 

ERPLM 2 Extrae la 
información y la 
deja en un 
Sharepoint 
compartida. Se trata 
de un archivo 
Microsoft Access 
(BD_Maestro.accdb
) 

MDLM recibe una alerta de que la 
actualización está disponible. 

MDLM 3 Carga los datos de la 
BD_Maestro del 
Sharepoint que 
contienen la 
información del ERP 
en la BD MDL. En sus 
correspondientes 
tablas de entrada. 

La tabla MASTER_ERP contiene los 
datos actualizados de producto del 
ERP. 
La tabla MASTER_Hierarchy_Level_4 
contiene las jerarquías vigentes 
La tabla MASTER_Table_Logs se 
actualiza registrando los últimos 
movimientos. 

 

2.2.1.2 Descripción Funcional / Solución 

 

En la puesta en marcha del sistema, la BD MDL tiene que contener la información que 

está almacenada en el ERP en lo que se refiere a producto actualmente comercializado 

por la unidad local de ventas; por tanto, se tiene que poder extraer la información actual 

del ERP local y tiene que ser cargada en las tablas de MDL. 

 

Esta operación de carga va a realizarse una única vez y será llevada a cabo por el MDLM 

en colaboración con el ERPLM. 

 

Esta operación no va a formar parte de la implementación del sistema, sino que será 

completada por el MDLM usando consultas SQL creadas Adhoc. 

 

Se vincularán las tablas contenidas en la BD_Maestro y se cargarán los datos en las 

tablas: 

 

 MASTER_ERP 

 MASTER_Hierarchy_Level_4 
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 MASTER_Table_Logs 

 

2.2.2 RQ-2 Carga de datos de Global Products 

2.2.2.1 CU-002 Carga de la información de Global Products 

 

Como… Puedo…   Cuando yo… Entonces… 

(Actor) (Objetivo) Paso (Acción) (Efecto/Resultado) 

MDLM, 
 

Cargar info BD 
Global Products 
en MDL 

1 Recuperar los 
Identificadores 
(Product ID) de los 
productos a cargar, 
mediante la Consulta 
Productos para 
Syndication 

Listado de Product Ids pendientes 
de ser tratados, recuperados de la 
tabla MASTER_Syndication 

2 Pegar los Product Ids 
en la plantilla de 
extracción, cargar la 
plantilla y lanzar el 
job a ejecutar en el 
sistema de Global 
Products 

Excel con la información de Global 
Products 

3 Carga de los datos de 
Global Products en 
MDL 

La tabla 
MASTER_Global_Products queda 
actualizada con la información 
previamente obtenida de Global 
Products 

4 Borrar los Product Ids 
de la tabla 
MASTER_Syndication 

La tabla MASTER_Syndication 
queda vacía. 
La tabla MASTER_Table_Logs se 
actualiza registrando los últimos 
movimientos 

 

 

2.2.2.2 Descripción Funcional / Solución 

 

La extracción de información de la BD Global Products se tiene que hacer en este sistema 

externo, Global Products, mediante una plantilla de carga donde se especifican los 

identificadores de los productos de los que se quiere obtener información y los atributos 

que se quieren recuperar. 

 

T08_SyndicationTem

plate.xlsx
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Durante la preparación del sistema, para que esté a punto y pueda ser usado por los 

usuarios, el MDLM será el encargado de definir los identificadores de producto para 

recuperar la información de la BD Global Products. Serán todos los contenidos en la tabla 

MASTER_ERP y los obtendrá mediante una consulta SQL sobre esta tabla. Finalmente 

quedarán almacenados en la tabla MASTER_Syndication. 

 

La herramienta de extracción de información de Global Products funciona de la siguiente 

manera: Mediante un entorno web permite la carga de una plantilla 

(T08_Syndication_Template.xlsx) que incluye el listado de identificadores de Producto 

(Product Ids) y Atributos a extraer. El listado de Product Ids se tomará de la tabla 

MASTER_Syndication 

 

Una vez hecha la carga, se lanza el job a ejecutar. Cuando finaliza, el sistema envía un 

correo al solicitante de la petición y le proporciona un vínculo de descarga de un archivo 

Excel que contiene los datos solicitados. Algo parecido a este ejemplo: 

 

 
Job ID: 67963 

Job Name: Extracción para MDL 

Export Type: Generic Excel 

Job Status: Successfully finished 

Created By: Juanjo 

Created At: 12/13/2017 12:05:36 PM 

Preferred Languages (1/2): es / en 

Job Scope: Show Details  

Uploaded PDC Excel File: 20171213_SyndicationTemplate_for_MDL.xlsx 

Output File Name: 20171213_MDL 

Add Timestamp To Output File Name: No 

Resubmit  Download Output Files Send as Link Save as Template Show Log Edit Delete 

 

 

El Excel obtenido será cargado en la BD MDL por el MDLM siguiendo los siguientes 

pasos: 

 

Paso Acción Query Tabla Comentarios 

1 Copiar 
Output 
Global 
Products 
en el 
excel 
Global_Pr
oducts_E
xtract.xls
x (en la 
pestaña 
ItemData
) 

  MASTER_tmp_Gl
obal_Products_Ex
tract 

Datos accesibles 
en la tabla 
vinculada 
MASTER_tmp_Gl
obal_Products_Ex
tract 

http://www.google.es/
http://www.google.es/
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2   CU-
002_1_Reset_MASTER_tm
p_Global_Products_outpu
t_QRY 

MASTER_tmp_Gl
obal_Products_o
utput 

Vacía registros 
previos en la tabla 
MASTER_tmp_Gl
obal_Products_o
utput 

3   CU-
002_2_Load_Global_Prod
ucts_QRY 

MASTER_tmp_Gl
obal_Products_o
utput 

Carga los valores 
en la tabla: 
MASTER_tmp_Gl
obal_Products_o
utput 

4   CU-
002_3_Delete_for_Update
_MASTER_Global_Product
s_QRY 

MASTER_Global_
Products 

Borra datos 
existentes de los 
productos a 
cargar 

5   CU-
002_4_Append_MASTER_
Global_Products_QRY 

MASTER_Global_
Products 

Añade los 
productos 
Productos de la 
tabla 
MASTER_tmp_Gl
obal_Products_o
utput a la tabla 
MASTER_Global_
Products 

 

Finalmente, la información recuperada de la BD Global Products queda disponible en la 

tabla MASTER_Global_Products 

2.2.3 RQ-3 Carga datos de las tarifas publicadas 

2.2.3.1 CU-003 Carga Información Plataforma Electrónica de Tarifas 

 

Como… Puedo…   Cuando yo… Entonces… 

(Actor) (Objetivo) Paso (Acción) (Efecto/Resultado) 

MDLM Cargar 
información de 
la Plataforma 
tarifas en MDL 

1 Petición extracción 
de datos de la 
Plataforma  

MDLM obtiene una BD Access 
según una plantilla con la 
extracción de todos los datos 
contenidos en la Plataforma 
relativos a su Producto, Tarifas, 
etc. Esta BD se renombrará a 
export.mdb 

2 Vincular tablas de la 
BD obtenida a MDL 

Las tablas de la BD export.mdb 
son accesibles ahora desde la BD 
MDL 
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3 Carga los datos de 
tarifas  

Se actualizan las tablas 
MASTER_Cabecera Tarifa y 
MASTER_Detalle_Tarifa 

 

2.2.3.2 Descripción Funcional / Solución 

 

Esta funcionalidad sólo va a ser usada para la carga inicial del sistema. Las cargas se 

harán mediante consultas SQL creadas adhoc por el MDLM y no van a ser especificadas 

en este documento. 

 

Para poder cargar la información en la BD MDL se aprovechará la funcionalidad de 

exportación de los datos publicados en una plantilla que tiene la Plataforma de electrónica 

de Tarifas. Ésta cuenta en su página web con varias opciones de exportación. En este 

caso usaremos la opción: Volcado de mis datos en la Plantilla 

 

 
 

El resultado es la obtención de un archivo mdb (BD Access) que cuenta con las siguientes 

tablas, que serán vinculadas a la BD MDL: 

 

 Articulos 

 Cabecera_Tarifa 

 Detalle_Tarifa 

 Grupos_Descuento 

 Hipervinculos 

 Logistica 

 Marcas 

 Series 

 

Las consultas que deberá crear el MDLM para poder gestionar las cargas no se describen 

en este documento. Las tareas a completar son: 

 

 Carga de las tablas  

o MASTER_Cabecera_Tarifa   

o MASTER_Detalle_Tarifa 

 Comprobación de Productos: Articulos vs MASTER_Products_Local_Info 

 Comprobación de PVPs: Detalle_Tarifa vs MASTER_ERP 
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 Comprobación de Jerarquías:  

o Grupos_Descuento vs MASTER_Hierarchy_Level_4 

o Series vs MASTER_Hierarchy_Level_4 

 Comprobación de Logística: Logistica vs MASTER_ERP 

 Solución de posibles discrepancias encontradas. 

 

3 Interacción con el usuario 

3.1 Requerimientos 

 

RQ ID  Descripción  SME  

RQ-5 El sistema debe de soportar actualizaciones de Jerarquías  Víctor, 
Juanjo, 
Lluis 

RQ-6 El sistema debe de soportar actualizaciones de PVPs  Víctor, 
Juanjo, 
Lluis 

RQ-7 El sistema debe de soportar actualizaciones de Precios de 
las Fábricas 

Víctor, 
Juanjo, 
Lluis 

RQ-8 El sistema debe de soportar actualizaciones de Producto  Víctor, 
Juanjo, 
Lluis 

RQ-9 La BD MDL debe de poder registrar la solicitud de códigos 
de Producto a consultar en  la BD Global Products. 

Juanjo 

RQ-10 Listado de tarifas excel Juanjo 

RQ-11 Listado de tarifas papel Juanjo, 
Conchita 

RQ-12 Listado de Altas Pendientes Juanjo, 
Víctor 

RQ-13 Listado de Productos para Syndication Juanjo 

RQ-14 Listado de Jerarquías Juanjo 

RQ-15 Listado de productos que han cambiado de código Juanjo 

3.2 Casos de uso 

 

RQ ID  CU ID  Macro Área  Nombre Caso de Uso  

RQ-5, 
RQ-6, 
RQ-7, 
RQ-8 

CU-004 IU. Cargas Carga de plantillas en el sistema 

RQ-9  CU-005 IU. Syndicaton Syndication 
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RQ-10, 
RQ-11, 
RQ-12, 
RQ-13, 
RQ-14, 
RQ-15 

CU-006 IU. Outputs Consultas 

 

3.2.1 RQ-4, RQ-5, RQ-6, RQ-7 Carga de las plantillas en el sistema 

3.2.1.1 CU-004 Carga de plantillas en el sistema 

 

Como
… 

Puedo…   Cuando yo… Entonces… 

(Actor) (Objetivo) 
Pas
o 

(Acción) (Efecto/Resultado) 

PM Carga de 
plantilla para 
actualizacione
s masivas 

1 Login en el Sistema Se muestra el Menú Principal 
con información del usuario, la 
fecha actual y las opciones 
disponibles 

2 Clic sobre el botón 
Cargas 

Se muestra el formulario de 
Carga de Archivos 

3 Escoger el tipo de 
carga a realizar 

El sistema muestra el nombre de 
la plantilla a completar para la 
actualización y da la opción de 
descarga de la misma 

4 Clic sobre el botón 
Descargar 

Se obtiene la plantilla de carga 

    

5 Una vez 
completada la 
plantilla se carga el 
archivo 
seleccionándolo 
con el botón de los 
tres puntos. En los 
Comentarios se 
espera encontrar 
una breve 
descripción de la 
carga 

El sistema permite escoger un 
archivo para su posterior carga 
en la BD MDL 
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6 Clic sobre el botón 
Siguiente 

El sistema inicia una pre carga del 
archivo sobre una tabla temporal 
y abre el formulario Resumen de 
la Pre carga, que muestra el 
feedback de la Precarga y da la 
opción de descargar un informe 
que dará indicaciones sobre 
posibles Errores y/o Warnings 

    

7 Clic sobre el botón 
Ejecutar Carga 

El sistema recupera la 
información de la tabla temporal 
y realiza la carga sobre la tabla 
correspondiente según el tipo de 
carga seleccionada. Después 
abre el formulario Resumen de la 
Carga, que mostrará el resultado 
de la carga y una lista de las 
personas a la que se les notificará 
la carga. 
Además se actualiza la tabla 
MASTER_Table_Logs 

    

8 Clic sobre el botón 
Menú 

El sistema nos devuelve al Menú 
Principal 

 

3.2.1.2 Descripción Funcional / Solución 

 

Uno de los usos del sistema que se prevé como más popular es la actualización de la 

información que contiene su BD MDL, ya que va a ser la puerta de entrada para las 

actualizaciones de los demás sistemas conectados con este. 

 

La primera acción que va a hacer un usuario que quiera interactuar con el sistema es 

“logarse” en el mismo. Para eso deberá de identificarse mediante Usuario y Password: 
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Una vez hecha esta acción, la siguiente pantalla que se muestra es un Menú Principal y 

donde se puede encontrar el botón Cargas 

 

 
 

Al hacer clic sobre el botón Cargas se mostrará el formulario Carga de Archivos, donde 

el usuario escogerá el Tipo de Carga a realizar (Actualización de Jerarquías, Productos, 

Precios de Fábrica o Tarifas). Esta misma pantalla le va a ofrecer la posibilidad de 

descargase la plantilla adecuada según su selección (si no se contaba con ella 

previamente) y de efectuar su carga con los valores a actualizar. Las operaciones 

permitidas sobre cualquier entidad serán A: Alta, B: Baja, M: Modificación. 

También se requiere de una breve explicación sobre la carga, que será recogida en el 

campo Comentarios. 

 

 
 

Las plantillas de entrada para las operaciones de actualización masivas son las siguientes: 

 

Propósito Plantilla 

Actualización de Jerarquías 

T02_Actualizacion_J

erarquias.xlsx
 

Actualización de Producto 

 
T03_Actualizacion_P

roductos.xlsx
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Actualización de Precios de Fábrica 

T04_Actualizacion_P

recios_Fabrica.xlsx
 

Actualización de Tarifas 

T05_Actualizacion_T

arifas.xlsx
 

 

Una vez se han completado los campos de este formulario, el usuario hará clic sobre el 

botón Siguiente para provocar la Pre Carga de los datos. Aquí el sistema intenta la carga 

de la plantilla sobre una tabla temporal (cada entidad tiene la suya propia) y analiza los 

posibles fallos de la carga: detección de duplicados, no se cumplen las reglas de 

integridad, tipos de datos incorrectos, etc., generando un archivo Excel que indique el 

número de fila de la plantilla de carga que contiene el Warning o el Error, el código de 

Warning o Error y la descripción del mismo. Este archivo podrá ser descargado por el 

usuario.  

También proporciona un resumen del resultado de la operación, que se muestra en el 

formulario Resumen de la Pre Carga 

 

Si el resumen es el esperado por el usuario, éste deberá ejecutar la carga para completar 

la operación. Si el resumen no es el esperado, deberá descargar el informe, para su estudio 

y corrección de su plantilla de entrada, y cancelar la carga. 

 

 
 

Si finalmente se ejecuta la carga, el sistema muestra el resultado final y la relación de 

personas que serán notificadas de estos cambios. 
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Además queda actualizada la tabla MASTER_Table_Logs  
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3.2.2 RQ-8 Petición de datos de Global Products 

3.2.2.1 CU-005 Syndication 

 

Como
… 

Puedo…   Cuando yo… Entonces… 

(Actor) (Objetivo) 
Pas
o 

(Acción) (Efecto/Resultado) 

PM Petición de 
actualización 
de la BD MDL 
con la 
información 
de la BD 
Global 
Products 

1 Login en el Sistema Se muestra el Menú Principal con 
información del usuario, la fecha 
actual y las opciones disponibles 

2 Clic sobre el botón 
Syndication del 
Menú Principal 

Se muestra el formulario 
Syndication 

3 Se introducen los 
Product Id de los 
Productos sobre los 
que se quiere 
obtener 
información 

El sistema permite tanto la 
introducción manual de códigos 
como el uso de Copy & Paste 

4 Clic sobre el botón 
Enviar 

El sistema añade los códigos a una 
lista de pendientes y avisa al 
MDLM que tiene una petición de 
información pendiente 

 

3.2.2.2 Descripción Funcional / Solución 

 

Los pasos 1 y 2 han sido descritos anteriormente.  

El usuario pegará los códigos de los Productos sobre los que quiere obtener información 

en el formulario Syndiction y los enviará (clic sobre el botón Enviar). También tiene la 

opción de Reset, que limpia la lista de códigos del formulario, y la opción Menú que 

cancela la operación y le devolverá al Menú Principal. 
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Al hacer clic sobre el botón Enviar, el sistema recoge los códigos y los copia en la tabla 

MASTER_Syndication, que también recogerá información sobre quién ha hecho la 

petición y cuándo.  

 

Además, esta operación genera una tarea para el MDLM, quien deberá recoger todos los 

códigos de la tabla y recuperar la información de la BD Global Products. CU-002 Carga 

de la información de Global Products, que ya ha sido descrito 

 

3.2.3 RQ-9 al RQ13, Consultas 

3.2.3.1 CU-006 Consultas 

 

Como… Puedo…   Cuando yo… Entonces… 
(Actor) (Objetivo) Paso (Acción) (Efecto/Resultado) 

PM, 
MDLM, 
ERPM 

Ejecutar 
consultas 

1 Login en el Sistema Se muestra el Menú Principal con 
información del usuario, la fecha 
actual y las opciones disponibles 

2 Clic sobre el botón 
Consultas 

Se muestra el formulario de 
Consultas 

3 Seleccionar  una 
consulta de la lista y 
hacer clic sobre el 
botón Ejecutar 

El Sistema abre un nuevo 
formulario que muestra el 
resultado de la consulta 

 

3.2.3.2 Descripción Funcional / Solución 

 

Los pasos 1 y 2 ya han sido descritos anteriormente. Al hacer clic sobre el botón 

Consultas se mostrará el formulario de Consultas, que contiene un listado de las 

consultas disponibles. El usuario deberá de seleccionar la consulta que le interese y 

ejecutarla, mediante el botón Ejecutar. 

 

 
 

Una vez ejecutada la consulta, se mostrará un formulario con el resultado de la misma. 

Como ejemplo se muestra la ejecución de la consulta Jerarquías: 
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Este mismo formulario da la opción de exportar el resultado en un archivo Excel. Esto 

pasará con todas las consultas. 

 

Las consultas disponibles en esta versión son: 

 

 

Consulta Descripción 

Altas pendientes para ERP Plantilla de altas de Productos pendientes para el ERP 

Tarifa Excel Muestra todas las tarifas vigentes 

Tarifa Papel Genera la información relevante para el Catálogo en 
papel. 

Cambios de Código Listado de productos que han cambiado de código. 

Jerarquías Listado de Jerarquías 

Productos para Syndication Listado de identificadores de Producto para Global 
Products 

Actualización de Precios de 
Fábrica ERP 

Listado de los Precios que proporcionan las fábricas 
para actualizar el ERP 

Actualización de Jerarquías ERP Listado de Jerarquías para ser actualizadas en el ERP 

Actualización de Producto ERP Listado de Productos para ser actualizadas en el ERP 

  

Ejemplo de plantilla de consulta:  
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4 Interacción con otros sistemas. Outputs 

4.1 Requerimientos 

 

RQ ID  Descripción  SME  

RQ-16 Actualización de Productos en el ERP Victor, 

Juanjo, 

Lluis 

RQ-17 Actualización de Jerarquías en el ERP Víctor, 

Juanjo, 

Lluis 

RQ-18 Actualización de Precios de Fábrica en el ERP Víctor, 

Juanjo, 

Lluis 

RQ-19 Actualización de Tarifas en el ERP Víctor, 

Juanjo, 

Lluis 

RQ-20 Actualización Tarifa Electrónica:Artículos Juanjo 

RQ-21 Actualización Tarifa Electrónica: Cabecera de Tarifa Juanjo 

RQ-22 Actualización Tarifa Electrónica: Detalle de Tarifa  Juanjo 

RQ-23 Actualización Tarifa Electrónica: Logística Juanjo 

RQ-24 Actualización Tarifa Electrónica: Grupos de Descuento Juanjo 

RQ-25 Actualización Tarifa Electrónica: Series Juanjo 

RQ-26 Actualización Tarifa Electrónica: Hipervínculos Juanjo 

 

4.2 Casos de uso 

 

RQ ID  CU ID  Macro Área  Nombre Caso de Uso  

RQ-16, 

RQ-17, 

RQ-18, 

RQ-19 

CU-007 IOS. Output Actualizaciones para ERP 

RQ-20, 

RQ-21, 

RQ-22, 

RQ-23, 

RQ-24, 

RQ-25, 

RQ-26 

CU-009 IOS. Output Actualizaciones para Tarifa Electrónica 
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4.2.1 RQ-16 a RQ 19 Para el ERP 

 

Se van a usar excels. 

Se completa información con la tabla MASTER_Global_Products 

 

4.2.1.1 CU-007 Actualizaciones de para ERP 

 

Como… Puedo…   Cuando yo… Entonces… 
(Actor) (Objetivo) Paso (Acción) (Efecto/Resultado) 

ERPM Ejecutar 
consultas 

1 Login en el Sistema Se muestra el Menú Principal con 
información del usuario, la fecha 
actual y las opciones disponibles 

2 Clic sobre el botón 
Extracciones 

Se muestra el formulario de 
Consultas, pero aparecen 
consultas específicas para 
actualizar el ERP 

3 Seleccionar  una 
extracción de la 
lista y hacer clic 
sobre el botón 
Ejecutar 

El Sistema abre un nuevo 
formulario que muestra el 
resultado de la consulta 

  

4 Clic sobre el botón 
Exportar 

Se descarga un Excel con el 
contenido de la consulta. 

 

4.2.1.2 Descripción Funcional / Solución 

 

El ERPM y el MDLM tienen acceso al botón Extracciones en el Menú Principal, que 

cargará también el formulario Consultas, pero mostrando unas consultas reservadas al 

ERPM y al MDLM. 

Estas consultas reservadas van a proporcionar la información necesaria para actualizar 

los datos del ERP. 

Se desestima la creación de procesos automáticos para la actualización de los datos en el 

ERP ya que se conoce la noticia de un cambio de ERP en un plazo corto de tiempo. 

Así, los procesos de actualización del ERP seguirán siendo manuales como hasta ahora, 

con la diferencia de que la información será obtenida de la BD MDL.  

 

Consultas adicionales: 

 

Consulta Descripción 

Altas pendientes para ERP Plantilla de altas de Productos pendientes para el ERP 

Actualización de Precios de 
Fábrica ERP 

Listado de los Precios que proporcionan las fábricas para 
actualizar el ERP 
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Consulta Descripción 

Actualización de Jerarquías 
ERP 

Listado de Jerarquías para ser actualizadas en el ERP 

Actualización de Producto 
ERP 

Listado de Productos para ser actualizadas en el ERP 

Actualización de Tarifas ERP Listado de Productos con la información necesaria para 
actualizar los PVPs en el ERP 

 

 

 

 
 

 
 

Plantillas de salida. Se obtienen al hacer clic sobre el botón Exportar: 

 

Propósito Plantilla 



Document Design  Page 20 of 136 

 

Diciembre 2017 Joaquim Pardos 

 

Actualización de Jerarquías ERP 

T02_Actualizacion_J

erarquias.xlsx
 

Actualización de Producto ERP 

 
T03_Actualizacion_P

roductos.xlsx
 

Actualización de Precios de Fábrica ERP 

T04_Actualizacion_P

recios_Fabrica.xlsx
 

Actualización de Tarifas ERP 

T05_Actualizacion_T

arifas.xlsx
 

Altas de Producto para el ERP 

T06_Plantilla_Altas_

ERP.xlsx
 

 

4.2.2 RQ-20 a RQ-26 Para las Tarifas Electrónicas 

4.2.2.1 CU-008 Actualizaciones para las TE 

 

Como en el CU-003 Carga Información Plataforma Electrónica de Tarifas, en la BD 

MDL van a estar vinculadas las tablas de la extracción de “Mis datos en Plantilla” 

4.2.2.2 Descripción Funcional / Solución 

 

Como en el CU-003 Carga Información Plataforma Electrónica de Tarifas, en la BD 

MDL van a estar vinculadas las tablas de la extracción de “Mis datos en Plantilla” (BD 

export.mdb) y también van a estar vinculadas las tablas de la plantilla (BD plantilla.mdb). 

 

Mediante consultas SQL se tienen que completar la información de las tablas vinculadas 

de la BD plantilla.mdb, que posteriormente usará el MDLM como archivo de carga para 

la Plataforma electrónica. 

 

 

 

 

Propósito Consulta 

Actualización de Grupos de Descuento  

Actualización de las Series  

Actualización Artículos (Altas)  

Actualización Artículos (Modificaciones)  

Actualización Cabecera de Tarifa  

Actualización Detalle de Tarifa  

Actualización Carga de Logistica_1  
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Actualización Carga de Logística_2  
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5 Diseño de la Base de Datos 

5.1 Relaciones 

En el siguiente gráfico se muestran las principales relaciones entre tablas 

 

 

5.2 Notas sobre la BD MDL 

Las tablas de que van a ser destino de las cargas de los usuarios tienen siempre una tabla 

temporal asociada con la misma estructura y que será la primera receptora de la 

información. El propósito de estas tablas temporales es detectar los primeros errores que 

se suelen producir en las cargas, tales como duplicados, nulos, inconsistencias, etc. 

Son las siguientes: 

 

 MASTER_tmp_Global_Products_output: Tabla destinada a guardar la 

información obtenida de la BD Global Products. Es donde se carga el excel 

obtenido. La información de esta tabla será cargada en la tabla 

MASTER_Global_Products 

 MASTER_tmp_Detalle_Tarifa: Recoge la petición de operaciones (A/B/M) 

sobre de Detalle de Tarifa. Contiene las operaciones pendientes de ser traspasadas 

a la tabla MASTER_Detalle_Tarifa. 

 MASTER_tmp_Hierarchy_Level_4: Recoge la petición de operaciones 

(A/B/M) sobre las jerarquías. Contiene las operaciones pendientes de ser 

traspasadas a la tabla MASTER_Hierarchy_Level_4. 

 MASTER_tmp_Products_Local_Info: Recoge la petición de operaciones 

(A/B/M) de Producto para ser cargadas en la tabla 

MASTER_Products_local_info 
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 MASTER_tmp_PRSFAB: Recoge la petición de operaciones (A/B/M) de 

Precios de Fábrica para ser cargadas en la tabla MASTER_PRSFAB. 

6 A saber 

6.1 Notas 

 Las jerarquías han sido cargadas directamente en la BD. No se ha contemplado su 

obtención desde el ERP ya que no existe ningún procedimiento para obtenerlas de 

manera automática. 

 

 Se ha desestimado diseñar formularios y describir procedimientos de actualización 

de ciertas tablas simples, que serán modificadas directamente por el MDLM, como 

por ejemplo: MASTER_Cabecera_Tarifa, MASTER_Marcas, etc. 

 

 Algunos Casos de Uso están muy detallados porque se ha hecho el diseño de la BD 

MDL. 

 

 Todas las actualizaciones de la BD MDL provocan un registro de tareas 

(actualizaciones) pendientes sobre el ERP, que tienen que ser borradas una vez hayan 

sido completadas. 

 

 Los Precios de fábrica no se van a recuperar del ERP en la carga inicial. Cada PM se 

encargará de cargar los registros de precios que le interesen. 

 

 Hay ciertas configuraciones que no se han descrito, como por ejemplo, determinar 

las personas que tienen que recibir una notificación cuando se ha hecho una carga en 

el sistema. Esto quedará dentro de un apartado de configuración del sistema, que no 

se describe en este documento y que será para uso exclusivo del MDLM. 

 

6.2 Fuera del Proyecto 

 

Quedan fuera del proyecto los siguientes requerimientos iniciales 

 

 Los referidos a la gestión del Catálogo Digital. Si bien la BD MDL tiene tablas 

dedicadas a almacenar información para poder gestionar el Catálogo Digital, todo lo 

que comporta su gestión se pospone para una futura Release. 

 

 La interacción del sistema con el Software de Cálculo se deja fuera del alcance del 

Proyecto ya que va a formar parte de otro Proyecto.  
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7 Glosario 

 

 

BD Base de Datos 

CD Catálogo Digital 

CU Caso de Uso 

ERP Enterprise Resource Planning 

ERPLM ERP Local Manager 

IOS Interacciones con Otros Sistemas 

MDL Masterdata Local 

MDLM Masterdata Local Manager 

PM Product Manager. Responsable de Producto 

PRFABs Precios de las Fábricas 

SME Subject-matter expert. Persona experta en la materia. 

Sw Software 

SwM Software Manager 

TE Tarifa Electrónica 

TP Tarifa Papel 

UAT User Acceptant Test 
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9.5. Diseño de la BD MDL 

 

 

1. Table: MASTER_Cabecera_Tarifa 

1.1. Columns 

 Name Type Size 

 

TAR_Codigo Long Integer 4 

COD_TipoTarifa Long Integer 4 

TAR_Nombre Short Text 40 

TAR_Operacion Short Text 1 

TAR_FechaEfecto Date With Time 8 

TAR_FechaCaducidad Date With Time 8 
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2. Table: MASTER_Consultas  

2.1. Columns 

 Name Type Size 

 

Report_Id Integer 2 

Report_Name Short Text 255 

Comment Short Text 255 

Report_Q Short Text 255 
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3. Table: MASTER_Detalle_Tarifa 

3.1. Columns 

 Name Type Size 

 

MAR_Codigo Long Integer 4 

TAR_Codigo Long Integer 4 

ART_Codigo Short Text 25 

DET_Operacion Short Text 1 

DET_Precio Double 8 

DIV_Acronimo Short Text 3 

DET_FechaEfecto Date With Time 8 

DET_NumUdsPrecio Long Integer 4 

DET_UdMedidaPrecio Short Text 3 

DET_CompraMin Long Integer 4 

ABC_Tarifa Short Text 255 

 TE Yes/No 1 

 TP Yes/No 1 

 Sw Yes/No 1 

 CD Yes/No 1 

 Capitulo Short Text 255 

 Pagina Short Text 255 

PosicionPagina Short Text 255 

Comments Short Text 255 

LastModif Date With Time 8 
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4. Table: MASTER_ERP 

4.1. Columns 

 Name Type Size 

 

idUdP Short Text 255 

UdP Short Text 255 

idPM Short Text 255 

PM Short Text 255 

idMarca Short Text 255 

codigoTarifa Short Text 255 

SAPId Short Text 255 

codigoProv Short Text 255 

EAN13 Short Text 255 

tipo Short Text 255 

descCorta Short Text 255 

descLarga Short Text 255 

embalajeVenta Double 8 

jerarquia Short Text 255 

PVP Double 8 

unidadMedida Short Text 255 

unidadPrecioVenta Double 8 

tarifaElectronicaES Short Text 255 

tarifaPapelES Short Text 255 

softwarePDCES Short Text 255 

catalogoDigital Short Text 255 

ES Short Text 255 

PT Short Text 255 

ABC_Tarifa Short Text 255 

Alto Double 8 

Ancho Double 8 

Profundo Double 8 

unidadDimensiones Short Text 255 

Volumen Double 8 

unidadVolumen Short Text 255 

pesoBruto Double 8 

pesoNeto Short Text 255 

unidadPeso Short Text 255 

Corregido Short Text 255 

Observaciones Short Text 255 

MDF Short Text 255 
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CeBe Short Text 255 

   

5. Table MASTER_Gobal_Products 

5.1. Columns 

 Name Type Size 

 

GlobalID Short Text 255 

Master / Slave Short Text 255 

Quantity / Count Short Text 255 

Product ID (ProductId) Short Text 255 

ProductIdDomain_Enum Value Short Text 255 

ProductIdDomain_Enum Code Short Text 255 

Product Main Type (ProductMainType) Short Text 255 

Extended Product Type 

(ExtendedProductType) 

Short Text 255 

ABB Industrial IT Suite 

(ABB_IITSuite) 

Short Text 255 

ABB_MDFCode_Enum Value Short Text 255 

ABB_MDFCode_Enum Code Short Text 255 

Product Class (ABB_ProdClass) Short Text 255 

ABB Product Family (ABB_ProdFam) Short Text 255 

ABB Type Designation (ABB_Type) Short Text 255 

ABBIndUsaLev2_Enum Value Short Text 255 

ABBIndUsaLev2_Enum Code Short Text 255 

BaId_Enum Value Short Text 255 

BaId_Enum Code Short Text 255 

BuId_Enum Value Short Text 255 

BuId_Enum Code Short Text 255 

ABB Product Group (BuId) Short Text 255 

Catalog Description 

(CatalogDescription) 

Short Text 255 

Configuration ID (ConfigurationId) Short Text 255 

CountryOfOrigin_Enum Value Short Text 255 

CountryOfOrigin_Enum Code Short Text 255 

Customs Tariff Number 

(CustomsTariffNumber) 

Short Text 255 

Declaration of Conformity - CE 

(DecConCe) 

Short Text 255 

EAN (Ean) Short Text 255 
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Generic Type (GenericType) Short Text 255 

Invoice Description 

(InvoiceDescription) 

Short Text 255 

Long Description (LongDescription) Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Header Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Header Code Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Value Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Value Code Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Unit Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Unit Code Short Text 255 

PackageLevel1Height_Header Short Text 255 

PackageLevel1Height_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Height_Value Short Text 255 

PackageLevel1Height_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Height_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Height_Unit Code Short Text 255 

PackageLevel1Length_Header Short Text 255 

PackageLevel1Length_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Length_Value Short Text 255 

PackageLevel1Length_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Length_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Length_Unit Code Short Text 255 

 

PackageLevel1Units_Header Short Text 255 

PackageLevel1Units_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Units_Value Short Text 255 

PackageLevel1Units_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Units_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Units_Unit Code Short Text 255 

PackageLevel1Width_Header Short Text 255 

PackageLevel1Width_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Width_Value Short Text 255 

PackageLevel1Width_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Width_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Width_Unit Code Short Text 255 

PacLev1GroWei_Header Short Text 255 

PacLev1GroWei_Header Code Short Text 255 

PacLev1GroWei_Value Short Text 255 

PacLev1GroWei_Value Code Short Text 255 

PacLev1GroWei_Unit Short Text 255 

PacLev1GroWei_Unit Code Short Text 255 

ProducingUnit_Enum Value Short Text 255 

ProducingUnit_Enum Code Short Text 255 
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Product Group (ProductGroup) Short Text 255 

ProductLine_Enum Value Short Text 255 

ProductLine_Enum Code Short Text 255 

Product Name (ProductName) Short Text 255 

ProductNetDepth_Header Short Text 255 

ProductNetDepth_Header Code Short Text 255 

ProductNetDepth_Value Short Text 255 

ProductNetDepth_Value Code Short Text 255 

ProductNetDepth_Unit Short Text 255 

ProductNetDepth_Unit Code Short Text 255 

ProductNetHeight_Header Short Text 255 

ProductNetHeight_Header Code Short Text 255 

ProductNetHeight_Value Short Text 255 

ProductNetHeight_Value Code Short Text 255 

ProductNetHeight_Unit Short Text 255 

ProductNetHeight_Unit Code Short Text 255 

ProductNetWeight_Header Short Text 255 

ProductNetWeight_Header Code Short Text 255 

ProductNetWeight_Value Short Text 255 

ProductNetWeight_Value Code Short Text 255 

ProductNetWeight_Unit Short Text 255 

ProductNetWeight_Unit Code Short Text 255 

ProductNetWidth_Header Short Text 255 

ProductNetWidth_Header Code Short Text 255 

ProductNetWidth_Value Short Text 255 

ProductNetWidth_Value Code Short Text 255 

ProductNetWidth_Unit Short Text 255 

ProductNetWidth_Unit Code Short Text 255 

ProductPackingType_Enum Value Short Text 255 

ProductPackingType_Enum Code Short Text 255 

ProductSalesStatus_Enum Value Short Text 255 

ProductSalesStatus_Enum Code Short Text 255 

ProUniLeaTim_Header Short Text 255 

ProUniLeaTim_Header Code Short Text 255 

 

ProUniLeaTim_Value Short Text 255 

ProUniLeaTim_Value Code Short Text 255 

ProUniLeaTim_Unit Short Text 255 

ProUniLeaTim_Unit Code Short Text 255 

Saleable_Enum Value Short Text 255 



Diseño de la BD MDL  Page 8 of 136 

 

Diciembre 2017 Joaquim Pardos 

 

Saleable_Enum Code Short Text 255 

SellingUnitOfMeasure_Enum Value Short Text 255 

SellingUnitOfMeasure_Enum Code Short Text 255 

Short Description (ShortDescription) Short Text 255 

Technical Information (TechnicalInformation) Short Text 255 

Last Modified Short Text 255 
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6. Table: MASTER_Hierarchy_Level_4 

6.1. Columns 

 Name Type Size 

 

 ID Long Integer 4 

 Title Short Text 255 

Local Product Hierarchy Code Short Text 255 

Level_1_Code Long Integer 4 

Level_2_Code Long Integer 4 

Level_3_Code Long Integer 4 

 GTV Short Text 255 

Level_4_Code Short Text 255 

 GHP Short Text (Calculated) 255 

Level_4_Name Short Text 255 

 Owner Short Text 255 

 Active Yes/No 2 

 Updated Date With Time 8 

 Comment Short Text 255 

Level_1_Code:Level_1_Name Short Text 255 

Level_2_Code:Level_2_Name Short Text 255 

Level_3_Code:Level_3_Name Short Text 255 

Hierarchy Short Text (Calculated) 255 

Content Type Short Text 255 

Attachments Attachment Data 4 

Workflow Instance ID Short Text 255 

File Type Short Text 255 

Modified Date With Time 8 
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 Created Date With Time 8 

Created By Short Text 255 

Modified By Short Text 255 

URL Path Short Text 255 

 Path Short Text 255 

Item Type Short Text 255 

Encoded Absolute URL Short Text 255 

7. Table: MASTER_info_PM 

7.1. Columns 

 Name Type Size 

 

 IDPM Short Text 255 

 IDSAP Short Text 255 

codigo_tarifa Short Text 255 

ExtendedProductType Short Text 255 

Código Fábrica Short Text 255 

ABB_GlobalID Short Text 255 

Descripción SAP Short Text 255 

Descripción Tarifa Short Text 255 

C_Aviso Short Text 255 

Substituido por Short Text 255 

 GHP Short Text 255 

 GTV Short Text 255 

Product_Hierarchy Short Text 255 

Método planificación Short Text 255 

ABC-Tarifa2017 Short Text 255 

 Ean Short Text 13 
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LPBS/LPED Short Text 255 

 BuId Short Text 255 

ProductLine_Enum Code Short Text 255 

ProducingUnit_Enum Code Short Text 255 

comprador: ITUR:B03 / STRIEBEL:B06Short Text 255 

 TP Long Integer 4 

8. Table: MASTER_Operaciones  

8.1. Columns 

 Name Type Size 

 

 Op_Id Integer 2 

Op_Name Short Text 255 

Op_Action Short Text 255 

 Comment Short Text 255 

9. Table: MASTER_PMs 

9.1. Columns 

 Name Type Size 

 

IDPM Integer 2 

IDPM_SAP Short Text 255 

 IDUdP Byte 1 

 PM Short Text 255 

email_PM Short Text 255 

 Active Yes/No 1 

 Comment Short Text 255 

LastModif Date With Time 8 
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10. Table: MASTER_Products_Local_Info 

10.1. Columns 

 Name Type Size 

 

 IDPM Integer 2 

MAR_Codigo Long Integer 4 

 ProductId Short Text 255 

 SAPId Short Text 255 

CodigoTarifa Short Text 255 

 Tipo Short Text 255 

CodigoProv Short Text 255 

DescCorta Short Text 100 

DescLarga Short Text 255 

DescTarifaPapel Short Text 255 

C_Aviso Short Text 255 

Product_Hierarchy Short Text 255 

Metodo_Planificacion Short Text 255 

ABC_Tarifa Short Text 255 

 Ean Short Text 13 

ART_Operacion Short Text 1 

ART_FechaEfecto Date With Time 8 

ART_TipoSust Short Text 1 

MAR_CodigoAnterior Long Integer 4 

ART_CodigoAnterior Short Text 25 

ART_TechInfo Long Text - 

Comments Long Text - 

LastModif Date With Time 8 
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11. Table: MASTER_PRSFAB 

11.1. Columns 

 Name Type Size 

 

 IDPM Integer 2 

Producing Unit Short Text 255 

 ProductId Short Text 255 

 Year Integer 2 

 EAN Short Text 255 

Invoice Description Short Text 255 

 Buyer Short Text 255 

Buyer Product Id Short Text 255 

Gross price Single 4 

 Discount Single 4 

 Net Price Double 8 

Currency code Short Text 255 

Unit price basis Single 4 

Price unit of measure Short Text 255 

Effective date Short Text 255 

Valid From Date With Time 8 

End of Validity date Short Text 255 

 Valid to Date With Time 8 

Country of Origin Short Text 255 

Quantity Limit Integer 2 

LastModif Date With Time 8 
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12. Table: MASTER_Syndication  

12.1. Columns 

 Name Type Size 

 

 IDPM Integer 2 

 ProductId Short Text 255 

 Date_Req Short Text 255 



Diseño de la BD MDL  Page 15 of 136 

 

Diciembre 2017 Joaquim Pardos 

 

13. Table: MASTER_Table_Logs 

13.1. Columns 

 Name Type Size 

 

 Table Short Text 255 

LastUpdate Date With Time 8 

 Source Short Text 255 

 Destiny Short Text 255 

14. Table: MASTER_Tipos_de_Carga  

14.1. Columns 

 Name Type Size 

 

Load_ID Byte 1 

Load_Name Short Text 60 

Template OLE Object - 

Comments Short Text 255 
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15. Table MASTER_tmp_Gobal_Products 
 

15.1. Columns 

 Name Type Size 

 

ABB_GlobalID Short Text 255 

Master / Slave Short Text 255 

Quantity / Count Short Text 255 

Product ID (ProductId) Short Text 255 

ProductIdDomain_Enum Value Short Text 255 

ProductIdDomain_Enum Code Short Text 255 

Product Main Type (ProductMainType) Short Text 255 

Extended Product Type 

(ExtendedProductType) 

Short Text 255 

ABB Industrial IT Suite 

(ABB_IITSuite) 

Short Text 255 

ABB_MDFCode_Enum Value Short Text 255 

ABB_MDFCode_Enum Code Short Text 255 

Product Class (ABB_ProdClass) Short Text 255 

ABB Product Family (ABB_ProdFam) Short Text 255 

ABB Type Designation (ABB_Type) Short Text 255 

ABBIndUsaLev2_Enum Value Short Text 255 

ABBIndUsaLev2_Enum Code Short Text 255 

BaId_Enum Value Short Text 255 

BaId_Enum Code Short Text 255 

BuId_Enum Value Short Text 255 

BuId_Enum Code Short Text 255 

ABB Product Group (BuId) Short Text 255 

Catalog Description 

(CatalogDescription) 

Short Text 255 

Configuration ID (ConfigurationId) Short Text 255 

CountryOfOrigin_Enum Value Short Text 255 

CountryOfOrigin_Enum Code Short Text 255 

Customs Tariff Number 

(CustomsTariffNumber) 

Short Text 255 

Declaration of Conformity - CE 

(DecConCe) 

Short Text 255 

EAN (Ean) Short Text 255 
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Generic Type (GenericType) Short Text 255 

Invoice Description 

(InvoiceDescription) 

Short Text 255 

Long Description (LongDescription) Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Header Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Header Code Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Value Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Value Code Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Unit Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Unit Code Short Text 255 

PackageLevel1Height_Header Short Text 255 

PackageLevel1Height_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Height_Value Short Text 255 

PackageLevel1Height_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Height_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Height_Unit Code Short Text 255 

PackageLevel1Length_Header Short Text 255 

PackageLevel1Length_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Length_Value Short Text 255 

PackageLevel1Length_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Length_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Length_Unit Code Short Text 255 
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PackageLevel1Units_Header Short Text 255 

PackageLevel1Units_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Units_Value Short Text 255 

PackageLevel1Units_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Units_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Units_Unit Code Short Text 255 

PackageLevel1Width_Header Short Text 255 

PackageLevel1Width_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Width_Value Short Text 255 

PackageLevel1Width_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Width_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Width_Unit Code Short Text 255 

PacLev1GroWei_Header Short Text 255 

PacLev1GroWei_Header Code Short Text 255 

PacLev1GroWei_Value Short Text 255 

PacLev1GroWei_Value Code Short Text 255 

PacLev1GroWei_Unit Short Text 255 

PacLev1GroWei_Unit Code Short Text 255 

ProducingUnit_Enum Value Short Text 255 

ProducingUnit_Enum Code Short Text 255 

Product Group (ProductGroup) Short Text 255 

ProductLine_Enum Value Short Text 255 

ProductLine_Enum Code Short Text 255 

Product Name (ProductName) Short Text 255 

ProductNetDepth_Header Short Text 255 

ProductNetDepth_Header Code Short Text 255 

ProductNetDepth_Value Short Text 255 

ProductNetDepth_Value Code Short Text 255 

ProductNetDepth_Unit Short Text 255 

ProductNetDepth_Unit Code Short Text 255 

ProductNetHeight_Header Short Text 255 

ProductNetHeight_Header Code Short Text 255 

ProductNetHeight_Value Short Text 255 

ProductNetHeight_Value Code Short Text 255 

ProductNetHeight_Unit Short Text 255 

ProductNetHeight_Unit Code Short Text 255 

ProductNetWeight_Header Short Text 255 

ProductNetWeight_Header Code Short Text 255 

ProductNetWeight_Value Short Text 255 

ProductNetWeight_Value Code Short Text 255 

ProductNetWeight_Unit Short Text 255 

ProductNetWeight_Unit Code Short Text 255 
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ProductNetWidth_Header Short Text 255 

ProductNetWidth_Header Code Short Text 255 

ProductNetWidth_Value Short Text 255 

ProductNetWidth_Value Code Short Text 255 

ProductNetWidth_Unit Short Text 255 

ProductNetWidth_Unit Code Short Text 255 

ProductPackingType_Enum Value Short Text 255 

ProductPackingType_Enum Code Short Text 255 

ProductSalesStatus_Enum Value Short Text 255 

ProductSalesStatus_Enum Code Short Text 255 

ProUniLeaTim_Header Short Text 255 

ProUniLeaTim_Header Code Short Text 255 

 

ProUniLeaTim_Value Short Text 255 

ProUniLeaTim_Value Code Short Text 255 

ProUniLeaTim_Unit Short Text 255 

ProUniLeaTim_Unit Code Short Text 255 

Saleable_Enum Value Short Text 255 

Saleable_Enum Code Short Text 255 

SellingUnitOfMeasure_Enum Value Short Text 255 

SellingUnitOfMeasure_Enum Code Short Text 255 

Short Description (ShortDescription) Short Text 255 

Technical Information 

(TechnicalInformation) 

Short Text 255 

Last Modified Short Text 255 
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16. Table: MASTER_tmp_Altas_Pendientes_SAP 

16.1. Columns 

 Name Type Size 

 

 IDPM Short Text 255 

 IDUDP Short Text 255 

 ProductId Short Text 255 

 idSAP Short Text 255 

codigoTarifa Short Text 255 

codigoProveedor Short Text 255 

 tipo Short Text 255 

ShortDescription Short Text 255 

LongDescription Short Text 255 

LocalHierarchy Short Text 255 

 CeBe Short Text 255 

ABCTarifa Short Text 255 

tarifaElectronicaES Yes/No 1 

tarifaPapelES Yes/No 1 

softwarePDCES Yes/No 1 

catalogoDigital Yes/No 1 

 PVP Single 4 

unidadPrecioVenta Single 4 

unidadMedida Short Text 255 

embalajeVenta Short Text 255 

Proveedor Short Text 255 

unidadPrecioCompra Single 4 

grupoCompras Short Text 255 

grupoPlan Short Text 255 



Diseño de la BD MDL  Page 21 of 136 

 

Diciembre 2017 Joaquim Pardos 

 

planificadorNecesidades Short Text 255 

transferPT Double 8 

 Volumen Short Text 255 

unidadVolumen Short Text 255 

Tipo de alta Short Text 255 

Fecha Solicitud Date With Time 8 

LastModified Date With Time 8 
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17. Table: 

MASTER_tmp_Altas_SAP_current_template 

17.1. Columns 

 Name Type Size 

 

ABBGlobalID Short Text 255 

idSAP Short Text 255 

codigoTarifa Short Text 255 

codigoProv Short Text 255 

tipo Short Text 255 

EAN13 Short Text 13 

descCorta Short Text 255 

descLarga Long Text - 

MDF Short Text 255 

CeBe Short Text 255 

jerarquia Short Text 255 

GTV Short Text 255 

idUdP Short Text 255 

idPM Short Text 255 

ABCTarifa Short Text 255 

tarifaElectronicaES Yes/No 1 

tarifaElectronicaPT Yes/No 1 

tarifaPapelES Yes/No 1 

capituloTarifa Short Text 255 

tarifaPapelPT Yes/No 1 

softwarePDCES Yes/No 1 

softwarePDCPT Yes/No 1 

catalogoDigital Yes/No 1 

PVP Single 4 

unidadPrecioVenta Single 4 

unidadMedida Short Text 255 

embalajeVenta Short Text 255 

Proveedor Short Text 255 

numMercancia Short Text 255 

paisOrigen Short Text 255 

transferPrice Double 8 

unidadPrecioCompra Single 4 

embalajeCompra Short Text 255 
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plazoEntregaPrevisto Short Text 255 

grupoCompras Short Text 255 

grupoPlan Short Text 255 

planificadorNecesidades Short Text 255 

transferPT Double 8 

pesoBruto Short Text 255 

unidadPesoBruto Short Text 255 

pesoNeto Short Text 255 

unidadPesoNeto Short Text 255 

Alto Short Text 255 

Ancho Short Text 255 

Profundo Short Text 255 

Dimension Short Text 255 

unidadDimensiones Short Text 255 

Volumen Short Text 255 

unidadVolumen Short Text 255 

Tipo de alta Short Text 255 

Fecha Solicitud Date With Time 8 

       

18. Table: MASTER_tmp_Detalle_Tarifa 

18.1. Columns 

 Name Type Size 

 

IDPM Integer 2 11 

MAR_Codigo Long Integer 4 12 

 

DET_Operacion Short Text 1 

DET_Precio Double 8 

DIV_Acronimo Short Text 3 

DET_FechaEfecto Date With Time 8 

DET_NumUdsPrecio Long Integer 4 

DET_UdMedidaPrecio Short Text 3 

DET_CompraMin Long Integer 4 

ABC_Tarifa Short Text 255 
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tarifaElectronicaES Yes/No 1 

tarifaPapelES Yes/No 1 

softwarePDCES Yes/No 1 

catalogoDigital Yes/No 1 

 Capitulo Short Text 255 

 Pagina Short Text 255 

PosicionPagina Short Text 255 

Comments Short Text 255 

LastModif Date With Time 8 
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19. Table: MASTER_tmp_Global_Products_output  

19.1. Columns 

 Name Type Size 

 

ABB_GlobalID Short Text 255 

Master / Slave Short Text 255 

Quantity / Count Short Text 255 

Product ID (ProductId) Short Text 255 

ProductIdDomain_Enum Value Short Text 255 

ProductIdDomain_Enum Code Short Text 255 

Product Main Type (ProductMainType) Short Text 255 

Extended Product Type 

(ExtendedProductType) 

Short Text 255 

ABB Industrial IT Suite 

(ABB_IITSuite) 

Short Text 255 

ABB_MDFCode_Enum Value Short Text 255 

ABB_MDFCode_Enum Code Short Text 255 

Product Class (ABB_ProdClass) Short Text 255 

ABB Product Family (ABB_ProdFam) Short Text 255 

ABB Type Designation (ABB_Type) Short Text 255 

ABBIndUsaLev2_Enum Value Short Text 255 

ABBIndUsaLev2_Enum Code Short Text 255 

BaId_Enum Value Short Text 255 

BaId_Enum Code Short Text 255 

BuId_Enum Value Short Text 255 

BuId_Enum Code Short Text 255 

ABB Product Group (BuId) Short Text 255 

Catalog Description 

(CatalogDescription) 

Short Text 255 

Configuration ID (ConfigurationId) Short Text 255 

CountryOfOrigin_Enum Value Short Text 255 

CountryOfOrigin_Enum Code Short Text 255 

Customs Tariff Number 

(CustomsTariffNumber) 

Short Text 255 

Declaration of Conformity - CE 

(DecConCe) 

Short Text 255 

EAN (Ean) Short Text 255 

Generic Type (GenericType) Short Text 255 
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Invoice Description 

(InvoiceDescription) 

Short Text 255 

Long Description (LongDescription) Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Header Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Header Code Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Value Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Value Code Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Unit Short Text 255 

MinimumOrderQuantity_Unit Code Short Text 255 

PackageLevel1Height_Header Short Text 255 

PackageLevel1Height_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Height_Value Short Text 255 

PackageLevel1Height_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Height_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Height_Unit Code Short Text 255 

PackageLevel1Length_Header Short Text 255 

PackageLevel1Length_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Length_Value Short Text 255 

PackageLevel1Length_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Length_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Length_Unit Code Short Text 255 

 

PackageLevel1Units_Header Short Text 255 

PackageLevel1Units_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Units_Value Short Text 255 

PackageLevel1Units_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Units_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Units_Unit Code Short Text 255 

PackageLevel1Width_Header Short Text 255 

PackageLevel1Width_Header Code Short Text 255 

PackageLevel1Width_Value Short Text 255 

PackageLevel1Width_Value Code Short Text 255 

PackageLevel1Width_Unit Short Text 255 

PackageLevel1Width_Unit Code Short Text 255 

PacLev1GroWei_Header Short Text 255 

PacLev1GroWei_Header Code Short Text 255 

PacLev1GroWei_Value Short Text 255 

PacLev1GroWei_Value Code Short Text 255 

PacLev1GroWei_Unit Short Text 255 

PacLev1GroWei_Unit Code Short Text 255 

ProducingUnit_Enum Value Short Text 255 

ProducingUnit_Enum Code Short Text 255 

Product Group (ProductGroup) Short Text 255 
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ProductLine_Enum Value Short Text 255 

ProductLine_Enum Code Short Text 255 

Product Name (ProductName) Short Text 255 

ProductNetDepth_Header Short Text 255 

ProductNetDepth_Header Code Short Text 255 

ProductNetDepth_Value Short Text 255 

ProductNetDepth_Value Code Short Text 255 

ProductNetDepth_Unit Short Text 255 

ProductNetDepth_Unit Code Short Text 255 

ProductNetHeight_Header Short Text 255 

ProductNetHeight_Header Code Short Text 255 

ProductNetHeight_Value Short Text 255 

ProductNetHeight_Value Code Short Text 255 

ProductNetHeight_Unit Short Text 255 

ProductNetHeight_Unit Code Short Text 255 

ProductNetWeight_Header Short Text 255 

ProductNetWeight_Header Code Short Text 255 

ProductNetWeight_Value Short Text 255 

ProductNetWeight_Value Code Short Text 255 

ProductNetWeight_Unit Short Text 255 

ProductNetWeight_Unit Code Short Text 255 

ProductNetWidth_Header Short Text 255 

ProductNetWidth_Header Code Short Text 255 

ProductNetWidth_Value Short Text 255 

ProductNetWidth_Value Code Short Text 255 

ProductNetWidth_Unit Short Text 255 

ProductNetWidth_Unit Code Short Text 255 

ProductPackingType_Enum Value Short Text 255 

ProductPackingType_Enum Code Short Text 255 

ProductSalesStatus_Enum Value Short Text 255 

ProductSalesStatus_Enum Code Short Text 255 

ProUniLeaTim_Header Short Text 255 

ProUniLeaTim_Header Code Short Text 255 

 

ProUniLeaTim_Value Short Text 255 

ProUniLeaTim_Value Code Short Text 255 

ProUniLeaTim_Unit Short Text 255 

ProUniLeaTim_Unit Code Short Text 255 

Saleable_Enum Value Short Text 255 

Saleable_Enum Code Short Text 255 
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SellingUnitOfMeasure_Enum Value Short Text 255 

SellingUnitOfMeasure_Enum Code Short Text 255 

Short Description (ShortDescription) Short Text 255 

Technical Information (TechnicalInformation) Short Text 255 

Last Modified Short Text 255 
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20. Table: MASTER_tmp_Products_Local_Info 

20.1. Columns 

 Name Type Size 

 

 IDPM Integer 2 

MAR_Codigo Long Integer 4 

 ProductId Short Text 255 

 SAPId Short Text 255 

CodigoTarifa Short Text 255 

 Tipo Short Text 255 

CodigoProv Short Text 255 

DescCorta Short Text 100 

DescLarga Short Text 255 

DescTarifaPapel Short Text 255 

C_Aviso Short Text 255 

Product_Hierarchy Short Text 255 

Metodo_Planificacion Short Text 255 

 Ean Short Text 13 

comprador Short Text 255 

ART_Operacion Short Text 1 

ART_FechaEfecto Date With Time 8 

ART_TipoSust Short Text 1 

MAR_CodigoAnterior Long Integer 4 

ART_CodigoAnterior Short Text 25 

ART_TechInfo Long Text - 

Comments Long Text - 

LastModif Date With Time 8 
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21. Table: MASTER_tmp_PRSFAB 

21.1. Columns 

 Name Type Size 

 

 IDPM Integer 2 

Producing Unit Short Text 255 

 ProductId Short Text 255 

 Year Integer 2 

 EAN Short Text 255 

Invoice Description Short Text 255 

 Buyer Short Text 255 

Buyer Product Id Short Text 255 

Gross price Single 4 

 Discount Single 4 

 Net Price Double 8 

Currency code Short Text 255 

Unit price basis Single 4 

Price unit of measure Short Text 255 

Effective date Short Text 255 

Valid From Date With Time 8 

End of Validity date Short Text 255 

 Valid to Date With Time 8 

Country of Origin Short Text 255 

Quantity Limit Integer 2 

LastModif Date With Time 8 

 

 

 

 

 

 

 

 


