FASE 1, 2 y 3: DESARROLLO INICIAL Y CONCEPTUALIZACIÓN	01/11/2019	02/12/2019
Correcciones según feedback TFG	07/11/2019	08/11/2019
Redacción Briefing	13/11/2019	13/11/2019
Calendario Fechas	13/11/2019	13/11/2019
Redacción planificación	13/11/2019	13/11/2019
Exploración visual Ideas-Conceptos	14/11/2019	15/11/2019
Moodboard	16/11/2019	16/11/2019
Tipografías	17/11/2019	17/11/2019
Paleta de colores	17/11/2019	17/11/2019
Primeros bocetos	18/11/2019	21/11/2019
Diseño de logotipo	22/11/2019	24/11/2019
Borrador Manual sin aplicaciones	25/11/2019	28/11/2019
Memoria	28/11/2019	29/11/2019
Revisión Memoria	29/11/2019	30/11/2019
Trabajo Personal	Mes Noviembre	
Otras PECs		
FASE 4: ARTEFACTO FINAL Y DOCUMENTACIÓN	03/12/2019	30/12/2019
Entrega Memoria	02/12/2019	
Manual Identidad C. definitivo	01/11/2019	04/11/2019
Creación de primeros mock-ups	17/11/2019	20/11/2019
Correcciones según feedback TFG	09/12/2019	10/12/2019
Exportación doc/material gráfico		11/12/2019
Feedback	13/12/2019	16/12/2019
Memoria	17/12/2019	22/12/2019
Revisión de la memoria	23/12/2019	26/12/2019
Entrega de la memoria	30/12/2019	
Trabajo Personal	Mes Diciembre	
Otras PECs		
FASE 5: DEFENSA	02/01/2019	13/01/2019
Correcciones según feedback TFG	10/01/2019	11/01/2019
Guión	01/01/2019	02/01/2019
Preparación materiales Audio/visual	03/01/2019	05/01/2019
Grabación del vídeo	06/01/2019	08/01/2019
Revisión de la defensa	09/01/2019	12/01/2019
Entrega de la defensa	13/01/2019	
Trabajo Personal	Mes Enero	
Otras PECs