
01/11/2019 02/12/2019 NOVIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Correcciones según feedback TFG 07/11/2019 08/11/2019
Redacción Briefing 13/11/2019 13/11/2019
Calendario Fechas 13/11/2019 13/11/2019
Redacción planificación 13/11/2019 13/11/2019
Exploración visual Ideas-Conceptos 14/11/2019 15/11/2019
Moodboard 16/11/2019 16/11/2019
Tipografías 17/11/2019 17/11/2019
Paleta de colores 17/11/2019 17/11/2019
Primeros bocetos 18/11/2019 21/11/2019
Diseño de logotipo 22/11/2019 24/11/2019
Borrador Manual sin aplicaciones 25/11/2019 28/11/2019
Memoria 28/11/2019 29/11/2019
Revisión Memoria 29/11/2019 30/11/2019
Trabajo Personal

Mes Noviembre
Otras PECs

03/12/2019 30/12/2019 DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Entrega Memoria 02/12/2019
Manual Identidad C. definitivo 01/11/2019 04/11/2019
Creación de primeros mock-ups 17/11/2019 20/11/2019
Correcciones según feedback TFG 09/12/2019 10/12/2019
Exportación doc/material gráfico 11/12/2019
Feedback 13/12/2019 16/12/2019
Memoria 17/12/2019 22/12/2019
Revisión de la memoria 23/12/2019 26/12/2019
Entrega de la memoria 30/12/2019
Trabajo Personal

Mes Diciembre
Otras PECs

FASE 5: DEFENSA
02/01/2019 13/01/2019 ENERO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Correcciones según feedback TFG 10/01/2019 11/01/2019
Guión 01/01/2019 02/01/2019
Preparación materiales Audio/visual 03/01/2019 05/01/2019
Grabación del vídeo 06/01/2019 08/01/2019
Revisión de la defensa 09/01/2019 12/01/2019
Entrega de la defensa 13/01/2019
Trabajo Personal

Mes Enero
Otras PECs

FASE 1, 2 y 3: DESARROLLO INICIAL 
Y CONCEPTUALIZACIÓN

FASE 4: ARTEFACTO FINAL Y 
DOCUMENTACIÓN 


	

