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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

L'objectiu d'aquest projecte és crear una botiga online per a un client que es dedica a la venda de 
rellotges. 

La  base  d'aquesta  botiga  serà  la  plataforma  de  comerç  electrònic  PrestaShop 
(http://www.prestashop.com/). 

La botiga inclourà: 

• Un catàleg classificat per categories, amb informació de cada producte. 

• Un carro de compra. 

• Secció amb informació de contacte. 

• Seccions informatives (ofertes, premsa, xarxes socials...) 

Per a poder gestionar les compres, el carro i les dades dels usuaris, s'haurà d'incloure un control 
de sessió d'usuari (login). 

Addicionalment, seria preferible afegir una opció multi-idioma (espanyol, anglès). 

El disseny visual vindrà donat (en format imatge) per un dissenyador gràfic contractat pel client.
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OBJECTIUS

Es pretenen assolir els següents objectius: 

• Crear  una  botiga  online  plenament  funcional  d'acord  amb les  especificacions  visuals  i 
funcionals donades pel client. 

• Crear un catàleg amb els productes del client i posar-los a la venda al públic mitjançant un 
sistema de pagament electrònic. 

Metàfora de la distribució de la interfície.

4 de 6



Planificació Temporal. PFM Josep Núñez Roca

Diagrama d'activitats que ha de satisfer el projecte:
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TASQUES, DISTRIBUCIÓ TEMPORAL, FITES I LLIURAMENTS 

• Recollida de requisits del client i anàlisi de la viabilitat. [1 setmana]

◦ Reunió amb el  tutor  de l'empresa  per a analitzar els requisits i  planificar  les fites i 
lliuraments. 

• Anàlisi del problema. [2 setmanes]

◦ Valoració possibles solucions.

◦ Valoració dels requisits. 

◦ Interfícies d'usuari. 

◦ Pla de proves. 

• Disseny de la solució. [1 mes]

◦ Identificació de components i interaccions. 

◦ Especificacions i estàndards. 

◦ Reduir subsistemes a tasques simples. 

◦ Anàlisi de components existents a PrestaShop.(quins mòduls són aplicables i quins cal 
modificar/implementar). 

◦ Plantejament de les tasques d'implantació. 

• Desenvolupament. [2 mesos]

◦ Selecció de components i versions concretes. 

◦ Implantar entorn de desenvolupament. (PHP + MySQL + PrestaShop + ...) 

◦ Adaptació dels mòduls de PrestaShop a les funcionalitats requerides. 

◦ Definició de perfils  d'usuari  (administrador,  client  identificat  i  visitant  no identificat)  i 
adaptació de les interfícies (part funcional i visual) a cadascun d'ells. 

◦ Proves unitàries i d'integració. 

◦ Documentació i pla de formació. 

• Creació del catàleg de productes. [1 setmana]

• Implementació del terminal punt de venda virtual. [1 setmana]

• Implantació a públic. [2 setmanes]

◦ Proves en l'entorn de públic.
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