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1 Descripció del projecte

Dissenyar  una  solució  de  programari  la  qual  permeti  a 
GrandesZapatos.com  començar  a  treballar  amb  OpenERP  com  a  gestor 
comptable  de  la  companyia.  La  plataforma  de  venta  de  sabates  està 
implementada  actualment  amb  la  solució  PrestaShop  que  tot  i  tenir  un 
backOffice que possibilita gestionar les comandes realitzades no aporta una 
gestió  àgil  de  les  factures  ni  la  comptabilitat  associada a l'activitat  de la 
companyia.

Establim  dues  tasques  principals  que  estructuren  el  projecte,  una 
primera tasca és la instal·lació i configuració de OpenERP amb els mòduls 
necessaris o referents a la gestió comptable. I una segona fase o objectiu 
acordat és la connexió entre la plataforma de venta PrestaShop i OpenERP 
que  tindrà  com  fita  final  la  consolidació  de  les  dades  entre  les  dues 
plataformes necessàries per alimentar el mòdul de comptabilitat del ERP.

Al  final  del  projecte  s'espera  entregar  a  la  companyia  un  solució 
integrada que permeti la gestió comptable com a primer pas en la utilització 
d'un ERP i que aporti la solució a les necessitats plantejades al principi del 
projecte. Aquesta solució permetrà interconnectar els dos entorns existents 
dins  la  companyia  GrandesZapatos.com,  és  a  dir,  desenvolupament  i 
producció amb plataforma OpenERP diferenciades.
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2 Objectius del projecte

2.1 Establir el disseny funcional de OpenERP a nivell comptable per  
ser adequat al funcionament de GrandesZapatos.com

Es realitza un estudi per definir el conjunt d'informació continguda a la 
plataforma PrestaShop i  que serà necessària migrar per tal  d'alimentar el 
mòdul de comptabilitat d'OpenERP així com al configuració inicial del sistema.

En conseqüència, cal definir quins d'aquells conceptes o unitats lògiques 
són  necessàries  per  la  comptabilitat:  clients,  productes,  categoria,  taxes, 
compres, devolucions, etc. 

Estudiar  com  aquests  conceptes  es  defineixen  a  l'estructura  de 
PrestaShop i la forma de representar aquesta informació dins l'estructura del 
ERP.

En resum analitzar els model de dades de ambdós plataformes i establir 
les equivalències o relacions de la informació per cadascun dels sistemes.

2.2 Configurar el mòdul de comptabilitat en un entorn

Definir  una solució o entorn per fer  la instal·lació del  ERP tenint  en 
compte  el  recursos  aportats  per  GrandesZapatos.com  i  les  limitacions 
establertes. 

La limitació principal en aquest moment és que no està definida una 
estructura o maquinari per part de la companyia on desplegar aquesta solució 
així que s'opta per la virtualització de sistema operatiu aconseguint d'aquesta 
manera poder fer la implantació en qualsevol estació de treball personal de 
l'empresa.

2.3 Dissenyar el connector o programari que permetrà fer la migració  
de les dades

Implementar el software que generarà la migració de dades entre la 
base de dades que suporta la plataforma de venta (PrestaShop – MySQL) i la 
base de dades que dona sentit a la solució ERP (OpenERP – PostgreSQL). 
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S'utilitza  una  solució  ETL,  concretament  Talend  Open  Studio  (Data 
Integration), una eina opensource basada en eclipse que permet de forma 
gràfica definir el conjunt de extraccions de dades així com la transformació de 
les mateixa d'un sistema origen a un sistema destí aplicant les lògiques o 
premisses definides com a resultat de l'execució de l'objectiu 2.1 d'aquest 
document.

2.4 Realitzar proves en entorn de desenvolupament i producció

Realitzar  proves  de  consolidació  de  dades  primer  amb  l'entorn  de 
desenvolupament mentre treballem amb la construcció de la solució. I una 
segona fase de proves a l'entorn de producció per assegurar que no hi ha 
diferències significatives entre els dos entorns. 
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3 Divisió del projecte en tasques

3.1  OpenERP

Conjunt de tasques relacionades en la instal·lació i configuració de la 
plataforma OpenERP.

3.1.1 Preparar entorn per desplegar OpenERP

En aquest cas, com encara no hi ha una infraestructura definida per 
part de l'empresa GrandesZapatos.com, es prepara una màquina virtual amb 
sistema operatiu Ubuntu, d'aquesta manera es podrà desplegar mitjançant 
VirtualBox en qualsevol dels equips personal de la companyia.

Dins el mateix sistema operatiu es preparen dos entorns diferenciats de 
OpenERP, un per desenvolupament i un altre connectat amb l'entorn de real o 
producció que té actualment l'empresa. Cadascún dels entorns amb els seu 
usuari definit, tablespace diferenciat dins el motor PostgreSQL i espai a disc 
dedicat. 
 

Tant  el  sistema  operatiu  com  l'entorn  de  virtualització  d'equips 
mantenen  la  característiques  de  ser  instruments  open  soure,  és   a  dir, 
programari lliure.

3.1.2 Descarregar i desplegar l'última versió de OpenERP

Descarregar l'última versió de OpenERP v7.0  i procedir a la instal·lació 
de la  plataforma així  com de tots  aquells  components  necessaris  pel  seu 
funcionament (PostgreSQL - Python).

3.1.3 Configurar paràmetres inicials

Seleccionar  idioma  de  l'aplicació,  definir  empresa  del  sistema, 
paràmetres inicials de la base de dades PostgreSQL, etc.

3.1.4 Instal·lar mòdul de comptabilitat

Seleccionar  el  mòdul  de  comptabilitat  i  procedir  a  la  instal·lació  del 
mateix.
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3.2 Talend Open Studio

Talend és un programari  de codi obert  que proporciona eines per la 
integració de dades, gestió de dades o integració d'aplicacions empresarials. 
Concretament  en  centrarem amb  Talend  Open  Studio  eina  de  codi  obert 
especialitzada amb la integració de dades que permet millorar l'eficiència del 
disseny de les tasques de integració a través d'un entorn gràfic.

Aquesta  eina  ens  permet  definir  mitjançant  un  entorn  amigable  la 
migració de les dades que volem consolidar gràcies a una interfície visual. 
Aquesta és una eina que s'engloba amb les solucions conegudes com ETL 
(Extrat,  Transform and Load)  per  programar el  conjunt  de  processos  que 
permet  moure  dades  des  de  múltiples  orígens  i  modificar  el  seu  format, 
aplicar polítiques de negoci i després enviar els valors resultants a base de 
dades destí  o data warehouse per a l'anàlisi  posterior  o explotació de les 
mateixes per programes tercers. 

Concretament es configurar Talent Studio basat amb Eclipse el resultat 
del desenvolupament és un codi basat en tecnologia Java.

Tasques prèvies de configuració relacionades amb l'eina Talend

• Instal·lació del programari

• Definir un workspace de treball pel projecte

• Definir comunicacions amb els diferents motors de base de dades

Adjuntar configuració de comunicacions per accedir als diferents motors 
de BD del projecte. En cas de PrestaShop a les base de dades MySQL pels 
dos  entorns  existents.  Per  OpenERP  definir  la  connexió  amb  el  motor 
PostgreSQL ubicat localment.

3.3 Estudiar i definir les dades a consolidar

Analitzar  i  definir  quin  conjunt  de  dades  són  necessàries  consolidar 
entre ambdós sistemes per alimentar el mòdul de comptabilitat de OpenERP.
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• País,Províncies
• Categories
• productes
• Clients
• Taxes, impostos, moneda
• Ordres de compra
• Factures
• Abonaments

   Implica  estudiar  les  estructures  lògiques  de  la  BD  que  suportada  la 
plataforma Prestashop i  per tant analitzar la seva lògica de funcionament i 
definir com aquesta informació s'ha de reflectir en l'estructura OpenERP. 

Per tant parlem de sincronitzar les dades d'origen (MySQL) amb destí 
PostgreSQL. En la definició dels temps associat a cada tasca tenim en compte 
el temps d'estudi dels models de dades com la implementació explicita del codi 
necessari per executar la consolidació, aquesta informació es troba detalla amb 
punts posteriors d'aquest mateix document.

3.4 Automatització del sistema

OpenERP com a servei del sistema
La  solució  OpenERP  s'ha  d'activar  com un  servei  més  del  sistema  
que no requereixi  intervenció manual per la seva arrancada un cop  
iniciem el sistema operatiu.

Automatització de les consolidacions
Definir  servei  o  eina  per  automatització  de  les  consolidacions  de  
dades.

3.5 Preparar posta en producció de la solució 

Coordinar  la  posta  en  marxa  de la  solució  final  del  projecte  en  un 
entorn de la companyia.

Definir ubicació / maquinari on desplegar
Es  proposa  instal·lar  una  màquina  virtual  mentre  no  es  tingui  un  
suport  físic  dedicat a aquest programari.  Així  qualsevol  dels  equips  
personal  dels  empleats  de  l'empresa  pot  ser  candidat  a  contenir  
aquesta solució. Es proposa VirtualBox.
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Documentació i formació als usuaris
Definir  un manual  d'usuari  i  formació  presencial  en l'entrega de la  
solució  per  tal  que  l'usuari  final  sigui  autosuficient  per  explotar  la  
solució entregada.

Entrega de la solució
Desplegament de la solució i verificació per part de l'empresa que la  
solució entregada s'adequa les necessitats requerides.

3.6 Punts de control

Establir reunions periòdiques amb l'empresa GrandesZapatos.com per 
tenir un control de satisfacció del projecte i així poder corregir les desviacions 
entre les necessitats expressades per la companyia al començar el projecte i 
el desenvolupament del mateix i solucions proposades.

Es proposa un primer control intermedi en la segona quinzena d'abril ja 
que  l'entorn  començarà  a  ser  prou  operatiu  per  saber  si  compleix  els 
requeriments i tindrem molt avançada la feina de consolidació de les dades. 
Aquest control  permetrà revisar aquelles  deficiències i  tornar  a avaluar el 
planning de tasques del projecte.

També es concreta un segon punt de control a principis de maig per 
revisar  l'estat  del  projecte  i  mostrar  a  GrandesZapatos  el  disseny 
pràcticament final així com analitzar si es compleixen els objectius definits 
inicialment. En aquest punt es procedirà a entregar l'entorn a l'empresa amb 
el  codi  del  connector  i  la  posada en  marxa  dels  entorns  diferenciats  per 
desenvolupament i producció

3.7 Documentació UOC

Conjunt  de  documentació  sol·licitada  per  l'assignatura  durant  els 
desenvolupament del projecte (PAC's), presentació del pla de treball i aquest 
mateix document, és a dir, l'entrega final.
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4 Distribució temporal de les tasques

Es defineix un dedicació de temps per cadascuna de les tasques així com 
les dependències existents entre elles. 

Es defineix un conjunt de tasques a realitzar per tal d'arribar a l'objectiu 
final del projecte, és a dir, proporcionar una solució global que permeti la 
gestió comptable de la companyia GrandesZapatos.com a partir de les dades 
migrades de la seva plataforma principal GrandesZapatos.com cap un gestor 
global com és OpenERP.

Adjuntem la planificació de les diferents tasques amb un diagrama de 
Gantt i posteriorment detallem cadascuna d'aquestes tasques. Hem de tenir 
en compte que disposem d'un sol recurs i per tant no hi ha la possibilitat de 
programar tasques paral·leles.
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Tasques detectades i planificades reflectides en el diagrama.

4.1 OpenERP

Conjunt de tasques i actuacions a seguir per la instal·lació i configuració 
inicial del ERP.

 - Descarregar i instal·lar la solució OpenERP
 - Configurar paràmetres inicials del sistema
 - Instal·lar el mòdul de comptabilitat.

S'estableix  una  proposta  de  4  hores per  realitzar  totes  les  tasques 
associades a OpenERP.
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Desviació: 8 hores finalment quan s'afegeix  la càrrega de treball  de  
configurar el sistema operatiu més resolució de problemes i configuració 
diferenciada entre desenvolupament i  producció (usuaris  i  tablespace  
propis)

4.2 Talend Open Studio

Configurar l'eina de desenvolupament del connector.

– Descarregar i instal·lar el programari Talend.
– Definir workspace de treball.
– Definir les comunicacions amb el sistemes gestor de base de dades. 

De forma local  per accedir a la BD de OpenERP (PostgreSQL) i  de 
manera online o remota amb els entorns de desenvolupament i real 
de PrestaShop associats a la companyia.

Es pressuposta 4 hores dedicades a les tasques relacionades Talend.

Desviació: S'ajusta a la planificació

4.3 Estudiar i definir dades a consolidar

Implica estudiar els esquemes de les dues base de dades i decidir les 
regles  d'equivalència  entre  ambdós  sistemes  per  tal  de  migrar  les  unitats 
conceptuals detalles en punts anteriors. 

La dificultat de les tasques és incremental, en aquest ordre, segons es 
van afrontant cadascuna d'ells a part de la implicació que aporta una corba 
d'aprenentatge en un entorn nou de desenvolupament.

En  càlcul  d'hores  dedicades  tenim  en  compte  el  temps  de 
desenvolupament també tota la càrrega de treballar d'estudiar la semàntica i 
lògica de dues plataformes tant diferents entre ells.  Una dissenyada per la 
venta de productes i l'altre per gestió empresarial.

– País / Províncies: com és el primer subsistema del connector afegim el 
cost d'aprenentatge. 12 hores
Desviació: es dedica 2 hores a la tasca per l'aprenentatge de l'eina 
Talend.
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– Categories 12 hores
Sense desviació, s'ajusta a la planificació.

– Productes 20 hores
Sense desviació, s'ajusta a la planificació.

– Clientes 32 hores
Sense desviació, s'ajusta a la planificació.

– Taxes, impostos, monedes: finalment forma part  de la configuració 
inicial del sistema. Script de configuració que serà entregat. 20 hores
Desviació: Finalment tenim una resolució parcial entre una job intern 
del connector i part de la configuració inicial del sistema.

– Ordres de compra i factures 70 hores
Aquest punt ha estat  els  més conflictiu i  que ha tingut una major 
desviació respecte a la planificació inicial arribant a 85 hores. Moltes 
dedicades al coneixement dels models de dades.

– Abonaments 40 hores

Sense desviació, s'ajusta a la planificació.

4.4 Automatització del sistema

– OpenERP com a servei. 2 hores

– Automatització de les consolidacions de dades. 10 hores

Aquest punt no s'ha desenvolupat finalment per acord amb la companyia 
ja que s'ha vist que la càrrega de treball dels punts anteriors era superior 
a l'esperada i que en aquesta primera fase on al companyia tot just  
comença a conèixer la solució OpenERP. Es considerar que és millor tenir 
una control manual de l'execució de consolidacions de dades.
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4.5 Posta en marxa

– Desplegar entorn virtual en la companyia. 4 hores

– Formació i documentació. 8 hores

No es presenta desviació respecte la planificació.

4.6 Punts de control

Conjunt  de  reunions  amb el  responsable  de  GrandesZapatos.com per 
revisar el desenvolupament de la solució sigui ajustat a les necessitats així com 
una revisió final. 8 hores

Separats en dos reunions online amb el responsable Roger Estruch.

4.7 Documentació UOC

Esforç  dedicat  a  la  formalització  de la  documentació  requerida  per  la 
universitat descrivint tot els procés de execució d'un projecte per les diferents 
fases requerides. 90 hores

En aquest punt l'esforç d'hores és inferior a l'establert en la planificació.
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5 Valoració de les tasques i aprenentatge associat

A part de la valoració del temps dedicat a cada tasca que em detallat en 
el  punt anterior  tant a nivell  de planificació com les desviacions trobades 
durant  aquest  procés  (en  blau)  és  interessant  valorar  els  coneixements  i 
competències adquirides en cadascuna de les tasques.

5.1 OpenERP

Valoració de la tasca

Obtenció  de  una  solució  satisfactòria  ja  que  el  sistema  resultant 
entregat a la companyia GrandesZapatos.com és un bon punt de partida per 
la integració de l'eina OpenERP dins la seva estructura.

Es compleix els objectius marcats de desplegar dos entorns diferenciats 
de plataforma OpenERP, la instal·lació bàsica amb el mòdul comptable actiu.

Satisfacció  per  part  de  l'empresa  per  la  solució  aportada  amb  la 
instal·lació i demostració del sistema format per: 

• Màquina virtual (VirtualBox)
• Sistema Operatiu Ubuntu
• OpenERP (PostgreSQL tablespaces diferenciats)
• Usuaris diferenciats per entorn (openerp i openerp_des)
• PgAdminIII per gestió BD PostgreSQL
• Navegador Firefox amb accesos directes a consola OpenERP

Aprenentatge associat

Els coneixements assolits de la plataforma OpenERP són principalment 
la  instal·lació  i  configuració  inicial  en  un  entorn  Linux  d'una  solució 
desconeguda fins ara per mi. Aquesta és la primera aproximació a una eina 
ERP  en  la  meva  trajectòria  laboral  o  formativa.  Tenia  coneixements 
conceptuals  previs  sobre  l'existència  d'aquestes  solucions  i  la  tasca 
assignades dins una empresa però en cap cas una introducció a aquest nivell.

Aplicació dels coneixements adquirits sobre el motor de base de dades 
PostgreSQL i MySQL durant el Màster de programari lliure. Aquests continguts 
s'han pogut ampliar i aprofundir gracies a un treball prolongat amb aquests 
motors que eren origen i destí de les dades migrades.
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5.2 Talend Open Studio

Valoració de la tasca

Eina de fàcil instal·lació que a part de ser l'entorn de desenvolupament 
serà en aquesta primer fase també l'eina per executar el connector dissenyat.

És defineix un sol espai de treball (workspace) ja que per canviar la 
connectivitat amb l'entorn de desenvolupament o producció només cal accedir 
al component global de configuració de motor de base de dades.

En aquest punt també s'expressa una satisfacció per part l'empresa ja 
que es considera un bona punt de partida per afavorir noves integracions en 
futurs  projectes  relacionats  amb  OpenERP  i  la  integració  de  nous 
requeriments com control d'estocs, transport, etc.

Aprenentatge associat

El treballar amb una eina de tipus ETL de codi lliure desconeguda per 
mi fins aquest moment. La gran avantatges d'aquests tipus d'eines gràfiques 
és que permet centrar-se amb la lògica del producte que es vol implementar 
deixant en segon terme el detall de programació a baix nivell.

5.3 Connector

Valoració de la tasca

Satisfacció per proporcionar una eina o programari que permet complir 
amb  la  majoria  d'objectius  establerts  inicialment.  Recordem  que  aquest 
objectiu principal és alimentar el mòdul comptable associat a OpenERP amb 
les  ventes  realitzades  per  la  plataforma  PrestaShop  que  sustenta  tota 
l'activitat comercial de la companyia.

Aconseguim com a pas previ a la consolidació de les dades de compra 
sincronitzar les dades bàsiques d'aquests sistema com definició de províncies, 
clientes, productes i les categories associades aquests productes i taxes. En 
aquests punts llavors podem començar amb la consolidació incremental de 
les compres i les seves factures relacionades.
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Aprenentatge associat

La  principal  aportació  del  procés  de  programació  del  connector  és 
l'estudi de dos models de dades parcialment diferents. Tenim el model de 
dades de PrestaShop sobre un motor MySQL definit pensant amb suportar 
tota l'activitat necessària per gestionar una activitat de comerç electrònic o 
virtual.  Per  l'altre  costat  disposem  d'un  model  de  dades  enfocat  a  la 
administració  d'una  solució  global  a  nivell  ge  gestió  empresarial  i  més 
concretament per nosaltres aquella part del model comptable.

En un segon terme, aquesta tasca permet veure com d'important és fer 
un bon estudi previ de casos d'ús per afrontar un problema gran com un 
conjunt  de  processos  separats  aconseguint  una  resolució  més  efectiva  i 
eficient amb temps. Ja que sempre serà més fàcil  dissenyar solucions per 
tasques més acotades. La suma d'aquests components individuals treballant 
com un tot llavors proporcionarà el producte buscat que serà la resposta a 
l'enunciat del projecte.

En aquests  procés  és  molt  important  la  comunicació  directe amb el 
client  ja  que  es  prenen  moltes  decisions  que  poden  ser  compromeses  i 
marcar el resultat final i que han de ser consensuada amb l'empresa. Potser, 
aquí rau una de les dificultats principals de fer una projecte d'integració a 
distància amb l'empresa final.

5.4 Gestió del projecte

Valoració de la tasca

Un cop més es demostra la importància de fer una reflexió ordenada i a 
consciència  d'un  projecte  abans  de  començar  al  resolució  del  mateix. 
L'estructura de l'assignatura d'entrega parcialment la documentació obliga a 
no saltar-se la metodologia i en el meu cas ha estat un punt fort per evitar 
alguns errors de plantejament inicial que hauria pogut ser una gran problema 
per desviació de temps dedicat al projecte.

Aprenentatge associat

Metodologia  és  la  paraula  clau  en  les  tasques  que  engloben  els 
conceptes de estudi, anàlisi, casos d'ús, documentació, control de temps per 
tasques segons previsions, reunions de control, etc. Realment el resum és 
metodologia de treball equival a eficàcia i resultats.
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6 Dificultats sorgides i resolució de les mateixes

La dificultat principal d'aquest projecte és estudiar i  entendre fins el 
detall els models de dades que donen sentit a les dues plataformes, és a dir, 
a PrestaShop i OpenERP.

Per sort, la consolidació es centre amb les dades relacionades amb les 
vendes i factures associades. Però aquests no han estat els únics àmbits a 
estudiar ja que es presentava la premissa de tenir consolidades les dades 
referents a unitats lògiques com clients, productes, definició territorials. En 
definitiva una compra  al  final  no  deixa de ser  el  resultat  d'un  procés  de 
seleccionar  uns  productes  classificats  en  categories,  amb  preus  i  taxes, 
escollits  per  un  client  en  concret  ubicat  en  un  punt  físic  on  entregar  la 
comanda.

Totes aquestes unitats lògiques s'han estudiat a partir  de la consola 
web de les plataformes i veure com es representava aquesta informació dins 
les seves corresponents base de dades. Per tant, parlem d'una gran tasca 
d'estudi.

Una altra dificultat important és limitar les dependències de les dades a 
migrar ja que respecte a les compres es deriven conceptes com control de 
estoc, costos sobre formes de pagament. En aquests casos s'ha arribat a una 
solució de compromís o simplement es planteja com a requeriments de futur 
projectes per l'empresa GrandesZapatos.com.

La falta de formació amb gestió empresarial dificultat les decisions de 
disseny comportant una major necessitat de interacció amb l'empresa cosa 
que resulta difícil al ser un projecte a distància i concentrar en el temps com 
és el nostre cas al ser semestral.
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7 Avaluació de les pràctiques

7.1 Punts de millora

La automatització de la consolidació de les dades és el primer punt a 
millor o com a mínim un objectiu no aconseguit amb aquest projecte. Ha 
estat un decisió consensuada amb l'empresa ja que aquest és el seu primer 
pas per la integració d'aquesta eina en l'organització i preferíem dedicar més 
esforços a afinar el connector i entregar un entorn on GrandesZapatos.com 
tingues  ben  configurat  OpenERP  i  separació  entre  desenvolupament  i 
producció.

Tenim una sèrie de punts oberts respecte a la consolidació de les ordres 
de  compra  i  per  tant  de  les  seves  factures  amb aspectes  que poden  no 
semblar rellevants però si importants per aconseguir un eina útil. Ens referim 
a costos associats als mètodes de pagament. PrestaShop permet associar un 
cos extra a les compres efectuades segons mètode de pagament, es a dir, per 
pagament  per  targeta,  ingrés  en  compte  bancari,  etc.  Aquesta  mateixa 
problemàtica es presenta amb costos associats al transport de la compra ja 
que sol ser de cost cero però en casos molt concrets pot tenir una taxa extra 
per distància,  urgència o pes del  producte a entrega.  Per tant,  a part  de 
migrar productes s'hauria de treballar en estudiar com es representa costos 
associats  a serveis.

Per últim seria interessant aprofundir amb la configuració de OpenERP 
per  permetre  actuar  com  un  servei  més  del  sistema  operatiu  i  així  no 
necessitar intervenció manual per arrancar el gestor. Això implicaria de rebot 
estudiar la modificació del port emprat per cadascuna de les instancies per 
poder  tenir  simultàniament  en  marxar  OpenERP  de  desenvolupament  i 
producció.

Actualment  només  existeix  un  usuari  dins  l'empresa  que  serà 
responsable de la gestió comptable però en el  moment que la companyia 
decideixi  que la  interacció  amb la  plataforma ha de ser  global  a  tots  els 
empleats o a més d'un s'haurà de plantejar configurar una màquina com  a 
servidor accessible i definició de usuari diferents dins la plataforma segons 
role i limitacions d'accions per cadascun dels perfils.
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7.2 Valoració

La major satisfacció de la solució entregada és el feedback rebut del 
responsable  de  la  companyia  GrandesZapatos.com,  l'objectiu  principal  de 
establir els ciments per tal que la companyia pugui començar a estudiar i 
treballar amb una eina ERP. Aquesta inversió amb temps i esforç tant per la 
empresa com personal acabarà sent útil  per facilitar la gestió comptable i 
com a conseqüència la disminució de errors pel tractament manual de unes 
fulles de càlcul.

S'entrega  un  projecte  que  espera  ser  un  punt  de  partida  cap  a  un 
objectiu més global amb la qual cosa queden moltes punt de millora però no 
per això deixa de ser un producte o sistema amb utilitat i  explotable des 
d'aquest mateix moment.

L'oportunitat de conèixer dues solucions de programari lliure amb una 
alta implementació en el mercat actual com PrestaShop pel camp del comerç 
electrònic i de OpenERP com a un gestior empresarial amb gran capacitat 
dona sentit a tota la feina que implica no només aquest projecte sinó a tot 
l'esforç  per  treure  el  màxim  coneixement  de  cadascuna  de  totes  les 
assignatures  realitzades  i  apostar  decididament  per  les  solucions  de  codi 
obert tant per l'àmbit personal com professional.
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