Planificacion TFG - Sistema domético inalambrico con portal WEB.

Id  |Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin ar'17__|abr'17_ [may"7 [jun'17 _ [jul'17 [ago"17 [sep'"7 Joct'17  [nov
06/132027/03110 17240108 15222905/1211926/03 1017 24/3107/142128004 111825/0209/162330 06|

1 Sistema domético inalambrico con portal WEB (Prototipo) 77 dias lun 13/03/17 dom 25/06/17| @ P Sistema domético inalambrico con portal WEB

2 Prototipo (investigacion y desarrollo) 57 dias lun 13/03/17 mar 30/05/17| @ @—Prototjpqg (investigacion y desarrollo)

3 Busqueda de documentacién y productos 10 dias lun 13/03/17 vie 24/03/17 usqueda de documentacidn y|prpductos

4 Desarrollo técnico (memoria y capacitacion) 15 dias lun 27/03/17 vie 14/04/17

5 Esquema general en vivenda estandar 2 dias lun 27/03/17 mar 28/03/17 Esqu ma general en vivenda estandar

6 Compra de materiales prototipo 2 dias mié 29/03/17 jue 30/03/17 Compra de materiales prototipo|

7 Recepcién materiales 10 dias vie 31/03/17 jue 13/04/17 ecepcion materiales

8 Esquemas de instalacion de cada nodo 10 dias lun 17/04/17 vie 28/04/17 Esquemas de instglac¢ion de cada nodo

9 Programacion de nodos (codigos) 25 dias lun 17/04/17 vie 19/05/17 rogramacjon de nodos (codigos)

10 Disefio WEB 5 dias lun 15/05/17 vie 19/05/17 @¢Piseiic WEB

11 Implantacion y pruebas en taller 7 dias lun 22/05/17 mar 30/05/17 § Implantag¢ion y pruebas en taller

12 Servidor Web 3 dias lun 22/05/17 mié 24/05/17 . Servidor Welb

13 NRF2401 3 dias jue 25/05/17 lun 29/05/17 @ NRF2401

14 Sensores 1 dia mar 30/05/17 mar 30/05/17 Seasorps

15 lluminacion 1dia mar 30/05/17 mar 30/05/17 7[lluminacign

16 Consumos 1 dia mar 30/05/17 mar 30/05/17 | Consumos

17 Memoria TFG 63 dias vie 31/03/17 dom 25/06/17 g ) IMemoria TFG

18 Memoria 52 dias vie 31/03/17 dom 11/06/17 +~Memaria

19 Presentacion 8 dias jue 15/06/17 dom 25/06/17 Presentacion

20 |Implantacion del sistema en vivienda real (cliente) 26 dias lun 26/06/17 lun 31/07/17 Vﬁ; Implantacion del sistema en vivien

21 Tareas previas (presupuesto) 6 dias lun 26/06/17 lun 03/07/17 Tareas previas (presupuesto)

22 Requisitos del cliente 1 dia lun 26/06/17 lun 26/06/17 wequisitos del cliente

23 Andlisis de la situacion 2 dias mar 27/06/17 mié 28/06/17 Q#\nélisis de la situacion

24 Disefio previo de la solucion 2 dias jue 29/06/17 vie 30/06/17 ¢ Disefio previo de la solucién

25 Valoracién econémica 1dia lun 03/07/17 lun 03/07/17 i Valoracién econémica

26 Aprobacién por parte del cliente 1 dia mar 04/07/17 mar 04/07/17 L Aprobacion por parte del cliente

27 Ingenieria y desarrollo solucion cliente 14 dias mié 05/07/17 lun 24/07/17 Ingenieria y desarrollo solucién clien

28 Disefio de la instalacion 2 dias mié 05/07/17 jue 06/07/17 g Disefio|de la instalacién

29 Compra y recepcion de materiales 8 dias vie 07/07/17 mar 18/07/17 Q;;g pray recepcion de materiales

30 Programacion y pruebas en taller 2 dias mié 19/07/17 jue 20/07/17 gProgramacion y pruebas en taller

31 Desarrollo del manual para el cliente 2 dias vie 21/07/17 lun 24/07/17 % esarrollo del manual para el cliente

32 Implantacién del sistema in-situ 5 dias mar 25/07/17 lun 31/07/17 Implantacién del sistema in-situ

33 Instalacion fisica 2 dias mar 25/07/17 mié 26/07/17 g;lnstalacién fisica

34 Configuracion router cliente 1 dia jue 27/07/17 jue 27/07/17 Q;Configuracién router cliente

35 Configuracion servidor WEB (con DNS automatico) 1 dia vie 28/07/17 vie 28/07/17 [ Configuracién servidor WEB (con D

36 Pruebas y presentacion del sistema al cliente 1 dia lun 31/07/17 lun 31/07/17 Pruebas y presentacion del sistema
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