
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Sistema domótico inalámbrico con portal WEB (Prototipo) 77 días lun 13/03/17 dom 25/06/17
2 Prototipo (investigación y desarrollo) 57 días lun 13/03/17 mar 30/05/17
3 Busqueda de documentación y productos 10 días lun 13/03/17 vie 24/03/17
4 Desarrollo técnico (memoria y capacitación) 15 días lun 27/03/17 vie 14/04/17
5 Esquema general en vivenda estandar 2 días lun 27/03/17 mar 28/03/17
6 Compra de materiales prototipo 2 días mié 29/03/17 jue 30/03/17
7 Recepción materiales 10 días vie 31/03/17 jue 13/04/17
8 Esquemas de instalación de cada nodo 10 días lun 17/04/17 vie 28/04/17
9 Programación de nodos (códigos) 25 días lun 17/04/17 vie 19/05/17
10 Diseño WEB 5 días lun 15/05/17 vie 19/05/17
11 Implantación y pruebas en taller 7 días lun 22/05/17 mar 30/05/17
12 Servidor Web 3 días lun 22/05/17 mié 24/05/17
13 NRF2401 3 días jue 25/05/17 lun 29/05/17
14 Sensores 1 día mar 30/05/17 mar 30/05/17
15 Iluminación 1 día mar 30/05/17 mar 30/05/17
16 Consumos 1 día mar 30/05/17 mar 30/05/17
17 Memoria TFG 63 días vie 31/03/17 dom 25/06/17
18 Memoria 52 días vie 31/03/17 dom 11/06/17
19 Presentación 8 días jue 15/06/17 dom 25/06/17
20 Implantación del sistema en vivienda real (cliente) 26 días lun 26/06/17 lun 31/07/17
21 Tareas previas (presupuesto) 6 días lun 26/06/17 lun 03/07/17
22 Requisitos del cliente 1 día lun 26/06/17 lun 26/06/17
23 Análisis de la situación 2 días mar 27/06/17 mié 28/06/17
24 Diseño previo de la solución 2 días jue 29/06/17 vie 30/06/17
25 Valoración económica 1 día lun 03/07/17 lun 03/07/17
26 Aprobación por parte del cliente 1 día mar 04/07/17 mar 04/07/17
27 Ingeniería y desarrollo solución cliente 14 días mié 05/07/17 lun 24/07/17
28 Diseño de la instalación 2 días mié 05/07/17 jue 06/07/17
29 Compra y recepción de materiales 8 días vie 07/07/17 mar 18/07/17
30 Programación y pruebas en taller 2 días mié 19/07/17 jue 20/07/17
31 Desarrollo del manual para el cliente 2 días vie 21/07/17 lun 24/07/17
32 Implantación del sistema in-situ 5 días mar 25/07/17 lun 31/07/17
33 Instalación física 2 días mar 25/07/17 mié 26/07/17
34 Configuración router cliente 1 día jue 27/07/17 jue 27/07/17
35 Configuración servidor WEB (con DNS automático) 1 día vie 28/07/17 vie 28/07/17
36 Pruebas y presentación del sistema al cliente 1 día lun 31/07/17 lun 31/07/17
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