Informe de trabajo

Las tareas planificadas para la entrega

TAREA

SPRINT 9

(19 al 24 diciembre 2017)

Informe técnico

Revisién Memoria

Revision informe técnnico

TAREA

Empiezo informe técnico. Sin prevision en calendario*

Realizo ajustes

No da tiempo

SPRINT 10-1

(25 al 31 diciembre 2017)

Informe técnico

Revisién Memoria

Revisién informe técnnico

TAREA

Sigo trabajando en el informe
Ajustes

No da tiempo

SPRINT 10

(25 al 31 diciembre 2017)

Revisién Memoria

Revisién informe técnnico

Preparar ficheros Producto

Power Point presentacién publica
Power Point Presentacion académica

Video presentacion académcia

TAREA

Ajustes

Ajustes

En calendario

Empiezo a plantear el documento
Sigo trabajando en la presentacion.

No da tiempo

SPRINT 11

(01 al 08 enero 2018)

Ultimos ajustes wireframe version 2
Presentacion Académica

Presentacion Publica

En tiempo previsto
Con algunas dificultades™

Con algunas dificultades™



TAREA

Informe técnico para cliente Termino el informe. Sin incidencias.
Presentacién para cliente Con algunas dificultades™

Revisar memoria En el tiempo previsto

Revisar Informe Técnico Sin incidencias

Preparar carpeta de entrega Sin incidencias

Informe de trabajo 3 En el tiempo previsto

*En el momento de planificar el proyecto no se tenia constancia de la necesidad de redactar un
informe técnico. Su redacciéon ha quedado fuera de la planificacion inicial, y en total a supuesto
un retraso de 4 dias en el tiempo de desarrollo del proyecto. Se ha podido solventar sin mayor
problema.

**La realizacion de la presentacion académica a suscitado mucha incertidumbre por no
comprender bien lo que se requeria para este ejercicio. Se han realizado multiples tentativas
hasta aclarar con el consultor lo que se debia hacer exactamente. Esto ha supuesto una inversién
de tiempo excesivo, pero el resultado final ha sido satisfactorio. La presentacién publica es un
extracto de la académica. La presentacién que se incluye con el informe técnico es una tercera
version derivada de la académica.

Cerrar el proyecto en fiestas de Navidad ha supuesto algunas fricciones de calendario. Son
fechas comprometidas y encontrar tiempo de calidad para el proyecto ha sido en ocasiones algo
complicado.



