
Informe de Trabajo Miguel Ángel Narváez 

Informe de trabajo 
Las tareas planificadas para la entrega 


SPRINT 9

(19 al 24 diciembre 2017)

TAREA

Informe técnico Empiezo informe técnico. Sin previsión en calendario*

Revisión Memoria Realizo ajustes

Revisión informe técnnico No da tiempo

SPRINT 10-1

(25 al 31 diciembre 2017)

TAREA

Informe técnico Sigo trabajando en el informe

Revisión Memoria Ajustes

Revisión informe técnnico No da tiempo

SPRINT 10

(25 al 31 diciembre 2017)

TAREA

Revisión Memoria Ajustes

Revisión informe técnnico Ajustes

Preparar ficheros Producto En calendario

Power Point presentación publica Empiezo a plantear el documento

Power Point Presentación académica Sigo trabajando en la presentación.

Video presentación académcia No da tiempo

SPRINT 11

(01 al 08 enero 2018)

TAREA

Últimos ajustes wireframe versión 2 En tiempo previsto

Presentación Académica Con algunas dificultades**

Presentación Pública Con algunas dificultades**
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*En el momento de planificar el proyecto no se tenía constancia de la necesidad de redactar un 
informe técnico. Su redacción ha quedado fuera de la planificación inicial, y en total a supuesto 
un retraso de 4 días en el tiempo de desarrollo del proyecto. Se ha podido solventar sin mayor 
problema.


**La realización de la presentación académica a suscitado mucha incertidumbre por no 
comprender bien lo que se requería para este ejercicio. Se han realizado múltiples tentativas 
hasta aclarar con el consultor lo que se debía hacer exactamente. Esto ha supuesto una inversión 
de tiempo excesivo, pero el resultado final ha sido satisfactorio. La presentación pública es un 
extracto de la académica. La presentación que se incluye con el informe técnico es una tercera 
versión derivada de la académica. 


Cerrar el proyecto en fiestas de Navidad ha supuesto algunas fricciones de calendario. Son 
fechas comprometidas y encontrar tiempo de calidad para el proyecto ha sido en ocasiones algo 
complicado.


Informe técnico para cliente Termino el informe. Sin incidencias.

Presentación para cliente Con algunas dificultades**

Revisar memoria En el tiempo previsto

Revisar Informe Técnico Sin incidencias

Preparar carpeta de entrega Sin incidencias

Informe de trabajo 3 En el tiempo previsto

(01 al 08 enero 2018)

TAREA
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