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Progreso 94%
Tarea 22
Recursos 1

Diseño e implementación de la base de datos para una aplicación de gestión de procesos electorales



Nombre Fecha de inicio Fecha de fin
Trabajo Fin de Grado 18/02/21 18/06/21

Plan de trabajo 18/02/21 8/03/21
Lectura de documentación
- Lectura del enunciado
- Consultas enlaces web sobre procesos electorales

18/02/21 22/02/21

Planificación Inicial
- Inicio de la Memoria del Proyecto: 20 Horas
- Elaboración diagrama de Gantt: 15 Horas
- Plan de gestión de riesgos: 5 Horas

22/02/21 8/03/21

Entrega PEC1 9/03/21 9/03/21
PEC2 9/03/21 9/04/21

Diseño Conceptual
- Consulta información electoral: 10 Horas.
- Consultas sobre diseño conceptual: 15 Horas
- Diagrama UML: 30 Horas
- Restricciones de integridad: 3 Horas.

9/03/21 24/03/21

Diseño Lógico
- Consulta materiales sobre diseño Lógico: 10 Horas
- Realización diseño lógico: 10 Horas

25/03/21 31/03/21

Diseño Físico
- Consulta materiales sobre diseño Físico: 10 Horas
- Conversion Diseño Lógico a Diseño Físico: 5 Horas
- Actualización memoria: 15 Horas.

1/04/21 9/04/21

Entrega PEC2 12/04/21 12/04/21
PEC3 12/04/21 11/05/21

Pruebas SQL
- Seguridad en el acceso a la base de datos: 5 Horas.
- Incorporación de tablas en base de datos: 10 Horas.
- Alta de datos en las tablas para pruebas: 20 Horas.
- Pruebas de Modificación y Baja: 10 Horas.

12/04/21 16/04/21

Definición de Consultas
- Programación de procedimientos: 30 Horas.
- Incorporación procedimientos no requeridos para mejora: 15 Horas.
- Prueba de procedimientos: 20 Horas.

19/04/21 4/05/21

Mejoras en la Base de Datos
- Lineas de evolución para que la BD sea escalable: 10 Horas
- Mantenimiento del sistema: 10 Horas
- Actualización del Log: 10 Horas
- Gestión de datos con técnicas de Data Warehouse: 10 Horas.

5/05/21 11/05/21
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Tarea 2



Nombre Fecha de inicio Fecha de fin
Entrega PEC3 12/05/21 12/05/21

Entrega final 12/05/21 8/06/21
Mejora de gestión de datos
- Pruebas de rendimiento: 10 Horas.
- Incorporación posibles fuentes de datos: 15 Horas.
- Corrección de errores: 20 Horas.

12/05/21 18/05/21

Elaboración video
-Consultas sobre elaboración y edicion: 5 Horas
- Elaboración de guiones: 15 Horas.
- Pruebas y grabación definitiva: 10 Horas.

19/05/21 25/05/21

Finalización de la Memoria
- Conclusiones : 10 Horas.
- Incorporción bibliografía: 10 Horas.
- Figuras: 5 Horas.
- Tablas: 5 Horas
- Anexos: 5 Horas.
- Glosario: 5 Horas.

26/05/21 8/06/21

Entrega 9/06/21 9/06/21
Seguimiento del proyecto
- Actualización de la memoria: 50 Horas
- Incorporación feedback: 15 Horas:
- Consulta de bibliografía y materiales didácticos: 100 Horas

9/03/21 9/06/21

Debate Virtual
- Busqueda información adicional: 5 Horas.
- Respuesta a preguntas planteadas por el tribunal: 10 Horas.

14/06/21 18/06/21
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Tarea 3



Nombre Función
Isidoro García Gutiérrez Encargado del proyecto
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Diagrama de Gantt 5

Nombre Fecha de inicio Fecha de fin

Trabajo Fin de Grado 18/02/21 18/06/21

Plan de trabajo 18/02/21 8/03/21

Lectura de documentación 18/02/21 22/02/21

Planificación Inicial 22/02/21 8/03/21

Entrega PEC1 9/03/21 9/03/21

PEC2 9/03/21 9/04/21

Diseño Conceptual 9/03/21 24/03/21

Diseño Lógico 25/03/21 31/03/21

Diseño Físico 1/04/21 9/04/21

Entrega PEC2 12/04/21 12/04/21

PEC3 12/04/21 11/05/21

Pruebas SQL 12/04/21 16/04/21

Definición de Consultas 19/04/21 4/05/21

Mejoras en la Base de Datos 5/05/21 11/05/21

Entrega PEC3 12/05/21 12/05/21

Entrega final 12/05/21 8/06/21

Mejora de gestión de datos 12/05/21 18/05/21

Elaboración video 19/05/21 25/05/21

Finalización de la Memoria 26/05/21 8/06/21

Entrega 9/06/21 9/06/21

Seguimiento del proyecto 9/03/21 9/06/21

Debate Virtual 14/06/21 18/06/21

 Trabajo Fin de Grado 

 [ 87 Día(s) ] 

 Plan de trabajo 

 [ 13 Día(s) ] 

 Lectura de documentación 

 [ 3 Día(s) ] 

 Planificación Inicial 

 [ 11 Día(s) ] 

 Entrega PEC1 

 [ 0 Día(s) ] 

 PEC2 

 [ 24 Día(s) ] 

 Diseño Conceptual 

 [ 12 Día(s) ] 

 Diseño Lógico 

 [ 5 Día(s) ] 

 Diseño Físico 

 [ 7 Día(s) ] 

 Entrega PEC2 

 [ 0 Día(s) ] 

 PEC3 

 [ 22 Día(s) ] 

 Pruebas SQL 

 [ 5 Día(s) ] 

 Definición de Consultas 

 [ 12 Día(s) ] 

 Mejoras en la Base de Datos 

 [ 5 Día(s) ] 

 Entrega PEC3 

 [ 0 Día(s) ] 

 Entrega final 

 [ 20 Día(s) ] 

 Mejora de gestión de datos 

 [ 5 Día(s) ] 

 Elaboración video 

 [ 5 Día(s) ] 

 Finalización de la Memoria 

 [ 10 Día(s) ] 

 Entrega 

 [ 0 Día(s) ] 

 Seguimiento del proyecto 

 [ 67 Día(s) ] 

 Debate Virtual 

 [ 5 Día(s) ] 
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Nombre Función

Isidoro García Gutiérrez Encargado del...

2021

febrero marzo abril mayo junio julio

Entrega PEC2 EntregaEntrega PEC3Entrega PEC1


