Trabajo de Fin de Grado

Plan de Gestion de Riesgos

Descripcion Prob Impac. Mitigacion / Estrategia
Inexperiencia en proyectos Alta Alto Consulta de documentacion,
reales de BD consultas web, comunicacién

consultor.

Comunicacion asincrona Baja Bajo | Seguimiento diario de
comunicaciones con el
consultor

Errores de disefio Alta Alta Consulta manuales y repaso
de asignaturas de bases de
datos.

Errores de optimizacion Alta Alta Consulta manuales y repaso
de asignaturas de bases de
datos.

No tener en cuenta Media Bajo | Buscar alternativas de disefio

necesidades futuras

Problemas con Media Alta | Consulta manuales y repaso

procedimientos de asignaturas de bases de
datos.

Problemas de escalabilidad | Media Bajo | Consulta manuales y repaso
de asignaturas del grado.
Busquedas en internet.

Cambios en alcance del Baja Alto | Seguimiento constante de las

trabajo comunicaciones.

Problemas con el SGBD Media Alto | Consulta de manuales y

utilizado busquedas en internet

Errores en la estimacién de Alta Alto | Ajustes en el calendario y

tiempos dedicacion del tiempo
necesario.

Errores en la Media | Medio | Consulta manuales y repaso

descomposicion de tareas. de asignaturas del grado.
Busquedas en internet.

No actualizar la memora Media Alto Seguimiento diario del trabajo.

periddicamente.
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