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Trabajo de Fin de Grado 

 
 

Plan de Gestión de Riesgos 

Descripción Prob Impac. Mitigación / Estrategia 

Inexperiencia en proyectos 
reales de BD 

Alta Alto Consulta de documentación, 
consultas web, comunicación 
consultor. 

Comunicación asíncrona Baja Bajo Seguimiento diario de 
comunicaciones con el 
consultor 

Errores de diseño Alta Alta Consulta manuales y repaso 
de asignaturas de bases de 
datos. 

Errores de optimización Alta Alta Consulta manuales y repaso 
de asignaturas de bases de 
datos. 

No tener en cuenta 
necesidades futuras 

Media Bajo Buscar alternativas de diseño 

Problemas con 
procedimientos 

Media Alta Consulta manuales y repaso 
de asignaturas de bases de 
datos. 

Problemas de escalabilidad Media Bajo Consulta manuales y repaso 
de asignaturas del grado. 
Búsquedas en internet. 

Cambios en alcance del 
trabajo 

Baja Alto Seguimiento constante de las 
comunicaciones. 

Problemas con el SGBD 
utilizado 

Media Alto Consulta de manuales y 
búsquedas en internet 

Errores en la estimación de 
tiempos 

Alta Alto Ajustes en el calendario y 
dedicación del tiempo 
necesario. 

Errores en la 
descomposición de tareas. 

Media Medio Consulta manuales y repaso 
de asignaturas del grado. 
Búsquedas en internet. 

No actualizar la memora 
periódicamente.  

Media Alto Seguimiento diario del trabajo. 

 


