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Tarea 22

Recursos 1

Disefio e implementacion de la base de datos para una aplicacion de gestion de procesos electorales
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Tarea

Nombre

Fecha de inicio

2

Fecha de fin

Trabajo Fin de Grado
Plan de trabajo

Lectura de documentacion

- Lectura del enunciado
- Consultas enlaces web sobre procesos electorales

Planificacion Inicial

- Inicio de la Memoria del Proyecto: 20 Horas
- Elaboracion diagrama de Gantt: 15 Horas
- Plan de gestion de riesgos: 5 Horas

Entrega PECA1
PEC2

Disefio Conceptual

- Consulta informacion electoral: 10 Horas.

- Consultas sobre disefio conceptual: 15 Horas

- Diagrama UML: 30 Horas

- Restricciones de integridad: 3 Horas.

Disefio Logico

- Consulta materiales sobre disefio Ldgico: 10 Horas
- Realizacion disefo Iégico: 10 Horas

Disefio Fisico

- Consulta materiales sobre disefio Fisico: 10 Horas

- Conversion Diserio Ldgico a Disefio Fisico: 5 Horas
- Actualizacion memoria: 15 Horas.

Entrega PEC2
PEC3
Pruebas SQL

- Seguridad en el acceso a la base de datos: 5 Horas.
- Incorporacion de tablas en base de datos: 10 Horas.

- Alta de datos en las tablas para pruebas: 20 Horas.
- Pruebas de Modificacion y Baja: 10 Horas.

Definicion de Consultas
- Programacion de procedimientos: 30 Horas.

- Incorporacion procedimientos no requeridos para mejora: 15 Horas.

- Prueba de procedimientos: 20 Horas.

Mejoras en la Base de Datos

- Lineas de evolucion para que la BD sea escalable: 10 Horas

- Mantenimiento del sistema: 10 Horas
- Actualizacion del Log: 10 Horas

- Gestion de datos con técnicas de Data Warehouse: 10 Horas.
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Fecha de fin

Entrega PEC3
Entrega final

Mejora de gestidén de datos

- Pruebas de rendimiento: 10 Horas.
- Incorporacion posibles fuentes de datos: 15 Horas.
- Correccion de errores: 20 Horas.

Elaboracion video

-Consultas sobre elaboracion y edicion: 5 Horas
- Elaboracion de guiones: 15 Horas.
- Pruebas y grabacién definitiva: 10 Horas.

Finalizacion de la Memoria

- Conclusiones : 10 Horas.

- Incorporcion bibliografia: 10 Horas.
- Figuras: 5 Horas.

- Tablas: 5 Horas

- Anexos: 5 Horas.

- Glosario: 5 Horas.

Entrega

Seguimiento del proyecto

- Actualizacion de la memoria: 50 Horas
- Incorporacion feedback: 15 Horas:
- Consulta de bibliografia y materiales didacticos: 100 Horas

Debate Virtual

- Busqueda informacion adicional: 5 Horas.

- Respuesta a preguntas planteadas por el tribunal: 10 Horas.
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Isidoro Garcia Gutiérrez Encargado del proyecto
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