
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Fase 1: Definición 11 días vie 28/02/14 mar 11/03/14
2 Propuesta 4 días vie 28/02/14 lun 03/03/14
3 Aceptación del consultor 0 días mar 04/03/14 mar 04/03/14
4 Definición del proyecto 5 días mar 04/03/14 sáb 08/03/14
5 Definición del plan de trabajo 5 días mar 04/03/14 sáb 08/03/14
6 Primera redacción de la memoria 5 días mar 04/03/14 sáb 08/03/14
7 Entrega PAC1 0 días mar 11/03/14 mar 11/03/14
8 Fase 2: Back-end 39 días mié 12/03/14 sáb 19/04/14
9 Etapa 1: Diseño 8 días mié 12/03/14 mié 19/03/14
10 Análisis API soluciones IoT existentes 3 días mié 12/03/14 vie 14/03/14
11 Diseño UML / API Arduino 5 días sáb 15/03/14 mié 19/03/14
12 Diseño UML / API servidor 5 días sáb 15/03/14 mié 19/03/14
13 Diseño base de datos 5 días sáb 15/03/14 mié 19/03/14
14 Etapa 2: Arduino 17 días jue 20/03/14 dom 06/04/14
15 Implementación módulo Ethernet 4 horas jue 20/03/14 jue 20/03/14
16 Creación de Webserver Arduino: Página mediciones reales 2 días jue 20/03/14 sáb 22/03/14
17 Implementación API Arduino 5 días sáb 22/03/14 jue 27/03/14
18 Prototipo acceso Arduino via HTTP 5 días sáb 29/03/14 mié 02/04/14
19 Actualización de la memoria 3 días jue 03/04/14 sáb 05/04/14
20 Entrega PAC2 0 días dom 06/04/14 dom 06/04/14
21 Etapa 3: Servidor 20 días jue 27/03/14 mar 15/04/14
22 Infraestructura servidor web 2 días jue 27/03/14 vie 28/03/14
23 Creación SSL 4 horas jue 27/03/14 jue 27/03/14
24 Implementación base de datos 1 día lun 07/04/14 lun 07/04/14
25 Implementación API Servidor 8 días mar 08/04/14 mar 15/04/14
26 Etapa 4: Comunicación 4 días mié 16/04/14 sáb 19/04/14
27 Comunicación Arduino <> Servidor 4 días mié 16/04/14 sáb 19/04/14
28 Desarrollo del back-end finalizado 0 días sáb 19/04/14 sáb 19/04/14
29 Fase 3: Front-end 25 días dom 20/04/14 mié 14/05/14
30 Etapa 1: Diseño 5 días dom 20/04/14 jue 24/04/14
31 Wireframe baja fidelidad 2 días dom 20/04/14 lun 21/04/14
32 Wireframe alta fidelidad 3 días mar 22/04/14 jue 24/04/14
33 Diseño del logotipo de la aplicación 3 días mar 22/04/14 jue 24/04/14
34 Etapa 2: Desarrollo UI 16 días vie 25/04/14 dom 11/05/14
35 Desarrollo UI (HTML5+CSS3) 8 días vie 25/04/14 vie 02/05/14
36 Comunicación Cliente <> Servidor (AJAX) 5 días sáb 03/05/14 mié 07/05/14
37 Actualización de la memoria 3 días jue 08/05/14 sáb 10/05/14
38 Entrega PAC 3 0 días dom 11/05/14 dom 11/05/14
39 Etapa 3: Wrapper Aplicación 4 días dom 11/05/14 mié 14/05/14
40 Empaquetado PhoneGap 1 día dom 11/05/14 dom 11/05/14
41 Desarrollo sistema notificaciones 3 días lun 12/05/14 mié 14/05/14
42 Desarrollo del front-end finalizado 0 días mié 14/05/14 mié 14/05/14
43 Fase 4: Pruebas y publicación 40 días jue 15/05/14 mar 24/06/14
44 Juego de pruebas 7 días jue 15/05/14 mié 21/05/14
45 Evaluación técnica y de funcionalidad 2 días jue 15/05/14 vie 16/05/14
46 Evaluación con usuarios 5 días sáb 17/05/14 mié 21/05/14
47 Identificación de errores 3 días jue 22/05/14 sáb 24/05/14
48 Juego de pruebas finalizado 0 días sáb 24/05/14 sáb 24/05/14
49 Corrección de errores 7 días dom 25/05/14 sáb 31/05/14
50 Corrección de errores finalizada 0 días sáb 31/05/14 sáb 31/05/14
51 Última edición de la memoria 6 días dom 01/06/14 vie 06/06/14
52 Presentaciones 14 días sáb 07/06/14 vie 20/06/14
53 Autoinforme 14 días sáb 07/06/14 vie 20/06/14
54 Proyecto finalizado 0 días vie 20/06/14 vie 20/06/14
55 Publicación del proyecto 1 día sáb 21/06/14 sáb 21/06/14
56 Entrega final 0 días mar 24/06/14 mar 24/06/14
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