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1 Fase 1: Definicion 11 dias vie 28/02/14 mar 11/03/14

2 |HE Propuesta 4 dias vie 28/02/14 lun 03/03/14

3 = Aceptacion del consultor 0 dias mar 04/03/14 mar 04/03/14

4 |H Definicién del proyecto 5 dias mar 04/03/14 sab 08/03/14

5 Definicién del plan de trabajo 5 dias mar 04/03/14 sab 08/03/14

6 Primera redaccion de la memoria 5 dias mar 04/03/14 séb 08/03/14

7 |HE Entrega PAC1 0 dias mar 11/03/14 mar 11/03/14

8 Fase 2: Back-end 39 dias mié 12/03/14 sab 19/04/14

9 Etapa 1: Disefio 8 dias mié 12/03/14 mié 19/03/14

10 |E Andlisis API soluciones |oT existentes 3 dias mié 12/03/14 vie 14/03/14

11 Disefio UML / API Arduino 5 dias sab 15/03/14 mié 19/03/14

12 Disefio UML / API servidor 5 dias sab 15/03/14 mié 19/03/14

13 Disefio base de datos 5 dias sab 15/03/14 mié 19/03/14

14 Etapa 2: Arduino 17 dias jue 20/03/14 dom 06/04/14

15 |E Implementacién médulo Ethernet 4 horas jue 20/03/14 jue 20/03/14

16 |E Creacion de Webserver Arduino: Pagina mediciones 2 dias jue 20/03/14 sab 22/03/14

17 Implementacion API Arduino 5 dias sab 22/03/14 jue 27/03/14

18 Prototipo acceso Arduino via HTTP 5 dias sab 29/03/14 mié 02/04/14

19 Actualizacion de la memoria 3 dias jue 03/04/14 sab 05/04/14

20 |E Entrega PAC2 0 dias dom 06/04/14 dom 06/04/14

21 Etapa 3: Servidor 20 dias jue 27/03/14 mar 15/04/14

22 |E Infraestructura servidor web 2 dias jue 27/03/14 vie 28/03/14

23 |E Creacion SSL 4 horas jue 27/03/14 jue 27/03/14

24 |[E Implementacién base de datos 1 dia lun 07/04/14 lun 07/04/14

25 Implementacion API Servidor 8 dias mar 08/04/14 mar 15/04/14

26 Etapa 4: Comunicacion 4 dias mié 16/04/14 sab 19/04/14

27 |E Comunicacion Arduino <> Servidor 4 dias mié 16/04/14 séb 19/04/14

28 Desarrollo del back-end finalizado 0 dias sab 19/04/14 séb 19/04/14

29 Fase 3: Front-end 25 dias dom 20/04/14 mié 14/05/14

30 Etapa 1: Disefio 5 dias dom 20/04/14 jue 24/04/14

31 Wireframe baja fidelidad 2 dias dom 20/04/14 lun 21/04/14

32 |E Wireframe alta fidelidad 3 dias mar 22/04/14 jue 24/04/14

33 |E Disefio del logotipo de la aplicacién 3 dias mar 22/04/14 jue 24/04/14

34 Etapa 2: Desarrollo Ul 16 dias vie 25/04/14 dom 11/05/14

35 Desarrollo Ul (HTML5+CSS3) 8 dias vie 25/04/14 vie 02/05/14

36 Comunicacién Cliente <> Servidor (AJAX) 5 dias sab 03/05/14 mié 07/05/14

37 Actualizacion de la memoria 3 dias jue 08/05/14 sab 10/05/14

38 |E Entrega PAC 3 0 dias dom 11/05/14 dom 11/05/14

39 Etapa 3: Wrapper Aplicacion 4 dias dom 11/05/14 mié 14/05/14

40 Empaquetado PhoneGap 1 dia dom 11/05/14 dom 11/05/14

41 Desarrollo sistema notificaciones 3 dias lun 12/05/14 mié 14/05/14

42 Desarrollo del front-end finalizado 0 dias mié 14/05/14 mié 14/05/14 14/05

43 Fase 4: Pruebas y publicacién 40 dias jue 15/05/14 mar 24/06/14 r

44 Juego de pruebas 7 dias jue 15/05/14 mié 21/05/14

45 |E Evaluacién técnica y de funcionalidad 2 dias jue 15/05/14 vie 16/05/14

46 Evaluacién con usuarios 5 dias sab 17/05/14 mié 21/05/14

47 Identificacion de errores 3 dias jue 22/05/14 sab 24/05/14

48 Juego de pruebas finalizado 0 dias sab 24/05/14 séb 24/05/14

49 Correccién de errores 7 dias dom 25/05/14 séb 31/05/14

50 Correccién de errores finalizada 0 dias séb 31/05/14 séb 31/05/14

51 Ultima edicion de la memoria 6 dias dom 01/06/14 vie 06/06/14

52 |E Presentaciones 14 dias sab 07/06/14 vie 20/06/14

53 |E Autoinforme 14 dias sab 07/06/14 vie 20/06/14

54 Proyecto finalizado 0 dias vie 20/06/14 vie 20/06/14 20/06

55 |E Publicacion del proyecto 1 dia sab 21/06/14 sab 21/06/14

56 |E Entrega final 0 dias mar 24/06/14 mar 24/06/14 ¢ 24/06
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